

sebagai Wang Kos Prima dan/atau Wang Peruntukan Sementara dan perlantikan Subkontraktor Dinamakan dan Pembekal Dinamakan. Program kerja yang telah dipersetujui bersama itu perlulah disenggara dan dikemaskinikan oleh Kontraktor di sepanjang tempoh pembinaan.

- (iv) P.P. hendaklah memantau dan memastikan Kontraktor telah menyelaraskan semua kerja yang berkaitan bagi mendapatkan kelulusan yang perlu daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan pihak berkuasa lain.
- (v) P.P. mestilah memastikan peruntukan kewangan mencukupi setiap masa sepanjang tempoh Kontrak agar Kontraktor dapat menjalankan kerja dengan lancar. Penilaian kerja dan bayaran-bayaran kepada Kontraktor mestilah dalam tempoh yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (vi) Perubahan Kerja tidak boleh diarahkan dengan sewenang-wenangnya dan perlu dikaji serta P.P. perlu memohon kelulusan terlebih dahulu seperti dikehendaki oleh Arahan Perbendaharaan 202.

10.3 Sebab-sebab Lanjutan Masa

10.3.1 Kontraktor berhak mendapat lanjutan masa berdasarkan sebab-sebab kelambatan di luar kawalannya mengikut peruntukan-peruntukan yang berkenaan di dalam klausa 43 Syarat-syarat Kontrak P.W.D. FORM 203 dan 203A (Rev. 2007) seperti berikut:

- (a) '*Force majeure*' [Klausa 57, Syarat-syarat Kontrak P.W.D. FORM 203 dan 203A (Rev. 2007)]
- (b) Keburukan cuaca yang luar biasa.
- (c) Penggantungan kerja [Klausa 50, Syarat-syarat Kontrak P.W.D. FORM 203 dan 203 A (Rev.2007)]