

	PROJECT MANAGEMENT	Reference : JKR.PMMM.11 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
	Procurement Plan	

PROJECT: Konvensional Dalam	
PROJECT MANAGER:	DATE OF PREPARATION:

ID No	WBS No.	Procurement Item	Source or Method	Installation / Delivery Date	Actual Install /Delivery	Monitoring & Control	Responsibility
1		Perolehan Peralatan Pejabat untuk Penyediaan Dokumen Tender	Lantikan Terus			Mon & Perf Report	JE HODT
2		Perolehan untuk Iklan LV	Lantikan Terus			Mon & Perf Report	JE HODT
3		Perolehan untuk Iklan ELV	Lantikan Terus			Mon & Perf Report	JE HODT
4		Perolehan untuk Iklan ICT	Lantikan Terus			Mon & Perf Report	JE HODT
5		Perolehan untuk Penyediaan Dokumen Subkontrak LV	Lantikan Terus			Mon & Perf Report	JE HODT
6		Perolehan untuk Penyediaan Dokumen Subkontrak ELV	Lantikan Terus			Mon & Perf Report	JE HODT
7		Perolehan untuk Penyediaan Dokumen Subkontrak ICT	Lantikan Terus			Mon & Perf Report	JE HODT

PREPARED BY:	SIGNATURE:
REVIEWED:	SIGNATURE:

