



GERBANG NILAI

UNIT AMALAN TERBAIK
CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA.

Ir. MOHD MUKHLIS JAYA BIN ABDULLAH



ISI KANDUNGAN

- ❖ 1.0 Pengenalan & Latar Belakang
- ❖ 2.0 Penguatkuasaan Arahan KPKR
- ❖ 3.0 Kebaikan Gerbang Nilai
- ❖ 4.0 Metodologi Gerbang Nilai
- ❖ 5.0 Laporan Gerbang Nilai
- ❖ 6.0 Integrasi Gerbang Nilai dan Skala
- ❖ 7.0 Integrasi Gerbang Nilai dan SPB
- ❖ 8.0 Isu & Cabaran
- ❖ 9.0 Cadangan



1.0 PENGENALAN

- Merupakan adaptasi dari hasil kajian pihak Pejabat Perdagangan Kerajaan di United Kingdom (OGC) berkaitan penambahbaikan penyampaian projek utama.
- Kajian Gerbang Nilai (OCG) ini diperolehi daripada Laporan tahun 1999 Perolehan Awam Gershon , yang ditubuhkan OGC.



LATAR BELAKANG PERLAKSANAAN GERBANG NILAI

- Gerbang Nilai pertama kali diperkenalkan di dalam Rancangan Malaysia ke 10)
- Dalam memastikan kejayaan keseluruhan projek yang dilaksanakan oleh JKR, kajian Gerbang Nilai akan dilaksanakan kepada semua projek-projek yang bernilai melebihi RM5 Juta.



- Untuk membantu kerajaan memberikan nilai terbaik daripada perbelanjaannya.
- Mengkaji program dan projek serta membuat keputusan penting dalam kitaran hayat projek untuk memberi jaminan bahawa mereka berdaya maju dan berjaya ke peringkat seterusnya .





2.0 PENGUATKUASAAN ARAHAN KPKR

ARAHAN PENGGUNAAN GN DALAM JKR BAGI
PROJEK BERNILAI > RM 5 JUTA MELALUI SURAT
ARAHAN KPKR: (75)JKR-KPKR:100:010/07
BERTARIKH 3 OGOS 2011



3.0 KEBAIKAN GERBANG NILAI

- Mempertingkatkan tahap ketepatan yang lebih baik dalam perancangan.
- Memperuntukkan tahap kemahiran dan pengalaman yang bersesuaian bagi sesuatu projek.
- Peningkatan pemahaman pihak berkepentingan terhadap kriteria utama kejayaan , status projek dan isu yang terlibat.
- Mengelakkan kekurangan dan kesilapan daripada berulang.
- Pemindahan pengetahuan dan penerapan amalan terbaik.
- Mencapai tempoh masa dan sasaran kos dengan lebih realistik.
- Peningkatan hasil kejayaan.



4.0 METODOLOGI GERBANG NILAI



Satu metodologi jaminan projek - singkat, merangkumi kajian intensif di 4 titik utama kitaran hayat projek.



Bebas, pakar dan merupakan proses semakan yang setara.



Memberi tumpuan kepada isu-isu yang membantu menjayakan sesuatu projek.



4.0 METODOLOGI GERBANG NILAI (SAMBUNGAN)



Menilai projek berdasarkan objektif khusus.



Memberi gambaran awal bagi bidang yang memerlukan tindakan pembetulan.



Memberi pengesahan - kesediaan untuk maju ke peringkat seterusnya.



4.0 METODOLOGI GERBANG NILAI

- Kajian adalah berdasarkan kepada komunikasi terbuka.
- Laporan kajian adalah berorientasikan tindakan.
- Gerbang Nilai ialah:
 - BUKAN alat pematuhan
 - BUKAN audit
 - TIDAK menghentikan projek.
 - Kajian berdasarkan keterbukaan dan telus.



GERBANG NILAI 1 (Peringkat Perancangan)




GERBANG NILAI 2 (Peringkat Rekabentuk)




GERBANG NILAI 3 (Peringkat Perolehan)



GERBANG NILAI 3 (Peringkat perolehan)



GERBANG NILAI 4 (Peringkat pembinaan)



5.0 LAPORAN GERBANG NILAI

- Memberi gambaran status keseluruhan projek yang ada di Gerbang .
- Sistem pada lampu isyarat di gunapakai bagi menunjukkan status keseluruhan projek.



RED

- Keadaan kritikal dan sukar untuk mencapai kejayaan keseluruhan projek.
- Isu-isu yang dibangkitkan perlu ditangani sebelum projek dilaksanakan.



AMBER

- Isu-isu yang dibangkitkan dalam kajian ini perlu ditangani sebelum semakan Gerbang Penilaian akan datang.



GREEN

- Projek ini adalah pada landasan dan sasaran untuk berjaya, tetapi masih boleh mendapat manfaat daripada cadangan yang dikemukakan dalam kajian ini.



5.0 CONTOH LAPORAN GERBANG NILAI

APPENDIX F
Gerbang Nilai 1: Penerimaan Pelaksanaan Projek

LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PELAKSANAAN PROJEK

NAMA PROJEK	Membina Semula Kuarters Jabatan Kebajikan Masyarakat Di Rumah Seri Kenangan Tanjung Rambutan, Perak.	
PELANGGAN	Kementerian Pembangunan Wanita & Keluarga dan Masyarakat (KPWK)	
CAWANGAN	Cawangan Kerja Bangunan Am (CKBA)	
PENGURUS PROGRAM	Ar. Prof. Datuk Dr. Amer Hamzah Bin Mohd Yunus	
PENGURUS PROJEK	Pn. Nik Ainun Zanariah Nik Abd. Rashid	
PEGAWAI PENILAI	1. Ir. Hj. Halimatun Bt. Che Wan	2. Pn. Anisah Bt. Idris
TARIKH PENILAIAN	26.03.2014	

	AREAS PROBED (based on Appendix B)	REVIEW		NOTES (If 'yes', what are the evidences and can it be improve? If 'no', what are the reasons?)
		Y	N	
1	BRIEF Has the project brief been adequately determined?	Yes		Surat Kuasa Bagi Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan KPWKM Di Bawah Rolling Plan Ketiga Tahun 2013. KPWKM:13/02/07 Jld.6 (21) bertarikh 23 Januari 2013.
2	BUDGET Has the project cost estimate been adequately determined?	Yes		Siling Projek yang telah ditetapkan pelanggan adalah RM 21,716,600.
3	LAND Is the site ready and free from encumbrances?	Yes		Tidak ada halangan dari Pejabat Tanah dan Daerah.
4	OTHERs			NA

PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI

RED	0	1	2	AMBER		GREEN	✓
-----	---	---	---	-------	--	-------	---

CATATAN:



Projek boleh diteruskan ke peringkat rekabentuk

Tandatangan Penilai Gerbang Nilai:

1.  2. 

KEPUTUSAN PENGARAH

☒	Projek diteruskan ke peringkat selanjutnya
☐	Projek diteruskan ke peringkat selanjutnya dengan syarat.....
☐	Projek tidak boleh diteruskan ke peringkat selanjutnya

Tandatangan Pengarah: 
Cop: 

YYURI MUJI
PENGARAH 1
CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
KUALA LUMPUR



5.0 CONTOH LAPORAN GERBANG NILAI

APPENDIX H
Gerbang Nilai 3: Kesiediaan untuk Tender

APORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 3 : KESEDIAAN UNTUK TENDER

AMA PROJEK	PEMBINAAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ PROFESIONAL MARA AYER MOLEK, MELAKA	
ELANGGAN	MAJLIS AMANAH RAYA (MARA)	
AWANGAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM	
ENGURUS PROGRAM	Ar. Prof. Datuk Dr. Amer Hamzah Bin Mohd Yunus	
ENGURUS PROJEK	Pn. Natifah Binti Hassan	
EGAWAI PENILAI GN	1. Ir. Hj. Halimatun Bt. Che Wan	2. Pn. Anisah Bt. Idris
ARIKH PENILAIAN	1 Ogos 2013	

	AREAS PROBED (based on Appendix D)	REVIEW		NOTES (If 'yes', what are the evidences and can it be improve? If 'no', what are the reasons?)
		Y	N	
1	COST a. Are the costs within current budgets? b. Is the project's whole funding available and approved by relevant authority?	✓		Kos projek adalah dalam lingkungan peruntukan yang diberikan. PDA yang telah diluluskan adalah RM 18,400.00 Ya, peruntukan projek ini mencukupi dan pembayaran kepada kontraktor akan diuruskan oleh pihak MARA.
2	PROJECT REQUIREMENTS Are the project requirements accurately reflected in the tender document?	✓		Ya, keperluan projek telah diambil kira dan dimasukkan dalam Dokumen Tender. Pihak HODT Pakar yang berkenaan telah menyemak perkara ini.
3	APPROVAL Are the required approval obtained?	✓		Permohonan kebenaran merancang telah diluluskan bersyarat oleh PBT.
4	RISK Are there risk management plans in place?	✓		Ya, dokumen pelan pengurusan risiko telah disediakan dan diedarkan kepada semua yang terlibat.
5	**VALUE MANAGEMENT Is the value management being considered? **For project cost >RM50million		✓	Tidak berkenaan
7	SCHEDULE Are the project scheduling for next phase realistic and according to completed date agreed with customer?	✓		Ya, jadual perancangan yang disediakan adalah realistik dan mengikut kehendak pelanggan
8	RESOURCE Does the project have adequate resources with the appropriate skills and experience for project construction supervision?	✓		Ya, seorang pegawai gred J48 dan seorang pegawai kumpulan sokongan telah ditempatkan di dalam pasukan projek di tapak projek bagi menyelia dan memantau urusan pelaksanaan projek di atas.

APPENDIX H
Gerbang Nilai 3: Kesiediaan untuk Tender

LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 3 : KESEDIAAN UNTUK TENDER

NAMA PROJEK		PEMBINAAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ PROFESIONAL MARA AYER MOLEK, MELAKA		
	AREAS PROBED (based on Appendix D)	REVIEW		NOTES (If 'yes', what are the evidences and can it be improve? If 'no', what are the reasons?)
		Y	N	
9	OTHERS	✓		Projek ini dilaksanakan tanpa IBS: i) Mara telah membuat permohonan pengecualian IBS kepada KPKR pada 12/6/2012. ii) Surat kelulusan pengecualian IBS telah diperolehi dari KPKR pada 8/8/2012.

PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI

RED		AMBER		GREEN	✓
-----	--	-------	--	-------	---

CATATAN

Projek telah ditender pada 23/11/2012.
SST telah dikeluarkan pada 26/3/2013
ATDA projek ini ialah RM 15,289,999

Tandatangan Penilai Gerbang Nilai

1.  HALIMATUN BINTI CHE WAN
Ketua Pengarah Pengarah Kanan
Pejabat Pengurusan Program (HPO)
Cawangan Kerja Bangunan Am
Tbu. Pejabat JKR Malaysia
Kuala Lumpur

2.  ANISAH BINTI IDRIS
Pejabat Pengarah Kanan
Pejabat Pengurusan Program (HPO)
Cawangan Kerja Bangunan Am
Tbu. Pejabat JKR Malaysia
Kuala Lumpur

KEPUTUSAN PENGARAH	
☒	Projek diteruskan ke peringkat selanjutnya
☐	Projek diteruskan ke peringkat selanjutnya dengan syarat.....
☐	Projek tidak boleh diteruskan ke peringkat selanjutnya
Tandatangan Pengarah: 	
Cop DATU' IR. HJH. AZIZAH BT OSMAN PENGARAH II CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM	



5.0 CONTOH LAPORAN GERBANG NILAI

APPENDIX I
Gerbang Nilai 4: Kesiediaan untuk Perkhidmatan

LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 4 : KESEDIAAN UNTUK PERKHIDMATAN

NAMA PROJEK	CADANGAN PEMBELIAN KOMPLEKS PEJABAT SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH SARAWAK (UBAHSUAI BANGUNAN)
-------------	--

PELANGGAN	BADAN PENCEGAH RASUAH
CAWANGAN/NEGERI	CKBA 1/WPKL
PENGARAH	CKBA 1
HOPT	HOPT 1
PENGURUS PROJEK	KPPK BPP1
PEGAWAI PENILAI GN	1. MOHD. FARIQ & ABD RAHMAN
TARIKH PENILAIAN	20/8/2015

	AREAS PROBED	REVIEW		NOTES
		Y	N	
1	ACCEPTANCE CRITERIA Has the project fulfilled the acceptance criteria?	✓		
2	SPK COMPLIANCE Has the project fulfilled the SPK Compliance?	✓		
3	JOINT INSPECTION Has the joint inspection with the client bering carried out?	✓		Pemeriksaan Akhir bersama pelanggan telah diadakan pada 16-17 April 2015
4	CERTIFICATE OF COMPLETION & COMPLIANCE (CCC) Has the CCC issued?		✓	Projek ini adalah pembelian dan ubahsuaian bangunan. Tidak memerlukan Kelulusan CCC
5	OTHERS			

PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI

RED		AMBER		GREEN	✓
CATATAN Disyorkan untuk Perkhidmatan					

Tandatangan Penilai Gerbang Nilai

APPENDIX I
Gerbang Nilai 4: Kesiediaan untuk Perkhidmatan

LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 4 : KESEDIAAN UNTUK PERKHIDMATAN

NAMA PROJEK	CADANGAN PEMBELIAN KOMPLEKS PEJABAT SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH SARAWAK (UBAHSUAI BANGUNAN)
-------------	--

1. **Tr. HAYIMATON BINTI CHE WAN**
Ketua Bahagian Pengarah Kanan
Bahagian Pengurusan Portfolio
Cawangan Kerja Bangunan Am 1
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Kuala Lumpur

2. **MOHD. FARIQ BIN ABD RAHMAN**
Penasihat Pengarah Kanan
Bahagian Pengurusan Portfolio
Cawangan Kerja Bangunan Am 1
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Kuala Lumpur

KEPUTUSAN PENGARAH

☐ Projek diteruskan ke peringkat selanjutnya

☐ Projek diteruskan ke peringkat selanjutnya dengan syarat.....

☐ Projek tidak boleh diteruskan ke peringkat selanjutnya

Tandatangan Pengarah
Cop: Ar. Prof. DATUK Dr. AMER HAMZAH BIN MOHD. YUNUS
Pengarah Kanan
Cawangan Kerja Bangunan Am 1
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Kuala Lumpur



6.0 INTGRASI GERBANG NILAI & SKALA

Awam | Jabatan Kerja Raya ... Senarai Statistik Gerbang Nilai - J-Pedia Access Manager

https://skala.jkr.gov.my/laporan/index.php?group=gerbangNilai

SKALA Sistem Kawal & Laporan Mohd. Asri Bin Sharani dari CAW. PENGURUSAN PROJEK KOMPLEKS (CKOMP) 30/03/2016 | LOG KELUAR

LAMAN UTAMA ALIRAN KERJA LAPORAN

Taip di sini untuk carian Projek Kontrak Kontraktor

1 Umum 2 Perancangan 3 Rekabentuk 4 Perolehan 5 Pembinaan 6 Serahan 7 Sebutarga 8 Penggunaan 9 Banjir 10 Acat 11 StrategiRmk10 12 GerbangNilai 13 Perunding 14 Nsc

Senarai Statistik Kategori GerbangNilai

No.	a. Nama Statistik b. Mengikut Criteria
1	a. Statistik Projek RMK10 Mengikut Gerbang Nilai b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Lokasi Tapak , Pelangan

Awam | Jabatan Kerja Raya ... Laporan Statistik Kontrak Gerbang Nilai - J-Pedia Access Manager

https://skala.jkr.gov.my/stat/view.php?type=projek_statistik_gerbangnilai&by=pengurus_program_sektor&kod_kategori

JKR **SKALA** Sistem Kawal & Laporan Mohd. Asri Bin Sharani dari CAW. PENGURUSAN PROJEK KOMPLEKS (CKOMP) 30/03/2016 | LOG KELUAR

LAMAN UTAMA ALIRAN KERJA LAPORAN

Taip di sini untuk carian Projek Kontrak Kontraktor

1) Statistik Projek RMK10 Mengikut Gerbang Nilai

Bagi Pejabat: Untuk Projek (Persekutuan/Negeri/Projek KKR): Mengikut RMK:

Bil.	Pejabat Pengurus Program	Kategori SP				Gerbang Nilai 2: Rekabentuk				Gerbang Nilai 3: Perolehan				Gerbang Nilai 4: Pembinaan			
		1	2	3	Putih	Merah	Kuning	Hijau	Putih	Merah	Kuning	Hijau	Putih	Merah	Kuning	Hijau	
1	SEKTOR INFRASTRUKTUR (INFRA)	0	0	190	188	0	0	4	189	0	0	3	190	0	0	0	0
2	SEKTOR BANGUNAN (BGN)	0	0	378	324	1	2	56	334	0	0	48	377	0	0	2	0
3	SEKTOR PAKAR (PAKAR)	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	SEKTOR PENGURUSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SEKTOR SENGGARA	0	0	11	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0
6	LAIN-LAIN	0	0	26	25	0	0	1	26	0	0	0	26	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	606	549	1	2	61	561	0	0	51	605	0	0	2	0

JKR **MENGENAI SKALA | MAKLUMBALAS**

Sekiranya terdapat sebarang ulasan/pertanyaan sila hubungi : skala@jkr.gov.my atau telefon 03-26108224 / 03-26107059 / 03-26108512
© Hakmilik 1985 - 2016 Bahagian Teknologi Maklumat, Cawangan Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya, Malaysia

3:22 PM 3/30/2016



7.0 INTEGRASI GERBANG NILAI & SPB

Pindaan Dokumen Terkawal SPB

❑ Prosedur Operasi yang terlibat :-

- Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek [JKR.PK(O).01]
- Prosedur Rekabentuk [JKR.PK(O).02]
- Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina [JKR.PK(O).04]
- Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan [JKR.PK(O).05]




7.0 INTEGRASI GERBANG NILAI & SPB

Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek [JKR.PK(O).01]

6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB


6.1(a) Proses Kerja Perancangan Pelaksanaan Projek



7.0 INTEGRASI GERBANG NILAI & SPB

Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek [JKR.PK(O).01]


6.1(c) Proses Kerja Perancangan Pelaksanaan Projek



7.0 INTEGRASI GERBANG NILAI & SPB

Prosedur Rekabentuk [JKR.PK(O).02]

6.1(b) Proses Kerja Rekabentuk Konvensional




7.0 INTEGRASI GERBANG NILAI & SPB

Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan [JKR.PK(O).05]

6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB

6.1 Proses Kerja Penyerahan Dan Pos Penyerahan



8.0 ISU & CABARAN

- ☐ Laporan tidak di muat turun dalam skala.
- ☐ Laporan GN tidak disediakan



9.0 CADANGAN

- ❑ Integrasi di antara Gerbang Nilai & J-10



TERIMA KASIH

UNIT AMALAN TERBAIK
CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA.

