

There are no translations available.

PENJADUALAN PROJEK JKR (*PROJECT SCHEDULING*)

1.0 PENGENALAN

Penjadualan Projek (*Project Scheduling*)

Selaras dengan objektif Cawangan PROKOM untuk meningkatkan daya saing JKR dalam Pengurusan Projek, cawangan ini telah memainkan peranan untuk melaksanakan Program Pengurusan Perubahan dengan memperkenalkan inovasi dalam pengurusan projek melalui aplikasi penjadualan projek.

Aplikasi penjadualan projek merupakan salah satu proses yang diperlukan dalam pengurusan projek JKR bertujuan untuk memastikan projek dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Ianya merupakan sebahagian amalan pengurusan masa dalam pengurusan projek yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti pengurusan projek dan memperbaiki sistem penyampaian projek yang sedia ada.

Di antara faedah penjadualan projek ialah :

1. Pengurusan projek dapat dibuat dengan lebih sistematik melalui perancangan, pemantauan dan pengawalan projek yang lebih efektif
2. Meningkatkan pembangunan kompetensi Pengurus Projek (terutamanya dalam menyediakan program kerja, memantau, mengawal projek dan membuat auditing
3. Pengurus Projek dan Pasukan Projek dapat didedahkan dengan ilmu dan teknik yang betul dalam pengurusan projek bagi memastikan setiap projek yang dilaksanakan berjalan dengan lancar serta memenuhi kehendak pelanggan.

2.0 PENCAPAIAN

2.1 Garispanduan / Spesifikasi Penjadualan Projek

Untuk mewujudkan budaya merancang dalam pelaksanaan tugas disamping meningkat dan memantapkan lagi sistem penyampaian projek di JKR, dokumen garispanduan dan spesifikasi Penjadualan Projek telah dibangunkan. Kesemua draf dokumen ini telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Ketua Sektor pada 16 Disember 2010 dan telah diluluskan untuk digunapakai

dalam pelaksanaan projek-projek JKR RMK 10.

- a. [Spesifikasi Program Kerja Konvensional](#)
- b. [Spesifikasi Program Kerja Reka & Bina](#)
- c. [Garis panduan Penjadualan Projek](#)
- d. [Garis panduan Pengurusan Rekod Projek](#)
- e. **Template Piawai WBS (Bangunan & Jalan)**

Tujuan garis panduan ini dibangunkan adalah untuk :

- a. Membantu Pengurus Projek membuat pemantauan, pengawalan dan pengesanan dalam pelaksanaan projek-projek pembinaan;
- b. Memahami konteks dan amalan terbaik dalam pengurusan projek di JKR;
- c. Membantu Pengurus Projek dalam proses kelulusan program kerja yang dikemukakan oleh pihak kontraktor;

- d. Membantu (sebagai panduan) kontraktor dalam menyediakan program kerja;
- e. Menyeragamkan aplikasi penjadualan projek dalam pelaksanaan projek-projek JKR;

Semua dokumen untuk project scheduling ini telah disempurnakan dan sedang diperluaskan / diperkenalkan melalui program kesedaran (awareness program) di peringkat negeri dan cawangan. Dokumen-dokumen tersebut akan digunapakai untuk pelaksanaan projek-projek JKR dalam RMK-10. Beberapa projek perintis juga akan dikenalpasti untuk tujuan pemakaian sepenuhnya dengan kerjasama CKUB dan juga cawangan SBU. Pihak CKUB diminta untuk meneliti pemakaian dokumen tersebut dengan memasukkannya ke dalam CoC sebagai addendum kepada CoC sedia ada.

2.2 Pelaksanaan Program Pengenalan

USPP PROKOM telah melaksanakan program pengenalan *Project Scheduling Guideline (Awareness Programme)* kepada semua cawangan SBU, PAKAR dan JKR Negeri sebagai usaha untuk meningkatkan kesedaran kepada Pengurus Projek JKR tentang kepentingan penjadualan projek dalam melaksanakan pengurusan projek-projek pembinaan JKR. Program pengenalan ini telah dilaksanakan mengikut zon bermula pada bulan April tahun 2011. Sasaran utama program ini ialah Pengurus Projek, HOPT dan Jurutera Daerah. Melalui program ini, semua peserta telah diberi penerangan berkenaan tujuan dan maklumat garis panduan dan spesifikasi penjadualan projek ini disediakan.

Jadual 1 menunjukkan Program Pengenalan *Project Scheduling Guideline* yang telah dilaksanakan di JKR

Introduction-scheduling

Written by Administrator

Friday, 17 February 2012 07:19 - Last Updated Thursday, 05 April 2012 03:30

Bil.

Item

Tarikh Mula

Tarikh Siap

1.

Pelaksanaan Program Pengenalan	<i>Project Scheduling Guideline</i>	:
--------------------------------	-------------------------------------	---

- PROKOM
- Zone 1 (Johor, Melaka, N.Sembilah)

Introduction-scheduling

Written by Administrator

Friday, 17 February 2012 07:19 - Last Updated Thursday, 05 April 2012 03:30

- | |
|--------------------------------------|
| Zone 2 (Kelantan, Trengganu, Pahang) |
|--------------------------------------|

- | |
|----------------------------------|
| Zone 3 (Kedah, P.Pinang, Perlis) |
|----------------------------------|

- | |
|------------|
| JKR Labuan |
|------------|

- | |
|--|
| Zone 4 (Selangor, Perak, W.Persekutuan, Putrajaya) |
|--|

- | | |
|-----------|---------------|
| JKR HQ (S | ektor Bisnes) |
|-----------|---------------|

- | |
|-----------------------------|
| JKR HQ (Pakar & Pengurusan) |
|-----------------------------|

10 Mac 2011

4 April 2011

9 Mei 2011

25 Mei 2011

6 Jun 2011

22 Jun 2011

Sept 2011

Okt. 2011

10 Mac 2011

Introduction-scheduling

Written by Administrator

Friday, 17 February 2012 07:19 - Last Updated Thursday, 05 April 2012 03:30

5 April 2011

10 Mei 2011

26 Mei 2011

8 Jun 2011

24 Jun 2011

Introduction-scheduling

Written by Administrator

Friday, 17 February 2012 07:19 - Last Updated Thursday, 05 April 2012 03:30

Sept 2011

Okt 2011

Jadual 1 :Pelaksanaan Program Pengenalan *Project Scheduling Guideline* di JKR

2.3 Project Scheduling Trainers

Seramai sembilan belas (19) orang pegawai professional JKR dari beberapa cawangan di Ibu Pejabat JKR dan JKR Negeri telah dipilih untuk menghadiri Kursus *Project Scheduling Training For Trainers* yang dianjurkan oleh PROKOM.

Pelantikan yang telah dibuat pada 29 Jun 2011 ini merupakan inisiatif yang diambil sebagai persediaan dalam melatih tenaga pengajar JKR bagi pelaksanaan program latihan penjadualan projek pada tahun 2012 nanti.

Kursus *Project Scheduling Training For Trainers* telah diadakan sebanyak 2 sesi bertujuan

Introduction-scheduling

Written by Administrator

Friday, 17 February 2012 07:19 - Last Updated Thursday, 05 April 2012 03:30

untuk melatih kumpulan pelatih ini supaya lebih berkemahiran dan berkebolehan dalam membuat perancangan pengurusan projek melalui aplikasi *Microsoft Project* :

1. *Training For Trainers* (Modul Asas) – pada 18 hingga 21 Julai 2011
2. *Training For Trainers* (Modul Lanjutan) – pada 8 hingga 12 Ogos 2011

Pakar perunding luar juga telah dilantik untuk melaksanakan program latihan ini. Susulan daripada program latihan ini, modul latihan penjadualan projek telah dapat dihasilkan dan kesemua peserta telah dilantik sebagai *Scheduling Trainers* JKR (seperti senarai dalam Jadual 2) bagi tujuan menjalankan program latihan penjadualan projek di seluruh JKR Malaysia nanti.

Introduction-scheduling

Written by Administrator

Friday, 17 February 2012 07:19 - Last Updated Thursday, 05 April 2012 03:30

Jadual 2 : Scheduling Trainers JKR

 Abdul Rahman bin Shamsuddin • Gred J54 • PROKOM	 Ir. Razali bin • Gred • PROK
 Mas Abdul Rahman bin Mas Mohamed • Gred J54 • PROKOM	 Mohamad Salehud • Gred • JKR Daerah Lar Selama
 Ir. Wan Ibrahim bin Wan Yusoff • Gred J54 • PROKOM	 Norman bin • Gred • Cawanga
 Noraniza binti Mohamad Yusof • Gred J52 • PROKOM	 Ir. Lokman • Gred • CPF
 Shari bin Keling • Gred J48 • PROKOM	 Ir. Arnita sofia • Gred • CP
 Nor Hazlin binti Mohamad • Gred J48 • Caw. Mekanikal	 Ir. Zamilah b • Gred • JKR Negeri
 Norsiah binti Hassan • Gred J48 • Caw. Arkitek	 Ramlan bin • Gred • CPU
 Muzammil bin Musa • Gred J48	 Siaw W • Gred • Caw. So

Introduction-scheduling

Written by Administrator

Friday, 17 February 2012 07:19 - Last Updated Thursday, 05 April 2012 03:30

2.4. Pembahasan Modul dan Penjadwalan Proiekan yaitu :

Proiekan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proiekan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proiekan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.