

	PROJECT MANAGEMENT Schedule Estimates	Reference : JKR.PMMM.38 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
---	---	--

PROJEK: CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA UNTUK PEMBINAAN 1 BLOK BANGUNAN AHLI PARLIMEN (FASA 3)

PENGURUS PROJEK: Ir. SHARINAH BT HAMID

TARIKH PENYEDIAAN: 19hb Jun 2013

WBS No	Fasa/Aktiviti/Tugas	Sumber Diperuntukkan	Tempoh	Pergantungan	Tarikh Mula	Tarikh Siap
--------	---------------------	----------------------	--------	--------------	-------------	-------------

		Rujuk kepada WBS seperti di lampiran				

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN A. RAHIM

TANDATANGAN:

DISEMAK OLEH: Ir. SHARINAH BT HAMID

TANDATANGAN: