

	<b>PENGURUSAN PROJEK</b>  <i>Pengurusan Stakeholder</i>	Reference : JKR.PMMM.35 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
---	---	--

**PROJEK: Pembinaan Mahkamah Baru Kota Kinabalu, Sabah**
**PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom**
**TARIKH PENYEDIAAN: 20 Jun 2013**

Organisasi	Nama	Jawatan	Impak Berkemungkinan Kepada Projek	Tindakan Pengurusan	Tanggungjawab
BHEUU		KP	High influence driving	Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek	HOPT
CKBA		P2	High influence driving	Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Cawangan	HOPT
CKBA		HOPT	High influence driving	i) Mengemaskini maklumat SKALA ii) Melaporkan kemajuan fizikal dan kewangan projek iii) Memastikan WPP mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak iv) Menguruskan komunikasi dengan pihak pelanggan	HOPT
CKBA		WPP	High influence driving	i) Mengemaskini maklumat SKALA ii) Memantau kemajuan fizikal dan kewangan projek iii) Mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak	HOPT

<b>TNB/TELEKOM / BOMBA</b>		Pengurus	High influence restraining	Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam Mesyuarat Teknikal/Tapak	HODT Elektrik
--------------------------------	--	----------	----------------------------	--	---------------

<b>DISEDIAKAN OLEH: Project Team</b>	<b>TANDATANGAN:</b>
<b>DISEMAK OLEH: P.M (Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom, D2, CKE)</b>	<b>TANDATANGAN:</b>

Penerangan : Pelan pengurusan ini perlu untuk di kemaskini dari semasa ke semasa bersama dengan template-template komunikasi yang lain