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DEFINISI

 Proses merancang, memastikan
jaminan dan mengawal kualiti sesuatu
projek bagi memenuhi keperluan
pelanggan menerusi pematuhan dasar
dan prosedur kualiti yang ditetapkan.



OBJEKTIF…

 Untuk menyerahkan projek kepada
pelanggan dengan kualiti yang 
ditetapkan.



Kualiti dan Gred

• Kualiti bukan gred

• Gred merupakan kategori produk atau
servis dengan fungsi yang sama tetapi
berbeza ciri-ciri teknikalnya. 

• Produk yang rendah kualiti adalah
bermasalah, tetapi produk dengan
dengan gred rendah tidak bermasalah. 



• Mengawal Kualiti (Control Quality) 
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• Merancang Pelan Kualiti (Plan Quality Planning)

PROCESS GROUPS PM PROCESSES

Memastikan Jaminan Kualiti

(Perform Quality Assurance)

Proses Pengurusan Kualiti Projek



Merancang Pelan Kualiti (Plan Quality 
Planning)

Kenalpasti piawai kualiti yang selaras
dengan keperluan projek

Proses Pengurusan Kualiti



Memastikan Jaminan Kualiti (Perform 
Quality Assurance)

Menggunapakai sistem kualiti yang telah
dirancang untuk memastikan projek

disiapkan dengan memenuhi piawaian

kualiti

Proses Pengurusan Kualiti



Mengawal Kualiti (Control Quality)

Memantau hasil projek bagi memastikan

ianya memenuhi piawai kualiti yang berkaitan

Proses Pengurusan Kualiti



• Pengurusan kualiti projek mestilah menjelaskan
aspek pengurusan projek dan juga produk akhir
atau hasil daripada projek tersebut

• Elemen kritikal dalam pengurusan kualiti projek
adalah untuk menterjemahkan hasrat dan
kehendak stakeholder dalam bentuk keperluan
projek

• Pengurusan kualiti projek adalah selaras dengan
konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQMS) –
Total Quality Management System

Kesimpulan




