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WBS Phase/Activity/Task

PERANCANGAN PROJEK HOSPITAL PENGAJAR 

PENGAJAR UniSZA (TENDER TERBUKA -  REKA & 

BINA)

Mesyuarat Cadangan Penubuhan Hospital Pengajar 

UniSZA
C R  

Surat Kuasa Perlaksanaan C R  
Lawatan Ke Tapak Projek C A A A A R
TERIMA SKOP & DOKUMEN YANG BERKAITAN 

DARIPADA KPM

Terima Brif  Projek drp KPM R
Terima Pelan Tapak drp KPM R

Perlantikan Disiplin Pakar JKR (HODTs) C A R  

BENGKEL PENGURUSAN NILAI, RISK & SKOP 

PROJEK

Bengkel SOA  A A A   S R
Bengkel Pengurusan Nilai A A A R  
Penyediaan PDA A A A S  R
Perakuan Pengurusan Nilai R,S
TENDER PRA-KELAYAKAN

Melantik Ahli Jawatankuasa Pra-Kelayakan A A A S R
Kelulusan Kriteria Pra-Kelayakan Oleh Lembaga 

Perolehan Agensi
A A A S R

PENYEDIAAN DOKUMEN PRE-BID UNTUK MEDICAL 

BRIEF & TECHNICAL BRIEF

Melantik Ahli Jawatankuasa Penyediaan Kehendak 

Kerajaan (JPKK)
C A A A R

Menyediakan prebid R,S A A A A
Bengkel Penyelarasan dan Memuktamadkan Dokumen 

MBoR & Need Statement
C R

KONSULTANTPasukan HODT CKE JKR KONTRAKTORKPM

PROJECT: PROJEK HOSPITAL PENGAJAR PENGAJAR UniSZA (TENDER TERBUKA -  REKA & BINA)
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PENJILIDAN DOKUMEN PRE - BID

Mengemukakan Dokumen Need Statement kepada 

HODT CKUB
R,S A A A A C

PELAWAAN TENDER

Lawatan Tapak dan Taklimat Tender A A A R
Penyediaan Anggaran Kos Projek dan Wajaran 

Pemarkahan (Elektrik)
R,S A A C

PENILAIAN TENDER

Penilaian Teknikal Elektrik R,S A A C
Penyediaan Laporan Penilaian Tender R,S A A C

PENYEDIAAN REKABENTUK TERPERINCI BERSAMA 

PELANGGAN

Semakan pematuhan NCR S A A A A R A A

Bengkel Room Data Interaction  S A A A A C C R A A

Kajian Semula Rekabentuk Bersama Pelanggan S A A A A C C R A A

Pindaan Rekabentuk Terperinci S A A R A A

Penyediaan Dokumen Kontrak A R A

1 FASA PEMBINAAN

3.2 Mesyuarat Pra Pembinaan A R
4.2.6 MEDICAL EQUIPMENT C C R A A A
4.2.7 ICT WORKS C C R A
4.4 Pindaan Rekabentuk

4.4.1 Terima Pindaan Rekabentuk C A A A C R A A A
4.4.2 Semak Pindaan oleh HODT R A A A A A A A
4.4.3 Kelulusan Pindaan oleh HODT R,S A A A A A A A A
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4.5 Mengurus Perolehan

4.5.2.1 Value engineering A A A R A A A A A A A
5.1 Audit Pembinaan R A A A A A A A A A
5.1.1 Penyediaan laporan audit R,S A A A A

Allocate responsibilities as appropriate

R responsible for task C consulted regarding task

A assists task execution S signs off/authority task
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