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	PROJEK: Pembinaan Mahkamah Baru Kota Kinabalu, Sabah

	PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom
	TARIKH PENYEDIAAN: 20 Jun 2013


			
	Organisasi
	Nama
	Jawatan
	Impak Berkemungkinan Kepada Projek
	Tindakan Pengurusan
	Tanggungjawab

	BHEUU
	
	KP
	High influence driving
	Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek
	HOPT

	CKBA
	
	P2
	High influence driving
	Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Cawangan
	HOPT

	CKBA
	
	HOPT
	High influence driving
	i) Mengemaskini maklumat SKALA
ii) Melaporkan kemajuan fizikal dan kewangan projek
iii) Memastikan WPP mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak
iv) Menguruskan komunikasi  dengan pihak pelanggan
	HOPT


	CKBA
	
	WPP
	High influence driving
	i) Mengemaskini maklumat SKALA
ii) Memantau kemajuan fizikal dan kewangan projek
iii) Mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak
	HOPT

	TNB/TELEKOM/ BOMBA
	
	Pengurus
	High influence restraining
	Melibatkan stakeholder dalam Mesyuarat Teknikal/Tapak
	HODT Elektrik



	DISEDIAKAN OLEH: Project Team
	TANDATANGAN:

	DISEMAK OLEH: P.M (Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom, D2, CKE)
	TANDATANGAN:


Penerangan : Pelan pengurusan ini perlu untuk di kemaskini dari semasa ke semasa bersama dengan template-template komunikasi yang lain
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