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PROJECT: Hospital Pengajar UniSZA 

PROJECT MANAGER: Ir Haizan Bin Hussein  DATE OF PREPARATION: 

    

WBS 
No 

Phase/Activity/Task Resource 
Allocated 

Effort / 
Duration 

Unit Cost 
termasuk 

TnT 

(RM) 

Equipment 
& material 

(RM) 

TOTAL COST 

(RM) 

1.0 Perancangan      

 
Mesyuarat Permulaan 
Perlaksanaan Projek 
 

2 1 50.00  100.00 

 
Lawatan Tapak dan Verifikasi 
Harta Pelanggan 
 

3 3 days 1,500.00  13,500.00 

  Mesyuarat Koordinasi 
2 5 times 50.00 1,400.00 

termasuk 
projektor 

1,900.00 

 
Penyediaan Needs 
Statement 

 2 times  200.00 
untuk 
toner 

400.00 

 
Mengemukakan Needs 
Statement kepada HOPT 
 

1 1 50.00  50.00 
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PREPARED BY:Muhammad SyukriBin Khasim SIGNATURE: 

REVIEWED: Ir Haizan Bin Hussein SIGNATURE: 

1.1 Perolehan      

 
Penilaian teknikal cadangan 
rekabentuk daripada 
kontraktor 

2 20 days 50.00 200.00 
untuk 
toner 

2,200.00 

 
 Laporan penilaian teknikal 
kepadaHOPT/HODT CKUB 

1 1 50.00  50.00 

 
Semakan Draft Dokumen 
Kontrak 

2 20 days 50.00 100.00 
untuk 
toner 

2,100.00 

 Muktamad Dokumen Kontrak 1 1 times 50.00  50.00 

1.3 Rekabentuk      

  Audit Rekabentuk Terperinci 
Internal : 10 

Designer : 2 

5 times 

12 times 

10.00 

50.00 

50.00 

- 

550.00 

1,200.00 

 
Persetujuan rekebentuk 
Terpeinci 

1 1 times 50.00  50.00 

  Semakan MOA Perunding 1 1 times 50.00  50.00 

 
Persetujuan ke atas MoA 
Perunding 

1 1 times 50.00  50.00 

1.4 Pembinaan      

  Mesyuarat Pra-Pembinaan 3 1 times 1500.00  4,500.00 

  Audit Kerja Kerja Elektrik 3 10 times 1500.00  45,000.00 

  Pengujian Dan Pentauliahan 6 1 lot 30,000.00  30,000.00 

1.5 Serahan      

 
Pemeriksaan bersama 
Pelanggan 

6 5 days 1500.00  45,000.00 

 TOTAL     RM293,500.00 
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