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	PROJECT: Konvensional Dalaman
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	ID No
	WBS No.
	Procurement 

Item
	Source or Method
	Installation /  Delivery Date
	Actual Install

/Delivery 
	Monitoring & Control
	Responsibility

	1
	
	Perolehan Peralatan Pejabat untuk Penyediaan Dokumen Tender
	Lantikan Terus
	
	
	Mon & Perf Report
	JE HODT

	2
	
	Perolehan untuk Iklan LV
	Lantikan Terus
	
	
	Mon & Perf Report
	JE HODT

	3
	
	Perolehan untuk Iklan ELV
	Lantikan Terus
	
	
	Mon & Perf Report
	JE HODT

	4
	
	Perolehan untuk Iklan ICT
	Lantikan Terus
	
	
	Mon & Perf Report
	JE HODT

	5
	
	Perolehan untuk Penyediaan Dokumen Subkontrak LV
	Lantikan Terus
	
	
	Mon & Perf Report
	JE HODT

	6
	
	Perolehan untuk Penyediaan Dokumen Subkontrak ELV
	Lantikan Terus
	
	
	Mon & Perf Report
	JE HODT

	7
	
	Perolehan untuk Penyediaan Dokumen Subkontrak ICT
	Lantikan Terus
	
	
	Mon & Perf Report
	JE HODT
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