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1) Persepsi negatif terhadap penggunaan 

IBS :- 
 Mudah bocor 

 Tidak boleh diubahsuai 

 Kos tinggi 

 Perlu lebih banyak penyelenggaraan  
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2) Kos pembinaan lebih tinggi berbanding 

konvensional :- 

 Kos komponen IBS tinggi  

 Siling projek tidak mengambilkira 

keperluan IBS 

 Taburan pembekal tidak 

menyeluruh 
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IBS (Bangunan Parkir Bertingkat HKL) Cast In Situ (Bangunan Sekolah 

Tipikal) 

Bagi 1 bil kren beroperasi, jumlah pekerja 
terlibat adalah :  
1) Installer                                      - 4 orang 

2) Grouting & General Worker   - 6 orang 
3) Supervisor                                 - 1 orang 
4) Operator Kren                         - 1 orang 
 
Jumlah Pekerja    = 12 orang 
Floor Area             = 94m2/kren/hari 

 

Bagi setiap 94m2 luas kawasan, seramai 12 
orang pekerja terlibat 
 
Kadar produktiviti = 7.83m2/pekerja/hari 

Jumlah pekerja terlibat adalah :- 
 
1) Pekerja Asing      - 23 orang 

2) Supervisor            - 1 orang 
3) Operator Kren    - 1 orang 

 
 
Jumlah Pekerja    = 25 orang 
Floor Area             = 11m2/hari 

 

Bagi setiap 11m2 luas kawasan, seramai 
25orang pekerja terlibat 
 
Kadar produktiviti = 0.44m2/pekerja/hari 

Kos per meter persegi = RM 430.00 Kos per meter persegi = RM 600.00 

Sumber : Jawatankuasa Teknikal IBS 
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3) Proses rekabentuk lebih panjang di 

dalam JKR 

 Koordinasi dengan Mekanikal dan 

Elektrikal 

 Pemilihan rekabentuk perlu tetap 

sebelum dan selepas tender 

 Perubahan tambahan skop projek 
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4) Kurang kesedaran tentang kebaikan 

menggunakan IBS :- 

 Menyebabkan pelanggan lebih 

cenderung kepada kaedah 

konvensional  

 

 

 



PERINGKAT 

REKABENTUK 

Bahagian Rehabilitasi, Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur,  

 JKR Malaysia 



Bahagian Rehabilitasi, Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur,  

 JKR Malaysia 

Rekabentuk Arkitek Yang Kurang Menarik  

Rekabentuk Modular kurang dapat sambutan  

ISU 

PERINGKAT REKABENTUK 
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Tiada Standardisasi Komponen 

- Menyebabkan peningkatan kos awalan bagi 

penyediaan mould 

Tahap Pengetahuan Teknikal (Arkitek & 
Jurutera) 

Pengalaman IBS 

ISU 

PERINGKAT REKABENTUK 
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Masalah sekiranya ada perubahan reka 
bentuk 

Rekabentuk Tidak Mesra IBS 

ISU 

PERINGKAT REKABENTUK 
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Proses Pra-tawaran Panjang (Era RISP) 

Penyediaan Bill Of Quantities (BQ) Bagi 
Komponen Dan Sistem Sambungan 
(Accessories) 

Syarat Dalam Perolehan Yang Ketat – 
Keperluan Kontraktor Dan Pemasang 
Bertauliah 

Monopoli Harga 

Pembekal IBS terhad 
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ISU  

PERINGKAT PEMBINAAN 

1) Kelemahan pengurusan kontraktor utama 

a) Kekurangan peralatan 

b) Kekurangan aliran tunai  

c) Perselisihan dengan pembekal (RISP) eg. 

Wang Pendahuluan dan Bayaran Kemajuan 

d) Ketidakupayaan menuntut bayaran material 

off sites atau material at the factory 

e) Lewat melantik dan menyediakan laporan 

Independent Checker (ICE) menyebabkan 
kerja di tapak lewat dimulakan 
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PERINGKAT PEMBINAAN 

2) Kelemahan koordinasi di tapak :- 

 Disebabkan kurang kerjasama antara 

kontraktor, pembekal dan pengilang 

 Kurang tenaga mahir dalam 

pelaksanaan dan pemasangan 

(installer) 
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PERINGKAT PEMBINAAN 

3) Kesukaran mendapatkan pembekal 

(manufacturer) IBS :- 

 Keupayaan pengeluaran komponen 

IBS terhad 

 Lokasi projek jauh dari taburan 

pembekal IBS 
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PERINGKAT PEMBINAAN 

4) Akses ke tapak projek terhad 

 Tidak cukup ruang pergerakan bagi lori yang 

membawa muatan komponen yang 

panjang 

 

5) Kelewatan penyelarasan antara Shop 

Drawing dengan lukisan pembinaan 

 Menyebabkan kerja di tapak lewat 

dimulakan 
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6) Kekeliruan peranan dan tanggungjawab 

 Kontraktor utama  

 Pembekal IBS 

 Installer IBS 
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Penyediaan 
Guideline 
kepada 
pengguna / 
pelanggan 

Keperluan 
senggaraan 
secara 
berkala :- 

- bahan 
binaan  

- joint 
sealant 

Keperluan 
peruntukan 
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1 
•Menggalakkan kontraktor untuk 

komited melaksanakan IBS 

a) Penurunan Levi 

c) Certification & Accreditation 

b) Pelepasan Cukai  
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2 
• Perubahan minda warga JKR tentang 

IBS   

HOPT 

HODT 
(M) 

HODT 
(E) 

HODT 
(QS) 

HODT 
(A) 

HODT 
(C&S) 
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3 • Sumber  

a)Pelanggan : 

-  Peruntukan 

 

b) JKR : 

-Rekabentuk 

-Pengetahuan 

-Teknologi 

c) Kontraktor : 

-Modal 

-Peralatan 

-Teknologi 
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4 • Penggunaan IBS secara menyeluruh 

a) Berdasarkan Surat Pekeliling 

Perbendaharaan Bil 7 Tahun 2008 

b) Selaras dengan Roadmaps yang 
dibangunkan oleh CIDB 

c) Sokongan daripada semua peringkat 
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5 
• Katalog IBS rekabentuk dalaman 

perlu diperlengkap dan 
dipermudahkan 

6 
• Komponen IBS secara rekabentuk 

modular 
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CONTOH  

KOMPONEN MODULAR 
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CONTOH  

KOMPONEN MODULAR 



CABARAN  

DALAM PELAKSANAAN IBS 

Bahagian Rehabilitasi, Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur,  

 JKR Malaysia 

7 
• Rekabentuk IBS untuk seismic bagi 

kawasan  terlibat dengan gempa 
bumi 

8 
• Rekabentuk IBS menggunapakai 

standard Malaysia berdasarkan 
Eurocode (eg: MS EN 1992) 
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1) Pelaksanaan dibuat secara katalog IBS 
rekabentuk dalaman (Bukan RISP) 

2) Membenarkan komponen dibuat ditapak 

3) Kaedah bayaran terus kepada pembekal 
komponen IBS secara Deed of Assignment 
(DOA) 

4) Lawatan secara berkala ke kilang 
pengeluaran (production) bekalan IBS 
diadakan selain daripada Mesyuarat 
pemantauan 
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5) Mesyuarat penyelarasan rekabentuk 

diadakan bagi mengatasi kelewatan dan 

percanggahan penyediaan lukisan 

rekabentuk 

6) Kajian impak pelaksanaan projek 

dijalankan dari segi  tempoh masa 

penyiapan, kos projek dan bilangan 

pekerja asing yang berjaya dikurangkan 
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Selaras dengan Road Map IBS 2011-2015 yang 

dihasilkan oleh CIDB 

PENDEKATAN PELAKSANAAN  

IBS OLEH JKR 
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1) SPP Bil 7 Tahun 2008 

berkuatkuasa pada 31 

Oktober 2008 

2) Projek RMK-9 telah ditender 

secara convensional in-situ 

3) Kontraktor diminta counter 

propose dengan IBS  
4) Katalog IBS mula 

disediakan pada Julai 2010 
 

1) Projek ditender 

menggunakan 

lukisan arkitek 

2) Kontraktor diminta 

propose 
rekabentuk IBS 

 
 

2008-

2010 

2011-

2012 
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1) Katalog IBS rekabentuk dalaman 

mula digunakan 

2) Projek ditender dengan 

rekabentuk in-house 
3) Katalog sedia ada dikemaskini  

semula pada tahun 2015 

 
 

2013

-Kini 



SPP 7 : 2008 

Kekotak kegunaan 
berulang 

Sistem pra-tuang 

Kontraktor 

On-site casting 

Rekabentuk 
Kontraktor 

Rekabentuk 
Kerajaan 

Off-site casting  

Rekabentuk  
Kerajaan 

Rekabentuk 
Kontraktor 

Rekabentuk 
Industri (RISP) 
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Penambahbaikan kepada sistem katalog 
Lukisan Piawai Komponen Bahan IBS 

Pelaksanaan penggunaan Katalog 
diperluas kesemua projek   

Standardisasi komponen akan 
membolehkan komponen diperolehi 
pada paras kos yang paling optimum 
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Mempromosi IBS sebagai sustainable 
development & green construction   

Menggalakkan manufacturer untuk 
menghasilkan ‘modular component’ 

Teknologi IBS perlu mengambil contoh 

dari negara luar :- 

1) lesson learnt; dan  

2) best practices 
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Memberi Insentif kepada pengeluar IBS 
yang inovatif  

Mewujudkan program latihan yang 
komprehensif dan sistematik berkaitan 

IBS kepada :- 
1) pelanggan,  
2) pembekal,  
3) kontraktor,  
4) agensi kerajaan 
5) Warga JKR   
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Melahirkan para teknokrat dalam IBS melalui  

1) IPTA/ IPTS 

2) Kolej Vokasional 

Meningkatkan levi tenaga buruh kurang mahir 
(konvensional) 

Rekabentuk IBS bagi kawasan Seismic :- 

1) Pilihan Rekabentuk 

2) Pilihan Bahan Binaan   
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Penggunaan perisian (software) yang terkini 
untuk rekabentuk  

1) Building Information System (BIM) 
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