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TUJUAN PEMBENTANGAN 

MENERANGKAN MENGENAI

1. SENARIO SEMASA PEMANTAUAN & PELAPORAN

2. PEMAKAIAN APLIKASI DALAM MENJALANKAN 

FUNGSI PEMANTAUAN & PELAPORAN



KANDUNGAN
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 Maklumbalas drpd Pengurusan Atasan

 Hasrat CPAB

 Skop Pelaporan Semasa

 Aplikasi untuk Perolehan Data

 Isu Utama

 Perkongsian Maklumat Pelaporan

 Rumusan



MAKLUM BALAS DARIPADA PENGURUSAN ATASAN

4

Aspirasi drpd pengurusan atasan ke atas fungsi 

pemantauan & pelaporan

a) Menjadi radas (tools) utk meningkatkan daya

saing JKR dalam penyampaian pengurusan projek

dan pengurusan aset

b) Mengenalpasti isu yang timbul / mungkin timbul,

melalui kajian ke atas data, untuk diutarakan

(escalated) ke peringkat atasan bagi

mendapatkan jalan penyelesaian



Hasrat CPAB bagi Fungsi

Pemantauan & Pelaporan ke atas

Pelaksanaan Pengurusan Aset Tak alih & Projek Senggara
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a) Memenuhi aspirasi pengurusan atasan

b) Memantapkan ekosistem (jaringan kolaborasi 

antara cawangan/negeri) untuk pemantauan ke 

arah lebih yang lebih berdaya mampu (robust) 

c) Menambahbaik tatakerja (proses, kaedah, radas 

(tools)) pemantauan dan pelaporan

d) Menonjolkan kepentingan pengurusan aset 

kepada JKR dan Kerajaan agar pengurusan aset 

lebih dihargai oleh stakeholders



Skop
Pelaporan

Projek
Senggara

Peruntukan
Pembangunan 

(DE)

Perancangan & 
Perolehan

Pelaksanaan
(Perbelanjaan)

Belanja
Mengurus (OE)

Perancangan & 
Perolehan

Pelaksanaan
(Perbelanjaan)

Kontrak FM

Perancangan & 
Perolehan

Pelaksanaan & 
Perbelanjaan

SKOP PELAPORAN SEMASA
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Aplikasi utk Perolehan Data

SISTEM PEMANTAUAN 

SENGGARAAN BERSEPADAU

(SPSB)

SISTEM PENGURUSAN 

FASILITI BERPUSAT

(eSPFB)
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Agensi
Pelanggan

KPKR

Pengurus
Program

SKALA

Caw / 
Negeri

Selain
SKALA

Kontrak FM

Caw / 
Negeri

Selain
Kontrak FM

Caw / 
Negeri

CPAB 

Pemantauan

perbelanjaan

melalui SPSB

ALIRAN PELAKSANAAN & KEDUDUKAN APLIKASI DALAM

PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN

&

PENGURUSAN ASET TAK ALIH & PROJEK SENGGARA

Pemantauan

operasi melalui

eSPFB

Lantikan

Pengurus

Program

Pemulangan

projek

Penyerahan

projek

Pemantauan

kemajuan

melalui SKALA

Pemilihan aplikasi utk

pendaftaran projek

Cara Perolehan:

- Sebutharga

- Undi

- Lantikan Terus

- Kontrak

- Tender

- Arahan Kerja



SPSB
 SPSB Versi 3 bermula Januari 2020
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 Rujukan Data: Modul JKR 15 & Laporan Keseluruhan
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SPSB
LAPORAN KESELURUHAN
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Laporan Keseluruhan Waran Agihan Terima Kasih Kerja Bayaran

No Agihan Id Waran Id Agihan Id Agihan Id Id

Perihal Agihan Status Sah No Agihan No Agihan Selesai Perkara Bayaran

Tarikh Hantar Agihan Nama Waran Perihal Agihan Perihal Agihan Lewat Id Objek

Agih ke Pejabat Jenis Waran Tarikh Hantar Agihan Tarikh Hantar Agihan Bayaran Penuh Id Kerja

Agih dari Pejabat No Rujukan Waran Agih ke Pejabat Agih ke Pejabat Cara Perlaksanaan Id Agihan

Jumlah (RM) Tarikh Terima Nodeid_ke Nodeid_ke No. Rujukan Tarikh Bayaran

Cara Perlaksanaan Tarikh Waran Agih dari Pejabat Agih dari Pejabat Perihal Kerja Tarikh Tuntutan

No. Rujukan Pengeluar Waran Nodeid_dr Nodeid_dr Skop No Baucer

Perihal Kerja Pegawai Pengeluar Jumlah (RM) Jumlah (RM) Cara Perolehan No PJP

Skop Catatan Id Waran Id Waran Nilai Anggaran (RM) Node Id

Cara Perolehan Jenis Dokumen Id Objek Id Objek Nilai Kerja(RM) Jumlah

Nilai Anggaran (RM) Jumlah Waran Tarikh Jadual Panggil

Nilai Kerja(RM) Tarikh Jadual Award

Tarikh Jadual Panggil Tarikh Jadual Mula

Tarikh Jadual Award Tarikh Jadual Siap

Tarikh Jadual Mula Tarikh Sebenar Panggil

Tarikh Jadual Siap Tarikh Sebenar Award

Tarikh Sebenar Panggil Tarikh Sebenar Mula

Tarikh sebenar Award Tarikh Sebenar Siap

Tarikh sebenar Mula Kontraktor

Tarikh sebenar Siap Catatan Kerja

Kontraktor Jurutera Tanggungjawab

Catatan Kerja Penyelia Kerja

Jurutera Tanggungjawab Kategori Aset

Penyelia Kerja Jenis Aset

Kategori Aset Tempoh DLP

Jenis Aset Tarikh Mula DLP

Tempoh DLP Tarikh Akhir DLP

Tarikh Mula DLP Nilai tahanan RM

Tarikh Akhir DLP Nilai Bayaran Balik DLP

Nilai tahanan RM No PJP

Nilai Bayaran Balik DLP Tarikh PJP

No PJP Catatan DLP

Tarikh PJP Format Aset Tambahan

Catatan DLP

Perkara Bayaran

Tarikh Bayaran

Tarikh Tuntutan

No Baucer

Jumlah(RM)

Laporan Keseluruhan (SPSB)
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Perihal Kerja Format

Kod Objek

Peruntukan (RM) DE(l), OE(h)

Tanggungan (RM) DE(o), OE (k)

Bayaran (RM) DE(m&n), OE(i&j)

Baki (RM) OE(m),DE(q)

Peratus Baki

Catatan
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SPSB
JKR 15



Boleh dicerap daripada

JKR 15 - peruntukan
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Cerapan Data drpd SPSB



Pelaksanaan Projek Senggara Dengan Peruntukan Pembangunan (DE)
Tarikh Cut-off  Pelaporan [TCP] Data: 31/12/2019

Peringkat Pelaporan: Jabatan

Pelaporan oleh: CPAB-BPPA

Diterima Serah/Tarik Kemaskini Rancang Sebenar Tanggungan Prestasi

(%)

Pelanggan

j k l = j - k m n o p = (n + o) / m q = l - (n + o)

CSFJ 17,832,808.51 0.00 17,832,808.51 17,830,973.76 17,669,636.18 0.00 99.1% 163,172.33

CSFB 130,828,332.85 23,119,966.50 107,708,366.35 107,708,366.35 107,708,366.35 0.00 100.0% 0.00

KKM SELANGOR CFSB CKM 15,033,058.00 4,100,000.00 10,933,058.00 13,011,949.00 10,933,058.00 0.00 84.0% 0.00

CKE 124,844,568.84 0.00 124,844,568.84 124,844,568.84 124,691,969.24 0.00 99.9% 152,599.60

KKR PAHANG CKC CKC JD 8,376,697.00 0.00 8,376,697.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 100.0% 7,376,697.00

KL JKR-WPKL 36,367,886.36 510,887.91 35,856,998.45 35,856,998.45 35,572,312.15 0.00 99.2% 284,686.30

JKR-WPP 0.00 #DIV/0! 0.00

Jumlah 333,283,351.56 27,730,854.41 305,552,497.15 300,252,856.40 296,575,341.92 1,000,000.00 99.1% 7,977,155.23

Peranan Penyeliaan

Prog / Projek / Kerja   Senggara

Identifikasi

Prog / Projek / Kerja   Senggara

(Peruntukan DE)

Lokasi

(Negeri)

Baki 

Peruntukan 

(RM) Selepas 

Belanja & 

Tanggungan

Perbelanjaan Terkumpul (RM) Sehingga TCPPeruntukan Terkumpul (RM) Sehingga TCP

<identifika

si 

tambahan 

<identifika

si 

tambahan 

<identifika

si 

tambahan 

<peranan 

lain jika 

ada>

Pegawai 

Penguasa

Pengurus 

Program

Boleh dicerap daripada JKR 15 –

peruntukan & perbelanjaan
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Cerapan Data drpd SPSB



ESPFB
 Rujukan Data: EIS eSPFB
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Cerapan Data drpd eSPFB
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Isu Utama dalam Aktiviti 

Pemantauan dan Pelaporan
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Isu: Cerapan data drpd aplikasi masih perlu ditokok 

sebahagian besarnya dgn kaedah manual - pengisian data 

tidak menyeluruh dan lengkap

Langkah Mitigasi:

 Pengemaskinian data pada setiap tarikh cut-off untuk

pelaporan

 Pewujudan rangkaian formal di cawangan/negeri untuk

kolaborasi bagi perolehan data secara manual

 Cerapan data drpd aplikasi sepenuhnya akan dibuat

bermula 1 April 2020



Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

SPSB
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Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

eSPFB
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Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

eSPFB



21

Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

eSPFB



22

RANGKAIAN KOLABORASI UNTUK

PENGESANAN (PEMANTAUAN & PELAPORAN) PELAKSANAAN

PROJEK SENGGARA & KONTRAK FM
Peringkat

Pemantauan

Unit/Pasukan   Pelaksana   

Projek/Kerja   di   Caw/Neg

Caw/Neg Jabatan

Pihak Berkuasa

Memantau

Ketua Unit/Pasukan

Pelaksana Projek/Kerja di   

Caw/Neg

Pengarah Caw/Neg KPKR

Pej. Pengesanan utk

Pemantauan

Staf Pelaksana Projek/Kerja

di   Unit/Pasukan

PMO atau unit seumpamanya CPAB-BPPA

Sub-Organisasi

Yang Dipantau

-------- Unit/Pasukan   Pelaksana   

Projek/Kerja   di   Caw/Neg

Caw/Neg
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RANGKAIAN KOLABORASI UNTUK

PENGESANAN (PEMANTAUAN & PELAPORAN) PELAKSANAAN

PROJEK SENGGARA & KONTRAK FM
Peringkat

Pemantauan

Unit/Pasukan   Pelaksana   

Projek/Kerja   di   Caw/Neg

Caw/Neg Jabatan

Pihak Berkuasa

Memantau

Ketua Unit/Pasukan

Pelaksana Projek/Kerja di   

Caw/Neg

Pengarah Caw/Neg KPKR

Pej. Pengesanan utk

Pemantauan

Staf Pelaksana Projek/Kerja

di   Unit/Pasukan

PMO atau unit seumpamanya CPAB-BPPA

Sub-Organisasi

Yang Dipantau

-------- Unit/Pasukan   Pelaksana   

Projek/Kerja   di   Caw/Neg

Caw/Neg

Platform 

Perkongsian Data & 

Data Feeder

Manual: Staf Pelaksana

Projek/Kerja di   

Unit/Pasukan

Online: Staf Pelaksana

Projek/Kerja di   

Unit/Pasukan

Manual: Staf Pelaksana

Projek/Kerja di   

Unit/Pasukan

Online: Staf Pelaksana

Projek/Kerja di   

Unit/Pasukan

Manual: PMO atau unit 

seumpamanya di 

Caw/Neg

Online: Staf Pelaksana

Projek/Kerja di   

Unit/Pasukan

ManualManual



PERKONGSIAN MAKLUMAT:

RINGKASAN

PERUNTUKAN / NILAI KERJA DLM TANGAN

UNTUK PELAKSANAAN

PENGURUSAN ASET TAK ALIH

&

PROJEK SENGGARA
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SKOP 2019

(sehingga 31/12/2019)

PERUNTUKAN / NILAI 

KERJA (RM)

PERATUS

PROJEK SENGGARA 

DENGAN PERUNTUKAN 

PEMBANGUNAN (DE)

358,547,808.81 10.8%

PROJEK SENGGARA 

DENGAN PERUNTUKAN 

BELANJA MENGURUS 

(OE)

564,978,639.61 17.0%

KONTRAK PENGURUSAN 

FASILITI

2,404,265,425.91 72.2%

JUMLAH 3,327,791,874.33 100%

RINGKASAN

PERUNTUKAN / NILAI KERJA DLM TANGAN

UNTUK PELAKSANAAN

PENGURUSAN ASET TAK ALIH & PROJEK SENGGARA



PERKONGSIAN MAKLUMAT PEMANTAUAN

PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA

(SEHINGGA 31/12/2019)
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PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE)
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* Kaedah pelaksanaan: tender, 

sebutharga, undi, lantikan terus, 

kontrak, arahan kerja

CSFJ, 66, 3%

CSFB, 1,025, 40%

CSFB, 
CKM,1, 0%

CKE, 1,440, 
56%

CKC, 1, 0%

JKR-WPKL, 
3, 0%

JKR-WPP, 
13, 1%

Bil. Prog / Projek / Kerja*

CSFJ, 
17,832,808.51, 

5%

CSFB, 107,708,366.35, 
30%

CFSB,CKM,  
10,933,058.00, 

3%

CKE, 124,844,568.84, 
35%

CKC, 
8,376,697.00, 

2%

JKR-WPKL, 
35,856,998.45

, 10%

JKR-WPP, 
52,995,311.66

, 15%

Peruntukan Terkumpul (RM)

Jumlah Bil. Prog / 

Projek / Kerja*

2,549

Jumlah Peruntukan

Terkumpul

RM358 juta



PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE)

28

Kemaskini Sebenar Tanggungan Prestasi

(%)

l n o p = (n + o) / l q = l - (n + o)

CSFJ 17,832,808.51 17,669,636.18 0.00 99.1% 163,172.33

CSFB 107,708,366.35 107,708,366.35 0.00 100.0% 0.00

CFSB CKM 10,933,058.00 10,933,058.00 0.00 100.0% 0.00

CKE 124,844,568.84 124,691,969.24 0.00 99.9% 152,599.60

CKC CKC 8,376,697.00 0.00 1,000,000.00 11.9% 7,376,697.00

JKR-WPKL 35,856,998.45 35,572,312.15 0.00 99.2% 284,686.30

JKR-WPP JKR-WPP 52,995,311.66 52,837,231.65 0.00 99.7% 158,080.01

358,547,808.81 349,412,573.57 1,000,000.00 97.7% 8,135,235.24

Peranan Penyeliaan

Prog / Projek / Kerja   

Senggara

Baki 

Peruntukan 

(RM) Selepas 

Belanja & 

Tanggungan

Perbelanjaan Terkumpul (RM)Peruntukan 

Terkumpul 

Pegawai 

Penguasa

Pengurus 

Program

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

CSFJ CSFB CFSB,CKM CKE CKC JKR-WPKL JKR-WPP

Perbelanjaan Terkumpul (RM)

Rancang Sebenar Tanggungan



PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA
PERUNTUKAN MENGURUS (OE)

29

* Kaedah pelaksanaan: tender, 

sebutharga, undi, lantikan terus, 

kontrak, arahan kerja

CSFJ, 355,                
11%

CSFB, 2,254, 
71%

CSFB,CKM, 1, 
0%

CKE, 230,         
7%CKC, 222,            

7%

JKR-WPKL, 
133, 4%

JKR-WPP, 0,        
0%

Bil. Prog / Projek / Kerja*

CSFJ, 
127,800,572.84, 

23%

CSFB, 
130,371,531.13, 23%

CSFB,CKM, 
804,190.00, 0%

CKE, 
35,347,585.50, 

6%

CKC, 
66,589,132.05, 

12%

JKR-WPKL, 
27,460,620.27, 

5%

JKR-WPP, 
176,605,007.82, 

31%

Peruntukan Terkumpul (RM)

Jumlah Bil. Prog / 

Projek / Kerja*

3,195

Jumlah Peruntukan

Terkumpul

RM565 juta



PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA
PERUNTUKAN MENGURUS (OE)
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81
3,

80
0.

00

80
4,

19
0.

00

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

CSFJ CSFB CSFB,CKM CKE CKC JKR-WPKL JKR-WPP

Perbelanjaan Terkumpul (RM)

Rancang Sebenar Tanggungan

Kemaskini Sebenar Tanggungan Prestasi

(%)Caw/Neg

h j k l = (j + k) / h m = h - (j + k)

CSFJ 127,800,572.84 126,993,411.31 0.00 99.4% 807,161.53

CSFB 130,371,531.13 130,371,531.13 0.00 100.0% 0.00

CSFB,CKM 804,190.00 804,190.00 0.00 100.0% 0.00

CKE 35,347,585.50 35,037,123.70 570,259.00 100.7% -259,797.20

CKC 66,589,132.05 66,332,495.63 15,446.54 99.6% 241,189.88

JKR-WPKL 27,460,620.27 27,033,762.11 0.00 98.4% 426,858.16

JKR-WPP 176,605,007.82 176,480,759.95 0.00 99.9% 124,247.87

564,978,639.61 563,053,273.83 585,705.54 99.8% 1,339,660.24

Baki 

Peruntukan 

(RM)
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PERKONGSIAN MAKLUMAT PEMANTAUAN

PELAKSANAAN KONTRAK FM

(SEHINGGA 31/12/2019)



PELAKSANAAN KONTRAK FMM
BILANGAN, NILAI & PRESTASI (APD) KONTRAK YANG SEDANG BERKUATKUASA

32

Pegawai 

Penguasa 

Fasiliti

Pengurus 

Program

CSFB CSFB 15 918,665,207.04 307,639,915.72 5,942,482.55 1.93%

Pahang CSFB 2 19,545,309.26 8,647,345.80 432,367.29 5.00%

Perak CSFB 1 24,000,000.00 4,666,666.90 0.00 0.00%

Selangor CSFB 3 6,979,222.00 2,291,164.60 11,317.18 1.00%

WPKL CSFB 4 51,871,665.70 75,353,086.20 1,101,350.43 1.46%

Sabah/PPK2 CSFB 1 15,000,000.00 2,083,333.50 0.00 0.00%

WPP WPP 30 1,368,204,021.91 77,958,052.05 577,577.19 0.74%

56 2,404,265,425.91 478,639,564.77 8,065,094.64 1.69%

Monthly Contract Value 

(MCV) Terkumpul Dlm 

Tahun Semasa 2019

(RM)

Ascertained 

Performance Deduction 

(APD) Terkumpul Dlm 

Tahun Semasa 2019

(RM)

APD/MCV Terkumpul 

Dlm Tahun Semasa 

2019

(%)

Peranan Penyeliaan Bil. 

Kontrak

Kos Kontrak

(RM)

37 kontrak (jumlah kos: RM1.8b) didaftar dlm eSPFB setakat 20/02/2020.

Anggaran purata kos per kontrak tidak didaftar dlm eSPFB:

(RM2.4b – RM1.8b) / (56 – 37) ~ RM30j per kontrak



RUMUSAN
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a) Fungsi Pemantauan & Pelaporan berpotensi menonjolkan 

kepentingan pengurusan aset kepada JKR dan Kerajaan 

agar pengurusan aset lebih dihargai oleh stakeholders.

b) Fungsi Pemantauan & Pelaporan memerlukan pemantapan 

dari aspek

1) Kolaborasi – perlu dipertingkatkan

2) Tatakerja – sentiasa ditambahbaik

c) Pemakaian aplikasi memerlukan kolaborasi semua peringkat

Jabatan untuk menambahbaik tatakerja Pemantauan & 

Pelaporan.

Oleh itu, pengisian data ke dalam aplikasi perlu dirancakkan

oleh semua peringkat Jabatan. Justeru, kerjasama PMO 

diperlukan untuk menjayakan usaha ini.
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SEKIAN, TERIMA KASIH.


