



JABATAN KERJA RAYA
NEGERI KELANTAN
بجانب كرجا راي نكري كلنتن



LAPORAN PENCAPAIAN UNIT PENGURUSAN PORTFOLIO NEGERI (PMO) KELANTAN 2015

I. Pengenalan

- Struktur Organisasi JKR Kelantan
- Struktur Organisasi CPAB Kelantan

II. Aktiviti

- Mesyuarat Pemantauan Projek
- Pemantauan SKALA
- Jawatankuasa Penilaian Program Kerja
- Project Health Check
- Intervensi Projek
- Taklimat Surat Arahan KPKR
- Kursus Microsoft Project

III. Laporan Projek

IV. Isu dan Masalah




JABATAN KERJA RAYA
NEGERI KELANTAN
بجانبان كرجا راي نكروني كلنتن




PENGENALAN

STRUKTUR ORGANISASI JKR KELANTAN



STRUKTUR ORGANISASI CPAB KELANTAN





AKTIVITI

1. MESYUARAT PEMANTAUAN PROJEK

- ✕ Dipengerusikan oleh Pengarah / Ketua CPAB Negeri
- ✕ Dihadiri oleh semua KPP dan Jurutera Jajahan (JJ)
- ✕ Tujuan : Memantau prestasi Projek terutamanya projek sakit di Negeri Kelantan
- ✕ 3 kali sehingga Oktober :
 - **07 April 2015 ;**
 - **15 Jun 2015 ;**
 - **06 Oktober 2015 ;**
- ✕ Status Projek juga dibentangkan semasa Mesyuarat Pagi setiap minggu dan Mesyuarat Pengurusan.

2. PEMANTAUAN SKALA

- ❖ Khamis setiap minggu sebagai Hari SKALA JKR Kelantan
- ❖ Status projek akan dibentangkan di mesyuarat pagi setiap Ahad dan Mesyuarat Pengurusan.
- ❖ Group Whatsapp diwujudkan sebagai salah satu medium perbincangan.
- ❖ Contoh laporan:-

RINGKASAN LAPORAN PEMBINAAN

PEMBINAAN						
BAHAGIAN / JAJAHAN	IKUT JADUAL	LEWAT			TAMPAK TEMPOR BELUM SIAP	
		KURANG 2 BULAN	LEBIH 2 BULAN		KURANG 2 BULAN	LEBIH 2 BULAN
			TIADA NILAI	ADA NILAI		
JALAN	0	1	0	0	0	0
PROJEK KHAS JALAN	0	0	0	1	0	0
BANGUNAN	1	0	0	1	0	0
CPPT	0	0	0	0	0	0
KOTA BHARU	1	1	0	0	0	0
PASIR MAS	0	0	0	0	0	0
TANAH MERAPI	0	1	0	0	0	0
PASIR PUTEH	0	0	0	0	0	2
TUMPAT	0	1	0	0	0	0
KUALA KRAI	0	1	0	1	0	0
BACHOK	0	0	0	0	0	0
MACHANG	0	0	0	0	0	0
GUA MUSANG	1	0	0	0	0	0
IFII	0	0	0	1	0	0
JUMLAH	3	5	0	1	0	2
						14

RINGKASAN LAPORAN PENYERAHAN

PENYERAHAN							
DAIRIAIAN / JAJAIAN	BELUM TUTUP AKAUN LEBIH 3 BULAN		LEWAT CMGD	SIAP BELUMSAH SOFA		SIAP BELUMSAH JKRGG/BAYARAN MUKTAMAD	
	KONV.	R & B		KONV.	R & B	KONV.	R & B
JALAN	0	0	0	0	0	0	0
PROJEK KHAS JALAN	2	1	2	2	0	2	2
BANGUNAN	1	0	0	1	0	1	0
CPPT	3	0	0	3	0	3	0
KOTA BHARU	0	0	0	0	0	0	0
PASIR MAS	0	0	0	0	0	0	0
LANGKAT MERAH	0	0	0	0	0	0	0
PASIR PUTEH	1	0	0	1	0	1	0
TUMPAT	0	0	0	0	0	0	0
KUALA KRAI	0	0	0	0	0	0	0
BACHOK	0	0	0	0	0	1	0
MACHANG	0	0	0	0	0	0	1
GUA MUSANG	0	0	0	0	0	0	1
JELI	1	0	1	0	0	1	0
JUMLAH	8	1	3	7	0	9	4

3. JAWATANKUASA PENILAIAN PROGRAM KERJA

- ❖ Ditubuhkan untuk memastikan pembudayaan penjadualan projek dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dalam usaha untuk melaksanakan projek di dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang telah ditetapkan.
- ❖ Dipengerusikan oleh Ketua CPAB Negeri, dianggotai oleh semua KPP dan JJ.
- ❖ Proses penilaian:-
 1. Pembentangan oleh kontraktor setelah mendapat ulasan dan komen dari Wakil pegawai penguasa/JJ
 2. Program kerja akan disemak semasa pembentangan oleh kontraktor
 3. Program kerja yang diluluskan akan disimpan dan disalinkan kepada SO untuk rujukan
- ❖ Pencapaian 2015 – 1 program kerja telah diluluskan oleh jawatankuasa iaitu program kerja bagi Projek Pemulihan dan Peningkatan Kem Tentera Darat di Kem Batalion Ke -2 Rejimen Sempadan, Batu Melintang, Kelantan(REKA & BINA).

4. PROJECT HEALTH CHECK

- ❖ Tarikh : 28 Oktober 2015 (9.00 pagi – 4.30 petang)
- ❖ Nama Projek : Baiki Jalan Kota Bharu – Kuala Terengganu KM10 – KM21
- ❖ Pasukan Pemeriksa :
 1. Sr. Junaidah binti Sulaiman (UAT)
 2. En. Harjit Singh a/l Inder Singh (UAT)
 3. Ir. Mohamad Asri bin Sharani (UAT)
 4. En. Norikhwan bin Abu Seman (UPDPPP)
 5. En. Mohamad Fikri bin Mohamad Yunus (UAT)
 6. Pn. Hafizah binti Haron (UAT)

5. INTERVENSI PROJEK

- ❖ Dilaksanakan ke atas projek lewat 1-2 bulan, projek berimpak tinggi, projek ICU @ agensi lain.
- ❖ Cadangan penyelesaian supaya projek tidak sakit.
- ❖ Pencapaian 2015 – 1 projek berjaya dilaksanakan intervensi pada 15 Jun 2015 iaitu Projek Menyiapkan Semula Baki Kerja Tertinggal Projek Menaiktaraf Jalan P.Puteh –Gong Kulim-Tok Bali,Pasir Puteh,Kelantan.

6. TAKLIMAT SURAT ARAHAN KPKR : PEMANTAUAN DAN KAWALAN KEMAJUAN PEMBINAAN PROJEK

- ❖ Tarikh : 10 September 2015
- ❖ Tempat : Bilik Gerakan JKR Negeri Kelantan
- ❖ Tujuan :
 - Untuk memberi kesedaran tentang pemantauan dan kawalan pembinaan merangkumi perkara-perkara seperti mesyuarat pra pembinaan, mesyuarat tapak, laporan kontrak, laporan kemajuan projek, dan penyimpanan rekod tapak bina.
- ❖ Penceramah :
 1. Ir. Mukhlis Jaya Bin Abdullah
 2. Pn. Nor Shahida binti Shahir



7. KURSUS PERANCANGAN DAN PENJADUALAN PROJEK MENGGUNAKAN *MS PROJECT*

- ❖ Tarikh : 8 – 10 Disember 2015
- ❖ Tempat : Tok Aman Bali Beach Resort, Pasir Puteh, Kelantan
- ❖ Penceramah :
 1. Ir. Mukhlis Jaya Bin Abdullah
 2. Pn. Nor Shahida binti Shahir





LAPORAN PROJEK

STATUS PROJEK JKR KELANTAN SEHINGGA 23 DISEMBER 2015

Status Projek	Bilangan
REKABENTUK	
IKUT JADUAL	4
LEWAT	4
PEMBINAAN	
IKUT JADUAL	3
LEWAT KURANG 2 BULAN	5
LEWAT LEBIH 2 BULAN	1
TIADA NILAI & LEWAT LEBIH 2 BULAN	2
TAMAT TEMPOH BELUM SIAP & LEWAT LEBIH 2 BULAN	3
SERAHAN	
BELUM TUTUP AKAUN KURANG 6 BULAN CPC	5
LEWAT CMGD	3
LEWAT SAH SOFA	5
LEWAT SAH JKR66A	7



JABATAN KERJA RAYA
NEGERI KELANTAN
جڤاتن كر جراي نكري كلنتن



ISU DAN MASALAH

✘ Masalah Dalaman

- + Staf tidak mencukupi : staf bertukar dan tidak diganti terutama di jajahan
- + Staf yang kurang kompeten : Pertukaran staf yang agak kerap menyebabkan staf kurang pakar dan perlu di latih semula
- + Beban kerja yang tidak seimbang
- + Masalah sikap kakitangan JKR – data skala tidak dikemaskini dan lain-lain

✘ Masalah kontraktor

- + Kontraktor yang kurang kompeten; Ms Project
- + Kelemahan dalam aspek Pengurusan Projek
- + Masalah kewangan kontraktor menjejaskan prestasi projek.

Jawatan	Gred	Nama	Penempatan	
			Pinkform	Sebenar
KETUA CPAB NEGERI				
J/AR/JUB	J52	ZAMANI BIN OMAR	IBU PEJABAT JKR KELANTAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN
UPPN (PMO)				
J/AR/JUB	J48	MOHD. RIDZUAN BIN AB. RAHIM	IBU PEJABAT JKR KELANTAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN
J/AR/JUB	J41	NURUL MASRIHA BT CHE MAZLAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN
PJ (AWAM)	JA29	ABDUL ALIM BIN MOHAMAD	IBU PEJABAT JKR KELANTAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN
UPFN				
JBGN	J44	RAZAMAN BIN UDIN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN
J (E)	J41	NIK NURFAIZAH HANIM BT NIK ABD. HAMID	IBU PEJABAT JKR KELANTAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN
PJ (M)	J38	KOSONG		
PJ (E)	J29	KAMARUL AZIZIE BIN ABD. MANAF	IBU PEJABAT JKR KELANTAN	IBU PEJABAT JKR KELANTAN
BHGN. BANGUNAN NEGERI				
J (A)	J41	MOHAMAD HAFIEZ BIN HUSAIN	BHGN. BANGUNAN	BHGN. BANGUNAN
JBGN	J41	KOSONG		
BHGN. JALAN NEGERI				
J (A)	J41	KOSONG		
PJ (E)	J38	KOSONG		
DAERAH				
J (A)	J44	CHEN FOOK KEONG	KUALA KRAI	KUALA KRAI
J (A)	J41	NURULASIKIN BT HAMID	BACHOK	BACHOK
J (A)	J41	LATIFAH BT MD. ZAIN	KOTA BHARU	BHGN. BANGUNAN
J (A)	J41	KOSONG	TANAH MERAH	
J (A)	J41	KOSONG	PASIR MAS	
J (A)	J41	KOSONG	PASIR PUTEH	
J (A)	J41	KOSONG	JELI	
PJ (A)	J29	AZHAR BIN ABDUL RAHIM	MACHANG	MACHANG
PJ (A)	J29	KOSONG	TUMPAT	
PJ (A)	J29	KOSONG	GUA MUSANG	



JABATAN KERJA RAYA
NEGERI KELANTAN
بجائين كرجراي نكروني كلنتن



SEKIAN TERIMA KASIH