

PELAN TINDAKAN JAWATANKUASA KERJA 2016-2020 – PENGURUSAN SUMBER & BAHAN

PERSPEKTIF	OBJEKTIF STRATEGIK	INISIATIF	PELAN TINDAKAN	PELAKSANA	TEMPOH PELAKSANAAN	OUTPUT			
						PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	SEBENAR	CATATAN
Internal Porcess/ Proses Dalam	T4.1 Sustainable Infrastructure	SKOP : PENGURUSAN SUMBER & BAHAN Objektif korporat: Menggalakkan penggunaan Sistem Skor Produk Hijau (GPSS)	Menambahbaik manual Sistem Skor Hijau (GPSS) sebagai Standard Industri JKR	CASKT (CA / CKAS /CJ /CKM /CKE / CSFB / CSFJ)	6 bulan (Jun-16- Dis-16)	1 bil standard	1	Deraf no 6 dalam proses <i>Public Comments</i> Deraf peringkat akhir	Dokumen standard ini disemak bersama SIRIM Deraf di peringkat akhir dan memerlukan 2-3 minggu untuk disiapkan
			Menggunapakai Manual GPSS bagi projek-projek yang dinilai melalui pH JKR/MyCREST	CASKT (CA / CJ /CKM /CKE / CSFB / CSFJ)	2017-2020	Bilangan projek RMK10/11	8	3	-Rujuk lampiran senarai projek.
		SKOP : PENGURUSAN PRODUK BINAAN HIJAU Objektif korporat: Meningkatkan penggunaan produk hijau di dalam pelaksanaan projek bangunan kerajaan	Mengemaskini bilangan data produk hijau di dalam Green Directory (JMAL) yang telah mendapat pengiktirafan dari badan bertauliah	CA (CKE/CKM/ CKAS,CJ)	2016-2020	Bil produk hijau didaftar setahun	10	Bil .produk CA : 17 CKE :11 CKM : 7 CJ : - CKAS :-	Semak semula pelan tindakan dan maklumkan ke JKIL berkaitan pertindihan maklumat directory yang disediakan oleh agensi luar. Tiada keseragaman kriteria pendaftaran Senarai produk yang telah didaftar (pelaksana sila lampirkan)

PERSPEKTIF	OBJEKTIF STRATEGIK	INISIATIF	PELAN TINDAKAN	PELAKSANA	TEMPOH PELAKSANAAN	OUTPUT			
						PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	SEBENAR	CATATAN
Internal Porcess/ Proses Dalam	T4.1 Sustainable Infrastructure		Melaksanakan audit penggunaan produk hijau bagi projek-projek menggunakan Manual GPSS semasa peringkat Verifikasi Pemarkahan di dalam proses penilaian pH JKR/ MyCREST	CASKT (CA/CKE/CKM/CKAS)	2017-2020	Bilangan projek	8	3	
		SKOP: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) Objektif Korporat: Meningkatkan penggunaan IBS di dalam pengurusan projek yang lestari	Pengemaskinian katalog piawai komponen IBS	CKAS	2016-2020	Bil Saiz /tahun			Telah diedarkan kepada semua yang terlibat Pereka, JKR Negeri melalui hardcopy dan telah dimuatnaik dalam E-Coms Jun 2016. Rujukan buku JKR 20601-0223-16 Versi 2/2016.
						Rasuk	35	35	
						Tiang	12	12	
						Papak (Half Slab)	3	3	
						Tangga	4	4	
						Connection Nib	1	1	
						Connection Corbel	1	1	
						Rasuk	35	35	

PERSPEKTIF	OBJEKTIF STRATEGIK	INISIATIF	PELAN TINDAKAN	PELAKSANA	TEMPOH PELAKSANAAN	OUTPUT			
						PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	SEBENAR	CATATAN
Pembelajaran &Perkembangan	T4-4 Membentuk Champion Kelestarian	SKOP: KOMPETENSI Objektif Korporat: Meningkatkan kompetensi mengenai sumber dan bahan lestari	Menganjurkan program pementapan pengetahuan berkenaan teknologi dan komponen modular IBS	CKAS	2016-2020	Bil. Program / tahun			Road show telah diadakan pada 1-3 Ogos 2017 di Johor & Melaka Seminar dicadangkan pada Sept/Okt 2017
						Latihan (Create)	8	6	
						Road Show	2	2	
						Seminar	1	0	
			Melatih pasukan projek bertauliah untuk program pementapan penggunaan Manual GPSS	CASKT (Caw Pakar)	2017-2020	Bil pasukan terlatih	8 bil	3	Kenalpasti output Sebenar dari CCAST

Tarikh Dikemaskini: 07/08/ 2017

Urusetia

Jawatankuasa Kerja Sumber & Bahan

Jawatankuasa Induk Pembangunan Lestari

Bahagian Kepakaran Seni Bina, Cawangan Arkitek

LAMPIRAN : SENARAI PROJEK YANG MENGUNAPAKAI GPSS							
Bil	No daftar Projek	Nama Projek	Kos Projek	Kaedah Perolehan	Status Projek	Skor Produk Hijau (GPSS)	Markah Produk Hijau (pH JKR)
1	KB1/04/15	Pembangunan Pejabat Cawangan KPDNKK Kuala Pilah, Negeri Sembilan	18 juta	Reka & bina	Pembinaan	40-49 %	1
2	KB/10/15	Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai, Negeri Sembilan	80 juta	Konvensional Perunding	Perolehan	40-49 %	1
3	KB/01/15	Klinik Kesihatan Jenis 4 dengan Kuarters Pulau Pangkor	25 juta	Konvensional Dalaman	Rekabentuk	40-49 %	1
4	KB1/03/15	Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Mukim Seriab, Perlis	81.5 juta	Konvensional Dalaman	Rekabentuk	50-69%	2
5	KB1/05/15	Universiti Malaysia Terengganu – Pembinaan Bangunan Institut Bioteknologi Marin	10 juta	Konvensional Dalaman	Pembinaan	40-49	1
6	KB1/02/16	Pembinaan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitaliti dan Alam Sekitar UUM Colgis – Universiti Utara Malaysia	41.5juta	Konvensional Dalaman	Perolehan	pHJKR (Belum ada skor)	
7	CASKT : My/04/16	UPSI – Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional di Kampus UPSI Teluk Intan (Fasa 2 - Bangunan)	128.4juta	Konvensional Dalaman	Rekabentuk	MyCREST (Belum ada skor)	
8	CASKT : My/05/16	Menaiktaraf Pusat Latihan Keselamatan Perlindungan Malaysia (PLKPM) Bandar Baru Enstek, Negeri Sembilan (Fasa 2)	64juta	Konvensional Dalaman	Rekabentuk	MyCREST (Belum ada skor)	

* Senarai nama projek yang telah melalui bengkel pra-penilaian bersama pasukan projek dan penyelaras pH JKR (CASKT)

LAMPIRAN : SENARAI PRODUK HIJAU		
PELAKSANA	BIL	NAMA PRODUK
CA	1	BRICK (EXXOMAS (PG) SDN BHD)
	2	EXTERNAL PAINT (BINA PAINT MARKETING SDN BHD)
	3	PARTITION BOARD (BORAL PLASTERBOARD (M) SDN BHD)
	4	VINYL (AMSTRONG-BDC CORPORATION SDN BHD)
	5	BORAL ECHOSTOP (BORAL PLASTERBOARD (M) SDN BHD)
	6	CEILING ENERGY BOARD (VICTORY PLASTER CEILING SDN BHD)
	7	LAMINATE FLOORING (INOVAR RESOURCES SDN BHD)
	8	EXTERNAL PAINT (JOTUN (MALAYSIA) SDN BHD)
	9	GLASS WOOL INSULATION PGF (INSULATION SDN. BHD)
	10	FIBRE CEMENT BOARD (HUME CEMBOARD MARKETING SDN BHD)
	11	EXTERNAL PAINT (KCC COATING SDN BHD)
	12	EXTERNAL PAINT (PAINT MARKETING CO. (M) SDN BHD)
	13	CMS HALF SLAB (CMS CONCRETE PRODUCTS SDN BHD)
	14	CMS ECO WALL PANELS (CMS CONCRETE PRODUCTS SDN BHD)
	15	ROOFING SHINGLES (UAC BERHAD)
	16	BRICK (Starken AAC Sdn Bhd.)
	17	EXTERNAL PAINT (Akzo Nobel Paints (Malaysia) Sdn Bhd)
CKE	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
CKM	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

LAMPIRAN : SENARAI PRODUK HIJAU		
PELAKSANA	BIL	NAMA PRODUK
CJ	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
CKAS	1	
	2	
	3	
	4	
	5	