

	PENGURUSAN PROJEK <i>Pengurusan Stakeholder</i>	Reference : JKR.PMMM.35 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
---	--	--

PROJEK: Pembinaan Mahkamah Baru Kota Kinabalu, Sabah

PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom

TARIKH PENYEDIAAN: 20 Jun 2013

Organisasi	Nama	Jawatan	Impak Berkemungkinan Kepada Projek	Tindakan Pengurusan	Tanggungjawab
BHEUU		KP	High influence driving	Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek	HOPT
CKBA		P2	High influence driving	Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Cawangan	HOPT
CKBA		HOPT	High influence driving	i) Mengemaskini maklumat SKALA ii) Melaporkan kemajuan fizikal dan kewangan projek iii) Memastikan WPP mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak iv) Menguruskan komunikasi dengan pihak pelanggan	HOPT

CKBA		WPP	High influence driving	i) Mengemaskini maklumat SKALA ii) Memantau kemajuan fizikal dan kewangan projek iii) Mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak	HOPT
TNB/TELEKOM / BOMBA		Pengurus	High influence restraining	Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam Mesyuarat Teknikal/Tapak	HODT Elektrik

DISEDIAKAN OLEH: Project Team	TANDATANGAN:
DISEMAK OLEH: P.M (Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom, D2, CKE)	TANDATANGAN:

Penerangan : Pelan pengurusan ini perlu untuk di kemaskini dari semasa ke semasa bersama dengan template-template komunikasi yang lain