

	PENGURUSAN PROJEK <i>Pengurusan Stakeholder</i>	Reference : JKR.PMMM.35 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
---	--	--

PROJEK: CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA UNTUK PEMBINAAN 1 BLOK BANGUNAN AHLI PARLIMEN (FASA 3)

PENGURUS PROJEK: Ir. SHARINAH BT HAMID

TARIKH PENYEDIAAN: 20hb Jun 2013

Organisasi	Nama	Jawatan	Impak Berkemungkinan Kepada Projek	Tindakan Pengurusan	Tanggungjawab
Kementerian Kewangan	TBA	-	<i>High Influence Restraining</i>	<i>Personalised Management, Negotiation Influencing</i>	HOPT/ HODT Elektrik
Jabatan Perdana Menteri	TBA	-	<i>High Influence Restraining</i>	<i>Personalised Management, Negotiation Influencing</i>	HOPT/ HODT Elektrik
Parlimen Malaysia	Dato' Lamien b Sawiyo	Ketua Pentadbir	<i>High Influence Restraining</i>	<i>Personalised Management, Negotiation Influencing</i>	HOPT/ HODT Elektrik

Organisasi	Nama	Jawatan	Impak Berkemungkinan Kepada Projek	Tindakan Pengurusan	Tanggungjawab
HODT (Arkitek, Mekanikal, Struktur, Awam dan Ukur Bahan)	Ar. Zuraina Leily, Ir Nor Azman, Sr. Md Nor Ir. Ismail	KJE	<i>High Influence Driving</i>	<i>Keep Them Informed</i>	HODT Elektrik
JKR WPKL	TBA	KPPK	<i>Low Influence Driving</i>	<i>Keep Them Informed</i>	HODT Elektrik
JBPM, MAMPU, CGSO dan DBKL	TBA	-	<i>Low Influence Driving</i>	<i>Keep Them Satisfied</i>	HODT Elektrik
TNB dan TMB	TBA	Pengurus Kawasan	<i>Low Influence Driving</i>	<i>Keep Them Satisfied</i>	HODT Elektrik

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN A. RAHIM	TANDATANGAN:
DISEMAK OLEH: Ir. SHARINAH BT HAMID	TANDATANGAN:

Penerangan : Pelan pengurusan ini perlu untuk di kemaskini dari semasa ke semasa bersama dengan template-template komunikasi yang lain