

▶ L A P O R A N  
D W I T A H U N A N

2017  
2018

**CAWANGAN**  
KERJA KESIHATAN

CKK SENTIASA DI HADAPAN ▶



|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| MAKLUMAT KORPORAT                       | 5-11 |
| .Misi, Visi, Objektif & Fungsi Cawangan |      |
| .Kategori Fasiliti Kesihatan            |      |
| .Piagam Pelanggan JKR                   |      |
| .Struktur Organisasi                    |      |
| .Carta Utama                            |      |
| .Pembahagian Pengurusan Projek          |      |
| Mengikut Zon Dan Negeri                 |      |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ORGANISASI CAWANGAN | 13-23 |
|---------------------|-------|

|                  |    |
|------------------|----|
| LAPORAN KEWANGAN | 25 |
|------------------|----|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| LAPORAN PROJEK      | 27-51 |
| .Serahan Projek     |       |
| .Naiktaraf Bangunan |       |

|                  |       |
|------------------|-------|
| LAPORAN PRESTASI | 53-63 |
|------------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| PENCAPAIAN | 65-67 |
|------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| PENERBITAN | 69-72 |
|------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PERISTIWA DAN AKTIVITI | 75-89 |
|------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| KELAB SUKAN & REKREASI | 91-97 |
|------------------------|-------|

## PERUTUSAN PENGARAH

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

SALAM SEJAHTERA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Dan dengan kezinannya Laporan Dwi Tahunan 2017/2018 Cawangan Kerja Kesihatan ini dapat dihasilkan. Saya juga berbesar hati dapat memberi sepatah dua kata di dalam mukadimah Laporan Tahunan ini.

Laporan Tahunan ini merupakan rangkuman ringkas mengenai misi & visi korporat, organisasi, pencapaian dan segala aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan sepanjang tahun 2017 dan tahun 2018.

Sesungguhnya terlalu banyak pencapaian dan program/ aktiviti dapat digarap dalam tempoh 2017 & 2018 bagi memastikan urustadbir Cawangan Kerja Kesihatan selari dengan Pelan Strategik JKR Malaysia. Alhamdulillah dengan berkat pengurusan yang baik dan berkesan dapat membuahkan hasil projek-projek fasiliti kesihatan di segenap pelusuk tanah air yang menepati kriteria ditetapkan.

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih khususnya kepada warga Cawangan Kerja Kesihatan yang telah mengemblem tenaga dan memberi sumbangan bagi memastikan cawangan ini mencapai MISI dan VISI yang telah ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Ir. MOHD RAHIM BIN KAWANGIT, A.M.P  
Pengaroh Cawangan Kerja Kesihatan  
Ibu Pejabat Jkr Malaysia







▶ **MAKLUMAT**  
**KORPORAT** ◀

## VISI



Kami akan menjadi pusat kecemerlangan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan kreativiti dan inovasi modal insan serta teknologi terkini



## MISI



Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur kesihatan dan perubahan negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini



## OBJEKTIF



Menyerahkan projek kesihatan dan perubahan yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan



## FUNGSI



Memberikan perkhidmatan sebagai Agensi Pelaksana projek-projek pembangunan kesihatan dengan merancang, mengurus dan melaksanakan projek-projek fasiliti kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

- Bertindak sebagai penasihat teknikal kepada pelanggan dan kerajaan
- Sebagai rujukan pakar dalam bidang fasiliti kesihatan



## KATEGORI FASILITI KESIHATAN

**HOSPITAL (SECONDARY & TERTIARY CARE)**

Pembangunan fasiliti kesihatan terbahagi kepada 2 kategori:-

1. Rekabentuk piawai:-

- i. Hospital (76 Katil)
- ii. Klinik Kesihatan
- iii. Kuarters

2. Rekabentuk *One-Off*:-

- i. Kemudahan Kesihatan Khusus

Contoh: Pusat Rawatan Harian (Ambulatory Care Centre), Hospital Wanita & Kanak-kanak, Hospital-hospital Pakar.

- ii. Institusi Khas

Contoh: Institut Jantung Negara & Institut Kanser Negara

- iii. Pejabat Jabatan Kesihatan (Negeri / Daerah)

- iv. Kolej Latihan

Contoh: Kejururawatan, Sains Kesihatan Bersekutu, Juruteknologi Makmal Perubatan dan lain-lain

- v. Asrama / Kediaman Jururawat

- vi. Makmal Perubatan

**4 Kategori Hospital di Malaysia**

| KATEGORI                         | BILANGAN KATIL     | TAHAP PENJAGAAN           | CIRI-CIRI                                                                              |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hospital Pakar Major             | Melebihi 400 Katil | Tertiary Care             | Sehingga 49 bidang                                                                     |
| Hospital Pakar Minor             | 268 dan 306 Katil  | Secondary Care            | Kurang 10 bidang kepakaran                                                             |
| Hospital Bukan Pakar             | 76 dan 106 Katil   | Secondary Care            | Hanya kemudahan untuk 'Visiting Specialist' disediakan                                 |
| Hospital Khusus / Institusi Khas | Mengikut Keperluan | Secondary / Tertiary Care | Kepakaran Khusus (Psikiatrik, Rehabilitasi, Kanser, Respiratori, Jantung, Kardiologi). |

**3 Komponen Utama Bangunan Hospital**

- i. Perkhidmatan Klinikal
  - Kemudahan Pesakit Dalam (*in-patient*)
  - Kemudahan Pesakit Luar (*out-patient*)
- ii. Perkhidmatan Sokongan Klinikal  
(Contoh:- Makmal Patologi, Radiologi dsb.)

- iii. Perkhidmatan Sokongan Bukan Klinikal

**Norma Nisbah Keluasan Lantai / Katil**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Bangunan Blok Hospital Sahaja | 200 m.p / Katil |
|-------------------------------|-----------------|

**• KLINIK KESIHATAN (PRIMARY CARE)**

Jenis-jenis Klinik Kesihatan Piawai

| BIL | JENIS KLINIK                                           | KELUASAN (m.p) |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Klinik Kesihatan Jenis 1 (KK1)                         | 5,000 - 8,000  |
| 2   | Klinik Kesihatan Jenis 2 (KK2)                         | 3,000 - 5,000  |
| 3   | Klinik Kesihatan Jenis 3 (KK3)                         | 2,650 - 3,000  |
| 4   | Klinik Kesihatan Jenis 4 (KK4) (dengan ABC & sick bay) | 2,200 - 2,600  |
| 5   | Klinik Kesihatan Jenis 5 (KK5) (dengan ABC & sick bay) | 1,400 - 1,600  |
| 6   | Klinik Kesihatan Jenis 6 (KK6) (dengan ABC & sick bay) | 650 - 1,000    |
| 7   | Klinik Kesihatan Jenis 7 (KK7) (dengan ABC & sick bay) | 500 - 600      |

\*ABC = Ambulatory Birth Centre

PIAGAM PELANGGAN JKR



1.0 PENGURUSAN PROJEK

FASA PRA-PEMBINAAN

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM dan kelulusan Value Assesment (VA) telah diperolehi, tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut.

| Projek |                                                                                             | Jenis Rekabentuk dan Tempoh                |                    |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
| a      | Bangunan                                                                                    | Pelan PAP tanpa pindaan                    | Lain-lain          | Reka & Bina |
|        |                                                                                             | 4 Bulan                                    | 10 Bulan           | 4 Bulan     |
| Projek |                                                                                             | Kos dan Tempoh                             |                    |             |
| b      | Jalan dan Infrastruktur                                                                     | Kurang dari RM 50 juta                     | Melebihi RM50 juta | Reka & Bina |
|        |                                                                                             | 10 Bulan                                   | 14 Bulan           | 4 Bulan     |
| c      | Projek Kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.) | Tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan |                    |             |

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM, kelulusan Value Assesment (VA) dan Kementerian Kewangan Malaysia telah diperolehi, tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

| Projek |          | Kos dan Tempoh |                   |                         |
|--------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|
| d      | Hospital | 76 Katil       | 120 dan 200 katil | 300 katil (Reka & Bina) |
|        |          | 10 Bulan       | 15 Bulan          | 4 Bulan                 |

**Nota:**  
Tempoh maksimum daripada tarikh iklan sehingga tarikh Surat Setuju Terima Tender adalah 3 bulan.

FASA PEMBINAAN

Tertakluk kepada syarat-syarat pengambilan balik tanah telah selesai, tiada halangan di atas tapak projek dan peruntukan disediakan mencukupi dalam tempoh kontrak, projek dalam pembinaan akan disiapkan seperti berikut.

| Projek |                                                                                             | Kos dan Tempoh                                                     |                        |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| a      | Bangunan                                                                                    | RM500 ribu ke bawah                                                | RM500 ribu – RM20 juta | Melebihi RM20 juta    |
|        |                                                                                             | 12 Bulan                                                           | 24 Bulan               | 36 Bulan              |
| b      | Jalan dan Infrastruktur                                                                     | RM500 ribu ke bawah                                                | RM500 ribu – RM20 juta | RM20 juta – RM50 juta |
|        |                                                                                             | 9 Bulan                                                            | 22 Bulan               | 36 Bulan              |
| c      | Projek Kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.) | Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan |                        |                       |

| Projek |          | Jenis Rekabentuk dan Tempoh |                   |                         |
|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| d      | Hospital | 76 Katil                    | 120 dan 200 katil | 300 katil (Reka & bina) |
|        |          | 36 Bulan                    | 42 Bulan          | 48 Bulan                |

4.0 PENGURUSAN ADUAN



PENGURUSAN ADUAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR

Tempoh tindakan diambil:

|   | Perkara                | TEMPOH         |
|---|------------------------|----------------|
| a | Akaun Penerimaan Aduan | 1 Hari Bekerja |
| b | Maklum Balas Aduan     | 7 Hari Bekerja |
| c | Penutupan Aduan        | 30 Hari        |



## 2.0 SENGGARA ASET

## JALAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

|                                                                                                                                                                                          | TEMPOH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes).                                                                                                                                 | 1 Hari |
| b Tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima.                                                                                                  | 3 Hari |
| c Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau keselamatan awam, seperti pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima. | 24 Jam |
| d Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sebelum kerja-kerja dijalankan.                                                                                          | 3 Hari |

## BANGUNAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

|                                                                                                                                                                    | TEMPOH  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a Tindakan pembaikan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air, bumbung atau sistemb kumbahan akan diambil tindakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima. | 1 Hari  |
| b Tindakan pembaikan kerosakan biasa akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima.                                                                       | 1 Bulan |

## MEKANIKAL

|                                                                                | TEMPOH   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal         | 1 Hari   |
| b Kerja pembaikan besar ( <i>major overhaul</i> ) / pembaikan badan kenderaan. | 3 Bulan  |
| c Kerja pembaikan kecil kenderaan.                                             | 3 Minggu |
| d Penggantian pendingin ( <i>chiller</i> ).                                    | 1 Tahun  |
| e Penggantian lif bagi satu fasa                                               | 1 Tahun  |

## ELEKTRIK

|                                                                                              | TEMPOH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik | 1 Hari |
| b Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik                                            | 7 Hari |

PENGURUSAN ADUAN BUKAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR (NO WRONG DOOR POLICY)  
Tempoh tindakan diambil:

| Perkara                  | TEMPOH         |
|--------------------------|----------------|
| a Akaun Penerimaan Aduan | 1 Hari Bekerja |
| b Maklum Balas Aduan     | 7 Hari Bekerja |



## 3.0 KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL

## KEJURUTERAAN CERUN

- a) Runtuhan cerun berimpak besar.
- Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam dari maklumat diterima.
  - Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.
- b) Runtuhan cerun berimpak kecil:  
Laporan syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:
- Keadaan memerlukan penyiasatan tapak – 1 bulan selepas laporan penyiasatan tanah diperolehi.
  - Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tanah – 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.
- c) Ulasan teknikal kepada permohonan pembangunan melalui Laporan Geoteknik yang diterima daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja selsepas dokumen lengkap permohonan diterima.

## KEJURUTERAAN SENGGARA

- a) Bangunan:
- Keputusan kelulusan syor meroboh untuk pelupusan asset tak alih struktur bangunan Kerajaan Persekutuan diberi dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran yang lengkap diterima oleh Cawngan Senggara Fasilitas Bangunan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.
- b) Jalan:
- Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima.

## KEJURUTERAAN FORENSIK

- a) Bagi kerja-kerja forensik struktur, geoteknik dan jalan:
- Maklumbalas awalan hasil pemeriksaan yang dijalankan di tapak disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tarikh lawatan tapak.
  - Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dan berimpak kecil dalam tempoh 2 minggu dari tarikh lawatan tapak masing-masing.
  - Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.
- b) Bagi kerja-kerja forensik maritim, lapangan terbang dan pengangkutan darat:
- Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak bagi kerja forensik berimpak besar dan berimpak kecil disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.
  - Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan.

## 5.0 PENGURUSAN KEWANGAN



BAYARAN BIL DIBUAT DALAM TEMPOH 14 HARI DARI TARIKH DOKUMEN LENGKAP DITERIMA.

STRUKTUR ORGANISASI





## CARTA UTAMA



PENGARAH – JUSA C  
Ir. MOHD RAHIM  
KAWANGIT, AMP



APK – J54  
Ar. TENGKU ZAHARIAH  
TENGKU AMIR

**BPKS**



JAPK – J54  
HJH. MARIAM  
HJ. IBRAHIM

**PM0**



JAPK – J54  
HJ. MATZAKI  
IBRAHIM

**BPP 1**



JAPK – J54  
Ir. PAUZI  
MOHAMAD

**BPP 2**



APK – J54  
Ar. HASNAH  
YUN, D.S.M.K.M.N.

**BPP 3**



APK – J54  
Ar. ZAINAL  
MATRAIS, S.S.A.M.K.B.C.K.

**BPP 4**



APK – J54  
AZMAN  
ABDUL MANAF

**BPP 5**



JEPK – J54  
HJH. NORWAILY  
ABD WAHID

**WPP PAKAR  
(ELEKTRIK)**



JMPK – J54  
HJ. MOHD WAHI  
HASAN

**WPP PAKAR  
(MEKANIKAL)**



JUBK – J48  
Sr. MOHD NASIR  
SAARI, B.S.K.A.M.K.B.C.K.

**WPP PAKAR  
(UKUR BAHAN)**

BPKS = Bahagian Penyelaras dan Khidmat Sokongan  
PM0 = Pejabat Pengurusan Portfolio  
BPP = Bahagian Pengurusan Projek (HOP)  
WPP = Wakil Pegawai Penguasa

PEMBAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK MENGIKUT ZON DAN NEGERI



- BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (BPP 1) – ZON UTARA  
HEAD OF PROJECT TEAM (HOPT 1) – NORTH ZONE
- BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (BPP 2) – ZON TENGAH  
HEAD OF PROJECT TEAM (HOPT 2) – CENTRAL ZONE
- BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (BPP 3) – ZON PANTAI TIMUR  
HEAD OF PROJECT TEAM (HOPT 3) – EAST COAST ZONE
- BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (BPP 4) – ZON SELATAN  
HEAD OF PROJECT TEAM (HOPT 4) – SOUTH ZONE
- BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (BPP 5) – ZON PULAU PINANG, SABAH & SARAWAK  
HEAD OF PROJECT TEAM (HOPT 5) – PULAU PINANG, SABAH & SARAWAK ZONE



► ORGANISASI ◀  
CAWANGAN

PEJABAT PENGARAH & BAHAGIAN PENYELARASAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

PEJABAT PENGARAH



PENGARAH - JUSA C  
Ir. MOHD RAHIM  
KAWANGIT, A.M.P



SP - N29  
SATYA  
A/P BALAKARISNAN

BAHAGIAN PENYELARASAN DAN KHIDMAT SOKONGAN



APK - J54  
Ar. TENGKU ZAHARIAH  
TENGKU AMIR



SP - N28  
NOOR AFIQAH  
MISRUN

◆ ASET ◆ KOMUNIKASI ◆ LATIHAN ◆ KUALITI

◆ PENGURUSAN SUMBER & MANUSIA ◆ KEWANGAN





JMP - J52  
MUHAMMAD NAGUIB  
BADRUL




JAK - J48  
ZURINA  
ELYAS

## UNIT ASET, KOMUNIKASI, LATIHAN &amp; KUALITI












BAHAGIAN PENGURUSAN PORTFOLIO




## BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1




BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2




## BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3



BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4



## BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5





BAHAGIAN PAKAR

WPP (MEKANIKAL)



JMPK - J54  
H.J. MOHD WAHI  
HASAN



JMK - J48  
NORMAH  
ISMAL



JM - J44  
RODZI  
RAMLI



JM - J61  
SAMRAA  
AHMAD

WPP (ELEKTRIK)



JEPK - J54  
HJ. NORWAILY  
ABD WAHID



JEP - J52  
NAZURA  
ZAINUDIN@ZAINUL



JE - J44  
NOR AISYA  
ZAKARIA



PJE - JA29  
HANIZAH  
MISRIPIIN

WPP (UKUR BAHAN)



JUBK - J48  
Sr. MOHD NASIR  
SAARI BSAKAKK BCK



JUB - J44  
Sr. NIK NOOR DIANA  
MOHD NOOR



JUB - J44  
FADZLUN  
ABDUL SAMAD



PJUB - JA36  
MOHD RASHIDI  
NEKMAT



PJUB - JA36  
NIK FAIRUZ IZUANA  
MANIYAMI



PJUB - JA29  
NORODZHIAH  
MD ISMAIL



PJUB - JA29  
ROHKIAH  
ABD HAMID






▶ LAPORAN ◀  
KEWANGAN

## LAPORAN KEWANGAN

### LAPORAN PERBELANJAAN MENGURUS







# LAPORAN PROJEK




STATISTIK PROJEK MENGIKUT PERINGKAT PELAKSANAAN DAN RMK




## STATISTIK PROJEK MENGIKUT BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK (BPP)

2017



2018



## KOS PROJEK SEMASA MENGIKUT BUTIRAN PROJEK

| BIL.   | BUTIRAN PROGRAM | BILANGAN PROJEK | KOS PROJEK SEMASA (RM) |
|--------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1      | 101             | 5               | 657,228,568.55         |
| 2      | 201             | 69              | 878,176,627.77         |
| 3      | 203             | 40              | 922,397,969.94         |
| 4      | 300             | 76              | 8,404,677,895.96       |
| 5      | 400             | 26              | 4,872,096,870.69       |
| 6      | 600             | 6               | 32,549,624.00          |
| 7      | 900             | 1               | 75,000,000.00          |
| 8      | 901             | 5               | 48,302,578.16          |
| 9      | 902             | 6               | 258,496,616.96         |
| 10     | 904             | 2               | 175,000,000.00         |
| 11     | PFI             | 5               | 1,049,816,500.00       |
| 12     | UKAS            | 8               | 226,250,768.00         |
| JUMLAH |                 | 249             | 17,599,994,020.03      |




\* Contoh cadangan perspektif Hospital Kemaman, 300 katil – RM500 juta (butiran 400)



## REKABENTUK BAHARU KONVENSIONAL

## Kategori 3




PIAGAM PELANGGAN JKR 2015 (Arahan KPKR BIL.17/2014)  
 Perancangan sehingga Surat Setuju Terima Dikeluarkan adalah dalam tempoh  
**12 bulan Hingga 15 bulan**



PRE APPROVED PLAN KONVENTSIONAL

Kategori 3



Compliance with PAP:


- ✓ Reduce time for produce design
- ✓ Avoid problematic related to NSC

Compliance PAP:

- ✓ Less possibility for EOT ( $\leq 24-36$  Month)
- ✓ As-Built Drawing ready

## REKABENTUK BAHARU REKA DAN BINA

Project Received by HOPT



PIAGAM PELANGGAN JKR 2015 (Arahan KPKR BIL.17/2014)  
 Perancangan sehingga Surat Setuju Terima Dikeluarkan adalah dalam tempoh  
**12 bulan Hingga 15 bulan**

### SENARAI PROJEK

#### SERAHAN

- 1  HOSPITAL KUALA KRAI, KELANTAN
- 2  PROJEK KOLEJ KEJURURAWATAN BERTAM, KEPALA BATAS PULAU PINANG
- 3  KLINIK KESIHATAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS SELANGOR
- 4  KLINIK PERGIGIAN SG. TEKAM UTARA, JERANTUT PAHANG
- 5  KLINIK KESIHATAN 5, SRI JAYA, MARAN PAHANG
- 6  UNIT PENDERMAAN DARAH HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU
- 7  KLINIK KESIHATAN PEKAN NANAS, PONTIAN JOHOR
- 8  NAIKTARAF HOSPITAL RAJA PERMAISURI BAINUN, IPOH
- 9  NAIKTARAF PUSAT DARAH WILAYAH UTARA, IPOH PERAK
- 10  KLINIK KESIHATAN 3, YONG PENG JOHOR
- 11  KOLEJ KEJURURAWATAN, BATU PAHAT JOHOR

## Hospital Kuala Krai, Kelantan




## Hospital Kuala Krai, Kelantan

Majlis penyerahan Projek Hospital Kuala Krai, Kelantan, (268 Katil), (Reka & Bina) telah diadakan pada 1 Ogos 2018 (Rabu) di tapak projek pada jam 11.00 pagi. Penyerahan projek ini telah disempurnakan oleh YBhg. Dato' Ir Hj. Razani Bin Ab. Lazid, Pengarah JKR Kelantan kepada YBrs Puan Noriah Binti Che Mud, Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia selaku wakil pelanggan. Majlis turut diserikan dengan kehadiran YBrs. Ir. Mohd Rahim Bin Kawangit, A.M.P, Pengarah Cawangan Kerja Kesihatan selaku Pengurus Program, Y.Bhg. Dato' Dr. Ahmad Razin Bin Dato' Hj. Ahmad Mahir, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan Datuk Dr Mohd Salleh Mat Jusoh, Pengarah Hospital Kuala Krai, Pegawai – pegawai Jabatan Kerja Raya serta pihak kontraktor.



### Hospital Kuala Krai, Kelantan

Hospital Kuala Krai Fasa 2 ini merupakan hospital pertama yang menggunakan peralatan perubatan CT Scan dan Fluoroscopy yang terkini dalam bentuk digital yang memenuhi keperluan *Health Integration System* (HIS). Peralatan CT Scan Hospital Kuala Krai Fasa 2 ini juga adalah yang pertama mempunyai 128 slide per 10cm dimana imbasannya adalah lebih jitu dan tepat. Bagi peralatan Combi Fluoroscopy pula merupakan yang pertama di Asia yang mempunyai fungsi tambahan iaitu Fluoro dan X-Ray. Operation Theatre di hospital ini pula menggunakan *video tieline* untuk kemudahan pembelajaran perubatan yang disiarkan ke Auditorium dan Bilik Seminar. Satu lagi kejayaan adalah JKR dapat menyiapkan projek yang berprestij ini dengan penjimatan kos projek melebihi RM 4 juta yang mana harga projek asal adalah sebanyak RM 294.0 juta dan harga kontrak setelah pelarasan adalah RM 285.0 juta.



Syabas dan tahniah diucapkan kepada Pengarah JKR Kelantan selaku Pengarah Projek dan pasukannya, Pasukan Projek Persekutuan Negeri Kelantan selaku Wakil Pengarah Projek (WPP) dan pasukan WPP Pakar yang berjaya menyiapkan projek ini bersama Sijil Perakuan Siap Kerja pada 31 Mei 2018. Selain itu, tidak dilupakan juga kepada Cawangan Kerja Kesihatan selaku HOPT, semua HODT Pakar yang terlibat serta Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menjayakan projek ini bermula dari peringkat perancangan sehinggalah ianya berjaya diserahkan kepada pihak Pelanggan. Tahniah dan syabas juga kepada pihak kontraktor, Pembinaan SPK Sdn. Bhd. selaku Kontraktor Utama, sub-kontraktor dan perunding yang terlibat kerana telah berjaya menyiapkan projek ini.



## Hospital Kuala Krai, Kelantan



JKR selaku agensi pelaksana kerajaan sentiasa memikul amanah rakyat demi memenuhi aspirasi kerajaan dalam menghasilkan produk yang berkualiti dan mengikut kos dalam tempoh yang ditetapkan. Penyerahan projek ini merupakan kesinambungan pencapaian pembangunan projek-projek di JKR dalam usaha untuk menyediakan prasarana yang selesa, kondusif dan canggih seiring dengan keperluan pihak Pelanggan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia.





### Projek Kolej Kejururawatan Bertam, Kepala Batas Pulau Pinang

Majlis penyerahan projek Kolej Kejururawatan di Kepala Batas (Bertam), Pulau Pinang telah diadakan pada 16 Disember 2016.

Majlis menandatangani sijil penyerahan projek di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kerja Raya disempurnakan bersama oleh setiausaha bahagian, Bahagian Pengurusan Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Tuan Ellam Endim Nom, wakil pengarah Cawangan Kerja Kesihatan encik Hisam bin Ismail dan Ybhg. Datin Belinda binti Abdullah, pengarah urusan Jamil Ghani Construction Sdn.Bhd. Majlis disaksikan oleh cik Noor Jan binti K. H. Biran Kutty, pengarah Kolej Kejururawatan Bertam, Pulau Pinang dan puan Nor Erianti binti Mohd Zulkifli iaitu wakil pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang serta wakil Jamil Ghani Constuction Sdn.Bhd.

Kos pembinaan projek ini adalah sebanyak RM 79,137,159.54 meliputi Kompleks Akademik / Kuliah, Asrama Pelatih (2 Unit Blok Asrama 7 Tingkat), Kuarters Staff (1 Unit Jenis C, 30 Unit Jenis D, 9 Unit Jenis F Dan 8 Unit Jenis G), Dewan Serbaguna, Dewan Makan, Surau, Garaj dan Bangunan Penyelenggaraan, Pondok Pengawal (1 Unit), Pencawang TNB (1 Unit Double Chamber dan 1 Unit Single Chamber), Pusat Pungutan Sampah, Built In-Furniture. Projek ini dilakukan secara Reka & Bina dan siap sepenuhnya pada 22hb April 2017.



Kolej Kejururawatan Bertam, Kepala Batas Pulau Pinang





 **KLINIK KESIHATAN  
BANDAR TUN HUSSEIN ONN**



|                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HARGA KONTRAK<br>RM 16, 229, 953.39                      |    |
| TARIKH MULA<br>31 MAC 2015                               |    |
| TARIKH SIAP ASAL<br>15 OKTOBER 2017                      |    |
| TARIKH SIAP SEMASA<br>31 JANUARI 2018                    |    |
| TARIKH SIAP SEBENAR (CPC)<br>29 JANUARI 2018             |    |
| LANJUTAN MASA (EOT)<br>EOT NO.1 SEHINGGA 31 JANUARI 2018 |   |
| NAMA KONTRAKTOR<br>FNA BUILDERS & SERVICES SDN. BHD.     |  |

## Klinik Kesihatan Bandar Tun Hussein Onn



## KLINIK PERGIGIAN SG. TEKAM UTARA, JERANTUT PAHANG



|                           |                                            |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|
| HARGA KONTRAK             | RM 1,945,301.40                            |  |
| TARIKH MULA               | 10 MEI 2016                                |  |
| TARIKH SIAP ASAL          | 10605 2016                                 |  |
| TARIKH SIAP SEMASA        | 9 MAC 2018                                 |  |
| TARIKH SIAP SEBENAR (CPS) | 9 MAC 2018                                 |  |
| LANJUTAN MASA (EOT)       | TIADA                                      |  |
| NAMA KONTRAKTOR           | SYARIKAT BINAAN JAYA SEPAKAT (M) SDN. BHD. |  |





## KLINIK KESIHATAN 5, SRI JAYA, MARAN PAHANG



|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| HARGA KONTRAK                              |  |
| RM 10, 737, 777.00                         |  |
| TARIKH MULA                                |  |
| 2 FEBRUARI 2015                            |  |
| TARIKH SIAP ASAL                           |  |
| 23 JULAI 2015                              |  |
| TARIKH SIAP SEMASA                         |  |
| 18 DISEMBER 2017                           |  |
| TARIKH SIAP SEBENAR (CPS)                  |  |
| 18 DISEMBER 2017                           |  |
| LANJUTAN MASA (EOT)                        |  |
| EOT1 SEHINGGA 14 MAC 2017 (99 HARI)        |  |
| EOT2 SEHINGGA 17 APRIL 2017 (34 HARI)      |  |
| NAMA KONTRAKTOR                            |  |
| SYARIKAT BINAAN JAYA SEPAKAT (M) SDN. BHD. |  |



UNIT PENDERMAAN DARAH HOSPITAL  
SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU

|                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | HARGA KONTRAK<br>RM1,661,721.91                     |
|    | TARIKH MILIK TAPAK<br>13 APRIL 2016                 |
|    | TARIKH SIAP ASAL<br>29 OGOS 2017                    |
|    | TARIKH SIAP SEMASA<br>29 OGOS 2017                  |
|   | TARIKH SIAP SEBENAR (CPS)<br>29 OGOS 2017           |
|  | LANJUTAN MASA (EOT)<br>TIADA                        |
|  | NAMA KONTRAKTOR<br>INNOVAX TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. |





## Unit Pendermaan Darah, Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru





KLINIK KESIHATAN  
PEKAN NANAS, PONTIAN JOHOR



|                                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HARGA KONTRAK<br>RM 18, 684, 170.70                                        | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| TARIKH MULA<br>23 SEPTEMBER 2014                                           | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| TARIKH SIAP ASAL<br>22 SEPTEMBER 2016                                      | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| TARIKH SIAP SEMASA<br>26 JULAI 2017                                        | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| TARIKH SIAP SEBENAR (CPS)<br>26 JULAI 2017                                 | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| LANJUTAN MASA (EOT)<br>EOT1 - 169 HARI<br>EOT2 - 64 HARI<br>EOT3 - 74 HARI | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| NAMA KONTRAKTOR<br>MISIKHAS SDN. BHD.                                      | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |

NAIKTARAF HOSPITAL  
RAJA PERMAISURI BAINUN, IPOH



HARGA KONTRAK  
RM 2,350,952.80

TARIKH MULA  
1 SEPTEMBER 2015

TARIKH SIAP ASAL  
30 JUN 2016

TARIKH SIAP SEMASA  
19 NOVEMBER 2016

TARIKH SIAP SEBENAR (CPS)  
21 APRIL 2017

LANJUTAN MASA (EOT)  
142 HARI

NAMA KONTRAKTOR  
HBM MECHANICAL SERVICES SDN BHD



## NAIKTARAF PUSAT DARAH WILAYAH UTARA, IPOH PERAK



HARGA KONTRAK  
RM 1,192,692.60

TARIKH MULA  
20 OKTOBER 2016


TARIKH SIAP ASAL  
5 APRIL 2017

TARIKH SIAP SEMASA  
5 APRIL 2017

TARIKH SIAP SEBENAR (CPS)  
3 APRIL 2017

LANJUTAN MASA (EOT)  
TIADA

NAMA KONTRAKTOR  
MOHD ZAIDI BIN MANSOR







Naiktaraf Pusat Darah Wilayah Utara, Ipoh Perak





## 10 KLINIK KESIHATAN 3 YONG PENG, JOHOR

|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | HARGA KONTRAK<br>RM 18, 419, 310.61                        |
|    | TARIKH MILIK TAPAK<br>6 OKTOBER 2014                       |
|    | TARIKH SIAP ASAL<br>5 OKTOBER 2016                         |
|    | TARIKH SIAP SEMASA<br>30 MAC 2017                          |
|   | TARIKH SIAP SEBENAR (CPS)<br>30 MAC 2017                   |
|  | LANJUTAN MASA (EOT)<br>EOT 1 - 118 HARI<br>EOT 2 - 58 HARI |
|  | NAMA KONTRAKTOR<br>ASR PADU SDN. BHD.                      |






Klinik Kesihatan 3 Yong Peng, Johor





 KOLEJ KEJURURAWATAN  
BATU PAHAT, JOHOR

|                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | HARGA KONTRAK<br>RM 47,646,782.37                              |
|    | TARIKH MILIK TAPAK<br>1 NOVEMBER 2013                          |
|    | TARIKH SIAP ASAL<br>30 APRIL 2016                              |
|    | TARIKH SIAP SEMASA<br>31 MAC 2017                              |
|   | TARIKH SIAP SEBENAR (CPS)<br>31 MAC 2017                       |
|  | LANJUTAN MASA (EOT)<br>- 243 HARI - EOT 1<br>- 92 HARI - EOT 2 |
|  | NAMA KONTRAKTOR<br>METRO BINA RESOURCES SDN. BHD.              |





# LAPORAN PRESTASI







TAHUN **2017**

PENGURUSAN & PROFESIONAL



**34**

PENGISIAN



**2**

KEKOSONGAN



**13**

PENGURUSAN PROJEK

PELAKSANA



**73**

PENGISIAN



**10**

KEKOSONGAN



**7**

PENGURUSAN PROJEK

JUMLAH

107

12

20

89.9%

10.1%

-

TAHUN **2018**

PENGURUSAN & PROFESIONAL



**36**

PENGISIAN



**0**

KEKOSONGAN



**14**

PENGURUSAN PROJEK

PELAKSANA



**72**

PENGISIAN



**11**

KEKOSONGAN



**5**

PENGURUSAN PROJEK

JUMLAH

108

11

19

90.8%

9.2%

-



## Pegawai Bertukar Masuk Ke CKK 2017

| BIL | NAMA                                          | JAWATAN                      | GRED      | PENEMPATAN SEBELUM                                                         | TARIKH      |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Cik Sapinah Binti Wahab                       | Penolong Pegawai Senibina    | JA29      | Cawangan Kerja Bangunan Am 1                                               | 3-Jan-2017  |
| 2   | Noor Azam Bin Abd Rahim                       | Penolong Pegawai Senibina    | JA36      | Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan          | 3-Jan-2017  |
| 3   | Ir. Resli Azha Bin Mohd Zain                  | Jurutera Awam Kanan          | J48       | Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan          | 16-Jan-2017 |
| 4   | Hj. Abd Gaffar Bin Hj. Abu                    | Arkitek Penguasa Kanan       | J54       | Cawangan Arkitek                                                           | 16-Jan-2017 |
| 5   | Ismail Bin Ishak                              | Jurutera Awam                | J41       | JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur                                       | 1-Feb-2017  |
| 6   | Mohd Nasir Bin Saari                          | Juruukur Bahan Kanan         | J48       | Kementerian Pendidikan                                                     | 16-Feb-2017 |
| 7   | Mohd Nasir Bin Saari                          | Juruukur Bahan Kanan         | J48       | Pertukaran dibatalkan. Ditangguhkan sehingga Jun 2017                      | 16-Feb-2017 |
| 8   | Rosma Zuraini Binti Mohd Noor                 | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29      | Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan                                         | 6-Apr-2017  |
| 9   | Hairul Bin Md. Ishak                          | Penolong Pegawai Senibina    | JA29      | Cawangan Kerja Bangunan Am 1                                               | 6-Apr-2017  |
| 10  | Suraya Binti Jamaludin                        | Jurutera Awam                | J44 (M)   | Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan          | 3-Mei-2017  |
| 11  | Ir. Rusniyatun Bt Sulaiman                    | Jurutera Awam Kanan          | J48       | Kementerian Sumber Manusia                                                 | 2-Mei-2017  |
| 12  | Anuar Bin Yahya                               | Jurutera Awam Kanan          | J48 (M)   | CPAB, Unit Pengurusan Aset Negeri Terengganu                               | 3-Mei-2017  |
| 13  | Wemi Kalsuna Bin Katerun                      | Jurutera Awam                | J44 (M)   | JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur                                       | 3-Mei-2017  |
| 14  | Imran Bin Ibrahim                             | Jurutera Awam                | J44 (M)   | Kementerian Luar Negeri                                                    | 3-Mei-2017  |
| 15  | Muhammad Zikri Bin Shamaruddin                | Penolong Pegawai Tadbir      | N36 (M)   | PDRM, Bukit Aman                                                           | 11-Mei-2017 |
| 16  | Nurul Huda Binti Mukhtar                      | Jurutera Elektrik            | J44       | Cawangan Kejuruteraan Elektrik                                             | 8-Mei-2017  |
| 17  | Nor Farahizzah Binti Ali                      | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29      | Lantikan Baharu                                                            | 22-Mei-2017 |
| 18  | Umar Ali Saifuddin Bin Samsudin               | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29      | Lantikan Baharu                                                            | 22-Mei-2017 |
| 19  | Mohammad Abdul Qahar Bin Mohd Zin             | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29      | Lantikan Baharu                                                            | 22-Mei-2017 |
| 20  | Fazilah Binti Md Khirudin                     | Pembantu Tadbir (Kewangan)   | W22       | MAKSAK Malaysia                                                            | 8-Mei-2017  |
| 21  | Ir. Rusniyatun Bt Sulaiman                    | Jurutera Awam Penguasa       | J52 (M)   | Cawangan Kerja Kesihatan (Naik Pangkat)                                    | 3-Jul-2017  |
| 22  | Mohd Fadzli Bin Abdul Sukor                   | Jurutera Awam Kanan          | J48 (M)   | Cawangan Kerja Kesihatan (Naik Pangkat)                                    | 3-Jul-2017  |
| 23  | Wong Chien Chan                               | Jurutera Awam                | J44 (M)   | Cawawangan Dasar dan Pengurusan Korporat                                   | 3-Jul-2017  |
| 24  | Zulkofli Bin Ayub                             | Jurutera Awam                | J44 (M)   | Jabatan Perdana Menteri - Pejabat Kemajuan Negeri Perak - Seksyen Teknikal | 17-Jul-2017 |
| 25  | Ar. Zainal Bin Mat Rais                       | Arkitek Penguasa Kanan       | J54       | JKR Negeri Selangor                                                        | 17-Jul-2017 |
| 26  | Mohd Fadzli Bin Abdul Sukor                   | Jurutera Awam Kanan          | J48 (M)   | Cawangan Kerja Kesihatan (Tukar Butiran Projek ke Butiran Hakiki)          | 1-Aug-2017  |
| 27  | Sr. Mohd Nasir Bin Saari, B.S.K, A.M.K, B.C.K | Juruukur Bahan Kanan         | J48       | Bahagian Pembangunan, Kementerian Pendidikan                               | 17-Jul-2017 |
| 28  | Hasmarini Binti Muhammad                      | Jurutera Awam                | J44 (M)   | Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan          | 7-Aug-2017  |
| 29  | Muhammad Khazani Bin Abdul Rahman             | Jurutera Awam Penguasa Kanan | J54(M)    | Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan                           | 13-Sep-2017 |
| 30  | Ar. Tengku Zahariah Binti Tengku Amir         | Arkitek Penguasa Kanan       | J54(M)    | Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)                | 11-Sep-2017 |
| 31  | Mohd Sharizan Bin Samsudin                    | Penolong Jurutera (Awam)     | JA36      | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat                    | 4-Sep-2017  |
| 32  | Mohd Nizam Bin Maat                           | Penolong Jurutera (Awam)     | JA36      | Jabatan Perdana Menteri - Bahagian Kampung Baru                            | 4-Sep-2017  |
| 33  | Nik Nor Affendi Bin Mohd Napi                 | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29      | Lantikan Baharu                                                            | 26-Sep-2017 |
| 34  | Naziah Binti Othman                           | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29      | Lantikan Baharu                                                            | 26-Sep-2017 |
| 35  | Ir. Pauzi Bin Mohamad                         | Jurutera Awam Penguasa Kanan | J54       | Cawangan Kejuruteraan Cerun                                                | 16-Oct-2017 |
| 36  | Zurina Binti Elyas                            | Jurutera Awam Kanan          | J48(M)    | Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan          | 16-Oct-2017 |
| 37  | Mat Zaki Bin Ibrahim                          | Jurutera Awam Penguasa Kanan | J54(M)    | Unit Kejuruteraan Awam dan Struktur, Kementerian Pendidikan Tinggi         | 1-Nov-2017  |
| 38  | Nur Nabiha Binti Daniar                       | Penolong Akauntan            | W29 (KUP) | Kementerian Kerja Raya                                                     | 15-Dec-2017 |
| 39  | Haslinda Binti Mohammad Subki                 | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29      | Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah                                            | 15-Dec-2017 |



## Pegawai Bertukar Masuk Ke CKK 2018

| BIL | NAMA                           | JAWATAN                           | GRED    | PENEMPATAN SEBELUM                                                                                                           | TARIKH       |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 40  | Rosmawati Binti Abdul Wahab    | Penolong Pegawai Tadbir           | N29     | Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, Putrajaya                                                                          | 4-Jan-2018   |
| 41  | Nurul Fitrah Binti Ahmad       | Setiausaha Pejabat                | Kontrak | Projek Cadangan Hospital (268 Katil) Kuala Krai, Kelantan (Reka & Bina) Fasa 2: Kerja Bangunan Dan Lain-lain Kerja Berkaitan | 9-Jan-2018   |
| 42  | Mohd Suhaili Bin Ismail        | Arkitek                           | J44     | Kementerian Kesihatan Malaysia (Kader) - Bhg. Pembangunan                                                                    | 1-Jan-2018   |
| 43  | Azura Binti Abdul Aziz         | Setiausaha Pejabat                | N29     | Kementerian Kerja Raya                                                                                                       | 19-Jan-2018  |
| 44  | Mohd Rahim Bin Kawangit        | Pengarah                          | Jusa C  | Cawangan Perancangan Aset Bersepadu                                                                                          | 1-Feb-2018   |
| 45  | Affizad Herwady Bin Ahamad     | Jurutera Awam Kanan               | J48(M)  | Cawangan Kerja Keselamatan (Naik Pangkat)                                                                                    | 19-Feb-2018  |
| 46  | Mohd Fazrul Bin Noor Arzahan   | Jurutera Awam                     | J41     | PERHILITAN, Kemeterian Sumber Asli dan Alam Skitar                                                                           | 19-Feb-2018  |
| 47  | Nor Aisya Binti Zakaria        | Jurutera Elektrik                 | J44(M)  | Cawangan Kejuruteraan Elektrik - Khidmat Operasi Negeri Terengganu - Naik Pangkat                                            | 19-Feb-2018  |
| 48  | Che Shazwani Binti Che Johan   | Jurutera Awam                     | J44(M)  | Cawangan Kejuruteraan Awam & Struktur - Naik Pangkat                                                                         | 19-Feb-2018  |
| 49  | Fadzlin Binti Abdul samad      | Juruukur Bahan                    | J44(M)  | Pusat Kecemerlangan Kujuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE) - Naik Pangkat                                                   | 19-Feb-2018  |
| 50  | Ar. Siti Mazlina Binti Zarmani | Arkitek Penguasa Kanan            | J48(M)  | Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga (Naik Pangkat)                                                                    | 19-Feb-2018  |
| 51  | Mohamad Farijal Bin Othman     | Jurutera Awam Penguasa            | J52(M)  | Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat                                                                                       | 19-Feb-2018  |
| 52  | Mohamad Syamsu Bin Mat Husin   | Arkitek                           | J44     | Jabatan Perdana Menteri (UKAS)                                                                                               | 19-Feb-2018  |
| 53  | Adli Aiman bin Abdul Rauf      | Jurutera Awam                     | J44(M)  | BPKS,CKK                                                                                                                     | 19-Feb-2018  |
| 54  | Ahmad Salman Bin Ibrahim Elmi  | Jurutera Awam                     | J41     | BARU                                                                                                                         | 26-Feb-2018  |
| 55  | Ismail Bin Ishak               | Jurutera Awam                     | J41     | CPAB                                                                                                                         | 26-Feb-2018  |
| 56  | Nuraina Asyiqin Binti Yahaya   | Pemb Tadbir(kew)                  | W19     | BARU                                                                                                                         | 25-Feb-2018  |
| 57  | Adibah Diyana Binti Norjan     | Pemb Tadbir(kew)                  | W19     | BARU                                                                                                                         | 25-Feb-2018  |
| 58  | Ahmad Reduan Bin Khairuddin    | Jurutera Awam Kanan(M)            | J48     | Cawangan Jalan                                                                                                               | 5-Apr-2018   |
| 59  | Samsuri Bin Wir                | Pemb Tadbir(P/O)                  | N19     | KKR                                                                                                                          | 23-Apr-2018  |
| 60  | Zuzailie Bt Rosli              | Jurutera Mekanikal                | J44     | CDPK                                                                                                                         | 2-Mei-2018   |
| 61  | Haryati Binti Alang Kasim      | Penolong Peg Senibina             | JA29    | Cawangan Arkitek                                                                                                             | 7-Jun-2018   |
| 62  | Ahmad Afwan Bin Kamarulzaman   | Pembantu Operasi                  | N11     | BARU                                                                                                                         | 2-Jul-2018   |
| 63  | Daini Bin Hj Ismail            | Pemandu Kenderaan                 | H11     | CKG                                                                                                                          | 2-Jul-2018   |
| 64  | Fauziah Binti Ahmad            | Pen Peg Tadbir                    | N36     | Kem Pertahanan Malaysia                                                                                                      | 5-Jul-2018   |
| 65  | Raziq Fawwaz Bin Razaki        | Pen Jurutera Awam                 | JA29    | BARU                                                                                                                         | 13-Jul-2018  |
| 66  | Muhamad Fadli bin Hj Ishak     | Pen Peg Senibina                  | JA29    | CKBA1                                                                                                                        | 13-Jul-2018  |
| 67  | Fauziah Binti Abdul Majid      | Pemb Tadbir(P/O)                  | N22     | Mahkamah Kuala Lumpur                                                                                                        | 12-Ogos-2018 |
| 68  | Mohd Khaiful Bin Razak         | Jurutera Awam                     | J44     | Jabatan Audit Negara                                                                                                         | 3-Sep-2018   |
| 69  | Ir Hanasha Binti Ismail        | Jurutera Awam                     | J44     | CKAS                                                                                                                         | 3-Sep-2018   |
| 70  | Maryati Binti Masjidan         | Arkitek                           | J44     | JPM Kader                                                                                                                    | 1-Okt-2018   |
| 71  | Izzyani Binti Idris            | Jurutera Awam                     | J44     | Cawangan Kerja Keselamatan                                                                                                   | 1-Nov-2018   |
| 72  | Ir. Abduldan Bin Adtong        | Jurutera Mekanikal Penguasa Kanan | J54     | PPK 2, CDPK                                                                                                                  | 16-Nov-2018  |
| 73  | Ir. Hj. Hasbullah Bin Osman    | Jurutera Mekanikal Penguasa       | J52     | Cawangan Mekanikal                                                                                                           | 16-Nov-2018  |

## Pegawai Bertukar Keluar 2017

| BIL | NAMA                                   | JAWATAN                      | GRED    | PENEMPATAN                                                                                                           | TARIKH      |
|-----|----------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Adlir Rahman Bin Ab Rahman             | Pemandu Kenderaan            | H11     | Bertukar ke JKR Negeri Kelantan                                                                                      | 3-Jan-2017  |
| 2   | Mohd Azhar Bin Abdullah                | Jurutera Elektrik            | J44     | Naik Pangkat, bertukar ke Cawangan Kerja Bangunan Am 2                                                               | 3-Jan-2017  |
| 3   | DR. Hasli Bin Ibrahim                  | Jurutera Awam Kanan          | J48     | Naik Pangkat, bertukar secara pinjaman ke Pasukan Projek Independent Checker Engineer (ICE) bagi Projek MRT Laluan 2 | 3-Jan-2017  |
| 4   | Noor Azila Binti Idris                 | Pen. Pegawai Senibina        | JA36    | Bertukar ke Cawangan Perancangan Aset Bersepadu                                                                      | 3-Jan-2017  |
| 5   | Roziah Binti Md Saad                   | Arkitek Penguasa Kanan       | J54     | Bertukar ke Cawangan Arkitek                                                                                         | 16-Jan-2017 |
| 6   | Junidah Binti Abd Kadir                | Pelukis Pelan (Senibina)     | JA26    | Bertukar ke Cawangan Arkitek, naik pangkat ke JA30 & bersara wajib                                                   | 17-Feb-2017 |
| 7   | Noor Mazura Binti Mohamad              | Penolong Jurutera Awam       | JA29    | Bertukar ke Politeknik Sultan Abdul Halim Muad'zam Shah, Jitra, Kedah                                                | 1-Mar-2017  |
| 8   | Mohd Izwan Bin Razali                  | Pen. Pegawai Senibina        | JA29    | Bertukar ke Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan                                        | 6-Apr-2017  |
| 9   | Tuan Surlina Binti Tuan Yeh            | Penolong Jurutera Awam       | JA29    | Bertukar ke Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri  | 6-Apr-2017  |
| 10  | Rodziana Binti Mohd Rodzi              | Juruukur Bahan               | J44 (M) | Naik Pangkat, Bertukar ke Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)                                | 2-Mei-2017  |
| 11  | Ir. Mohd Zamry Bin Zakariah            | Jurutera Awam Kanan          | J48 (M) | Naik pangkat, bertukar ke Cawangan Senggara Fasiliti Jalan                                                           | 2-Mei-2017  |
| 12  | Teh Masnira Bin Mohd Hassan            | Jurutera Elektrik            | J44 (M) | Naik pangkat, bertukar ke Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga                                                 | 9-Mei-2017  |
| 13  | Ir. Mohd Nazwan Bin Naiman             | Jurutera Awam Kanan          | J48 (M) | Naik pangkat, bertukar ke Kementerian Pendidikan Malaysia                                                            | 3-Mei-2017  |
| 14  | Mohammad Azman B. Ismail @ Awang       | Jurutera Awam Kanan          | J48     | Bertukar ke CSFB - Unit Tentera JKR Negeri Kelantan                                                                  | 2-Mei-2017  |
| 15  | Ramlah Binti Ahmad                     | Jurutera Awam Kanan          | J48 (M) | Naik pangkat, bertukar ke Kementerian Kerja Raya                                                                     | 3-Mei-2017  |
| 16  | Ir. Fardatulilza Bt Razali             | Jurutera Awam Kanan          | J48     | Jawatan Kumpulan, Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat                                                             | 1-Jul-2017  |
| 17  | Ir. Rusniyatun Bt Sulaiman             | Jurutera Awam Kanan          | J48     | Cawangan Kerja Kesihatan (Naik Pangkat)                                                                              | 3-Jul-2017  |
| 18  | Mohd Fadli Bin Abdul Sukor             | Jurutera Awam                | J44     | Naik pangkat bertukar ke Cawangan Kerja Bangunan AM 1                                                                | 3-Jul-2017  |
| 19  | Ir. Christopher Lim                    | Jurutera Awam                | J44     | Bertukar ke Pasukan Projek Khas Bangunan, CDPK - Projek Naik Taraf Hospital Tawau                                    | 3-Jul-2017  |
| 20  | Noorel Adha Binti Abdul Wahab          | Juruukur Bahan Kanan         | J48     | Bertukar ke Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat                                                                   | 17-Jul-2017 |
| 21  | Zulkhofli Bin Ayub                     | Jurutera Awam                | J44     | Bertukar ke Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (Kader) - Pejabat Cawangan Negeri Perak, Sektor Teknikal    | 7-Ogo-2017  |
| 22  | Salthana Binti Ismail                  | Jurutera Awam Kanan          | J48     | Ditukarkan ke Jawatan Latihan CDPK, CBBP HLP UKM                                                                     | 4-Sep-2017  |
| 23  | Rohayu Binti Abd Aziz                  | Jurutera Awam                | J44     | Ditukarkan ke Jawatan Latihan CDPK, CBBP HLP UPM                                                                     | 11-Sep-2017 |
| 24  | Mohamad Zafaruddin Bin Md Ramlee       | Jurutera Elektrik            | J44     | Naik pangkat bertukar ke Cawangan Kerja Keselamatan                                                                  | 11-Sep-2017 |
| 25  | Abd Gaffar Bin Abu                     | Arkitek Penguasa Kanan       | J54     | Bertukar ke Cawangan Kerja Keselamatan                                                                               | 11-Sep-2017 |
| 26  | Sr. Syed Saiful Nizam Bin Syed Mubarat | Juruukur Bahan               | J44     | Pinjaman ke Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) KPDNKK                                                         | 1-Okt-2017  |
| 27  | Muhammad Khazani Bin Abdul Rahman      | Jurutera Awam Penguasa Kanan | J54(M)  | Bertukar ke Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan                                                         | 16-Okt-2017 |
| 28  | Hj. Yahaya Ruddin B Mohamed Yaakob     | Jurutera Awam Penguasa       | J52     | Bertukar ke Pasukan Projek Khas 1 - Projek Hospital Parit Buntar, Perak                                              | 1-Nov-2017  |
| 29  | Ir. Ahmad Allnadhoh Bin Hamim          | Jurutera Awam                | J44     | Bertukar ke JKR Daerah Perak Tengah, JKR Negeri Perak                                                                | 1-Nov-2017  |
| 30  | Naziah Binti Othman                    | Penolong Jurutera (Awam)     | JA29    | Bertukar ke JKR Negeri Kedah (Pasukan Projek Persekutuan (Negeri) Kedah)                                             | 15-Dis-2017 |

## Pegawai Bertukar Keluar 2018

| BIL | NAMA                                              | JAWATAN                     | GRED    | PENEMPATAN                                                            | TARIKH      |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Ismail Bin Ishak                                  | Jurutera Awam (COS)         | J41     | Bertukar ke Cawangan Perancangan Aset Bersepadu                       | 2-Jan-2018  |
| 2   | Ar. Noor Hidayah Binti Mohd Rodhi                 | Arkitek                     | J44     | Bertukar ke Kementerian Kesihatan Malaysia (Kader) - Bhg. Pembangunan | 1-Jan-2018  |
| 3   | Anuar Bin Yahya                                   | Jurutera Awam Kanan         | J48 (M) | Bertukar ke Cawangan Kerja Pendidikan (Pejabat Negeri Terengganu)     | 19-Feb-2018 |
| 4   | Ar. Mohammad Zaid Bin Saad                        | Arkitek Kanan               | J48     | Naik Pangkat, bertukar ke Cawangan Perancangan Aset Bersepadu         | 19-Feb-2018 |
| 5   | Muzamir Izham Bin Mustafa                         | Arkitek                     | J44     | Bertukar ke Cawangan Arkitek                                          | 19-Feb-2018 |
| 6   | Alspadilah Binti Yahya                            | Jurutera Awam               | J41     | Bertukar ke Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga                | 19-Feb-2018 |
| 7   | Aimi Syaza Binti Che Azmi                         | Pemb Tadbir(kew)            | W19     | Bertukar ke Kem Pertanian dan Industri Asas Tani                      | 6-Mac-2018  |
| 8   | Ir Resli Azha Bin Mohd Zain                       | Jurutera Awam Kanan         | J48     | Bertukar ke JKR Negeri Perak(JD Kampar)                               | 5-Apr-2018  |
| 9   | Murni Binti Zakaria                               | Pen Jurutera Awam           | JA29    | Bertukar ke JKR Daerah Hilir Perak                                    | 13-Apr-2018 |
| 10  | Muhaimin Bin Mohd Jaafar                          | Pemb Tadbir(P/O)            | N19     | Bertukar ke Kem Tentera JKR Melaka                                    | 23-Apr-2018 |
| 11  | Sharifah Binti Che Pa                             | Pemb Tadbir(P/O)            | N22     | Bertukar ke JPA                                                       | 23-Apr-2018 |
| 12  | Ahmad Safri Bin Mohammed Salleh                   | Jurutera Mekanikal          | J44     | Bertukar ke SPRM                                                      | 2-Mei-2018  |
| 13  | Wemi Kalsuna Katerun                              | Jurutera Awam               | J44     | Bertukar ke KPKT                                                      | 1-Jun-2018  |
| 14  | Mohd Hanif Bin Mohd Said                          | Pen Pegawai Senibina        | JA29    | Bertukar ke KPKT                                                      | 7-Jun-2018  |
| 15  | Muhammad Zikri bin Shamaruddin                    | Pen Pegawai Tadbir          | N36     | Bertukar ke PDRM                                                      | 5-Jul-2018  |
| 16  | Mohamad Izuan Bin Ab Khalid                       | Jurutera Awam               | J44     | Bertukar ke JPM                                                       | 3-Sep-2018  |
| 17  | Mohamad Syamsu Bin Mat Hussin                     | Arkitek                     | J44     | Bertukar ke Cawangan Arkitek                                          | 1-Okt-2018  |
| 18  | Rohana Binti Mohamed Nor                          | Penolong Pegawai Senibina   | JA36    | Naik Pangkat ke Cawangan Arkitek                                      | 16-Okt-2018 |
| 19  | Adli Aiman Bin Abdul Rauf                         | Jurutera Awam               | J44     | Bertukar ke Cawangan Keselamatan                                      | 1-Nov-2018  |
| 20  | Samraa Binti Ahmad                                | Jurutera Mekanikal          | J41     | Bertukar ke PPK 1                                                     | 2-Nov-2018  |
| 21  | Rosmawati Binti Abdul Wahab                       | Penolong Pegawai Tadbir     | N29     | Bertukar ke HKL                                                       | 5-Nov-2018  |
| 22  | Zahiruddin Bin Badarudin                          | Penolong Jurutera Awam      | JA36    | Naik Pangkat J41 ke JKR Pahang (CH)                                   | 23-Nov-2018 |
| 23  | Muhammad Naguib Bin Badrul                        | Jurutera Mekanikal Penguasa | J52     | Bertukar ke JKR Putrajaya                                             | 16-Nov-2018 |
| 24  | Khairunnisa Binti Karim                           | Pembantu Setiausaha Pejabat | N19     | Naik Pangkat N22(M) ke KKR                                            | 26-Nov-2018 |
| 25  | Ar. Hasnah Binti Yun, <small>D.S.M, K.M.N</small> | Arkitek Penguasa Kanan      | J54     | Naik Pangkat JUSA C ke Cawangan Arkitek                               | 1-Di-2018   |

## Pegawai Bersara Januari 2017 - 2018



I. r. MADZLAN  
BIN MAT  
JURUTERA AWAM  
PENGUASA J52  
13hb Januari 2017



JUNIDAH  
BINTI ABD KADIR  
PELUKIS PELAN  
SENIBINA J30  
22hb Februari 2017



ABDUL MUTALIB  
BIN OSMAN  
PENOLONG PEGAWAI  
TADBIR N36  
22hb Mac 2017



ANUAR  
BIN SAHARUDDIN  
PEMBANTU TADBIR  
KEWANGAN W22  
1hb Mei 2017



Ar. OSMAN  
BIN Hj. DAWAN  
ARKITEK  
PENGUASA KANAN J54  
16hb Mei 2017



Ar. Hj. MOHD ANUAR  
BIN DATO' Hj. NGAH  
PENGARAH  
JUSA C  
17hb Jun 2017



TUKIJAH  
BINTI SURADI  
JURUTERA AWAM  
KANAN J48  
1hb Ogos 2017



HISAM  
BIN ISMAIL  
JURUTERA AWAM  
PENGUASA KANAN J54  
28hb Ogos 2017



WAN MOHD SAIPALLAH  
BIN WAN KADIR  
JURUTERA AWAM  
PENGUASA KANAN J54  
22hb Oktober 2017



WAN ESHAH  
BINTI WAN AHMAD  
PEMBANTU TADBIR  
KEWANGAN W22  
3hb Disember 2017



SHAHARUDDIN  
BIN JAMARAN  
PENOLONG JURUTERA  
AWAM JA29  
30hb Januari 2018



KANG GETNEE  
PENOLONG JURUTERA  
AWAM JA29  
8hb Februari 2018



AMIR  
BIN YAHYA  
PENOLONG PEGAWAI  
SENIBINA JA29  
12hb Mac 2018



AB KARIM  
BIN ABD GHANI  
PELUKIS PELAN  
SENIBINA JA22  
21hb Mei 2018



ROHKIAH BINTI  
Hj. ABD. HAMID  
PENOLONG JURUUKUR  
BAHAN JA29  
29hb Oktober 2018



## *Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016*



TUKIAH  
BINTI SURADI  
JURUTERA AWAM  
KANAN J48



SYAH MUZAKIR  
BIN DAKERAN  
JURUTERA AWAM J44



MOHAMAD ZAFARUDDIN  
BIN MD RAMLEE  
JURUTERA ELEKTRIK J44



MOHAMMAD KHAIRUL NIZA  
BIN MOHJI  
PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA29



ABDUL MUTALIB  
BIN OSMAN  
PENOLONG PEGAWAI TADBIR  
TERTINGGI N36



SATYA  
A/P BALAKARISNAN  
SETIAUSAHA PEJABAT N29



HUSSIN  
BIN ISMAIL  
PEMANDU KENDERAAN H11



NOORODZIAH  
BIN ISMAIL  
PENOLONG JURUUKUR BAHAN JA29

## Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2017



AZMAN  
BIN ABDUL MANAF  
ARKITEK PENGUASA  
KANAN J54



MUHAMMAD NAGUIB  
BIN BADRUL  
JURUTERA MEKANIKAL  
PENGUASA J52



MUHAMAD HAMBALI  
BIN AB GHANI  
JURUTERA AWAM KANAN  
J48



MOHAMAD IZUAN BIN  
AB KHALID  
JURUTERA AWAM J44



SAMRAA  
BINTIAHMAD  
JURUTERA MEKANIKAL J41



SUFFIAN  
BIN BUHARI  
JURUTERA AWAM J41



MOHD RASHIDI  
BIN NEKMAT  
PENOLONG JURUUKUR  
BAHAN JA36



SHAHARUDIN  
BIN JAMARAN  
PENOLONG JURUTERA  
AWAM JA29



KASMAWATI  
BINTI M. NOR  
PENOLONG PEGAWAI  
SENIBINA JA29



AB KARIM  
BIN ABD GHANI  
PELUKIS PELAN JA22

## Anugerah Tokoh Cawangan

JANUARI - JUN 2018



ZURINA  
BINTI ELYAS  
JURUTERA AWAM  
KANAN J48  
Kategori Pegawai  
Pengurusan & Profesional



SAMRAA  
BINTI AHMAD  
JURUTERA MEKANIKAL J41  
Kategori Pegawai  
Pengurusan & Profesional



NIK FAIRUZ IZUANA  
BINTI MANIYAMI  
PENOLONG JURUUKUR BAHAN JA36  
Kategori Pelaksana  
Teknikal Gred 17 - 40



SHERIL AIDA NOR ATIQA  
NABILAH BINTI BRAHIM  
PEMBANTU TADBIR N19  
BAHAGIAN  
Kategori Pelaksana Bukan  
Teknikal Gred 17 - 40

JULAI - DISEMBER 2017



HASNIAH  
BINTI MATALI  
JURUTERA AWAM  
PENGUASA J52  
Kategori Pegawai  
Pengurusan & Profesional



ALSPADILAH  
BINTI YAHYA  
JURUTERA AWAM J41  
Kategori Pegawai  
Pengurusan & Profesional



MUHAMMAD FAIRUZ  
BIN HUSAINI  
PELUKIS PELAN  
SENIBINA J17  
Kategori Kakitangan Sokongan I



HUSSIN  
BIN ISMAIL  
PEMANDU H11  
Kategori Kakitangan Sokongan II

JANUARI - JUN 2017



Ir. BURHANUDDIN  
BIN ABDUL RAHMAN  
JURUTERA MEKANIKAL  
PENGUASA J52  
Kategori Pegawai  
Pengurusan & Profesional



AHMAD SAFRI  
BIN MOHAMMAD SALLEH  
JURUTERA MEKANIKAL J44  
Kategori Pegawai  
Pengurusan & Profesional



MUHAMMAD KHAIRUL NIZA  
BIN MOHJI  
PENOLONG PEGAWAI  
SENIBINA JA29  
Kategori Kakitangan Sokongan I



MOHAMMAD SANY  
BIN MOHAMMAD  
PENOLONG JURUTERA  
AWAM JA29  
Kategori Kakitangan Sokongan II

## SENARAI KURSUS TAHUN 2017

|                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>Kursus Kesedaran dan Penguatkuasaan Jenayah Rasuah</p> <p>SPRM</p> <p>Menara Kerja Raya</p>                                                      | <p>18</p> <p>JAN</p>    | <p>Bengkel Pengurusan Strategik Cawangan Kerja Kesihatan Tahun 2017</p> <p>Trainex Consultancy</p> <p>Lembah Temir, Raub</p>                                                             | <p>6-8</p> <p>FEB</p>   | <p>Kursus Pembangunan Kepimpinan Pegawai Cawangan Kerja Kesihatan</p> <p>INTURA</p> <p>INTURA Sg. Petani</p> | <p>20-23</p> <p>MAC</p> |
| <p>Kursus Pengurusan Rekod dan Fail Rasmi Kerajaan</p> <p>Arkib Negara</p> <p>Menara Kerja Raya</p>                                                 | <p>15-16</p> <p>MEI</p> | <p>Kursus Praktisioner Pengurusan Risiko CKK 2017</p> <p>Pn. Iliya Yuaini Bt. Iram</p> <p>Bilik Bertian, Aras 2 Menara Kerja Raya</p>                                                    | <p>22-23</p> <p>OGO</p> | <p>Kursus Kesedaran SPB</p> <p>Urusetia SPB</p> <p>Delima 3, Aras 1 Menara Kerja Raya</p>                    | <p>6</p> <p>SEP</p>     |
| <p>Program Transformasi Minda (Lego Serious Play)</p> <p>Mahabbah Training &amp; Services</p> <p>Bilik Nilam 2 &amp; Delima 5 Menara Kerja Raya</p> | <p>25-26</p> <p>OKT</p> | <p>Taklimat Latihan Pelan Tindakan Kecemasan Di Tempat Kerja oleh Ar. Mohammad Zaid Bin Saad</p> <p>Ar. Mohammad Zaid Bin Saad</p> <p>Bilik Nilam 2 &amp; Delima 5 Menara Kerja Raya</p> | <p>7</p> <p>NOV</p>     |                                                                                                              |                         |

## SENARAI KURSUS TAHUN 2018

|                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>Taklimat Bahan - Medical Equipment / Patient Monitor Product Seminar /Talk</p> <p>LKL Advance Metaltech Sdn. Bhd</p> <p>Bilik Nilam 2 &amp; Delima 5 Menara Kerja Raya</p> | <p>8</p> <p>FEB</p>  | <p>Kursus Kesedaran SPB JKR</p> <p>En. Yuvalaban A/L Govindasamy (SPAS)</p> <p>En. Muhammad Naguib Bin Badrul (SPK)</p> <p>Ir. Burhanuddin Bin Abdul Rahman (SPPKP)</p> <p>Bilik Zamrud, Aras 2 Menara Kerja Raya</p> | <p>6</p> <p>MAC</p>   | <p>Sesi Perkongsian Ilmu Berkenaan Pengurusan &amp; Perancangan Harta Pusaka</p> <p>Wassiyah Shoppe</p> <p>Bilik Nilam 2, Aras 1 Menara Kerja Raya</p> | <p>8</p> <p>MAC</p>  |
| <p>Taklimat Bayaran Tuntutan Perjalanan</p> <p>Noor Izatul Hisham Bin Ab Rahim</p> <p>Akauntan Kanan</p> <p>Bilik Nilam 2, Aras 1 Menara Kerja Raya</p>                       | <p>13</p> <p>MAC</p> | <p>Kursus Tatacara Penggunaan Media Sosial "Twitter"</p> <p>Effendi Bin Mohd Mohd Razali Bin Derahman</p> <p>Bilik Delima 5, Aras 1 Menara Kerja Raya</p>                                                             | <p>16</p> <p>MAC</p>  | <p>Kursus Schedule Of Accommodation (SOA)</p> <p>Puan Nur Zuliana Binti Mohd Nor</p> <p>Bilik Nilam 2, Aras 1 Menara Kerja Raya</p>                    | <p>24</p> <p>APR</p> |
| <p>Majlis Ikrar Bebas Rasuah Peringkat Cawangan Kerja Kesihatan</p> <p>En. Mohd Izaq Izwan Bin Wahid (Penolong Penguasa SPRM)</p> <p>Aras Mazzanine Menara Kerja Raya</p>     | <p>18</p> <p>JUL</p> | <p>Kursus Pemantapan Sahsiah Diri &amp; Team Bonding</p> <p>Exact Training Consultant</p> <p>Agrotek Eko Resort, Hulu Langat</p>                                                                                      | <p>1-3</p> <p>OGO</p> | <p>Kursus Tatatertib Dalam Perkhidmatan Awam</p> <p>Jabatan Perkhidmatan Awam</p> <p>Bilik Bertian, Aras 2 Menara Kerja Raya</p>                       | <p>15</p> <p>OGO</p> |
| <p>Program Jom Sihat</p> <p>Kementerian Kesihatan Malaysia</p> <p>Kementerian Belia &amp; Sukan</p> <p>Bilik Mesyuarat Bertian, Aras 2 Menara Kerja Raya</p>                  | <p>26</p> <p>SEP</p> | <p>Lawatan Ke Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)</p> <p>MITEC</p> <p>MITEC, Jalan Duta Kuala Lumpur</p>                                                                                       | <p>8</p> <p>OKT</p>   | <p>Taklimat Bahan (Metal Roofing)</p> <p>YKGI Group</p> <p>Bilik Nilam 2, Aras 1 Menara Kerja Raya</p>                                                 | <p>18</p> <p>OKT</p> |





# ► PENCAPAIAN ◄

## MAJLIS PENGIKTIRAFAN KONSERVATOR BERDAFTAR 2018

Ar. ZAINAL BIN MAT RAIS, S.I.S, A.M.K, B.C.K



Majlis Wacana Perkongsian Ilmu dan Majlis Pengiktirafan Konservator Berdaftar 2018 anjuran Jabatan Warisan Negara (JWN) telah diadakan pada 12 April 2018 di Hotel Bangi Putrajaya, Bandar Baru Bangi, Selangor.

Majlis telah dirasmikan dan disempurnakan oleh KSU Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Seramai lima (5) orang Arkitek dari Jabatan Kerja Raya Malaysia telah diberi pengiktirafan sebagai Konservator Berdaftar. Arkitek yang terlibat adalah Ar. Saiful Fazli bin Ramli, Dr. Mohd Sabere bin Sulaiman, Ar. Suzana binti Amat, Pn. Nora Liza binti Mohd Khalid dan Ar. Zainal bin Mat Rais, S.I.S, A.M.K, B.C.K.

Jabatan mengucapkan tahniah diatas pencapaian dan kelayakan diperolehi dan diharapkan dengan pengiktirafan ini dapat meningkatkan lagi usaha membantu jabatan mencapai misi dalam memacu pembangunan JKR ke arah kelestarian di masa hadapan melalui konservasi dan warisan.

## JOHOR MOSQUE ARCHITECTURAL DESIGN IDEAS COMPETITION 2018

FIRST PLACE



Ar. ZAINAL BIN MAT RAIS, S.I.S, A.M.K, B.C.K

AUDIT DALAM EKSA  
SUSUNAN FAIL TERBAIK  
BANGUNAN MENARA KERJA RAYA (BLOK G)



PETUNJUK PRESTASI SPAS  
CERLANG



ANUGERAH PENGURUSAN  
PEJABAT TERBAIK 2017  
PENYERTAAN



ANUGERAH PENGURUSAN  
PEJABAT TERBAIK 2018  
ANUGERAH INOVASI





▶ PENERBITAN ◀





HeFA (Health Facilities Works) #Edisi 3  
*Buletin Cawangan Kerja Kesihatan Bil.1*  
*Januari – Jun 2017*



Koleksi Projek Cawangan Kerja  
Kesihatan 2017  
*Buku Meja Kopi (Coffee Table Book)*

## 3

Garis panduan Untuk Pengeluaran Sijil Siap Praktikal (CPC) & Pengurusan Dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP) Bagi Projek Hospital



## 4

Senarai Risiko Generik Bagi Projek Fasiliti Kesihatan Versi 1.0 CKK 2016





## Pengurusan Kegagalan Kontraktor Membaiki Kecedatan Bagi Projek Fasiliti Kesihatan JKR



## Norma Pelaksanaan Projek Fasiliti Kesihatan 2017



## Key Success Factors Toward Achieving An Excellent Delivery Of Health Facilities Project

**KEY SUCCESS FACTORS  
TOWARD ACHIEVING AN EXCELLENT DELIVERY  
OF HEALTH FACILITIES PROJECT**

Prepared by:  
Cawangan Kerja Kesihatan  
Ibu Pejabat JKR Malaysia

**Format Terlaras Anggaran Kos Awal Projek Bagi Penyediaan Kos Siling Projek Fasiliti Kesihatan**

| Item                                                 | Perkara                                                                                                                                                                                                                                      | Anggaran Perkiraan              | Anggaran Kos (RM) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>A. Kerja Awalan</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |
| i. Keperluan Kiri-kiri                               | • Kerja kerja awalan dan kontraktual & OSMA, • Jalan masuk ke Tapak.                                                                                                                                                                         | 5% daripada Kos Keseluruhan     |                   |
| <b>B. Kerja Pembinaan</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |
| i. Kerja asas bangunan (kerja umum)                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 10%-15% daripada kos bangunan   |                   |
| ii. Kerja pembinaan (sekitarnya ada)                 |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| <b>C. Penyelenggaraan</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |
| i. Penyelenggaraan (sekitarnya ada)                  | • Penyelenggaraan blok, keluasan (GFA), Schedule of Accommodation (SOA) dengan tempa kepada Carta Perincian Utiliti Perincian Ekonomi (EPU) JPM. Anggaran keluasan ditatat dengan anggaran kadar harga bangunan pemerintah semasa digunakan. | * input utama Anggaran Kos Awal |                   |
| ii. Sistem Mekanikal termuat Rendahan (OT) bekalan   |                                                                                                                                                                                                                                              | 35%-45% daripada kos bangunan   |                   |
| iii. Sistem Elektrikal termuat Rendahan (OT) bekalan |                                                                                                                                                                                                                                              | 35%-45% daripada kos bangunan   |                   |
| iv. Sistem ICT (minimum office automation, OSA)      |                                                                                                                                                                                                                                              | 35% daripada kos bangunan       |                   |
| v. Kerja Tanah (Earthwork) Rendahan tanah            |                                                                                                                                                                                                                                              | 35% daripada kos bangunan       |                   |
| vi. Penyelenggaraan (sekitarnya ada)                 | • Penyelenggaraan blok, keluasan (GFA), Schedule of Accommodation (SOA) dengan tempa kepada Carta Perincian Utiliti Perincian Ekonomi (EPU) JPM. Anggaran keluasan ditatat dengan anggaran kadar harga bangunan pemerintah semasa digunakan. | 3% daripada kos bangunan        |                   |
| <b>D. Sumbangan</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |
| i. Kumpulan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)            |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| ii. Kumpulan Tenaga Nasional Berhad (TNB)            |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| iii. Kumpulan Pihak Berkuasa Air                     |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| iv. Kumpulan WAK, KECAM, dan lain-lain               |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| <b>E. Miscellaneous</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |
| i. Perakut Model Ajar (Laporan Pertemuan)            |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| ii. Perakut Perakut OS dan OS tidak bekalan          |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| iii. Dokumentasi / Penyediaan Tapak 10/11 Fajal      |                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran                        |                   |
| iv. Ujur dan Kitar                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 10% daripada Kos Keseluruhan    |                   |
| <b>F. Jumlah Keseluruhan</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |
| Jumlah Keseluruhan                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | RM                |
| Jumlah Keseluruhan                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | RM                |



## Format Terlaras Anggaran Kos Awal Projek Bagi Penyediaan Kos Siling Projek Fasiliti Kesihatan







# PERISTIWA & AKTIVITI



KURSUS  
KESEDARAN  
JENAYAH RASUAH  
OLEH SPRM



PERJUMPAAN  
PENGARAH  
BERSAMA WARGA  
CKK





MAJLIS  
PERPISAHAN  
KETUA BAHAGIAN  
PENYELARASAN  
DAN KHIDMAT  
SOKONGAN  
ROZIAH BINTI MD  
SAAD



BENGKEL  
PENGURUSAN  
STRATEGIK

KURSUS  
PEMBANGUNAN  
KEPIMPINAN  
PEGAWAI CKK



KURSUS  
PENGURUSAN  
REKOD DAN FAIL  
RASMI KERAJAAN



SEMINAR  
APLIKASI HIBAH





MAJLIS  
PERSARAAN  
KETUA BAHAGIAN  
PENGURUSAN  
PROJEK 4  
Ar. OSMAN BIN Hj.  
DAWAN



16 JUN



16 JUN

'CLOCK OUT'  
SEMPENA  
PERSARAAN  
PENGARAH CKK  
Ar. Hj. MOHD ANNUAR  
BIN DATO' NGAH

AUDIT DALAMAN  
CKK 1/2017  
(CROSS AUDIT)



17 JUL



MAJLIS AIDILFITRI  
CKK 17  
DILWALE RAYA



AUDIT ANUGERAH  
PENGURUSAN  
PEJABAT TERBAIK  
2017

KURSUS  
PRAKTIKSIKONER  
PENGURUSAN  
RISIKO CKK 2017



AUDIT DALAMAN  
SISTEM  
PENGURUSAN  
BERSEPADU (SPB)  
JKR 2017



13-14 SEP



25-26 OKT



KURSUS  
TRANSFORMASI  
MINDA  
LEGO SERIOUS PLAY

PERJUMPAAN  
PENGURUSAN  
TERTINGGI  
BERSAMA WARGA  
CKK



07 NOV



GOTONG ROYONG  
PERDANA  
EKSA



CROSS AUDIT  
EKSA 2017



KEJOHANAN  
FUTSAL CAWANGAN  
KERJA KESIHATAN  
2017/2018



LAWATAN EKSA  
DARIPADA JABATAN  
PENERANGAN



MESYUARAT  
JAWATANKUASA  
KESELAMATAN  
& KESIHATAN PREMIS  
(JKKP)  
PERINGKAT CKK  
BIL.12018

TAKLIMAT BAHAN  
MEDICAL  
EQUIPMENT -  
PATIENT MONITOR





KURSUS  
KESEDARAN  
SISTEM  
PENGURUSAN  
BERSEPADU (SPB)  
JKR



6MAC



TAKLIMAT  
E-PEROLEHAN

SESI  
PERKONGSIAN  
ILMU  
PENGURUSAN &  
PERANCANGAN  
HARTA PUSAKA  
OLEH WASIYYAH  
SHOPPE



8MAC

PERJUMPAAN  
PENGARAH  
BERSAMA WARGA  
CKK 2018



13MAC



16MAC

KURSUS  
TATACARA  
PENGUNAAN  
MEDIA SOSIAL  
OLEH BAGAIAN  
KOMUNIKASI &  
KORPORAT, CDPK  
TWITTER

GOTONG-ROYONG  
EKSA



23APR



KURSUS  
PENYEDIAAN  
'SCHEDULE OF  
ACCOMMODATION'  
(SOA)



24APR



24APR



AUDITEKSA BIL.12018

MAJLIS IKRAR  
BEBAS RASUAH  
PERINGKAT  
CAWANGAN KERJA  
KESIHATAN OLEH  
SPRM KUALA  
LUMPUR




18JUL

LAWATAN MURNI  
TIMBALAN KETUA  
PENGARAH (SEKTOR  
BANGUNAN) KE CKK  
Ar. ZAIRUL AZIDIN  
BIN BADRI



26 JUL



23-28 JUL



AUDIT DALAMAN  
SISTEM  
PENGURUSAN  
BERSEPADU (SPB)  
JKR 2018  
SISTEM  
PENGURUSAN  
KUALITI (SPK)

AUDIT DALAMAN  
SISTEM  
PENGURUSAN  
BERSEPADU (SPB)  
JKR 2018  
SISTEM  
PENGURUSAN  
ALAM SEKITAR  
(SPAS)



23-28 JUL



KURSUS  
PEMANTAPAN  
SAHSIAH DIRI &  
TEAM BONDING



1-30GOS




90GOS



LATIHAN  
KEBAKARAN  
MENARA KERJA RAYA  
OLEH CDPK


KURSUS  
TATATERTIB  
OLEH JABATAN  
PERKHIDMATAN  
AWAM



150GOS



MESYUARAT  
AMAT  
PENGARAH  
CAWANGAN KERJA  
KESIHATAN  
Ir. MOHD RAHIM BIN  
KAWANGIT, A.M.P



BENGKEL  
PENYEDIAAN  
MYPORTFOLIO  
CAWANGAN KERJA  
KESIHATAN

KURSUS LESTARI  
LAWATAN KE  
BANGUNAN MITEC



TAKLIMAT BAHAN  
BUMBUNG BESI  
(METAL ROOFING)



180KT



250KT



BENGKEL EKSA  
CAWANGAN KERJA  
KESIHATAN

GOTONG-ROYONG  
PERDANA  
EKSA



260KT



► KELAB SUKAN  
& REKREASI ◀





## KELAB SUKAN & REKREASI CAWANGANKERJAKESIHATAN

*Pertandingan Mencipta dan Merekabentuk logo telah diadakan pada 1hb April sehingga 19hb April 2018. Seramai 13 penyertaan telah diterima dan pemenang menerima wang tunai, saguhati dan sijil.*

1




Simbol manusia seperti tangan mendepa dan melonjak adalah simbolik emosi ceria yang meningkatkan perasaan positif



2



Empat (4) simbol manusia disusun membentuk simbol 'X' adalah simbolik kepada *XTVT* iaitu *AKTIVITI*.



3




Satu kelab yang menghimpunkan pelbagai aktiviti berkaitan sukan, rekreasi dan riadah.

4



Kombinasi warna mengikut warna rumah sukan CKK iaitu merah, biru, hijau dan kuning.



5



Pemilihan warna yang terang dibuat agar tampak segar.



PERASMIAN  
RUMAH SUKAN  
KeSSIHAT







MAJLIS MAKAN  
MALAM TAHUNAN  
(ANNUAL DINNER)







KEJOHANAN  
FUTSAL (LELAKI) &  
BOLA BALING  
(WANITA)  
CAWANGAN KERJA  
KESIHATAN 2018







INDOOR GAMES







TANGGUNG  
JAWAB  
KORPORAT  
& SOSIAL  
SUMBANGAN  
KEPADA  
KAKITANGAN  
CKK



LAPORAN DWI TAHUNAN  
2017/2018

PENASIHAT  
Ar. TENGKU ZAHARIAH  
BINTI TENGKU AMIR



PENAUNG  
Ir. MOHD RAHIM BIN  
KAWANGIT, A.M.P



PENASIHAT  
MUHAMMAD NAGUIB BIN  
BADRUL



EDITOR  
MOHAMED HAFIZ BIN  
HAMDAN



EDITOR  
NORLIZA BINTI  
RAZALI

AHLI  
IANA AIRIN BINTI  
AB HALIM



AHLI  
MOHD SHARIZAN BIN  
SAMSUDIN



JURUFOTO  
MOHD FUAD BIN  
TOPA



AHLI  
MOHD RIZUAN BIN  
RANI



AHLI  
ABDUL HAFIZ BIN  
YAKUB



AHLI  
FATIHHA BINTI  
ALWI



AHLI  
NURUL ATIQAH BINTI  
MA'MUM



AHLI  
MUHAMMAD NUR ARIFF  
BIN YUSOF



AHLI  
NURUL FAIZAL BIN  
ABDUL HAMID



AHLI  
MOHD FAIZA BIN  
ZAKARIA



AHLI  
KASMAWATI BINTI  
M.NOR



AHLI  
DHARMASARI BIN  
JUFRI











CAWANGAN KERJA KESIHATAN  
ARAS 19-23, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)  
JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 54280 KUALA LUMPUR

