



**LAPORAN STATUS PENERIMAAN LUKISAN
SIAP BINA MENGIKUT PENGURUS PROGRAM
SEHINGGA SEPTEMBER 2020**

**URUSETIA PENGURUSAN LUKISAN SIAP BINA
BAHAGIAN PERUNDINGAN PENGURUSAN ASET (BPPA)
CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU (CPAB)**

BIL	KANDUNGAN	MUKA SURAT
1	PENGENALAN	3
2	OBJEKTIF	3
3	SKOP	3
4	BILANGAN PROJEK SEMASA	4
5	STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA	4
6	STATUS LUKISAN SIAP BINA YANG TELAH DITERIMA OLEH CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU SEHINGGA SEPTEMBER 2020	5
7	LAPORAN PENERIMAAN SALINAN LUKISAN SIAP BINA MENGIKUT PENGURUS PROGRAM SEHINGGA SEPTEMBER 2020	6
8	STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA BAGI SETIAP CAWANGAN IBU PEJABAT DAN JKR NEGERI SEHINGGA SEPTEMBER 2020	7
9	STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA MENGIKUT BULAN DARI OGOS 2019 HINGGA SEPTEMBER 2020	9
10	STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA MENGIKUT TAHUN DARI TAHUN 2009 HINGGA TAHUN 2020	9
11	SENARAI PROJEK TELAH SIAP DARIPADA SKALA YANG TELAH SIAP TETAPI MASIH BELUM DITERIMA LUKISAN SIAP BINA SEHINGGA SEPTEMBER 2020	10
12	PENUTUP	10

1. PENGENALAN

Urusetia Pengurusan Lukisan Siap Bina (UPLSB) adalah urusetia yang bertanggungjawab di dalam pengumpulan Lukisan Siap Bina (LSB) bagi projek-projek yang berada di bawah seliaan JKR Malaysia. Proses pengumpulan adalah bermula daripada senarai projek (siap semasa dan dalam tempoh tanggung kecacatan – (DLP) yang terdapat dalam Sistem SKALA bermula pada September 2009. Senarai tersebut diedarkan kepada semua Cawangan Ibu Pejabat dan JKR Negeri untuk tindakan supaya salinan Lukisan Siap Bina dikemukakan terus kepada Urusetia Pengurusan Lukisan Siap Bina.

Walau bagaimanapun, bagi projek-projek yang tidak berdaftar dalam sistem SKALA juga diterima seiring dengan pertambahan projek-projek di bawah seliaan JKR. Mulai tahun 2016, pelaporan LSB juga ditambah baik dengan mengambil kira projek-projek tersebut. UPLSB akan merekod serta menyimpan semua LSB yang dikemukakan oleh semua Cawangan Ibu Pejabat dan JKR Negeri.

Salinan Lukisan Siap Bina yang diterima hendaklah berbentuk salinan digital (CD) dengan format (*.dwg) dan (*.pdf) searchable text (OCR) dengan resolusi sekurang-kurangnya 300 dpi. Skop Lukisan Siap Bina yang lengkap hendaklah disertakan dengan dokumen berikut :

1. Salinan skrin Lukisan Siap Bina dengan format CAD (*.dwg);
2. Salinan skrin Lukisan Siap Bina yang telah disahkan, bertandatangan dan cop dengan format PDF (*.pdf) dengan keupayaan searchable text (OCR);
3. Salinan skrin Manual Operasi dan Penyenggaraan dengan format PDF (*.pdf) dengan keupayaan searchable text (OCR);
4. Salinan skrin Sijil Testing and Commissioning dengan format PDF (*.pdf) dengan keupayaan searchable text (OCR); dan
5. Salinan skrin dokumen yang berkaitan dengan format PDF (*.pdf) dengan keupayaan searchable text (OCR).

Laporan status penerimaan LSB ini dikeluarkan bagi memantau aktiviti tersebut secara bulanan.

2. OBJEKTIF

Objektif Pengurusan Lukisan Siap Bina adalah untuk:

- a) Mengurus pengumpulan dan penyimpanan LSB dengan lebih sistematik dan seragam;
- b) Memastikan setiap premis / aset mempunyai LSB yang lengkap; dan
- c) Mewujudkan pusat sehati LSB dan arkib LSB.

3. SKOP

Laporan ini hanya merangkumi Lukisan Siap Bina bagi aset tak alih Kerajaan Persekutuan di bawah projek-projek seliaan JKR. Skop LSB termasuk dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan seperti Manual Operasi dan Penyenggaraan, Sijil '*Testing and Commissioning*' dan sebagainya.

4. BILANGAN PROJEK SEMASA

Terdapat pertambahan bilangan projek yang perlu dihantar salinan lukisan siap bina sehingga September 2020 berdasarkan SKALA. Bilangan projek yang telah siap sehingga Ogos 2020 adalah sebanyak **4492** manakala sehingga September 2020 adalah sebanyak **4513** projek. Pertambahan projek dari Ogos 2020 ini adalah sebanyak **21** projek.


BILANGAN PROJEK SEMASA	
PROJEK SEHINGGA OGOS 2020	4492
PERTAMBAHAN PROJEK	21
JUMLAH PROJEK SEHINGGA SEPTEMBER 2020	4513

5. STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA

Terdapat pertambahan lukisan siap bina yang diterima oleh UPLSB sehingga September 2020 iaitu sebanyak 19 projek.

BILANGAN LUKISAN SIAP BINA DITERIMA	
PENERIMAAN LSB SEHINGGA OGOS 2020	3733
PERTAMBAHAN PENGUMPULAN LSB	19
PENERIMAAN LSB SEHINGGA SEPTEMBER 2020	3752

6. STATUS LUKISAN SIAP BINA YANG TELAH DITERIMA OLEH CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU SEHINGGA SEPTEMBER 2020



Nota : Gambarajah peratusan status penerimaan lukisan siap bina yang telah diterima oleh Urusetia Pengumpulan Lukisan Siap Bina Cawangan Perancangan Aset Bersepadu bagi projek-projek siap semasa (atau di dalam tempoh tanggung kecacatan berdasarkan SKALA) bermula September 2009 sehingga September 2020.

* TIDAK BERKENAAN (TB) – Tiada keperluan dalam mengemukakan Lukisan Siap Bina.

* TIADA SIMPANAN (TS) – Dokumen tidak lagi berada di dalam simpanan Pengurus Program

**7. LAPORAN PENERIMAAN SALINAN LUKISAN SIAP BINA MENGIKUT PENGURUS PROGRAM
SEHINGGA SEPTEMBER 2020**

BIL	NAMA CAWANGAN	JUMLAH PROJEK			JUMLAH LSB						(%)
		SKALA	TIADA REKOD SKALA	JUMLAH	TB	PATUT SERAH	TELAH TERIMA	TS	BELUM TERIMA	JUMLAH	
1	Cawangan Arkitek	2	0	2	0	2	2	0	0	2	100
2	Cawangan Jalan	491	1	492	1	491	382	21	88	492	82
3	Cawangan Kejuruteraan Cerun	145	0	145	0	145	102	3	40	145	72
4	Cawangan Kejuruteraan Elektrik	69	0	69	9	60	55	5	0	69	100
5	Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	61	2	63	0	63	62	0	1	63	98
6	Cawangan Kerja Bangunan Am	309	0	309	2	307	270	32	5	309	98
7	Cawangan Kerja Bangunan Am 1	117	2	119	1	118	93	5	20	119	83
8	Cawangan Kerja Bangunan Am 2	140	0	140	0	140	81	16	43	140	69
9	Cawangan Kerja Keselamatan	211	0	211	0	211	150	19	42	211	80
10	Cawangan Kerja Kesihatan	239	0	239	6	233	176	13	44	239	81
11	Cawangan Kerja Pendidikan	2012	2	2014	0	2014	1724	120	170	2014	92
12	Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan	83	0	83	0	83	76	4	3	83	96
13	Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan	30	2	32	0	32	26	2	4	32	88
14	Cawangan Senggara Fasiliti Jalan	24	0	24	1	23	22	1	0	24	100
15	Pasukan Projek Sabah	28	0	28	0	28	27	1	0	28	100
16	JKR Negeri Johor	121	0	121	0	121	121	0	0	121	100
17	JKR Negeri Kedah	21	0	21	0	21	18	1	2	21	90
18	JKR Negeri Kelantan	11	0	11	0	11	11	0	0	11	100
19	JKR Negeri Melaka	23	0	23	1	22	14	0	8	23	64
20	JKR Negeri Pahang	49	2	51	2	49	49	0	0	51	100
21	JKR Negeri Perak	65	3	68	1	67	64	0	3	68	96
22	JKR Negeri Perlis	6	2	8	0	8	7	0	1	8	88
23	JKR Negeri Selangor	41	0	41	0	41	39	1	1	41	98
24	JKR Negeri Sembilan	25	0	25	0	25	24	0	1	25	96
25	JKR Negeri Terengganu	100	7	107	2	105	96	0	9	107	91
26	JKR Pulau Pinang	6	0	6	0	6	5	0	1	6	83
27	JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	10	1	11	2	9	9	0	0	11	100
28	JKR Wilayah Persekutuan Labuan	2	0	2	0	2	2	0	0	2	100
29	JKR Wilayah Putrajaya	7	2	9	0	9	9	0	0	9	100
30	JKR KESEDAR	39	0	39	3	36	36	0	0	39	100
Jumlah		4487	26	4513	31	4482	3752	244	486	4513	89


* TIDAK BERKENAAN (TB) – Tiada keperluan dalam mengemukakan Lukisan Siap Bina.

* TIADA SIMPANAN (TS) – Dokumen tidak lagi berada di dalam simpanan Pengurus Program

 CEMERLANG (100%)	 BAIK (76% - 99%)	 MEMUASKAN (50% - 75%)	 KURANG MEMUASKAN (< 49%)
--	--	---	---

7. STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA BAGI SETIAP CAWANGAN IBU PEJABAT DAN JKR NEGERI SEHINGGA SEPTEMBER 2020


a) Cawangan Ibu Pejabat



* TIDAK BERKENAAN (TB) – Tiada keperluan dalam mengemukakan Lukisan Siap Bina.

* TIADA SIMPANAN (TS) – Dokumen tidak lagi berada di dalam simpanan Pengurus Program.

b) JKR Negeri



* TIDAK BERKENAAN (TB) – Tiada keperluan dalam mengemukakan Lukisan Siap Bina.

* TIADA SIMPANAN (TS) – Dokumen tidak lagi berada di dalam simpanan Pengurus Program.

9. STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA MENGIKUT DARI JUN 2019 HINGGA SEPTEMBER 2020



10. STATUS PENERIMAAN LUKISAN SIAP BINA MENGIKUT TAHUN DARI TAHUN 2009 HINGGA TAHUN 2020



11. SENARAI PROJEK TELAH SIAP DARIPADA SKALA TETAPI MASIH BELUM DITERIMA LUKISAN SIAP BINA SEHINGGA SEPTEMBER 2020

Senarai Projek Telah Siap Daripada SKALA tetapi masih belum diterima Lukisan Siap Bina / maklumbalas adalah seperti di **LAMPIRAN**.

12. PENUTUP

Secara keseluruhan, bagi September 2020 terdapat pertambahan bilangan projek yang harus dihantar salinan LSB kepada UPLSB. Senarai pertambahan projek ini adalah berdasarkan senarai projek siap semasa (atau di dalam tempoh tanggung kecacatan berdasarkan skala) dengan merujuk kepada Sistem SKALA sehingga September 2020.

Berikut adalah rumusan pengurusan LSB oleh UPLSB sehingga September 2020.

RUMUSAN LSB SEHINGGA OGOS 2020	
LSB TELAH TERIMA	3752
LSB BELUM TERIMA	486
LSB YANG TIADA KEPERLUAN / TIADA DALAM SKOP	31
LSB YANG TIADA LAGI DALAM SIMPANAN	244
JUMLAH KESELURUHAN PROJEK SIAP	4513
PERATUSAN PENERIMAAN LSB	89%

CAWANGAN JALAN

JUMLAH PROJEK	492
LSB TELAH DITERIMA	382
LSB BELUM DITERIMA	88

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	1
TIDAK SIMPANAN	21

PROJEK	
SKALA	491
TIADA SKALA	1

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	41	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR UTAMA JAMBATAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JAMBATAN SG. DERALIK, DAERAH MANJUNG.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN PELBAGAI NEGERI (CJ)	JURUTERA DAERAH MANJUNG	JKR(D)MANJUNG(PRK)	16-07-13			17-07-14	RM 896,680.00
6	43	MENGANTIKAN JAMBATAN DI LALUAN FT002 PAHANG. STRUKTUR NO. FT002/28540, SG. BINTANG, MARAN, PAHANG	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAW. JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN PELBAGAI NEGERI (CJ)	JURUTERA DAERAH MARAN	JKR (D) MARAN (PAH)	05-06-12			01-10-14	RM 6,930,000.00
6	44	PROJEK MEMBINA JALAN BARU DARI GUAR LOBAK KE EKOR KUCHING, KULIM, KEDAH	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (CJ)	BHG. JALAN (KED)	PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) KULIMBANDAR BAHARU (KED)	27-08-12			08-12-14	RM 27,007,472.02
6	46	MENGANTIKAN JAMBATAN ROSAK FT069/02440 BAGAN DATOH, DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	BHG. JALAN (PRK)	JURUTERA DAERAH HILIR PERAK	JKR(D) HILIR PERAK (PRK)	29-01-13			30-01-15	RM 1,782,331.50
6	47	PROJEK MEMBINA JALAN DARI SIMPANG EMPAT CHENDERONG BALAI KE KAMPUNG TERSUSUN AIR KUNING, BATANG PADANG, PERAK (FASA II)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (CJ)	BHG. JALAN (PRK)	PENGARAH JKR NEGERI PERAK	JKR(D) PERAK TENGAH	27-08-12			25-02-15	28,349,000.00
6	52	MENYIAPKAN KERJA-KERJA MENAKTARAF PERSIMPANGAN DI BANDAR SULTAN SULAIMAN / PINTU 2, NORTHPORT, PELABUHAN KLANG, SELANGOR	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TENGAH (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH BPP TENGAH	NURI CERGAS SDN BHD	16-03-11			02-08-16	
6	54	PROJEK MEMBINA JALAN ALTERNATIF KE KEDAHAN RASMI YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT (YPOR), PARLIMEN MALAYSIA DI NO.3 JALAN TUNKU WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR	JABATAN PERDANA MENTERI	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TENGAH (CJ)	PENGARAH CAWANGAN JALAN	TAKAI TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.	21/3/2016			20/3/2017	RM 1,409,800.00
6	56	PEMBINAAN JALAN PINTAS RAWANG BAGI MENGATASI KESEKATAN LALULINTAS DI BANDAR RAWANG SECARA 'DESIGN AND BUILD'	KEMENTERIAN KERJA RAYA	CAWANGAN JALAN (CJ)	UNIT PROJEK KHAS (UPK) (CJ)	PENGARAH CAWANGAN JALAN	PANZANA ENTERPRISE SDN. BHD.	16/7/2005			21/11/2017	RM 203,470,464.46
6	58	MENGANTIKAN JAMBATAN SEDIA ADA DI FT003/86590, MERSING	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Jurutera Daerah Mersing	MEKAR BINA & TRADING	10-09-2015	09-03-2017	18-05-2017	11-03-2018	8,906,065.94
6	59	MENGANTIKAN JAMBATAN DI FT 001/22260 TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Jurutera Daerah Tampin	STRUKTUR TEGAP SDN. BHD.	12-01-2016	06-03-2017	17-10-2017	30-03-2018	3,737,944.82

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	60	MENAKTARAF JALAN FT 082 DARI BANDAR PENAWAR (SENAI DESARU EKSPRESSWAY) KE SG RENGIT (SEK 0-28) DARI 2 LORONG KEPADA 4 LORONG KOTA TINGGI JOHOR - PAKELJ B	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah Pembinaan Pasukan Pengurusan Projek Khas Pengerang Integrated Petroleum Complex	PASUKAN PROJEK KHAS PENERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)	MISIKHAS SDN BHD	03-08-2015	30-07-2017	30-07-2017	24-01-19	151,474,000.00
6	61	MENAKTARAF JALAN FT 082 DARI BANDAR PENAWAR (SENAI DESARU EKSPRESSWAY) KE SG RENGIT (SEK 0-28) DARI 2 LORONG KEPADA 4 LORONG KOTA TINGGI JOHOR - PAKELJ A	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah Pembinaan Pasukan Pengurusan Projek Khas Pengerang Integrated Petroleum Complex	PASUKAN PROJEK KHAS PENERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)	Liku Prestasi Sdn. Bhd.	03-08-2015	30-07-2017	30-07-2017	31-01-19	193,026,000.00
6	63	MENGANTIKAN JAMBATAN SEDIA ADA DI FT001/630900 KUALA KANGSAR/BAIKPULIH STRUKTUR)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Jurutera Daerah Kuala Kangsar	JKR(D) KUALA KANGSAR (PRK)	HARAPAN PADU ENTERPRISE	18-08-2016	15-02-2018	15-02-2018	15-02-2018	4,134,486.54
6	64	MENURAP JALAN DARI KG. ORANG ASLI RENGKEH KE KUALA MU, SUNGAI SIPUT, PERAK.	JABATAN HAL EHWAL ORANG ASLI (JHEOA)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Jurutera Daerah Kuala Kangsar	JKR(D) KUALA KANGSAR (PRK)	MAHIR TENGGAARA SDN. BHD.	08-08-2016	07-02-2018	07-02-2018	02-02-2018	15,166,807.54
6	65	MENAKTARAF LEBUHRAYA PULAU INDAH, KLANG, SELANGOR	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	PENGARAH KANAN BPP TENGAH (CJ)	Pengurus Besar Kanan Pembinaan 3	UNIT PROJEK KHAS (UPK) (CJ)	PINTAS UTAMA SDN BHD	05-01-2015	04-01-2018	04-01-2018	28-02-2018	226,500,000.00
6	70	PROJEK MENGANTIKAN JAMBATAN SEDIA ADA DI FT001/71620 KRIAN, PERAK DARUL RIDZUAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Junutera Daerah Krian	JKR(D) KRIAN (PRK)	SEGI ALAM (M) SDN BHD	05-04-2016	03-04-2018	03-04-2018	03-04-2018	7,255,114.46
6	72	MEMBINA JALAN ASAHAN KE JEMENTAH	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (CJ)	BHG. JALAN (JOH)	Junutera Daerah Ledang	JKR(D) TANGKAK (JOH)	MUAR USAHA BAKTI SDN. BHD.	27-08-2013	27-02-2016	30-01-2018	02-04-2018	50,595,500.00
6	77	MENGANTIKAN JAMBATAN SEDIA ADA DI FT136/07915 KULIM	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Junutera Daerah Kulim/Bandar Baharu (KED)	JKR(D) KULIM/BANDAR BAHARU (KED)	INNOKOPERAT SDN BHD.	02-10-2016	29-09-2018	29-09-2018	29-09-2018	7,303,294.00
6	79	JALAN SAMBUNGAN DARI LEBUHRAYA UTARA SELATAN KE PULAU BUNTING	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Pengarah JKR Kedah (KED)	JKR(D) YAN (KED)	UCM CONSTRUCTION SDN. BHD.	09-05-2014	08-05-2017	26-09-2018	23-09-2018	225,997,959.93
6	80	CENTRAL SPINE ROAD PAKEJ 5: RAUB KE BENTONG, PAHANG SEKSYEN 5C : KG. ASAP KE KG. SERTIK (5C1 : CH2000M KE CH575M)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN HOPT 2 (BPP) (ECER)	Pengurus Besar Kanan Pembinaan ECER (CJ)	UNIT PROJEK KHAS ECER 2 (BPP)	PRIMERCON SDN BHD	05-11-2015	01-11-2017	30-10-2018	30-10-2018	70,150,577.40
6	84	MEMBAKUPULIH JALAN POS KEWAR, DAERAH HULU PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN (PASCA BANJIR)	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Junutera Daerah Hulu Perak (PRK)	JKR(D) HULU PERAK (PRK)	Damai Setia Sdn. Bhd.	09-05-2016	27-06-2018	27-06-2018	26-12-2018	8,679,280.00
6	86	MENGANTI JAMBATAN DI LALUAN PERSEKUTUAN - PERAK - MENGANTIKAN JAMBATAN STRUKTUR NO. FT001/67940 JALAN IPOH-BUTTERWORTH (SUNGAI JEBONG)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Junutera Daerah Larut Matang & Selama (PRK)	JKR(D) LARUT MATANG & SELAMA (PRK)	AZM JITU SDN. BHD.	03-07-2017	02-01-2019	02-01-2019	02-01-2019	6,313,794.60
6	89	MEMBINA JEJANTAS DAN PEMBAHAGI JALAN DI PEKAN PARIT SULONG, BATU PAHAT, JOHOR	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Junutera Daerah Batu Pahat (JOH)	JKR(D) BATU PAHAT (JOH)	PANTAI PONTIAN BINA SDN.BHD.	10-07-2017	16-12-2018	15-03-2019	15-03-2019	3,388,820.00
6	90	PROJEK MEMBINA JAMBATAN KG. RANTAU PANJANG, KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Junutera Daerah Kota Tinggi (JOH)	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	MUARA BERNAS (M) SDN BHD.	17-06-2015	16-06-2017	02-11-2018	25-03-2019	6,765,060.45

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	91	MEMBINA JALAN BARU 4 LORONG 2 HALA DARI FT 092 KE PULAREK KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN KERJA RAYA	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	PENGARAH PEMBINAAN PASUKAN PROJEK KHAS PENGERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)	PASUKAN PROJEK KHAS PENGERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)	NZ BINA SDN BHD	18/03/2014	14-03-2016	31-03-2017	6/12/2017	RM 335,470,200.00
6	93	MENGGANTIKAN JAMBATAN SG. KERLING FT007/454/500 HULU SELANGOR, SELANGOR	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TENGAH (CJ)	Jurutera Daerah Ulu Selangor (SEL)	JKR(D) ULU SELANGOR (SEL)	INFRA KIRANA SDN. BHD	02-05-2017	01-11-2018	29-11-2018	31-05-19	6,451,160.00
6	94	MENAIKTARAF JALAN PERSEKUTUAN FT006 DARI TELUK KUMBAR KE LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA PULAU PINANG, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Pengarah JKR Pulau Pinang (PP)	BHG. JALAN (PP)	IMAGE FACADE CONSTRUCTION SDN. BHD.	17-02-2014	16-08-2016	23-06-2018	01-04-19	207,717,871.00
6	95	MENGGANTIKAN JAMBATAN SEDIA ADA DI SANGLANGI, KEDAH	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Jurutera Daerah Kubang Pasu (KED)	JKR(D) KUBANG PASU (KED)	ABANG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD.	10-04-2016	07-04-2018	31-01-2019	31-01-2019	4,154,268.79
6	96	KERJA - KERJA MEMBAKUPULI JAMBATAN DAN LONGKANG SERTA KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI POS KEMAR, DAERAH HULU PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN/PASCA BANJIR	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Jurutera Daerah Hulu Perak (PRK)	JKR(D) HULU PERAK (PRK)	KOTA LENGGONG ENTERPRISE	14-06-2017	14-06-2019	14-06-2019	10-04-2019	3,710,028.50
6	102	MENGGANTIKAN JAMBATAN JALAN PATAU- PATAU 3(I) FL700/305/68 & 3(I) FL700/305/69, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		PENGARAH JKR WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN	BHG. JALAN (LAB)	HIDAYAH JASA SDN. BHD.	1/12/2015			29/5/2017	RM 7,373,413.00
6	153	MENGGANTI PEMBETUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN PERSEKUTUAN - TERENGGANU (No. Laluan Di FT014/099/50, Jabor-Jerangau-K.Berang, Daerah Dungun)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		Jurutera Daerah Dungun (TRG)	JKR(D) DUNGUIN (TRG)	ROADCARE (M) SDN BHD	10-06-2013			15-12-2013	RM3000000
6	210	NAIKTARAF JAMBATAN SYED PUTRA, KUALA PERLIS, PERLIS.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		PENGARAH JKR NEGERI PERLIS	BHG. JALAN (PER)	AZHAR AHMAD CONSTRUCTION SDN. BHD.	21-06-2012			22-11-2013	4,890,000.00
6	211	MEMBINA JALAN LENCONGAN KURONG TENGAR, PERLIS (JKR/PS/72010)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (CJ)		PENGARAH JKR NEGERI PERLIS	BHG. JALAN (PER)	AHMAD CONSTRUCTION S	03-11-2010			31-12-2013	RM11345678
6	245	MENGGANTIKAN PEMBETUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN PERSEKUTUAN - PERAK (FT004/018/17 JALAN GERIK - JELI, HULU PERAK)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH JKR HULU PERAK	JKR (D) HULU PERAK (PRK)	ELATI WANGSA(M) SDN BH	22-05-2013			16-12-2013	RM677519.74

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	246	MENGGANTIKAN PEMBETUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN PERSEKUTUAN - PERAK (5 CMP DI LALUAN FT004 I/FT004/016/30 II/FT004/017/19 III/FT004/020/19 IV/FT004/020/52 V/FT004/021/02 JALAN GERIK - JELI, HULU PERAK)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH JKR HULU PERAK	JKR (D) HULU PERAK (PRK)	ELATI WANGSAM) SDN BH	22-05-2013			31-12-2013	RM5125152.09
6	247	MENGGANTIKAN PEMBETUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN PERSEKUTUAN - PERAK (5 CMP DI LALUAN FT004 I/FT004/08/60 II/FT004/012/28 III/FT004/013/01 IV/FT004/013/56 V/FT004/015/70 JALAN GERIK - JELI, HULU PERAK)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH JKR HULU PERAK	JKR (D) HULU PERAK (PRK)	ELATI WANGSAM) SDN BH	22-05-2013			31-12-2013	RM5611817.37
6	249	CADANGAN MENGGANTI DAN MELEBAR JAMBATAN FT001/513/60 BERHAMPIRAN PEKAN SUNGKAI, BATANG PADANG, PERAK	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH BATANG PADANG	JKR (D) BATANG PADANG (PRK)	SHAZEIME ENTERPRISE (M) SDN BHD	10-06-14			10-06-16	7,076,244.50
6	251	MENGGANTIKAN JAMBATAN SEDIA ADA DI FT069/028/30 HILIR PERAK	KEMENTERIAN KERJA RAYA	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH HILIR PERAK	JKR(D) HILIR PERAK (PRK)	GEMILANG AISY SDN. BHD.	28/9/2015			24/8/2017	RM 3,180,740.94
6	285	MENGGANTIKAN PEMBETUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN PERSEKUTUAN-PAHANG. FT012/025/80 SEGAMAT - GAMBANG, DAERAH ROMPIN, PAHANG	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH JKR ROMPIN	JKR(D) ROMPIN (PAH)	Roadcare (M) Sdn. Bhd.	15-03-2013			27-12-2013	RM460000
6	286	PROJEK NAIK TARAF JALAN LUAR BANDAR DARI KG. AUR GADING KE KG. CHEGAR PERAH, LIPIS, PAHANG (PAKEJ 1)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (CJ)		PENGARAH JKR NEGERI PAHANG	JKR(D) KUALA LIPIS (PAH)	KONSORTIUM JALAN RELONG MERAPOH SDN BHD.	19-12-2011			18-03-2014	33,168,321.95
6	287	MENGGANTI JAMBATAN DI LALUAN FT068, SEKSYEN 61.3 (FT068/061/30), JALAN BENTONG-KUALA LUMPUR (LAMA), BENTONG, PAHANG	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH JKR BENTONG	JKR(D) BENTONG (PAH)	JM INTEGRATED SERVICES	10-07-14			25-11-15	2,252,045.00
6	288	MEMBINA JAMBATAN KONKRIT MENYEBERANGI SG. JELAI DI KG. GEMUNCHOH, MUKIM CHEKA 1, LIPIS, PAHANG	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (CJ)		PENGARAH JKR NEGERI PAHANG	JKR(D) KUALA LIPIS (PAH)	ASAS BAYU SDN. BHD	09-01-12			30-11-15	14,588,053.00
6	289	MENGGANTIKAN JAMBATAN SEDIA ADA DI FT 008/006/20 BENTONG	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH BENTONG	JKR (D) BENTONG (PAH)	ALIAS BUILDERS (M) SDN BHD	12-08-14			11-08-16	10,991,452.00
6	290	MENGGANTIKAN JAMBATAN SG. PADAH FT 009/119/90, JALAN KARAK SPT PELANGI, BENTONG, PAHANG	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH BENTONG	JKR (D) BENTONG (PAH)	AMARNIAGA SDN BHD	28-10-13			14-08-16	7,239,700.00
6	291	JALAN DARI AUR GADING KE KG. CHEGAR PERAH, LIPIS, PAHANG (PAKEJ 2)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	BPP LUAR BANDAR (CJ)		PENGARAH JKR PAHANG	JKR(D) KUALA LIPIS (PAH)	TEMBELING CONSTRUCTIONS SDN. BHD.	20/10/2014			19/11/2017	RM 61,675,510.70
6	329	MEMBINA JAMBATAN KEDUA SULTAN YAHYA PETRA, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	BHG. JALAN (KEL)	Konsortium I.S Resources Sdn Bhd - Ris Capita (M) Sdn Bhd	18-06-2007			10-10-2013	RM 143,000,000.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAY PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	330	MENGGANTIKAN PEMBENTUNG "CORRUGATED METAL PIPE" DI LALUAN PERSEKUTUAN-KELANTAN (FT008/229/30 GUA MUSANG, KELANTAN)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN PELBAGAI NEGERI (C-J)		JKR JAJAHAN GUA MUSANG	JKR(J) GUA MUSANG (KEL)	ROADCARE (M) SDN. BHD.	14/4/2013			30/4/2014	RM 750,000.00
6	331	MENYAPKAN SEMULA BAKI KERJA TERTINGGAL PROJEK MENAKTARAF JALAN PASIR PUTEH - GONG KULIM - TOK - BALI, PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (C-J)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR NEGERI KELANTAN (KEL)	SPAZ SDN. BHD.	17-04-14			06-07-15	RM 20,337,543.79
6	332	MENGGANTIKAN JAMBATAN ROSAK FT003/688/00, DAERAH BACHOK, KELANTAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (C-J)		Jurutera Jajahan Bachok	JKR(J) BACHOK (KEL)	FIAS ASSOCIATES SDN. BHD.	13-03-13			15-10-15	4,637,430.00
6	333	CADANGAN MENGGANTIKAN JAMBATAN DI FT 003/655/30 KAMPUNG WAKAF BUNUT, LALUAN PERSEKUTUAN 3, PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA	CAWANGAN JALAN (C-J)		JURUTERA JAJAHAN PASIR PUTEH	JKR (J) PASIR PUTEH (KEL)	TAKEFOUR EXCEL SDN BHD	11-12-13			10-03-16	3,262,153.20
6	334	MENAKTARAF JALAN MORAK - KEBAKAT - CABANG (4) TOK MEK NGAH, TUMPAT, KELANTAN (FASA 2)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (C-J)		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) TUMPAT (KEL)	DINTAN TRADE SDN. BHD.	06-09-15			06-06-17	RM 30,105,951.99
6	375	KERJA-KERJA MENAMBAHBAIK PEMBENTUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN FT 114/008/30 DAN FT 114/008/40 (JLN. SPG. K.TERANG-TELUK BURAU), SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA, LANGKAWI, KEDAH	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (C-J)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	DABIHA ENTERPRISE	23-06-2013			10-12-2013	RM368,950.00
6	376	KERJA-KERJA MENAMBAHBAIK PEMBENTUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN FT 114/008/60 DAN FT 114/008/80 (JLN.SPG.K.TERANG-TELUK BURAU), SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA, LANGKAWI, KEDAH	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (C-J)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	RAMLI ENTERPRISE	23-06-2013			18-12-2013	RM430,500.00
6	377	MENGGANTIKAN PEMBENTUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN FT 001/650/00 (JLN. BUTTERWORTH-ALOR SETAR), KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (C-J)		JURUTERA DAERAH JKR KOTA SETAR/PADANG TERAP	JKR(D) KOTA SETAR/PADANG TERAP (KED)	GADING PC ENTERPRISE	30-06-2013			14-12-2013	RM2,283,839.00
6	378	MENGGANTIKAN PEMBENTUNG "CORRUGATED METAL PIPE" (CMP) DI LALUAN FT 169/030/05 (JLN. KULIM-MAHANG), KULIM, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (C-J)		JURUTERA DAERAH JKR KULIM/BANDAR BAHARU	JKR(D) KULIMBANDAR BAHARU (KED)	PERNIAGAAN INDAH	30-06-2013			14-12-2013	RM768,000.00
6	379	PROJEK MEMBINA JALAN KG. MERBAU KUDUNG / FELDA TELOI TIMUR, SIK, KEDAH (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN JALAN (C-J)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) KUALA MUDASIK (KED)	MENUJU ASAS SDN BHD	08-10-2012			02-09-2014	RM49,732,410.60
6	380	MENGGANTIKAN JAMBATAN STRUKTUR NO FT136/021/73 DI ATAS SG SERDANG, BANDAR BAHARU, KEDAH	KEMENTERIAN KERJA RAYA	CAWANGAN JALAN (C-J)		JURUTERA DAERAH KULIM/ BANDAR BAHARU	JKR (D) KULIMBANDAR BAHARU(KED)	SMART MEGA CONSTRUCTION SDN BHD	13-03-14			17-11-14	RM3,799,800.00
6	381	MENAKTARAF JALAN DATO' SYED OMAR DAN JALAN BERINGIN, LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN	LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI	CAWANGAN JALAN (C-J)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	SBAR BINA SDN. BHD.	03-11-14			15-04-15	RM7,805,241.55

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	384	CADANGAN PEMBINAAN JALAN ALTERNATIF BAGI PEMBANGUNAN PANTAI CHENANG, LANGKAWI, KEDAH DARUL AWAN	UNIT PERANCANG EKONOMI	CAWANGAN JALAN (CJ)		PENGARAH JKR KEDAH	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	SBAR BINA SDN. BHD	8/10/2014			1/7/2017	RM 38,562,555.00
6	420	MENGANTI PEMBETUNG CORRUGATED METAL PIPE' (CMP) DI LALUAN PERSEKUTUAN - JOHOR (NO. LALUAN DI FT00357 KT TINGGI - MERSING, DAERAH KOTA TINGGI)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH, JKR KOTA TINGGI	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	SELIA SELENGGARA SELATAN SDN BHD				27-09-2013	1,200,000.00
6	421	MENGANTI PEMBETUNG CORRUGATED METAL PIPE' (CMP) DI LALUAN PERSEKUTUAN - JOHOR (NO. LALUAN DI FT012006000 SEGAMAT - GAMBANG, DAERAH SEGAMAT)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		JURUTERA DAERAH, JKR SEGAMAT	JKR(D) SEGAMAT (JOH)	SELIA SELENGGARA SELATAN SDN. BHD.				13-09-2013	258,663.27
6	422	MENAKTARAF JALAN MUAR-TANGKAK-SEGAMAT, JOHOR (FASA 1 : SEGAMAT - TANGKAK) - PAKEJ 2	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)		Pengarah JKR Johor	JKR(D) SEGAMAT (JOH)	BINA MEKAR SDN. BHD.	14-03-12			27-11-15	119,308,367.50
6	437	MENAKTARAF JALAN UTAMA BANDAR SRI SENDAYAN DAN ENSTEK KE KUALA YANG MELIBATKAN BANDAR ENSTEK DAN BANDAR SRI SENDAYAN, NEGERI SEMBILAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah Cawangan Jalan (CJ)	UNIT PROJEK KHAS (UPK) (CJ)	TUAH USAHA SDN BHD	17-02-2014	16-08-2016	10-01-2019	01-04-2019	150,277,700.00
6	438	PROJEK INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM BAGI PEMBANGUNAN KOMPLEKS PETROLEUM BERSEPADU PENERANG, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR - MEMBINA JALANRAYA 4 LORONG 2 HALA DARI PERSIMPANGAN JALAN UTARA PIPC KE SEMPADAN TAPAK TERMINAL LAUT DALAM BEBAS PENERANG (P1)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah Pembinaan (PIPC)	PASUKAN PROJEK KHAS PENERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)	Kontraktor Lambang Selia Jaya Sdn. Bhd.	01-06-2016	30-11-2018	24-06-2019	24-06-2019	143,085,796.00
6	444	PEMBINAAN JALAN PINTAS RAWANG BAGI MENGATASI KESEKATAN LALULINTAS DI BANDAR RAWANG SECARA DESIGN AND BUILD	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	UNIT PROJEK KHAS (UPK) (CJ)	Pengarah Cawangan Jalan (CJ)	UNIT PROJEK KHAS (UPK) (CJ)	Panzana Enterprise Sdn. Bhd.	16-07-2005	12-01-2008	12-01-2008		203,470,464.46
6	445	PROJEK INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM BAGI PEMBANGUNAN KOMPLEKS PETROLEUM BERSEPADU PENERANG, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR - MEMBINA JALANRAYA 4 LORONG 2 HALA DARI SEMPADAN PETRONAS RAPID KE JALAN FT92 (P2)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah Pembinaan (PIPC)	PASUKAN PROJEK KHAS PENERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)	Kobako Trading Sdn Bhd.	01-08-2016	31-01-2019	30-06-2019	30-06-2019	207,971,629.00
6	446	PROJEK MEMBINA JEJANTAS PEJALAN KAKI DI LALUAN FT700 JALAN POHON BATU, LABUAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah Jabatan Kerja Raya (JKR)	UNIT PROJEK KHAS (UPK) (CJ)	JAD ENTERPRISE	30-04-2018	29-08-2019	29-08-2019	27-08-2019	3,190,716.60

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	447	PROJEK INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM BAGI PEMBANGUNAN KOMPLEKS PETROLEUM BERSEPADU PENGERANG, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR - MEMBINA JALANRAYA 4 LORONG 2 HALA DARI JALAN FT92 PERSIMPANGAN BUKIT GELUGOR KE PERSIMPANGAN PUNGAI J91 (P4)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah Pembinaan (PIC)	PASUKAN PROJEK KHAS PENGERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIP)	NAZA ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN.BHD.	14-11-2016	13-11-2018	26-06-2019	30-08-2019	182,943,610.72
6	446	KERJA-KERJA MENAKTARAF MRR2, PERSIMPANGAN TAMAN MELATI DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN SECARA REKA DAN BINA	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TENGAH (CJ)	Juntera Awam Penguasa Kanan (CJ)	UNIT PROJEK KHAS ZON TENGAH II	Terminal Bersepadu Gombak Sdn. Bhd.	13-09-2016	12-12-2018	02-08-2019	02-08-2019	107,590,000.00
6	446	PROJEK JALAN PASIR MAS BYPASS FASA 2, KELANTAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TIMUR (CJ)	Pengarah JKR Kelantan (KEL)	JKR NEGERI KELANTAN (KEL)	TEGAS MERDU SDN. BHD.	19-01-2015	18-01-2018	28-08-2019	28-08-2019	114,604,809.10
6	451	MENAKTARAF JALAN CHERANG RUKU PASIR PUTEH KE TOK SABOH BESUT, PASIR PUTEH, KELANTAN.	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Pengarah JKR Kelantan (KEL)	JKR(J) PASIR PUTEH (KEL)	RIS CAPITAL (M) SDN. BHD.	01-10-2017	30-09-2019	30-09-2019	29-09-2019	22,843,000.00
6	453	MEMBINA JAMBATAN MENYEBERANGI SUNGAI PERAK DI ANTARA KG. SEBERANG MANONG KE PEKAN MANONG(KG. SIMPANG MELEMBU), KUALA KANGSAR, PERAK.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Pengarah JKR Perak (PRK)	JKR(D) KUALA KANGSAR (PRK)	KUMPULAN AWAMBINA SDN BHD.	31-07-2017	30-07-2019	28-10-2019	25-10-2019	39,564,500.00
6	455	PROJEK MEMBINA JAWABATAN MERENTASI SG. KEMASIN DI KG. PENGKALAN ALI, BACHOK, KELANTAN.	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Juntera Jajahan Bachok (KEL)	JKR(J) BACHOK (KEL)	TUNJONG PRIMA SDN BHD	15-08-2017	14-01-2019	12-12-2019	06-11-2019	8,976,909.98
6	456	MENAKTARAF JAMBATAN FT031/046/05 DI LALUAN FT31 JALAN SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TENGAH (CJ)	Juntera Daerah Ulu Langat (SEL)	JKR(D) ULU LANGAT (SEL)	KEP CONTRACTING SDN.BHD.	29-12-2017	28-06-2019	17-10-2019	01-01-2019	7,542,934.56
6	457	MENAKTARAF JALAN DAN JAMBATAN DI KG. TERISU, CAMERON HIGHLANDS, PAHANG	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Juntera Daerah Cameron Highlands (PAH)	JKR(D) CAMERON HIGHLANDS (PAH)	KKMP BARU BERHAD	03-01-2018	02-07-2019	14-12-2019		9,623,983.80
6	458	PROJEK NAKTARAF JALAN DARI PEKAN NEVAS KE TG PIAI, PONTIAN, JOHOR, (FASA II)	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP LUAR BANDAR (CJ)	Pengarah JKR Johor (JOH)	JKR(D) PONTIAN (JOH)	SERI JAYA PERKASA SDN. BHD.	08-06-2017	07-12-2019	07-12-2019		65,664,193.33
6	459	PROJEK MENAKTARAF JALAN LUAR-TANGKAK-SEGAMAT (FASA 1: SEGAMAT - TANGKAK) PAKEL 3	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP SELATAN (CJ)	Pengarah JKR Johor (JOH)	JKR(D) TANGKAK (JOH)	BINA MEKAR SDN. BHD.	01-09-2016	31-08-2019	09-12-2019		134,629,116.00
6	479	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PLAZA TOL DI PERSIMPANGAN BERTINGKAT KUALA TEREANGAN DI LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	PEJABAT PENGARAH PEMBINAAN (LPT2)		PENGARAH PEMBINAAN PASUKAN PROJEK LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2	PEJABAT SELIA TAPAK ZON UTARA (LPT)	SYARIKAT KMZ SDN BHD	22-08-2011			30-06-2013	15,360,360.00
6	480	PROJEK LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2, TEREANGAN DARUL IMAN(KAWASAN REHAT PERASING, DAERAH KEMAMAN)	KEMENTERIAN KERJA RAYA(KKR)	PEJABAT PENGARAH PEMBINAAN (LPT 2)		PENGARAH PEMBINAAN PASUKAN PROJEK LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2	PEJABAT PENGARAH PEMBINAAN (LPT2)	HAKIKAT ENGINEERING SDN. BHD.	19-07-10			19-08-14	44,275,996.98

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWA PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	481	PROJEK LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2, TERENGGANU - MEMPERKUKUHKAN ABUTMENT DAN LAIN-LAIN KERJA BERTINGKAT DI JAMBATAN T113 (KM317.25 KE KM317.35), JAMBATAN SG. AIR HITAM (KM317.425 KE KM317.475) DAN JAMBATAN SG. CABANG (JALAN SPUR KM0150 KE KM0225) KERTIH, KEMAMAN, TERENGGANU DARUL IMAN.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	PEJABAT PENGARAH PEMBINAAN (LPT2)		Pengarah Pembinaan Pasukan Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2	PEJABAT SELIA TAPAK ZON TENGAH (LPT)	ERAT TEMURUN SDN BHD	01-01-14			17-05-15	6,649,242.80
6	482	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PLAZA TOL DI PERSIMPANGAN BERTINGKAT PAKA DI LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	PASUKAN PROJEK LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2 (LPT2)		Pengarah Pembinaan Pasukan Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2	PEJABAT PENGARAH PEMBINAAN (LPT2)	CHERANG SEPADU SDN BHD	01-04-13			28-02-15	8,174,000.00
6	483	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PLAZA TOL DI PERSIMPANGAN BERTINGKAT DUNGUN DI LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	PASUKAN PROJEK LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2 (LPT2)		Pengarah Pembinaan Pasukan Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2	PEJABAT SELIA TAPAK ZON UTARA (LPT)	Q. BENA RESOURCES SDN BHD	24-02-13			15-01-15	11,532,344.80
6	486	CENTRAL SPINE ROAD PAKUJ 3: GUA MUSANG, KELANTAN KE KG. RELONG, PAHANG SEKSYEN 3E1: MENTARA KE MERAPOH	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN HOPT1 (BPP) (ECER)	Pengurus Besar Kanan Pembinaan ECER (CJ)	UNIT PROJEK KHAS ECER 1 (BPP)	PEMBINAAN KERY SDN.BHD	19-09-2016	15-09-2019	16-02-2020	16-02-2020	104,940,000.00
5	487	MENGGANTI JAMBATAN DI LALUAN PERSEKUTUAN - PERAK - Mengantikan Jambatan Struktur No. FT001/678/70 Jalan Ipoh-Butterworth	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP UTARA (CJ)	Junutera Daerah Laut Matang & Selama (PRK)	JKR(D) LARUT MATANG & SELAMA (PRK)	ASAS BINA ENTERPRISE SDN. BHD.	05-09-2017	04-03-2019	29-08-2019	09-12-2019	4,537,147.79
5	489	MENAKTARAF PERSIMPANGAN FT29FT31, SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TENGAH (CJ)	Pengarah JKR Selangor (SEL)	JKR(D) SEPANG (SEL)	KIARA KILAT SDN. BHD.	23-10-2017	22-07-2020	22-07-2020	16-03-2020	74,699,260.00
1	490	MENGGANTIKAN JAMBATAN FT008/340/70 KENOR, KUALA KRAI, KELANTAN.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TIMUR (CJ)	Junutera Jajahan Kuala Krai (KEL)	JKR(J) KUALA KRAI (KEL)	YMN DEVELOPMENT SDN BHD	16-01-2018	15-01-2020	20-08-2020	19-08-2020	8,798,000.00
1	491	MENGGANTIKAN JAMBATAN FT008/340/70 KENOR, KUALA KRAI, KELANTAN.	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BPP TIMUR (CJ)	Junutera Jajahan Kuala Krai (KEL)	JKR(J) KUALA KRAI (KEL)	YMN DEVELOPMENT SDN BHD	16-01-2018	15-01-2020	20-08-2020	19-08-2020	8,798,000.00
1	492	MEMBINA JAMBATAN BAGI MENGHUBUNGKAN KG. LAMBOR KIRI KE KG. LAMBOR KANAN (MERENTASI SUNGAI PERAK)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN JALAN (CJ)	BPP UTARA (CJ)	Pengarah JKR Perak (PRK)	JKR(D) PERAK TENGAH (PRK)	EVERFINE RESOURCES SDN. BHD.	05-03-2018	04-03-2020	07-09-2020	07-09-2020	56,994,292.00

CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN

PERINGANTAN		Jumlah Projek		KEMENTERIAN PELANGGAN	TAJUK PROJEK	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
		SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN													
		LSB TELAH DITERIMA	LSB BELUM DITERIMA												
7	24	CADANGAN PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SHAMSUDDIN NAIN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Jurutera Daerah Seremban	JKR(D) SEREMBAN (NS)	SAMSUDIN ENTERPRISE	12-10-2015	09-10-2016	04-01-2017	01-03-2018	2,532,160.86		
7	27	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT2885, SEK 12.0, JALAN AMBS - PASIR RAJA, DUNGUN, TERENGGANU (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	Pengarah JKR Terengganu	JKR(D) DUNGUN (TRG)	BEN AMEEN (M) SDN. BHD.	17-01-2017	28-08-2017	30-04-2018	30-04-2018	1,007,042.40		
7	29	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT1908, SEK40.3, JALAN PADANG PIOL - TEMBELING TENGAH JERANTUT, PAHANG (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	UNIT KESELAMATAN CERUN (CERUN)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	Pengarah JKR Pahang	JKR(D) JERANTUT (PAH)	SYARIKAT BINA ANGGERIK	14-08-2017	25-02-2018	25-02-2018	16-05-2018	667,800.00		
7	50	KERJA-KERJA PEMBAIKAN SEMULA CERUN DI LALUAN FT185, SEKSYEN 37, JALAN ARING 8	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	Pengarah JKR Terengganu	JKR(D) HULU TERENGGANU (TRG)	VERSI LIMA SDN. BHD.	07-10-2012			06-09-2013	11,655,000.00			
7	51	KERJA-KERJA PEMBAIKAN SGERA (AP) 59 CERUN DI LALUAN FT185, SEKSYEN 47, JALAN ARING 8 - KENYIR - KUALA JENERIS DAERAH HULU TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	Pengarah JKR Terengganu	JKR(D) HULU TERENGGANU (TRG)	KAYANGAN JITU TEGUH SDN. BHD.	17/10/2012			17/4/2014	5,900,000.00			
7	52	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT 185, SEK 47.2, SEK 48.9 DAN SEK 49.5, JALAN KUALA JENERIS-KENYIR-ARING, HULU TERENGGANU, TERENGGANU (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	PENGARAH JKR TERENGGANU	JKR(D) HULU TERENGGANU (TRG)	S P MULTIBINA SDN BHD	28/7/2016			29/3/2017	RM 3,887,953.86			
7	53	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT185, SEK 64.4 DAN SEK 66.7 JALAN SIMPANG KUALA JENERIS KE GUA MUSANG, HULU TERENGGANU, TERENGGANU (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	PENGARAH JKR TERENGGANU	JKR(D) HULU TERENGGANU (TRG)	MIX-TARGET (M) SDN BHD	28/7/2016			23/5/2017	RM 2,959,318.60			

PROJEK		
SKALA	145	
TIADA SKALA	0	

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN		
TIDAK BERKENAAN	0	
TIADA SIMPANAN	3	

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	54	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT 185, SEK 34.8, SEK 36.6, SEK 39.0, SEK 39.6 DAN SEK 39.5, JALAN KUALA JENIRIS-KENYIR-ARING, HULU TERENGGANU, TERENGGANU (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR TERENGGANU	JKR(D) HULU TERENGGANU (TRG)	TEMAVISTA SDN BHD	28/7/2016			19/7/2017	RM 4,387,965.40
7	55	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT185, SEK 29.6, SEK 29.7, SEK 31.0 DAN SEK 31.4, JALAN KUALA JENIRIS-KENYIR-ARING, HULU TERENGGANU, TERENGGANU (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR TERENGGANU	JKR(D) HULU TERENGGANU (TRG)	GEOSTRENGTH ENGINEERING SDN BHD	28/7/2016			23/8/2017	RM 7,297,636.78
7	56	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014-LALUAN FT 185, SEK17.5/CR, SEK20/CR,SEK24.3/CR,SEK26.5/CR, SEK27.5 DAN SEK25.1,JALAN KUALA JENIRIS-KENYIR-ARING,HULU TERENGGANU, TERENGGANU (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR TERENGGANU	JKR(D) HULU TERENGGANU (TRG)	PROPECON SDN BHD	17/11/2017			16/11/2017	RM 4,829,148.00
7	65	PROJEK KERJA PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH, BEHRANG, PERAK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		JURUTERA DAERAH BATANG PADANG	JKR(D) BATANG PADANG (PRK)	MHBI ENTERPRISE	14/9/2016			06-09-17	RM 947,099.40
7	66	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT004, SEK 135.5, SEK 169.1, SEK 175.4 DAN SEK 197, JALAN GERIK - JELI, HULU PERAK, PERAK (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR PERAK	JKR(D) HULU PERAK	MANIK GLOBAL SDN BHD	28/7/2016			17/11/2017	RM 4,684,035.40
7		SEK 169.1											
7		SEK 197											
7	89	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014-LALUAN FT 1578,SEK 0.9, JALAN FELDA JENKKA 1 DAN JALAN FELDA KECHAU 1, KUALA LIPIS, PAHANG (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	UNIT KESELAMATAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR PAHANG	JKR (D) KUALA LIPIS (PAH)	QUTUS SDN BHD	14-09-15			19-08-16	2,860,452.40
7	90	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH, KUANTAN, PAHANG	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		JURUTERA DAERAH KUANTAN	JKR (D) KUANTAN (PAH)	SMART FINGERS ENTERPRISE	02-03-16			29-11-16	964,176.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAY PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	91	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014- LALUAN FT055, SEK38.3, JALAN TRANJUNG-GAP, RAUB, PAHANG (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	UNIT KESELAMATAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR PAHANG	JKR(D) RAUB (PAH)	YM MACROWORK (M) SDN BHD	14/9/2015			13/7/2017	RM 7,410,790.72
7	92	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT059, SEK 80, JALAN BRINCHANG - KG. RAUA, CAMERON HIGHLANDS, PAHANG (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR PAHANG	JKR(D) CAMERON HIGHLANDS (PAH)	PERMAS TRADING	17/1/2017			25/8/2017	RM 996,294.00
7	93	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT1524, SEK 20.5, JALAN UTAMA LEPAR UTARA - KOTA GELANGGI, JERANTUT, PAHANG (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR PAHANG	JKR(D) JERANTUT (PAH)	COMFORT EXPAND SDN. BHD.	17/1/2017			2/10/2017	RM 1,494,656.18
7	104	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014- LALUAN FT004, SEK. 198.8 (KM 89) DAN SEK 209.45 (KM 100), JALAN CERIK-JELI, JELI, KELANTAN (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	UNIT KESELAMATAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR (J) JELI KELANTAN	PEMBINAAN ZAR	14-09-15			19-06-16	3,305,148.90
7	106	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT 1743, KM14.8, KM14.5 DAN KM 8.5, JALAN FELDA KE GUA MUSANG, GUA MUSANG, KELANTAN (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) GUA MUSANG (KEL)	SMART FINGERS ENTERPRISE	28/7/2016			06-11-17	RM 3,242,911.00
7	107	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014- LALUAN FT185, SEK 74.8, SEK 74.9, SEK 75.1 DAN SEK 76, JALAN SIMPANG KUALA JENERIS KE GUA MUSANG, KELANTAN (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) GUA MUSANG (KEL)	SECURE IMPACT (M) SDN BHD	28/7/2016			15/6/2017	RM 4,090,911.00
7	108	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT 1743, KM17.3, KM17.9 DAN KM 19.6, JALAN CHIKU-ARING, GUA MUSANG, KELANTAN (REKA & BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) GUA MUSANG (KEL)	BTS ENGINEERING SDN BHD	28/7/2016			26/7/2017	RM 6,983,280.00
7	109	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCANA BANJIR 2014 - LALUAN FT1743, SEK 11.8, JALAN FELDA KE GUA MUSANG, GUA MUSANG, KELANTAN (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) GUA MUSANG (KEL)	GEOTEST TECHNICAL SERVICES SDN. BHD.	17/1/2017			10/8/2017	RM 1,273,129.28

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	110	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCAHA BANJIR 2014- LALUAN FT004 SEK 203, SEK 204.5, SEK 205.45, DAN SEK 213, JALAN GERIK - JELI, JELI, KELANTAN (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) JELI (KEL)	WISE CONTROL SDN BHD	28/7/2016			5/9/2017	RM 2,892,957.30
7	111	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DIJALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCAHA BANJIR 2014 - LALUAN FT205, SEK6 35D/L, JALAN GUNUNG - KG. LAWAR, JELI, KELANTAN (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) JELI (KEL)	YMN CONSTRUCTION SDN BHD	23/5/2017			9/10/2017	RM 762,670.00
7	112	KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA AKIBAT BENCAHA BANJIR 2014 - LALUAN FT066, SEK11.10/U/L, JALAN DABONG - JELI, JELI, KELANTAN (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR(J) JELI (KEL)	MY CONSTRUCTION	23/5/2017			25/10/2017	RM 629,640.00
7	116	CADANGAN PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SERA BALING KEDAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) BALING (KED)	DIKARI BINA	11-11-14			02-09-15	RM855,000.00
7	117	CADANGAN PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI RUMAH TETAMU, KEM BINA NEGARA LANGKAWI, KEDAH	JABATAN PERDANA MENTERI	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)		Jurutera Daerah Pulau Langkawi	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	KTC VENTURES ENTERPRISE	18-11-14			22-01-16	2,049,000.00
7	125	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SK MUHIBBAHARA, TAWAU, SABAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)		PENGURUS BESAR KANAN PEMBINAAN PASUKAN PROJEK SABAH	PASUKAN PROJEK SABAH (PPS)	SRI ULU ENTERPRISE	6/9/2016			9/10/2017	RM 732,768.46
7	129	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN SEGALUD, SANDAKAN, SABAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Pengarah Pasukan Projek Khas 2	PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (CDPK)	KONTRAKTOR EMAN ENTERPRISE	06-02-2018	21-01-2019	21-01-2019	07-10-2019	2,259,692.10
7	130	KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN MAMBAU, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Jurutera Daerah Seremban (NS)	JKR(D) SEREMBAN (NS)	TOTAL SCORE SDN. BHD.	14-11-2018	12-11-2019	12-11-2019	12-11-2019	2,480,515.00
7	132	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SK SINAPOKAN, MENUMBOK, KUALA PENYU, SABAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Pengarah Pasukan Projek Khas 2	PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (CDPK)	SYARIKAT RAZIMA EN	15-08-2019	01-01-2020	01-01-2020	01-01-2020	630,403.00
5	136	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN RUNDUM, TENOM, SABAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Pengarah Pasukan Projek Khas 2	PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (CDPK)	SHAFIE'S X-COM ENTERPRISE	17-09-2019	13-04-2020	13-04-2020	13-04-2020	1,380,380.00
4	138	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KEM BINA NEGARA, BUKIT SAGU, KUANTAN PAHANG	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN (KBS)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Jurutera Daerah Kuantan (PAH)	JKR(D) KUANTAN (PAH)	SAHABAT KARIB SDN. BHD.	09-05-2019	08-04-2020	03-06-2020	29-05-2020	794,480.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
4	139	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SKN 340, TUDM BUKIT KUBONG, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN.	KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Pengarah Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan (LAB)	BHG, JALAN (LAB)	SEMARAK GEO ENTERPRISE	18-04-2019	01-04-2020	01-07-2020	01-07-2020	1,595,939.00
3	140	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA (RKAT) MAWILIA 3, BUKIT MALUT, LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Jutera Daerah Pulau Langkawi (KED)	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	ANTAH EMAS TRADING	29-04-2019	26-04-2020	19-07-2020	19-07-2020	2,231,000.00
3	141	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TUDM WESTERN HILL, PULAU PINANG	KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Jutera Daerah Timur Laut (PP)	JKR(D) TIMUR LAUT (PP)	LAGENDA KUASA (M) SDN. BHD.	02-04-2019	30-03-2020	22-06-2020	16-07-2020	1,727,784.00
2	142	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ KOMUNITI SUNGAI SIPUT, PERAK	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Jutera Daerah Kuala Kangsar (PRK)	JKR(D) KUALA KANGSAR (PRK)	MSGM NIAGA SDN. BHD.	01-10-2019	27-07-2020	18-11-2020	07-08-2020	1,315,080.00
2	143	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT TAHAPAN SEMENTARA (PTS), KOTA KINABALLU SABAH	MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Pengarah Pasukan Projek Khas 2	PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (ODPK)	DEWA MAJU	25-04-2019	22-04-2020	14-08-2020	12-08-2020	2,265,450.00
1	144	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN LANAI, KUALA LIPIS, PAHANG.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Jutera Daerah Kuala Lipis (PAH)	JKR(D) KUALA LIPIS (PAH)	AIMAS ENGINEERING	09-05-2019	06-05-2020	28-08-2020	28-08-2020	1,987,654.00
1	145	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN VICTORIA INSTITUTION, KUALA LUMPUR.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	JKR WP KUALA LUMPUR (KL)	MRS TANJUNG BINA	16-01-2020	16-12-2020	16-12-2020	11-09-2020	1,030,280.00

CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

JUMLAH PROJEK	63
LSB TELAH DITERIMA	62
LSB BELUM DITERIMA	1

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIDAK SIMPANAN	0

PROJEK	
SKALA	61
TIADA SKALA	2

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
1	63	KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGHAWA DINGIN BERPUSAT DI BANGUNAN GALERI LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA	KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)	CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL (CKM)	SEKSYEN PEMBANGUNAN KEPAKARAN (CKM)	Jurutera Mekanikal Penguasa Kanan	KECEKAPAN TENAGA (PAKAR)(CKM)	TEGUH ILMU (M) SDN BHD	02-12-2019	01-06-2020	19-09-2020	15-09-2020	3,302,900.00

CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1

Jumlah Projek		119	Sebab Tidak Dikemukakan		Projek	
LSB Telah Diterima		93	Tidak Berkenaan		Skala	
LSB Belum Diterima		20	Tiada Simpanan		Tiada Skala	

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	28	CADANGAN PEMBINAAN TAMAN SINAR HARAPAN JUBU (FASA 2), JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)		Pengarah JKR Johor	JKR(D) JOHOR BAHRU (JOH)	LARAS NIAGA SDN BHD	10-04-2014	06-04-2016	11-03-2017	30-01-2018	21,650,000.00
7	33	PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR DI PEJABAT KASTAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR	JABATAN KASTAM DAN EKSAS DIRAJA	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)		Jurutera Daerah Pelaling	JKR(D) PETALING (SEL)	Reka Taman	20-05-2015	11-03-15	26-12-2015	26-12-2015	1,845,179.10
7	79	MEMBINA MASJID BARU JAMIE SIMPANG 4,BALAI POLIS CHENDERONG BALAI, TELUK INTAN PERAK	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)		JURUTERA DAERAH HILIR PERAK	JKR (D) HILIR PERAK (PRK)	MOKHDANI ENTERPRISE	11-06-12			14-02-14	2,881,142.00
7	82	PEMBINAAN BANGUNAN BARU PENERANGAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PAHANG - KERJA-KERJA TANAH (FASA 1)	KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)		JURUTERA DAERAH JKR KUANTAN	JKR(D) KUANTAN (PAH)	KORIDOR BARU SDN BHD	15-08-2012			10-06-2013	1,306,494.00
7	92	MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI DI PERUMAHAN KASTAM LARKIN,JOHOR BAHRU,JOHOR	JABATAN KASTAM DAN EKSAS DIRAJA	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1		PENGARAH JKR JOHOR	JKR(D) JOHOR BAHRU (JOH)	MUARA ATUR (M) SDN BHD	15/1/2014			25/5/2017	RM 17,799,500.50
7	98	PEMBINAAN BANGUNAN BARU PEJABAT PENERANGAN DAERAH PEKAN JABATAN PENERANGAN MALAYSIA NEGERI PAHANG	KEMENTERIAN KOMUNIKASI & MULTIMEDIA (KKMM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 1)	Jurutera Daerah Pekan (PAH)	JKR(D) PEKAN (PAH)	IR REKAUTAMA SDN. BHD.	25-04-2017	23-04-2018	24-03-2019	13-05-2019	4,447,552.35
7	100	NAIKTARAF SEKOLAH TUNAS BAKTI (L) JERANTUT, PAHANG	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKMM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKBA 1)	Pengarah JKR Pahang (PAH)	JKR(D) JERANTUT (PAH)	BUILD LAND TECHNOLOGY SDN BHD	24-11-2014	21-05-2017	19-11-2017	-	33,323,238.20
7	104	PEMBINAAN LAPANG SASAR TERTUTUP DI IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA, DENGKIL SELANGOR	KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 1)	Jurutera Daerah Sepang (SEL)	JKR(D) SEPANG (SEL)	JASA MUAFAKAT SDN. BHD.	12-12-2017	10-12-2018	30-04-2019	13-06-2019	3,596,420.69
7	107	PEMBINAAN MASJID BARU DI DAERAH Baling Secara Rundingan Terus	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BHG. BANGUNAN (KED)	Pengarah JKR Kedah (KED)	JKR(D) Baling (KED)	PERMATA ILTIZAM SDN. BHD	13-03-2017	12-03-2019	03-04-2019	06-10-2019	10,472,800.00
7	109	PEMBINAAN KOMPLEKS PENYIARAN NEGERI PERLIS	KEMENTERIAN KOMUNIKASI & MULTIMEDIA (KKMM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 1)	Pengarah JKR Perlis (PER)	BHG. BANGUNAN (PER)	PEDATI TEGUH SDN. BHD.	04-01-2018	02-01-2019	01-11-2019	01-11-2019	16,698,548.88

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUW PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	110	CADANGAN PEMBINAAN DEWAN SERBAGUNA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ATAS SEBAGIAN LOT 15641, JALAN KUBANG MENERONG, MUKIM 12, TASEK GELUGOR, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG (TENDER SEMULA)	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 1)	Pengarah JKR Pulau Pinang (PP)	JKR(D) SEB. PERAI UTARA (PP)	SMH BUILDERS & ELECTRICAL SDN. BHD.	20-03-2017	17-06-2018	27-02-2019	08-11-2019	11,022,079.81
7	111	PEMBINAAN KOMPLEKS PENERANGAN KOMUNIKASI & KEBUDAYAAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN	KEMENTERIAN KOMUNIKASI & MULTIMEDIA (KKMM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BHG. ARKITEK (LAB)	Pengarah Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan (LAB)	BHG. BANGUNAN (LAB)	PROJADI SDN BHD	11-07-2016	08-07-2018	16-04-2019	18-11-2019	9,540,941.28
7	112	PEMBINAAN MAHKAMAH BAHARU KANGAR, PERLIS	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	Pengarah JKR Perlis (PER)	BHG. JALAN (PER)	IMAGE FACADE CONSTRUCTION SDN. BHD.	18-01-2017	19-03-2019	10-10-2019	-	35,286,000.59
7	113	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KOMPLEKS PENYAYANG SINAR KASHI, NIBONG TEBAL, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG.	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKMM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKBA 1)	Pengarah JKR Pulau Pinang (PP)	JKR(D) SEB. PERAI SELATAN (PP)	PATICORP SDN. BHD.	27-10-2016	26-02-2019	26-08-2019	-	46,040,404.04
7	114	MEMBINA DAN MENAKTARAF KUARTERS INSTITUSI JKM DI DESA BINA DIRI (DBD) MERSING, JOHOR	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKMM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKBA 1)	Pengarah JKR Johor (JOH)	JKR(D) MERSING (JOH)	MOZZPOWER SDN. BHD.	01-08-2016	31-07-2018	08-05-2019	-	23,638,000.00
7	115	CADANGAN PEMBINAAN BANGUNAN CASERI DAN KEDAMAIAN RASMI KEDUTAAN BESAR MALAYSIA DI MOSCOW, RUSIA (REKA & BINA)	KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KLN)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKBA 1)	Pengarah Kanan Cawangan Kerja Bangunan Am 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKBA 1)	KONSORTIUM BINA PURI-BERENGIN WAJA	28-01-2014	27-01-2017	15-10-2019	-	155,000,000.00
7	116	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI PEMBINAAN PANGSAPURI KOS SEDERHANA RENDAH, BUTTERWORTH, PULAU PINANG.	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 1)	Pengarah JKR Pulau Pinang (PP)	BHG. BANGUNAN (PP)	HAJADI SDN. BHD.	07-05-2018	06-11-2019	01-01-2020	10-01-2020	27,266,760.18
6	117	MENAKTARAF PUSAT INTELEK PELAJAR ORANG ASLI (PIPOA) KUALA ROMPIN, NEGERI PAHANG	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BHG. BANGUNAN (PAH)	Jurutera Daerah Rompin (PAH)	JKR(D) ROMPIN (PAH)	HMD RESOURCES SDN. BHD.	18-10-2019	02-01-2020	01-02-2020	02-03-2020	863,170.00
4	118	CADANGAN KERJA-KERJA NAKTARAF DAN BAIKPUH BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA (FASA 3B)	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 1)	Pengarah Kanan Cawangan Kerja Bangunan Am 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 1)	DKLS CONSTRUCTION SDN. BHD.	28-09-2015	27-12-2018	07-07-2020	03-07-2020	181,578,000.00
2	119	PEMBINAAN BLOK TAMBAHAN PEJABAT KASTAM, ALOR STAR, KEDAH.	JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1 (CKBA 1)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 1)	Pengarah JKR Kedah (KED)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN NEGERI KEDAH (KED)	UZAMIN ENTERPRISE (ALOR SETAR) SDN. BHD.	27-09-2017	26-09-2019	08-09-2020	24-08-2020	40,190,557.52

CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM

Jumlah Projek		309	Sebab Tidak Dikemukakan		Projek								
LSB Telah Diterima		270	Tidak Berkenaan		2	Skala							
LSB Belum Diterima		5	Tiada Simpanan		32	Tiada Skala							
Bil		Tajuk Projek	Kementerian Pelanggan	Pengurus Program	Pejabat HOPT	Pegawai Penguasa	Pejabat SeliaTAPAK	Nama Kontraktor	Tarikh Milik TAPAK	Tarikh Siap Asal	Tarikh Siap Semasa	Tarikh Siap Bina	Harga Asal Kontrak
7	192	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN DEWAN TERBUKA DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SEKOLAH MEN. KEB. KAMUNTING, TAIPING, PERAK DARUL RIDZUAN	JABATAN PERDANA MENTERI	PENOLONG PENGARAH KANAN 6 KUMP 3 (CKBA)		JURUTERA DAERAH JKR LARUT MATANG & SELAMA	JKR(D) LARUT MATANG & SELAMA (PRK)	Green Peace Enterprise	26-03-2012			18-03-2013	
7	193	CADANGAN MEMBINA MASJID BARU BAGI KARIAH MASJID SERI KULIM, MUKIM SUNGAI TERAP, DAERAH KINTA, BAHAGIAN KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN	JABATAN PERDANA MENTERI	PENOLONG PENGARAH KANAN 6 KUMP 3 (CKBA)		JURUTERA JKR DAERAH KINTA	JKR(D) KINTA (PRK)	Temasik Idaman Sdn. Bhd.	06-11-2012			23-06-2013	2,814,291.00
7	261	PEMBANGUNAN KEMUDAHAN PELANCONGAN DI TAMBATAN DIRAJA, KOTA BHARU, KELANTAN (FASA II)	KEMENTERIAN PELANCONGAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)		JKR JAJAHAN KOTA BHARU	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	Golden Sharar Sdn Bhd	03-11-2011			03-08-2013	RM 8,262,626.00
7	301	CADANGAN PEMBINAAN PADANG BOLA SEPAK TIRUAN DI SEKOLAH SUKAN TUNKU MAHKOTA ISMAIL, BANDAR PENAWAR, JOHOR	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN (KUMPULAN 2) (CKBA)		JURUTERA DAERAH, JKR KOTA TINGGI	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	TNR CONSTRUCTION (M) SDN BHD	05-04-2013			06-05-2014	1,780,000.00
7	302	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN KOMPLEKS TABIKA (KOMTA) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI FELDA SUNGAI SAYONG, KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)		JURUTERA DAERAH, JKR KOTA TINGGI	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	BELHANA PILING&CONSTRUCTION SDN BHD	02-07-13			24-11-14	1,328,646.92

CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2

JUMLAH PROJEK			SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN									
LSB TELAH DITERIMA			TIDAK BERKENAAN									
			0									
LSB BELUM DITERIMA			TIADA SIMPANAN									
			16									

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILUK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	23	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (PKM), SUNGAI SIPUT, PERAK.	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)		JURUTERA DAERAH KUALA KANGSAR (PRK)	JKR(D) KUALA KANGSAR (PRK)	ON TIME CONSTRUCTION	24-09-14			15-12-14	577,671.36
7	24	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN INDUSTRI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LOT PT 5952 ,SG. BONGKOK GURUN, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)		JURUTERA DAERAH KUALA MUDASIK (KED)	JKR(D) KUALA MUDASIK (KED)	PERDANA BERSIH SDN BHD.	31-10-13			30-12-14	2,798,635.80
7	25	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN BARU KOMPLEKS TAMAN BIMBINGAN KANAK-KANAK (KOMTA) 25 RAMD KEM BENTONG 28700, BENTONG, PAHANG DARUL MAKMLUR	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)		JURUTERA DAERAH BENTONG (PAH)	JKR(D) BENTONG (PAH)	SRI ANTAN	19-02-13			29-12-14	1,444,416.00
7	26	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR TAMAN EKSPLO PERTANIAN MALAYSIA (MAEPS) DI SERDANG, SELANGOR . PELEBARAN JALAN DALAMAN	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Jurutera Daerah Petaling	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN (KUMPULAN 4) (CKBA)	ZAFA BINA SDN. BHD.	18-08-14			18-01-15	9,910,057.00
7	28	CADANGAN PEMBINAAN PUSAT PENYELIDIKAN ANTARABANGSA UNTUK TANAMAN MASA HADAPAN (CFFRC) DI MUKIM SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR - KERJA BANGUNAN	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah Kanan Cawangan Kerja Bangunan Am 2	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 2)	S N AKMIDA HOLDING SDN. BHD.,	25-02-13			16-10-15	25,006,233.00
7	29	PEMBINAAN KAMPUS UNIKL MALAYSIAN INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY, (MIAT) SUBANG, SELANGOR	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah Kanan Cawangan Kerja Bangunan Am 2	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	Nadi Cergas Sdn. Bhd	18-02-13			18-12-15	130 000 000.00
7	31	NAKTRAF INSTITUT SUKAN NEGARA BUKIT JALIL, KUALA LUMPUR - UBAHSUAI LOBI BANGUNAN UTAMA	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	BHG. BANGUNAN B (KL)	MERCU BARAKAH ENTERPRISE	04-10-2016	03-07-2017	04-09-2017	17-04-2018	4,175,122.35
7	32	CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMROSESAN DAN PENGELUARAN PRODUK KENAF DI SAUJANA SETIU, TERENGGANU	KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Jurutera Daerah Setiu	JKR(D) SETIU (TRG)	PEMBINAAN TASEK BIRU SDN. BHD.	10-08-2016	08-08-2017	16-12-2017	16-02-2018	9,751,638.22
7	33	PROJEK MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA KOMPLEKS PEKAN RABU/JALOR SETAR, KEDAH	KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI & KEPENGUNAAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah JKR Kedah	BHG. BANGUNAN (KED)	BLACKFOX ENGINEERING SDN BHD	15-12-2014	11-12-2016	19-12-2017	15-01-2018	36,900,000.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUW PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	34	PEMBINAAN AKADEMI DAN PUSAT KECEMERLANGAN BADMINTON NEGARA, BUKIT KIARA, KUALA LUMPUR (REKA & BINA).	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah Pasukan Projek Khas (Bangunan)	PASUKAN PROJEK KHAS 1 (PPK1) (CDPK)	PURATA ABADI SDN. BHD.	03-03-2014	08-11-2015	07-02-2017	04-04-2018	28,878,808.80
7	35	PEMBINAAN AKADEMI BOLA SEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG (REKA & BINA)	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah JKR Pahang	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (PAH)	MMN BINA SDN. BHD.	04-01-2016	04-09-2017	05-01-2018	30-03-2018	81,832,000.00
7	38	CADANGAN PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG NEGERI SEMBILAN DAN PERTUBUHAN PELADANG NEGERI, NEGERI SEMBILAN	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Jurutera Daerah Seremban (NS)	JKR(D) SEREMBAN (NS)	ZIRA ENTERPRISE	21-07-2016	25-10-2017	26-04-2018	15-11-2018	4,742,316.83
7	39	PEMBANGUNAN TAMAN AWAM PERSEKUTUAN BUKIT KIARA-FASA 1A	JABATAN LANDSKAP NEGARA	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	BHG. BANGUNAN B (KL)	ZAFA BINA SDN. BHD	28-10-2015	26-07-2016	19-12-2017	02-11-2018	9,831,831.78
7	42	PENGANTIAN BUMBUNG POLYCARBONATE DI PUSAT SAINS NEGARA, BUKIT KIARA	KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKBA 2)	PENGARAH PASUKAN PROJEK KHAS (BANGUNAN)	PASUKAN PROJEK KHAS 1 (PPK1)	RETROFIT SYSTEM SDN. BHD	23/3/2015	16-10-2016	16-11-2016	24/8/2017	RM 19,700,000.00
7	43	NAIKTARAF KOMPLEKS MAJLIS SUKAN NEGARA	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN (KBS)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKBA 2)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	BHG. BANGUNAN B (KL)	HALUAN PRISMA SDN. BHD.	19-08-2016	15-02-2018	26-08-2018	-	42,966,769.76
7	44	PROJEK PEMBINAAN PAGAR KESELAMATAN KAWASAN BERSEKURITI TINGGI AGensi NUKLEAR MALAYSIA DI KOMPLEKS UTAMA BANGI, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DAN KOMPLEKS JALAN DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR.	KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI, SAINS, PERUBAHAN IKLIM DAN ALAM SEKITAR	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN (UFBA)(CSFB)	Pengarah JKR Selangor (SEL)	JKR NEGERI SELANGOR (SEL)	TRANSFLEX BUILDERS SDN BHD	01-04-2016	30-03-2017	13-12-2018	-	7,025,077.92
7	45	CADANGAN PEMBINAAN BANGUNAN INTERGRASI YANG MENDUNGGI PERPUSTAKAAN DEWAN KULIAH, PUSAT AKTIVITI PELAJAR DAN PEJABAT DI KOLEJ POLY-TECH MARA (KPTM) BANGI, SELANGOR	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKLW)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 2)	Jurutera Daerah Ulu Langat (SEL)	JKR(D) ULU LANGAT (SEL)	KURNIAAN MAJU SDN. BHD.	29-02-2016	28-08-2017	18-09-2018	-	13,751,238.49
7	64	CADANGAN KERJA-KERJA BAIK PULIH HAKISAN, CERUN RUNTUH SERTA KESTABILAN STRUKTUR SEDIA DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTm), BALIK PULAU, PULAU PINANG (FASA 2)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		JURUTERA DAERAH BARAT DAYA	JKR(D) BARAT DAYA (PP)	JALZIZ SDN BHD	4/8/2016			19/7/2017	RM 14,713,713.72
7	70	PEMBINAAN BANGUNAN BARU JABATAN KIMIA MALAYSIA CAWANGAN TERENGGANU	KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM (CKBA)		PENGARAH JKR TERENGGANU	JKR(D) KUALA TERENGGANU (TRG)	SERADA REALTY SDN. BHD	20/4/2015			30/8/2017	RM 33,231,600.00
7	81	CADANGAN MEMBINA BANGUNAN IBU PEJABAT YANG BARU UNTUK LEMBAGA PELABUHAN KLANG FASA 1-KERJA TANAH	LEMBAGA PELABUHAN KLANG	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		PENGARAH JKR NEGERI SELANGOR	JKR(D) KLANG (SEL)	RIZALREKA TRADING	24/03-14			29-04-15	RM 2,451,689.12

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	82	CADANGAN PENAMBAHAHAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR TAMAN EKSPLO PERTANIAN MALAYSIA (MAEPS) DI SERDANG, SELANGOR - LAMAN HERBA & RAMUAN	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Jurutera Daerah Petaling	JKR(D) PETALING (SEL)	MELATI EVERGREEN ENTERPRISE	08-04-14			21-10-15	2,460,333.00
7	85	CADANGAN MEMBINA BARU ASRAMA PELAJAR DI INSTITUT PERTANIAN SERDANG, SELANGOR	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 2)	JURUTERA DAERAH PETALING	JKR(D) PETALING (SEL)	ZUNARA SDN BHD	15/9/2015			6/3/2017	RM 3,707,175.86
7	87	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN MENYADAP TANAH DI INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KUALA PERLIS	KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah JKR Perlis	BHG. BANGUNAN (PER)	TARANEXT ENTERPRISE	19-03-15			22-07-16	
7	95	PEMBINAAN TREK DAN KEMUDAHAN OLAH RAGAM MINI STADIUM & MIT PADANG BOLA SEPAK SERI KANDI, TELUK INTAN, PERAK	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Jurutera Daerah Hilir Perak	JKR(D) HILIR PERAK (PRK)	USAHA KITA BINA SDN. BHD.	22-09-14			12-11-15	3,760,000.00
7	96	CADANGAN PEMBINAAN SEMULA GIAT MARA BAGAN DATOH, PERAK (FASA 1- KERJA TANAH DAN KERJA RAWATAN TANAH)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah JKR Perak	JKR(D) HILIR PERAK (PRK)	KKS MAJU SDN BHD	23-03-15			22-01-16	1,634,449.20
7	97	CADANGAN PEMBINAAN SEMULA GIAT MARA BAGAN DATOH, PERAK (FASA 2-KERJA-KERJA BANGUNAN)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		JURUTERA DAERAH HILIR PERAK	JKR(D) HILIR PERAK (PRK)	LSB CONSTRUCTION SDN BHD	1/4/2016			5/12/2017	RM 7,777,653.75
7	98	CADANGAN MEMBINA DAN MENYAPKAN BANGUNAN 2 TINGKAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) KG. GAJAH, PERAK DI ATAS LOT PT1387, HS(M) 495, MUKIM KG. GAJAH, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		JURUTERA DAERAH PERAK TENGAH	JKR(D) PERAK TENGAH (PRK)	SYARIKAT LAYANG JAYA	18/5/2016			18/12/2017	RM 1,873,224.58
7	108	CADANGAN PEMBINAAN SEMULA GIAT MARA INDERA MAHKOTA, PAHANG	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		JURUTERA DAERAH KUANTAN	JKR (D) KUANTAN (PAH)	CEKAP INDERA SDN BHD	17-03-14			04-03-16	4,664,719.20
7	111	CADANGAN MENYAPKAN BAKI KERJA PEMBANGUNAN SEMULA KOLEJ PROFESIONAL MARA (KPM) BANDAR MELAKA, MELAKA (TAWARAN SEMULA)	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		PENGARAH JKR MELAKA	BHG.BANGUNAN (MEL)	DAMA DESIGN AND BUILD SDN. BHD.	19/2/2016			20/3/2017	RM 9,397,401.27
7	113	MEMBINA DAN MENYAPKAN BANGUNAN PEJABAT PEMBANGUNAN KOMODITI, JABATAN PERTANIAN MALAYSIA, PUSAT PERTANIAN LUNDANG, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	BHG. BANGUNAN (KEL)	GEMILANG MAJU CONSTRUCTION & TRADING	18-08-14			14-05-16	2,160,120.00
7	116	PEMBINAAN MINI STADIUM KULIM BANDAR BAHARU	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Jurutera Daerah Kulim/Bandar Baharu	JKR(D) KULIMBANDAR BAHARU (KED)	Teras OS Sdn. Bhd.	09-07-15			17/4/2017	RM 4,452,497.46

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	117	PROJEK MENAK TARAF PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT KEMAS LANGKAWI, KUAH, LANGKAWI, KEDAH	KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		JURUTERA DAERAH PULAU LANGKAWI	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	LAYAR WARISAN ENTERPRISE	17/4/2017			17/10/2017	RM 2,347,900.00
7	123	CADANGAN PEMBINAAN KOMPLEKS SUKAN BERMOTOR DISEBAHAGIAN LOT 8391, MUKIM GRISEK, DAERAH LEDANG, JOHOR	KEMENTERIAN BELIA & SUKAN	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)		Pengarah JKR Johor	JKR (D) TANGKAK (JOH)	KELISA MURNI SDN BHD	06-04-15			17-10-16	13,000,000.00
7	124	MENTIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI CADANGAN PEMBINAAN PUSAT PEMROSESAN GETAH TERMAJU DI KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKBA 2)	JURUTERA DAERAH KOTA TINGGI	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	PEMBINAAN SAHABAT SEPAKAT SDN BHD	1/12/2014			29/1/2017	RM 8,303,590.15
7	132	CADANGAN PEMBINAAN PEJABAT BARU PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 2)	Jurutera Daerah Klang (SEL)	JKR(D) KLANG (SEL)	LAYAR TIMUR SDN BHD	02-04-2018	26-05-2019	06-12-2019	07-02-20	2,583,620.36
7	133	PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU PERKAMPUNGAN ORANG ASLI BAWONG, SG. SIPUT, PERAK (FASA 3) - ORANG ASLI ONE STOP CENTRE (OASOS)	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 2)	Pengarah JKR Perak (PRK)	JKR(D) KUALA KANGSAR (PRK)	JANGKA PRESTASI SDN. BHD.	18-04-2017	15-04-2019	01-11-2019		30,620,419.28
7	134	CADANGAN MEROBOK 2 BLOK BANGUNAN SEDIA ADA DAN MEMBINA SEMULA BANGUNAN PEJABAT BARU 2 TINGKAT DI JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) CAWANGAN MUAR, JOHOR	JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKBA 2)	Jurutera Daerah Muar (JOH)	JKR(D) MUAR (JOH)	CLEAN IMAGE SDN. BHD	15-12-2016	17-10-2018	04-06-2019		14,989,823.58
7	135	CADANGAN PEMBINAAN SEMULA GIATMARA WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 2)	Pengarah Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan (LAB)	BHG. BANGUNAN (LAB)	INFOLADA ENGINEERING (M) SDN BHD	25-08-2016	22-08-2018	30-10-2019	27-02-20	10,518,297.00
6	136	CADANGAN PEMBINAAN MENARA RADAR DI TEMERLOH, PAHANG BAGI KOMPONEN 2 PROJEK PENINGKATAN KECEKAPAN SISTEM RANGKAIAN RADAR CUACA, JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA	KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR & PERUBAHAN IKLIM (MESTEC)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BHG. BANGUNAN (PAH)	Jurutera Daerah Temerloh (PAH)	JKR(D) TEMERLOH (PAH)	KARIER JAYA ENTERPRISE	14-03-2019	11-03-2020	11-03-2020	11-03-2020	674,845.50
6	137	CADANGAN MENARA RADAR DI KUALA KRAI KELANTAN BAGI KOMPONEN 2 PROJEK PENINGKATAN KECEKAPAN SISTEM RANGKAIAN RADAR CUACA, JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA	KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR & PERUBAHAN IKLIM (MESTEC)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BHG. BANGUNAN (KEL)	Jurutera Jajahan Kuala Krai (KEL)	JKR(U) KUALA KRAI (KEL)	AL FALAH CEMERLANG RESOURCES	26-02-2019	24-02-2020	24-02-2020	17-03-2020	689,190.00
2	138	PEMBANGUNAN KEMUDAHAN LATIHAN TEKNOLOGI PENTERNAKAN DI INSTITUT VETERINAR MALAYSIA, KLANG	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN (MAFI)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKBA 2)	Jurutera Daerah Klang (JOH)	JKR(D) KLUANG (JOH)	S.M PERUSAHAAN JAYA (M) SDN. BHD.	05-04-2018	10-07-2019	04-06-2020	21-07-2020	4,916,231.24
1	139	PROJEK MENAK TARAF BLOK ASRAMA DI INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) BANGI	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKBA 2)	Pengarah JKR Selangor (SEL)	JKR(D) SEPANG (SEL)	MEGA PREFAB SDN BHD	30-11-2017	30-10-2019	22-08-2020	22-08-2020	28,999,517.10
1	140	PROJEK PEMBAIKAN DI BANGUNAN MENARA SURUHANIAYA KOPERASI MALAYSIA - PENGANTIAN LIF BAHARU	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC)	CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA 2)	KUMPULAN BA 2 (SPR-CKM)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	JKR WP KUALA LUMPUR (KL)	T.A COOL SYSTEM	20-05-2019	08-06-2020	06-09-2020	04-09-2020	2,950,000.00

CAWANGAN KERJA KESELAMATAN

JUMLAH PROJEK	211
LSB TELAH DITERIMA	150
LSB BELUM DITERIMA	42

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIDAK SIMPANAN	19

PROJEK	
SKALA	211
TIDAK SKALA	0

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	29	PEMBINAAN GARAJ UTAMA KENDERAAN 8 X 8 DAN KENDERAAN PASUKAN SERTA INFRASTRUKTUR DI KEM SUNGGALA, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN.	KEMENTERIAN PERTAHANAN	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKS)	Pengarah JKR Negeri Sembilan	JKR(D) PORT DICKSON (NS)	ATLASINAR SDN. BHD.	22-01-2015	08-06-2016	30-08-2017	30-03-2018	51,986,346.22
7	30	BALAI BOMBA DAN KUARTERS GEMENCHEH, TAMPIN, NEGERI SEMBILAN	JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA MALAYSIA	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Juntera Daerah Tampin	JKR(D) TAMPIN (NS)	KEJURUTERAAN GAGASAN TEGUH	12-11-2015	21-06-2017	08-12-2017	26-03-18	5,896,780.00
7	31	BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PAGOH, MUAR, JOHOR	JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA MALAYSIA	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Juntera Daerah Muar	JKR(D) MUAR (JOH)	IMPACT GROUP SDN BHD	24-03-2015	27-09-2016	31-05-2017	06-06-2018	4,378,757.20
7	32	PEMBINAAN INFRASTRUKTUR LATIHAN PASUKAN KHAS LAUT TLDM (PASKAL) DI PANGKALAN TLDM LUMUT, PERAK.	KEMENTERIAN PERTAHANAN	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Pengarah JKR Perak	JKR TLDM LUMUT (PRK)	BINTANG KENCANA SDN. BHD.	14-04-2015	15-08-2016	01-12-2017	08-08-2019	24,680,680.00
7	36	KUARTERS KAKITANGAN PENJARA JASIN, MELAKA (MENYIAPKAN BAKI KERJA)	JABATAN PENJARA MALAYSIA	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Juntera Daerah Jasin	JKR(D) JASIN (MEL)	STRONG MERIT SDN. BHD.	03-07-2017	31-12-2017	20-04-2018	20-04-2018	4,197,494.00
7	37	BANGUNAN BARU IBU PEJABAT JABATAN PENJARA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR	JABATAN PENJARA MALAYSIA	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Pengarah JKR Selangor	JKR(D) ULU LANGAT (SEL)	PEMBINAAN SUJAMAN SDN. BHD.	25-08-2015	24-02-2018	26-04-2018	16-04-2018	62,412,800.00
7	40	IBU PEJABAT JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN	JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA MALAYSIA	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Pengarah Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan (LAB)	BHG. BANGUNAN (LAB)	JUTA HAJAT SDN BHD	15-12-2015	14-08-2017	14-04-2018	11-01-2019	21,559,397.42
7	41	MENYIAPKAN BAKI KERJA BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PUNGGAJ, PENERANG, JOHOR.	KEMENTERIAN PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Pengarah Pembinaan (PIPC)	PASUKAN PROJEK KHAS PENERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)	EPETIARA SDN. BHD	05-12-2017	27-08-2018	30-04-2019	21-02-2019	2,222,203.61
7	43	MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PROJEK PUSAT LATIHAN POLIS DI PELANGAI, BENTONG, PAHANG.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KON)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Ketua Penolong Pengarah Kanan Pasukan Projek Khas (Bangunan)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (PAH)	CT WANI SDN. BHD.	19-12-2017	03-12-2018	03-12-2018		10,068,940.00
7	44	CADANGAN MENAIKTARAF BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT JALAN PENCHALA, PETALING JAYA	KEMENTERIAN PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Juntera Daerah Petaling (SEL)	JKR(D) PETALING (SEL)	N&Z COPORATION SDN. BHD.	22-03-2016	13-06-2017	20-07-2018		6,253,894.00
7	45	MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGGKALAI BAGI PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN IBU PEJABAT POLIS KONTINEN (IPK) JOHOR	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KON)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Pengarah JKR Johor (JOH)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (JOH)	OSE CONSTRUCTION SDN BHD	05-02-2015	03-08-2016	02-11-2018	31-03-2019	72,800,000.00
7	46	PEMBINAAN PEJABAT DAERAH PERTAHANAN AWAM LANGKAWI, KEDAH.	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	Pengarah JKR Kedah (KED)	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	AMZA BINA SDN BHD	18-01-2016	13-01-2019	13-01-2019	10-01-2019	25,593,568.56

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	47	MENYIAPKAN BAKI KERJA KUARTERS BAGI CURE & CARE REHABILITATION CENTRE (CCRC), KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BHG. BANGUNAN (JOH)	Jurutera Daerah Kota Tinggi (JOH)	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	MAJIDEE (HOLDINGS) SDN. BHD.	21-03-2018	20-10-2018	04-02-2019	04-02-2019	2,506,768.65
7	69	KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERUMAHAN PENJARA PULAU PINANG DI PENJARA PULAU PINANG, JALAN PENJARA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG	JABATAN PENJARA MALAYSIA	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)		Jurutera Daerah Timur Laut	JKR(D) TIMUR LAUT (PP)	ETIKA GLOKAL ENTERPRISE	07-08-14			05-08-15	1,559,963.00
7	74	KUARTERS KAKITANGAN PENJARA DUNGUN, TERENGGANU	JABATAN PENJARA MALAYSIA	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)		Pengarah JKR Terengganu	JKR (D) DUNGIN TERENGGANU	HAJI EMBONG SDN BHD	04-08-13			27/4/2015	8,948,981.25
7	98	CURE & CARE REHABILITATION CENTRE (CCRC) BUKIT CHABANG, PERLIS - FASA I (KERJA TANAH)	AGensi ANTIDADAH KEBANGSAAN	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN		PENGARAH JKR PERLIS	BHG. BANGUNAN (PER)	PRIMA CANGGIH SDN BHD	13/7/2016			16/10/2017	RM 7,033,554.74
7	110	Memina Dan Menyapkan Klinik Cure And Care 1 Malaysia Di Seri Iskandar, Daerah Perak Tengah, Perak Darul Ridzuan.	AGensi ANTIDADAH KEBANGSAAN	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)		JURUTERA DAERAH PERAK TENGAH	JKR(D) PERAK TENGAH (PRK)	ZR Construction Sdn. Bhd	28-02-13			30-11-2014	2,392,875.97
7	111	MEMBINA DAN MENYAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI PELABAT JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (JPN) PERAK TENGAH, PERAK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)		JURUTERA DAERAH PERAK TENGAH	JKR (D) PERAK TENGAH (PRK)	FILENA SDN. BHD.	03-02-16			16-10-16	3,003,259.10
7	112	MENAIKTARAF KLINIK CURE & CARE (C&C) 1 MALAYSIA PERAK TENGAH, PERAK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)		JURUTERA DAERAH PERAK TENGAH	JKR(D) PERAK TENGAH (PRK)	PEMBINAAN HN ENTERPRISE	16/12/2014			8/8/2017	RM 9,275,910.55
7	113	MENYAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI PROJEK NAIKTARAF DEPOT TAHANAN IMIGRESAN LANGKAP, PERAK DARUL RIDZUAN	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)		JURUTERA DAERAH HILIR PERAK	JKR(D) HILIR PERAK (PRK)	DAYA ILTIZAM SDN. BHD.	19/5/2016			5/12/2017	RM 8,013,651.73
7	135	MEMBINA PENJARA BARU INDUSTRI JASIN, MELAKA	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)		PENGARAH JKR NEGERI MELAKA	JKR(D) JASIN (MEL)	BUKIMETRO CONSTRUCTION SDN BHD - TERBIT RAMAH SDN BHD (JV)	20-04-2010			06-12-2013	RM 49,800,000.00
7	142	PEMBINAAN PEJABAT JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (JPN) PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) PASIR PUTEH (KEL)	DELTA IDAMAN INDUSTRY SDN. BHD.	27-08-13			01-07-15	RM 2,633,613.14
7	143	MENAIKTARAF KLINIK CURE & CARE (C&C) 1 MALAYSIA KOTA BHARU, KELANTAN	AGensi ANTIDADAH KEBANGSAAN	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)		Jurutera Jajahan Kota Bharu	JKR (J) KOTA BHARU (KEL)	PRIMA CANGGIH SDN BHD	02-03-15			25-10-16	7,815,123.60
7	144	PEMULIHAN DAN Peningkatan KEMENTERIAN DARAT DI KEMBATALON KE-2 REJIMEN SEMPADAN, BATU MELINTANG, KELANTAN (REKA & BINA)	KEMENTERIAN PERTAHANAN	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN		PENGARAH JKR KELANTAN	JKR NEGERI KELANTAN	RIS CAPITAL (M) SDN. BHD.	25/3/2015			6/12/2017	RM 47,690,075.98
7	154	PEMBINAAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) YAN, KEDAH.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 4 (CKS)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	BHG. BANGUNAN (KED)	UZAIMIN ENTERPRISE (ALOR SETAR) SDN. BHD.	18-05-2010			28-02-2013	RM 59,980,000.00
7	155	BLOK TAMBAHAN PUSAT KHIDMAT AGensi ANTIDADAH KEBANGSAAN (PKAADK) DAERAH KUALA MUDA, KEDAH (FASA II)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDASIK	JKR(D) KUALA MUDASIK (KED)	NIUEM ENTERPRISE	10-09-2012			24-06-2013	RM1,985,084.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	156	NAKTRAF DEPOT TAHANAN IMIGRESEN BELANTIK SIK, KEDAH	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KETUA PENOLONG PENGURUS KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 3 (CKS)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) KUALA MUDASIK (KED)	TAKDIR PERMAI (M) SDN BHD	27-06-12			17-06-14	RM29,978,931.00
7	157	PEMBINAAN GARAJ UTAMA KENDERAAN 8x8 DAN KENDERAAN PASUKAN SERTA INFRASTRUKTUR DI KEM LAPANGAN TERBANG SUNGAI PETANI, KEDAH	KEMENTERIAN PERTAHANAN	KETUA PENOLONG PENGURUS KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 2 (CKS)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) KUALA MUDA (KED)	SBAR BINA SDN. BHD.	02-05-14			02-08-17	RM49,575,505.55
7	159	MENYIAKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS KDN DI LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KETUA PENOLONG PENGURUS KANAN UNIT PENGURUSAN PROJEK 3 (CKS)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	TAKDIR PERMAI (M) SDN. BHD.,	15-07-2010			12-05-2012	RM5,178,888.00
7	193	PEMBINAAN POS KAWALAN KESELAMATAN DI BURS POINT, TAWAU, SABAH	JABATAN PERDANA MENTERI	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)		PENGURUS BESAR KANAN PEMBINAAN PASUKAN PROJEK SABAH	PASUKAN PROJEK SABAH (PPS)	SYARIKAT PEMBINAAN DZA	26-03-14			27-11-15	2,284,814.10
7	199	IBU PEJABAT PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (IPPA) SUNGAI MERAB, SEPANG, SELANGOR	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)	Pengarah JKR Selangor (SEL)	JKR(D) SEPANG (SEL)	HAKIKAT ENGINEERING SDN. BHD.	30-07-2015	26-07-2017	28-03-2019	31-07-2019	45,279,774.19
7	200	MENAKTRAF PERUMAHAN KOMPLEKS PENJARA KAJANG, SELANGOR	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KON)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)	Jurutera Daerah Ulu Langat (SEL)	JKR(D) ULU LANGAT (SEL)	DAMAICON SDN BHD	04-01-2018	06-11-2019	06-11-2019	06-09-2019	16,628,465.81
7	202	PEMBINAAN KUARTERS DEPOT TAHANAN IMIGRESEN BELANTIK, KEDAH	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KON)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKS)	Pengarah JKR Kedah (KED)	JKR(D) SIK (KED)	WARISAN CGT SDN. BHD.	18-07-2016	14-07-2019	12-09-2019	12-09-2019	40,459,818.40
7	203	CADANGAN MEMBINA BANGUNAN AKADEMIK DI INSTITUT LATIHAN KESHIAHAN ANGGAT TENTERA (INSAN), KEM TERENDAK, MELAKA	KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKS)	Pengarah JKR Melaka (MEL)	BHG. TENTERA (MEL)	CSE CONSTRUCTION SDN. BHD.	13-11-2017	10-11-2019	10-11-2019	17-10-2019	25,440,000.00
7	204	PEMBINAAN BALAI POLIS SIMPANG AMPAT, PULAU PINANG	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKS)	Pengarah JKR Pulau Pinang (PP)	JKR(D) SEB. PERAI SELATAN (PP)	ARASH CIPITA SDN BHD	15-02-2018	31-07-2019	26-11-2019	-	3,970,784.49
7	205	CADANGAN PEMBINAAN MASJID KEM SYED SIRAJUDDIN, GEMAS, NEGERI SEMBILAN	KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BHG. BANGUNAN (NS)	Jurutera Daerah Tampin (NS)	JKR(D) TAMPIN (NS)	SATUPADU ENGINEERING (M) SDN. BHD.	20-11-2017	17-02-2019	25-09-2019	-	7,529,682.80
7	206	PEMBINAAN SEMULA KUARTERS DEPOT TAHANAN IMIGRESEN SEMUJA, SARAWAK (REKA & BINA)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KON)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKS)	Pengarah Pasukan Projek Khas 2	PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (CDPK)	ANGGUN DIVERSIFIED SDN. BHD.	06-04-2017	24-07-2019	26-08-2019	-	44,291,570.00
2	207	PEMBINAAN KUARTERS KAKITANGAN KLINIK CURE & CARE 1MALAYSIA (C&C) DENGKIL, SELANGOR	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KON)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)	Jurutera Daerah Sepang (SEL)	JKR(D) SEPANG (SEL)	EUROPLEX SDN BHD	18-09-2017	18-08-2019	26-08-2020	25-08-2020	12,352,772.70
1	208	KERJA-KERJA MENAKTRAF BANGUNAN SEDIA ADA DAN MEMBINA SATU (1) BLOK BANGUNAN DUA (2) TINGKAT SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS IMIGRESEN (ICCS) PADANG BESAR, PERLIS.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KON)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	JKR NEGERI PERLIS (PER)	Pengarah JKR Perlis (PER)	JKR NEGERI PERLIS (PER)	PERNIAGAAN USAHAKITA	22-06-2017	19-06-2019	09-07-2020	27-07-2020	13,653,452.75
1	209	MENYIAKAN BAKI KERJA CURE & CARE REHABILITATION CENTRE (CRC) DAN KLINIK CURE & CARE (C&C) 1MALAYSIA DI KUCHING SARAWAK	AGensi ANTIDAH KEBANGSAAN	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)	Pengarah Pasukan Projek Khas 2	PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (CDPK)	PEMBINAAN KUANTITI SDN. BHD	22-10-2018	19-04-2020	11-06-2020	12-08-2020	25,800,000.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
1	210	PEMBINAAN KUARTERS IMIGRESEN PASIR GUDANG, JOHOR	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKS)	Pengarah JKR Johor (JOH)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (JOH)	KELISA MURNI SDN. BHD	13-09-2017	14-07-2020	05-11-2020	19-08-2020	26,876,888.30
1	211	PUSAT LATIHAN PERTAHANAN AWAM KLUANG, JOHOR (FASA 2)	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	CAWANGAN KERJA KESELAMATAN (CKS)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKS)	Pengarah JKR Johor (JOH)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (JOH)	OSE CONSTRUCTION SDN. BHD.	13-10-2017	09-04-2020	15-09-2020	09-09-2020	46,481,000.00

CAWANGAN KERJA KESIHATAN

JUMLAH PROJEK	239
LSB TELAH DITERIMA	176
LSB BELUM DITERIMA	44

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	6
TIADA SIMPANAN	13

PROJEK	
SKALA	239
TIADA SKALA	0

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PELIABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	50	HOSPITAL TAMPIN - 108 KATIL (GANTIAN) N, SEMBILAN,	KEMENTERIAN KESIHATAN	UNIT PEMANTAUAN ZON 2 (UPP-CKK)		PENGARAH CAWANGAN KERJA KESIHATAN	UNIT PENGURUSAN PEMBINAAN 4 (CM 4-CKK)	FAJARBARU BUILDER SDN BHD	03-02-2009			07-08-2013	138,388,786.00
7	51	KOMPLEKS PAKAR MATERNITI DI HOSPITAL KUALA TERENGGANU	KEMENTERIAN KESIHATAN	UNIT PEMANTAUAN ZON 3 (UPP-CKK)		PENGARAH CAWANGAN KERJA KESIHATAN	UNIT PENGURUSAN PEMBINAAN 3 (CM 3-CKK)	AHMAD ZAKI SDN. BHD.	18-12-2008			19-12-2013	RM115064269.84
7	52	CADANGAN KLINIK KESIHATAN JENIS 3 (KK3) CERMAI 2 DAN KUARTERS JERANTUT, PAHANG	KEMENTERIAN KESIHATAN	UNIT PEMANTAUAN ZON 3 (UPP-CKK)		PENGARAH JKR NEGERI PAHANG	JKR (D) JERANTUT (PAH)	KEMUNCIAK TEKNIK SDN BHD	01-11-10			03-10-14	33,641,000.00
7	53	CADANGAN KLINIK KESIHATAN 3 SIMPANG, TAIPING, PERAK (IBS SEPENUHNYA)	KEMENTERIAN KESIHATAN	UNIT PEMANTAUAN ZON 1 (UPP-CKK)		PENGARAH JKR NEGERI PERAK	JKR(D) LARUT MATANG & SELAMA (PRK)	SURIA GEMILANG SDN BHD	06-09-12			01-12-14	14,678,793.55
7	54	CADANGAN KLINIK KESIHATAN JENIS 3 CHANGLIN, KUBANG PASU, KEDAH	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) KUBANG PASU (KED)	UCM CONSTRUCTION SDN. BHD.	18-06-12			04-12-14	13,062,286.47
7	56	CADANGAN MENAKTARAF HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL)	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		PENGARAH PASUKAN PROJEK KHAS (BANGUNAN)	PASUKAN KHAS 1 (W&C, HKL-CKK)	JOHAWAKI SDN. BHD	06-03-13			15-07-15	165,053,382.70
7	57	CADANGAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI KLINIK KESIHATAN JENIS 4S NABAWAN DENGAN X-RAY DAN KUARTERS DI NABAWAN, SABAH	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		PENGARAH JKR SABAH	UNIT PENGURUSAN PROJEK 5 (HOPT 5-CKK)	SRI JUTAYA SDN BHD	18-11-13			24-12-15	28,800,000.00
7	58	CADANGAN BLOK TAMBAHAN HOSPITAL JELI (REKA DAN BINA)	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		PENGARAH CAWANGAN KERJA KESIHATAN	UNIT PENGURUSAN PROJEK 3 (HOPT 3-CKK)	NUKIMA SDN BHD	11-03-13			09-12-15	48,285,680.45
7	59	MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI KOLEJ JURURAWAT MASYARAKAT DI KEPALA BATAS (BERTAM), SEBERAN PERAI UTARA, PULAU PINANG	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		PENGARAH CAWANGAN KERJA KESIHATAN	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (BPPI-CKK)	JAMIL GHANI CONSTRUCTION SDN BHD	10-10-12			05-12-16	RM 79,200,000
7	62	KLINIK KESIHATAN JENIS 3 (TEJA-CR), BANDAR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS, SELANGOR.	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Jurutera Daerah Ulu Langat	JKR(D) ULU LANGAT (SEL)	FNA BUILDERS & SERVICES SDN. BHD	16-04-2015	15-10-2017	31-01-2018	29-01-2018	17,000,000.00
7	63	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK DESA 2G, AYER TAWAR, DAERAH MANJUNG, PERAK DARUL RIDZUAN	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Jurutera Daerah Manjung	JKR(D) MANJUNG (PRK)	SERAYA ANGGERIK ENTERPRISE	08-12-2016	21-12-2017	28-02-2018	31-03-2018	1,632,400.00
7	65	CADANGAN HOSPITAL (288 KATIL) KUALA KRAI, KELANTAN (REKA & BINA) FASA 2 : KERJA BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Pengarah JKR Kelantan	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (KEL)	PEMBINAAN SPK SDN BHD	20-05-2014	19-05-2017	31-05-2018	31-05-2018	286,000,000.00
7	72	NAIKTARAF BANGUNAN HEMODIALISIS HOSPITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH (HSNZ) KUALA TERENGGANU, TERENGGANU	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Jurutera Daerah Kuala Terengganu (TRG)	JKR(D) KUALA TERENGGANU (TRG)	EPU SHAM ENTERPRISE	14-09-2017	07-11-2018	18-12-2018	27-01-2019	2,640,415.27

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	73	KLINIK KESIHATAN (JENIS 7), PASIR GAJAH, KEMAMAN, TERENGGANU	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Jurutera Daerah Kemaman (TRG)	JKR(D) KEMAMAN (TRG)	KOWIBAWA SDN. BHD.	03-04-2017	23-09-2018	22-10-2018	08-01-2019	4,611,000.00
7	74	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) DENGAN KUARTERS DI ATAS LOT 910 MUKIM REMBIA, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG BANGUNAN (MEL)	Pengarah JKR Melaka (MEL)	BHG BANGUNAN (MEL)	Equaltra (M) Sdn. Bhd.	14-04-2016	11-04-2018	14-01-2019	22-02-2019	21,049,918.42
7	75	KUARTERS KLINIK KESIHATAN/KLINIK PERGIAGIAN TANAH RATA, CAMERON HIGHLANDS, PAHANG.	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG BANGUNAN (PAH)	Jurutera Daerah Cameron Highlands (PAH)	JKR(D) CAMERON HIGHLANDS (PAH)	ZR CONSTRUCTION	11-10-2016	13-08-2018	29-12-2018		6,722,298.78
7	76	CADANGAN MEMBINA & MENYIAPKAN KLINIK KESIHATAN JENIS 3 (TEJA CR) DAN KUARTERS 2F&2G DI BATU 14, PUCHONG, DAERAH PETALING, SELANGOR	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG BANGUNAN (SEL)	Jurutera Daerah Petaling (SEL)	JKR(D) PETALING (SEL)	ATLANTAS CONSTRUCTION SDN BHD	15-03-2016	13-03-2018	05-12-2018	26-04-2019	19,890,729.55
7	80	CADANGAN UBAHSAU KLINIK KESIHATAN JENIS 3 KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA, SELANGOR	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (BPP2-CKK)	Jurutera Daerah Petaling (SEL)	JKR(D) PETALING (SEL)	MERGER NETWORK (M) SDN BHD	03-01-2014	02-07-2015	29-06-2017	01-08-17	7,800,000.00
7	81	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK KESIHATAN JENIS 3 (TEJA) DENGAN KUARTERS DI ATAS LOT 1487 & 1488, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG BANGUNAN (MEL)	Jurutera Daerah Melaka Tengah (MEL)	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	IMPAN REZEKI CAHAYA SDN. BHD>	21-09-2015	16-09-2018	22-01-2019	22-01-2019	19,354,814.54
7	82	KLINIK KESIHATAN (JENIS 7) SEBERANG TAYOR KEMAMAN, TERENGGANU	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG BANGUNAN (TRG)	Jurutera Daerah Kemaman (TRG)	JKR(D) KEMAMAN (TRG)	JURUBENA PAKATAN SETIA SDN. BHD.	07-08-2017	27-01-2019	10-04-2019	08-04-2019	4,245,300.00
7	84	MEMBINA KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) GOMBAK SETIA, GOMBAK, SELANGOR	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (BPP2-CKK)	Jurutera Daerah Gombak (SEL)	JKR(D) GOMBAK (SEL)	KAYANGAN JITU TEGUH SDN. BHD	25-04-2016	24-04-2018	06-02-2019	16-04-2019	19,377,635.28
7	140	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK DESA (KD2G) PULAU TIGA KIRI, MUKIM PULAU TIGA, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Jurutera Daerah Perak Tengah	JKR(D) PERAK TENGAH (PRK)	YKDIN SDN. BHD	03-04-14			18-09-15	1,561,110.00
7	166	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK DESA DENGAN KUARTERS DI LENDU, ALOR GAJAH, MELAKA	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Pengarah JKR Melaka	JKR (D) ALOR GAJAH (MEL)	NUR FAJAR GEMILANG SDN BHD	06-08-15			08-12-16	1,604,478.75
7	167	CADANGAN KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) DENGAN KUARTERS DI KUALA SUNGAI BARU, ALOR GAJAH, MELAKA (FASA II)	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		JURUTERA DAERAH ALOR GAJAH	JKR(D) ALOR GAJAH (MEL)	MIZURA SDN BHD.	16/6/2014			17/2/2017	16,947,400.00
7	182	MEMBINA KLINIK DESA 2G KG. PANGKAL KALONG, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		Jurutera Jajahan Kota Bharu	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	YMN CONSTRUCTION SDN BHD	03-08-14			16-11-15	1,376,478.00
7	194	NAIKTARAF PENCAWANG ELEKTRIK HOSPITAL JITRA KEDAH	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA JKR KEDAH	BHG ELEKTRIK (KED)	UTARA ASAS ENTERPRISE	08-08-16			25-12-16	RM616 200.00
7	195	CADANGAN MENAKTARAF PUSAT DARAH WILAYAH UTARA DI HOSPITAL SUL TANAH BAHYAH II, ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	BHG BANGUNAN (KED)	MOHD ZAIDI B. MANSOR	10-02-16			04-03-17	RM 1,184,454.60
7	206	CADANGAN KOLEJ JURURAWAT MASYARAKAT, PARIT RAJA BATU PAHAT, JOHOR (FASA 2 KERJA BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN)	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		PENGARAH JKR JOHOR	JKR(D) BATU PAHAT (JOH)	METRO BINA RESOURCES SDN. BHD.	11-01-13			29/3/2017	RM 42,365,015.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	207	CADANGAN KLINIK KESIHATAN 3 DAN KUARTERS (2F, 2G) YONG PENG, BATU PAHAT, JOHOR (KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) YONG PENG, BATU PAHAT, JOHOR - Fasa 2)	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		JURUTERA DAERAH BATU PAHAT	JKR(D) BATU PAHAT (JOH)	ASR PADU SDN BHD	10-06-14	10-05-16	30-03-2017	30/5/2017	RM 17,339,646.40
7	208	MENAKTARAF BANGUNAN SEDIA ADA JABATAN TRANSFUSI HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)		JURUTERA DAERAH JOHOR BAHRU	JKR(D) JOHOR BAHRU (JOH)	ROSSA INNOVAX TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.	13/4/2016			29/8/2017	RM 1,689,243.35
7	209	CADANGAN KLINIK KESIHATAN 3 DAN KUARTERS (2F, 2G) PEKAN NEMAS, PONTIAN, JOHOR	KEMENTERIAN KESIHATAN	CAWANGAN KERJA KESIHATAN		JURUTERA DAERAH PONTIAN	JKR(D) PONTIAN (JOH)	MISIKHAS SDN BHD	23/9/2014			25/10/2017	RM 17,693,888.40
7	214	CADANGAN MENAMBAHBAIK HIASAN DALAMAN & KERJA-KERJA YANG BERKAITAN BAGI WAD DIRAJA HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG. BANGUNAN (KEL)	Pengarah JKR Kelantan (KEL)	BHG. ARKITEK (KEL)	SALAM PERMAI SDN. BHD.	07-05-2017	06-05-2018	28-02-2019	29-04-2019	4,399,000.00
7	219	CADANGAN BLOK WANITA DAN KANAK-KANAK DAN PUSAT KARDIOLOGI HOSPITAL RAJA PERMAISURI BAINUN, IPOH, PERAK	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (BPP1-CKK)	Pengarah Pasukan Projek Khas (Bangunan)	HOSPITAL RAJA PERMAISURI BAINUN, IPOH, PERAK (PPK1)	KAMALBINA SDN. BHD	01-08-2013	31-01-2017	09-08-2019	05-08-2019	237,000,000.00
7	225	CADANGAN HOSPITAL REMBAU, NEGERI SEMBILAN (76 KATIL) FASA 2 - KERJA BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (BPP4-CKK)	Pengarah Pasukan Projek Khas (Bangunan)	PAKAR (PPK1)	SEIE ENGINEERING SDN BHD	09-09-2013	08-09-2016	19-06-2019	10-10-2019	96,969,582.25
7	226	KERJA-KERJA PENGUBAHSAUAN BLOK D, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA, JALAN CENDERASARI, KUALA LUMPUR	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (BPP2-CKK)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	BHG. BANGUNAN A (KL)	DAYA ANGSA SDN BHD	28-03-2018	23-04-2019	20-11-2019	20-11-2019	4,897,781.20
7	230	CADANGAN MEROBOK DAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN TAMBAHAN JABATAN PERUBATAN TRANSFUSI, HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (BPP3-CKK)	Jurutera Jajahan Kota Bharu (KEL)	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	MEGA ROWANO SDN BHD	02-05-2017	02-10-2018	25-10-2019	11-05-2020	6,461,293.39
7	232	CADANGAN MENYAPKAN KERJA-KERJA TERBENGAJAL KLINIK KESIHATAN JENIS 4S TELUPID DENGAN X-RAY DAN KUARTERS DI TELUPID, SABAH	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (BPP5-CKK)	Pengarah JKR Sabah (SAB)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (BPP5-CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (BPP5-CKK)	13-10-2016	12-04-2018	28-07-2019		19,910,046.25
7	233	CADANGAN MEMBINA DAN MENYAPKAN KUARTERS KLINIK KESIHATAN NABAWAN, SABAH	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (BPP5-CKK)	Pengarah JKR Sabah (SAB)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (BPP5-CKK)	PROJADI SDN BHD	25-11-2016	24-07-2018	15-02-2019		17,549,241.28
6	234	MEMBINA DAN MENYAPKAN KLINIK KESIHATAN JENIS 2 (DELIMA) DENGAN KUARTERS DI ATAS LOT 7134, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG.BANGUNAN (MEL)	Pengarah JKR Melaka (MEL)	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	STRONG MERIT SDN. BHD.	03-10-2017	30-09-2019	29-03-2020	17-03-2020	23,744,000.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	235	KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) KUALA KANGSAR, PERAK	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG. BANGUNAN (PRK)	Pengarah JKR Perak (PRK)	JKR(D) KUALA KANGSAR (PRK)	PEMBINAAN MARWAN SDN. BERHAD	14-11-2016	12-05-2019	20-09-2019	09-07-2020	21,997,480.29
6	236	KLINIK KESIHATAN (JENIS 2) TAMAN BATU MUDA, KUALA LUMPUR	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (BPP2-CKK)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	BHG. BANGUNAN A (KL)	NEKAJATI SDN. BHD.	03-07-2017	30-06-2019	16-12-2019	30-07-2020	25,040,958.18
1	237	MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) KG. GIAL, PERLIS. (JKRF/PS1/2017)	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	JKR NEGERI PERLIS (PER)	Pengarah JKR Perlis (PER)	JKR NEGERI PERLIS (PER)	PRIA PANTAI SDN. BHD.	10-05-2017	19-06-2018	31-10-2019	-	20,479,091.88
1	238	NAKTARAF SISTEM GAS PERUBATAN HOSPITAL PONTIAN, JOHOR (TENDER SEMULA)	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BAHAGIAN PENGURUSAN	Pengarah JKR Johor (JO)	BHG. MEKANIKAL (JOH)	GAS ALTIMATE SERVICES	24-05-2019	23-05-2020	14-09-2020	14-09-2020	1,291,320.00
1	239	CADANGAN MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI KLINIK KESIHATAN 3 (KK3) CERMAI 2, DAN KUARTERS BENUT, PONTIAN, JOHOR FASA 2 : KERJA BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN	KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM)	CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK)	BHG. BANGUNAN (JOH)	Jurutera Daerah Pontian	JKR(D) PONTIAN (JOH)	SAHARIL HOLDINGS SDN.	18-04-2019	17-04-2020	18-09-2020	18-09-2020	3,986,000.00

CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN

JUMLAH PROJEK	2014
LSB TELAH DITERIMA	1724
LSB BELUM DITERIMA	170

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIADA SIMPANAN	120

PROJEK	
SKALA	2012
TIADA SKALA	2

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	35	CADANGAN TAMBAHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)	KEMENTERIAN PENGHAJIAN TINGGI	UNIT PENGHAJIAN TINGGI 5 (BPPT-CPPT)	PENGARAH KAWAN CAWANGAN PENGURUSAN PROJEK KOMPLEKS	PROJEK KHAS- UPNM (PK-COMPF)	PUNCAHABAHAN KCJ JV	02-01-2009			15-01-2013	
7	36	PEMBINAAN SATU (1) BENGKEL BARU ELEKTRIK DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUCHING, SARAWAK (SENARAI 7)	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)	PENGARAH JKR NEGERI SARAWAK	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 1 (BPP-CPPT)	SYARIKAT PEMBINAAN PUNCAK HUJAU	21-12-2012			06-09-2013	RM 1,180,000.00
7	37	USNT SMV KEPADA SMT- SMT SIBU, SIBU, SARAWAK (SENARAI 64)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)	PENGARAH JKR NEGERI SARAWAK	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 1 (BPP-CPPT)	Sri Mayong Sdn. Bhd.	10-05-2013			09-11-2013	RM 1,938,961.00
7	39	USNT SMV KEPADA SMT- SMT KUCHING, KUCHING, SARAWAK (SENARAI 64)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)	PENGARAH JKR NEGERI SARAWAK	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 1 (BPP-CPPT)	BILINK MATRIX SDN. BHD.	05-10-2013			02-09-2014	RM 1,316,600.25
7	41	NAIK TARAF DAN MEMBINA PADANG PERMAINAN SMK DESA KENCANA, TUNGKU	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)	PENGARAH JKR SABAH	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 2 (BPP-CPPT)	PEMBORONG AZIZ	27-06-2012			27-02-2013	RM 569,900.00
7	42	NAIK TARAF DAN MEMBINA PADANG PERMAINAN SMK BOGAYA, SEMPORNA	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)	PENGARAH CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 2 (BPP-CPPT)	INNOVATOR	27-06-2012			25-02-2013	RM 551,980.00
7	43	NAIK TARAF DAN MEMBINA PADANG PERMAINAN SMK KINA BUTAN, TAWAU, SABAH	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)	PENGARAH CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 2 (BPP-CPPT)	TABAH ENTERPRISE	27-06-2012			06-08-2013	RM 560,260.00
7	44	PEMBINAAN PADANG HOKI SINTETIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WESTON, BEAUFORT, SABAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)	PENGARAH JKR SABAH	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 2 (BPP-CPPT)	Jutawan Emas Sdn. Bhd.	27-06-2012			30-09-2013	RM 2,790,000.00
7	51	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) - KERJA-KERJA MENAKTARAF BEKALAN ELEKTRIK DARI 11KV KEPADA 33KV DI KAMPUS INDIK UTEM	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	Pengarah JKR Melaka	BHG. ELEKTRIK (MEL)	SSL DEV SDN. BHD.	03-08-2015	03-07-2016	17-12-2017	04-01-2018	11,762,756.40
7	55	PEMBINAAN BANGUNAN 24 BILIK DARJAH BARU DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENGAL LEMPONG, KUANTAN, PAHANG	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	Pengarah JKR Pahang	JKR(D) KUANTAN (PAH)	HA TECHNICAL SERVICES SDN. BHD.	26-03-2015	22-03-2017	22-03-2018	22-05-2018	26,650,000.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	58	PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA JERLUN, KEDAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Pengarah JKR Kedah	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN NEGERI KEDAH (KED)	USIMA SDN. BHD.	02-10-2014	28-12-2016	25-06-2018	25-06-2018	56,600,000.00
7	59	MENAKTARAF PERPUSTAKAAN SEDADA DAN "WATER RETICULATION SYSTEM" KESELURUHAN POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN, DUNGUN, TERENGGANU.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Jurutera Daerah Dungun (TRG)	JKR(D) DUNGUN (TRG)	VINFIR ENGINEERING SDN. BHD.	06-11-2017	04-11-2018	04-11-2018	31-10-2018	3,222,675.60
7	64	UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS PEKAN, PAHANG - CADANGAN PEMBINAAN FAKULTI KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KEJURUTERAAN PERISIAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKP)	Pengarah JKR Pahang (PAH)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (PAH)	PEMBINAAN JAYA ZIRA SDN.BHD.	29-03-2016	24-09-2018	22-10-2018		78,440,000.00
7	65	UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA) - PEMBINAAN BANGUNAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN KAMPUS BESUT, TERENGGANU	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 6 (CKP)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	JKR(D) BESUT (TRG)	ZIMACON SDN. BHD.	21-03-2016	18-03-2018	03-07-2018		20,244,827.00
7	66	UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) - PEMBINAAN KULLIYAH KEJURURAWATAN, KAMPUS KUANTAN, PAHANG.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKP)	Pengarah JKR Pahang (PAH)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (PAH)	HA TECHNICAL SERVICES SDN. BHD.	29-02-2016	26-02-2018	01-12-2018	07-01-2019	31,047,400.00
7	68	PROJEK TERBENGKALAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA: CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEKOLAH KEBANGSAAN CHENGAL LEMPONG (308D),MUKIM SUNGAI KARANG, DAERAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKP)	Pengarah JKR Pahang (PAH)	JKR(D) KUANTAN (PAH)	TRUE APEX SDN BHD	19-10-2016	03-10-2017	27-04-2019	26-04-2019	17,642,257.66
7	380	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KENAK BESUT,TERENGGANU (RMK 9)MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-QPPT)		Jurutera Daerah Besut	JKR(D) BESUT (TRG)	M.SANI CONSTRUCTION (M) SDN.BHD.				13-10-2013	RM4,299,000.00
7	493	PEMBINAAN GELANGANG SERBAGUNA TERBUKA BERUBUNG DI SMK LUI BARAT, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN		JURUTERA DAERAH JEMPOL	JKR(D) JEMPOL (NS)	ASPIRASI OMEGA SDN. BHD	22/12/2014			16/10/2017	RM 1,615,554.00
7	668	CADANGAN MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI UIITM CAWANGAN SELANGOR, KAMPUS SUNGAI BULOH - FAKULTI PERGIAGIAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI SELANGOR	BHG. PENDIDIKAN (SEL)	PERKASA SUTERA SDN. BHD.	13-09-12			28-08-15	RM 75,338,182.55
7	669	PEMBINAAN SATU(1) BLOK BANGUNAN EMPAT(4) TINGKAT BAGI MENGANTIKAN SATU(1) BLOK BANGUNAN SATU(1) TINGKAT YANG TERBAKAR DI SEKOLAH KEBANGSAAN DENGKIL, SELANGOR	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		JURUTERA DAERAH SEPANG	JKR(D) SEPANG (SEL)	WANGSA HEBAT SDN. BHD.	19/9/2016			13/12/2017	RM 4,151,692.39

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	721	MENYIAPKAN KERJA-KERJA TIDAK SIAP BAGI PEMBINAAN DUA (2) BLOK BANGUNAN TAMBAHAN EMPAT (4) TINGKAT DAN SEBUAH PRA-SEKOLAH DI SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG KERIA, PERLIS.	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 1 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI PERLIS	BHG. PENDIDIKAN (PER)	Kg. Jarak Enterprise	04-09-2012			21-01-2013	
7	722	PEMBINAAN PADANG HOKI TURF SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PERLIS, PERLIS	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN TINGGI (CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI PERLIS	BHG. PENDIDIKAN (PER)	HBH PELANGI SDN. BHD.	10-02-2012			10-06-2013	2,764,906.00
7	723	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, BLOK ASRAMA DAN KEMUDAHAN SOKONGAN UTM CAWANGAN PERLIS, KAMPUS ARAU (PERUNTUKAN PET)	KEMENTERIAN PENGAJARAN TINGGI	UNIT PENGAJARAN TINGGI 3 (BPPT-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI PERLIS	BHG. PROJEK PENGAJARAN TINGGI (PER)	AMNA CONSTRUCTION SDN. BHD.	25-07-2012			24-09-2013	12,983,861.24
7	724	MENYIAPKAN BAKI KERJA BANGUNAN PERPUSTAKAAN UTM CAWANGAN PERLIS, KAMPUS ARAU	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Pengarah JKR Perlis	BHG. PROJEK PENGAJARAN TINGGI (PER)	MAJU MERGE RESOURCES SDN BHD	17-09-14			11-11-15	7,146,438.50
7	725	NAIK TARAF PADANG PERMAINAN DI SMK DATO. JAAFAR HASSAN, PERLIS	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Pengarah JKR Perlis	BHG. PENDIDIKAN (PER)	Pertubuhan Peladang Kawasan Begeri.	25-03-15			05-12-15	900,000.00
7	726	UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) - CADANGAN KERJA MENAIKTARAF BEKALAN ELEKTRIK (11 KV) BESERTA INFRASTRUKTUR	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Pengarah JKR Perlis	BHG. ELEKTRIK (PER)	TUNJANG DELIMA SDN.BHD.	23-11-15			03-07-16	
7	727	NAIK TARAF PADANG PERMAINAN DI SMK DATO. JAAFAR HASSAN, PERLIS	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Pengarah JKR Perlis	BHG. PENDIDIKAN (PER)	PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BESERI	25-03-15			29-10-16	900,000.00
7	728	PEMBINAAN GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG DI SMK TENGGU SULAIMAN PERLIS	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Pengarah JKR Perlis	BHG. PENDIDIKAN (PER)	SIFF UNITED ENGINEERING SDN BHD	20-07-15			18-12-16	1,450,080.00
7	828	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BANGUNAN TAMBAHAN TIGA (3) TINGKAT DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TAPAH, DAERAH BATANG PADANG, PERAK DARUL RIDZUAN, (JBS KONVENSIONAL)	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR BATANG PADANG	JKR(D) BATANG PADANG (PRK)	SINERGI PROAKTIF SDN. BHD	06-09-2011			31-01-2013	
7	830	MEMBINA GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG DI SMK KAMPAR, PERAK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		JURUTERA DAERAH KINTA	JKR (D) KINTA (PRK)	SYARIKAT SHAH BERSATU	04-03-15			01-03-16	1,601,849.50
7	1062	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BENGKEL MPV KATERING DAN PENYAJIAN DI SMK SERI PELANGI, BENTONG, PAHANG DARUL MAKMUR NO. KONTRAK : EP/PHG/BOK/1101/2011	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR BENTONG	JKR(D) BENTONG (PAH)	SRI TANDAK (M) SDN. BHD.	26-01-2011			20-04-2012	
7	1063	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BENGKEL KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM SERTA MENAIKTARAF PERALATAN PADA BANGUNAN TAMBAHAN AUTOMATIF DI SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL, JALAN TENGGU MUHAMMAD, ALOR AKAR, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR KUANTAN	JKR(D) KUANTAN (PAH)	MERIMBUN ANGGUN DUA ENTERPRISE	15-10-2012			23-06-2013	1,315,890.00

PERINGATAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1064	PEMBINAAN SEBUAH DEWAN BADMINTON SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ASTANA, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJIAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR KUANTAN	JKR(D) KUANTAN (PAH)	HORMAT PRIMA SDN. BHD.	21-06-2012			03-07-2013	2,491,000.00
7	1065	MEMBINA DAN MENYIAPKAN GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG JENIS 2 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SMK TENGGU PANGlima PERANG TENGGU MUHAMMAD, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJIAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR KUANTAN	JKR(D) KUANTAN (PAH)	HAIJYAT A-Z (M) SDN. BHD.	14-08-2012			30-08-2013	979,251.00
7	1066	PEMBINAAN BANGUNAN 30 BILIK DARJAH BARU DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MELATI, KUANTAN (FASA 2 - KERJA KERJA BANGUNAN)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI PAHANG	JKR(D) KUANTAN (PAH)	TECH ART SDN. BHD	28-05-13			05-08-15	20,556,000.00
7	1067	NAIKTARAF PADANG PERMAINAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SMK INDERAPURA, JERANTUT, PAHANG DARUL MAKMUR.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR JERANTUT	JKR(D) JERANTUT (PAH)	MOK DZ CONSTRUCTION	15-12-14			24-12-15	763,387.80
7	1068	MEMBINA DAN MENYIAPKAN GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG JENIS 2 (GSTB 1) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEMAMBU, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		JURUTERA DAERAH KUANTAN	JKR (D) KUANTAN (PAH)	KAZREE ENGINEERING AND SERVICES	17-03-15			07-04-16	1,320,320.25
7	1140	PEMBINAAN BANGUNAN BILIK KEBAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TEMU, MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	NYQ SELAGAT	a 16-08-2007			d 04-03-2008	RM 347,110.00
7	1141	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TUJUH (7) BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RAMBAI, MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	LEKAS BINA ENTERPRISE SDN. BHD.	a 30-08-2007			d 31-12-2008	RM 3,495,889.00
7	1142	PEMBINAAN BANGUNAN BILIK KEBAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	PEMBINAAN RASHID	a 07-08-2007			d 18-02-2008	RM 388,000.00
7	1143	PEMBINAAN BANGUNAN BILIK KEBAL SEKOLAH KEBANGSAAN SERI DUYONG, MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	AMILIAS SETIA ENTERPRISE	a 07-08-2007			d 15-01-2008	RM 367,963.60
7	1144	PEMBINAAN BANGUNAN BILIK KEBAL SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT RAMBAL MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	R. C. MAJU SDN. BHD.	a 07-08-2007			d 03-03-2008	RM 337,850.00
7	1145	MEMBINA SEBUAH BILIK KEBAL DI SEK. KEB. AYER KEROH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	PERNIAGAAN SETIA HNH	a 04-09-2007			d 14-03-2008	RM 322,400.00
7	1146	PEMBINAAN BLOK TAMBAHAN 6 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL PAYA RUMPUT, MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	STSB BERKAT SDN. BHD.	a 05-08-2008			d 03-08-2009	RM 4,494,200.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1147	MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 BLOK KANTIN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) WENG HUA, BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH , JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	IDEA BAGUS ENTERPRISE	a. 25-06-2008		d. 06-04-2009	RM 449,300.00
7	1148	CADANGAN UBAHSUAI DAN NAKITARAF POLITEKNIK KOTA MELAKA, PLAZA PANDAN MALIM, MUKIM BALAI PANJANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA PROJEK PELUASAN MATAPELAJARAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN 6 (CKPT)		JURUTERA DAERAH , JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	INSISBINA SERVICES SDN. BHD.	a. 11-04-2008		d. 25-09-2008	RM 1,128,360.00
7	1149	VOKASIONAL (MPV) - BENGKEL KIMPALAN ARKA DAN GAS DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH , JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	USISS SDN. BHD.	a. 12-03-2008		d. 06-11-2008	RM 646,400.00
7	1150	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI CERUN, TEMBOK PENAHAN, SISTEM PERPARITAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH SAINS MUZAFFAR SHAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI MELAKA	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	MAHIR TEGUH BINA SDN. BHD.	a. 25-01-2008		d. 23-10-2008	RM 3,181,981.00
7	1151	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK BANGUNAN TAMBAHAN EMPAT (4) TINGKAT, RUMAH PAM DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) POH LAN, TANGGA BATU, MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH , JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	PRO M BUILDERS SDN. BHD.	26-06-2008		10-11-2009	RM4,872,200.00
7	1152	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BANGUNAN TAMBAHAN EMPAT (4) TINGKAT, KANTIN, RUMAH PAM DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN BENDAHARA SERI MAHARAJA, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		JURUTERA DAERAH , JKR MELAKA TENGAH	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	TURUS BINA SDN. BHD.	23-07-2009		15-09-2010	RM 2,100,000.00
7	1153	USNT SMV KEPADA SMT - SMT DATUK SERI MOHD ZIN, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA(SENARAI 6A)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJIAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH , JKR ALOR GAJAH	JKR(D) ALOR GAJAH (MEL)	BLACKPRINT TRADING SDN BHD	22-06-2012		31-01-2013	RM 2,195,850.00
7	1154	NAIK TARAF DAN MEMBINA PADANG PERMAINAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TANJONG, MELAKA	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI MELAKA	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	CAHAYA INTAN ENGINEERING	03-11-14		30-05-15	RM 649,566.00
7	1155	PEMBINAAN BANGUNAN 24 BILIK DARJAH BARU DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG MINYAK 2, MELAKA TENGAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI MELAKA	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	SKT PEMBINAAN WUSATION SDN. BHD.	10-10-12		15-06-15	RM 20488000
7	1157	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTM)-PEMBINAAN TANGKI SIMPANAN AIR SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN (TAWARAN SEMULA)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		PENGARAH JKR MELAKA	BHG.BANGUNAN (MEL)	QUALITY INTEREST SDN BHD	25/9/2016		23/5/2017	RM 3,230,880.00

PERINGANTIAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1274	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK PUSAT AKTIVITI KEUSAHAWANAN PELAJAR (KIOSK), MENAIK TARAF/ MENGUBAHSUAI KANTIN DAN KAFETERIA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN 6 (CKPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	ILJ Construction,	a. 20-08-2007			d. 30-03-2008	a. RM 880,105.00
7	1275	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BANGUNAN BILIK KEBAL SATU (1) TINGKAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LONG YUNUS, BACHOK, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) BACHOK (KEL)	Usaha Bersatu Enterprise	a. 20-08-2007			d. 17-03-2008	a. RM 336,500.00
7	1277	PROJEK MENAIK TARAF JALAN MASUK PINTU PAGAR UTAMA, MEMBINA PONDOK JAGA DAN PEJALAN KAKI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN 6 (CKPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	MM Murtaz Bina Sdn Bhd.,	a. 24-02-2008			d. 18-12-2008	a. RM 816,686.60
7	1278	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BANGUNAN BENGKEL MPV SENI REKA TANDA (BENGKEL BARU) DI SMK KUBANG KERIAN (1), KOTA BHARU, KELANTAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	Empayar Timur Resources	a. 25-02-2008			d. 07-01-2009	a. RM 465,070.00
7	1279	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BENGKEL MPV (PUSAT PERKEMBANGAN KO-KURIKULUM) DI SMK BUKIT BUNGA, TANAH MERAH, KELANTAN FASA 2	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) TANAH MERAH (KEL)	Rosdee Trading	a. 21-02-2008			d. 03-09-2008	a. RM 566,930.00
7	1280	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BENGKEL MPV (MENSERVIS MOTOSIKAL) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SMK KANDIS, BACHOK, KELANTAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) BACHOK (KEL)	Mar Saat bin Adam	a. 21-02-2008			d. 24-02-2009	a. RM 519,070.00
7	1283	UBAHSUAI DAN NAIK TARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN ZAINAB 1, KOTA BHARU, KELANTAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		JKR JAJAHAN KOTA BHARU	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	Simepex Enterprise	18-08-2009			28-01-2010	RM466,000.01
7	1284	CADANGAN NAIK TARAF PADANG, BUMBUNG, PENDAWAAN SEMULA DAN UBAHSUAI BILIK DARAH KEPADA J-QAF SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN SRI CHIKU 1, GUA MUSANG, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		JKR JAJAHAN GUA MUSANG	JKR(U) GUA MUSANG (KEL)	SERI GEMILANG CONSTRUCTION SDN BHD.	16-06-2009			22-03-2010	RM2,536,970.00
7	1285	UBAHSUAI DAN NAIK TARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN SALOR, KOTA BHARU, KELANTAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		JKR JAJAHAN KOTA BHARU	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	PERNIAGAAN KADIR HJ. OMAR	28-05-2009			03-03-2010	RM809,646.00
7	1286	PROJEK UBAHSUAI PENDIDIKAN RENDAH DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SK BERIS PANCHOR, BACHOK, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		JKR JAJAHAN BACHOK	JKR(U) BACHOK (KEL)	SBI ENGINEERING	17-05-2009			10-01-2010	RM545,079.80
7	1287	UBAHSUAI DAN NAIK TARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUNUT PAYONG, KOTA BHARU, KELANTAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	DINA NIAGA	28-04-2009			02-12-2009	RM609,800.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1288	UBAHSUAI DAN PENDAWAIAAN SEMULA BANGUNAN SEDIADA DI SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAJAH, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	JALINAN ILHAM SDN BHD	28-04-2009			28-10-2009	RM423,500.00
7	1289	UBAHSUAI DAN NAKTARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN DEMIT, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	KELCARE ENGINEERING SDN BHD	28-04-2009			31-01-2010	RM655,228.00
7	1290	UBAHSUAI DAN NAKTARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA ABDULLAH, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	DINA NIAGA	28-04-2009			28-01-2010	RM587,500.00
7	1291	UBAHSUAI DAN NAKTARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ISMAIL (3), KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	A.C.T. JAYA BINA SDN BHD	28-04-2009			06-12-2009	RM795,815.00
7	1292	UBAHSUAI DAN PENDAWAIAAN SEMULA BANGUNAN SEDIADA DI SEKOLAH KEBANGSAAN CHICHA MENYABONG, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	PERNIAGAAN KHALES JATI	28-04-2009			16-11-2009	RM646,000.00
7	1293	UBAHSUAI DAN NAKTARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN (1), KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	PERNIAGAAN KADIR HAJI OMAR	28-04-2009			16-11-2009	RM1,078,444.00
7	1295	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN DI SK KOK PASIR, TUMPAT, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) TUMPAT (KEL)	SR ADIS TRADING SDN. BHD	07-08-2008			07-03-2010	RM4,129,700.00
7	1296	SK GONG MANAK, PASIR PUTEH, KELANTAN - RMK 9 FASA 3	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) PASIR PUTEH (KEL)	YMN DEVELOPMENT SDN. BHD	27-03-2008			01-04-2010	RM5,371,642.00
7	1297	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN GANTIAN DUA (2) BLK TIGA (3) TINGKAT DAN KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. BUKIT AWANG, PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) PASIR PUTEH (KEL)	FNA Builders & Services Sdn.Bhd.	26-03-2008			04-01-2010	RM5,252,532.60
7	1298	POLITEKNIK KOTA BHARU - KERJA-KERJA PENDAWAIAAN SEMULA DI BANGUNAN- BANGUNAN LAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN 6 (CKPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	BHG. ELEKTRIK (KEL)	SINAR PRODUKTIF TRADING	a. 01-04-2008			d. 20-07-2008	a. RM 389,015.00
7	1300	MEMBINA DAN MENYIAPKAN LAPAN(8)UNIT RUMAH GURU DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN WIK DAUD, MERAH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) TANAH MERAH (KEL)	Golden Sharar Sdn.Bhd.,	a. 01-10-2007			d. 30-06-2009	a. RM 1,698,861.00
7	1301	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA(2)BLOK ASRAMA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA NAIM LILBANAT, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	Wansan Kint Construction & Development Sdn.Bhd	a. 01-10-2007			d. 25-05-2009	a. RM 4,079,050.00
7	1302	POLITEKNIK KOTA BHARU - PROJEK MENAKTARAF, MENGUBAHSUAI BANGUNAN AKADEMIK DAN ASRAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN 6 (CKPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	MMY Resources Sdn.Bhd	a. 12-11-2007			d. 25-08-2009	a. RM 3,203,900.00
7	1303	UBAHSUAI DAN NAKTARAF DI SEKOLAH KEBANGSAAN ISMAIL PETRA 1, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (TIMUR) (CKP)		JKR JAJAHAN KOTA BHARU	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	A.C.T. JAYA BINA SDN. BHD	30-07-2009			19-06-2010	660,000.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1304	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) - BANGUNAN BARU KOMPLEK AKADEMIK, LATIHAN DAN PEPERIKSAAN - KAMPUS KESIHATAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN 1 (CKPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	HYD SETIA KAWAN SDN BHD	02-09-2008			25-06-2010	10,500,000.00
7	1305	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK TIGA (3) TINGKAT DAN DUA(2) BLOK EMPAT (4) TINGKAT BANGUNAN GANTIAN DAN KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEK KEB PASIR PUTEH (LELAKI) PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) PASIR PUTEH (KEL)	SYARIKAT MAZLAN CONSTRUCTION SDN. BHD.	02-02-2009			15-08-2010	2,270,000.00
7	1306	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BANGUNAN TAMBAHAN TIGA (3) TINGKAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN CHENGAL, BACHOK, KELANTAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		JKR JAJAHAN BACHOK	JKR(U) BACHOK (KEL)	BKB Construction Sdn. Bhd	06-08-2009			22-11-2010	3,442,505.00
7	1307	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK EMPAT (4) TINGKAT BANGUNAN GANTIAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB GAAL, PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) PASIR PUTEH (KEL)	HJ HAMZAH TRADE & CONSTRUCTION (M) SDN. BHD.	02-02-2009			13-12-2010	5,023,340.00
7	1308	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK EMPAT (4) TINGKAT BANGUNAN GANTIAN DAN KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG PAK AMAT, PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) PASIR PUTEH (KEL)	KB 18 DEVELOPMENT SDN. BHD.	02-02-2009			13-11-2010	5,151,818.00
7	1309	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK BANGUNAN GANTIAN TIGA (3) TINGKAT, SEBUAH KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. BUKIT DURIAN TANAH MERAH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) TANAH MERAH (KEL)	WAZANI CONSTRUCTION SDN BHD	08-03-2009			18-04-2011	4,848,147.30
7	1310	PPD PASIR PUTEH MACHANG, PASIR PUTEH, KELANTAN- RMK 9 FASA 2	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) PASIR PUTEH (KEL)	MALPLUS DEVELOPMENT SDN. BHD.	27-07-2009			05-07-2011	4,681,919.35
7	1311	MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH BACHOK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TANGOK, BACHOK, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) BACHOK (KEL)	RAJA HUSSIN SDN. BHD.	a 04-08-2009			d 06-03-2011	a 4,513,000.00
7	1312	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BANGUNAN SEKOLAH EMPAT (4) TINGKAT SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI SEK KEB BUNUT PAYONG, KOTA BHARU, KELANTAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		JKR JAJAHAN KOTA BHARU	JKR(U) KOTA BHARU (KEL)	Makhtar Hassan Resources Sdn Bhd	10-08-2009			01-06-2011	3,447,912.00
7	1313	SK PASIR PUTEH (P), PASIR PUTEH, KELANTAN - RMK 9 FASA 3	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(U) PASIR PUTEH (KEL)	AEROS ENGINEERING (M) SDN. BHD	27-07-2009			06-06-2011	5,272,944.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUSAHA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1314	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK EMPAT (4) TINGKAT BANGUNAN GANTIAN DAN KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TANAH, PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) PASIR PUTIH (KEL)	KB 18 DEVELOPMENT SDN. BHD.	27-07-2009			06-07-2011	
7	1317	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK BANGUNAN TAMBAHAN TIGA (3) TINGKAT DAN SATU (1) BLOK KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA BACHOK, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) BACHOK (KEL)	NERING CONSTRUCTION SDN. BHD	06-04-2010			16-02-2012	
7	1318	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK EMPAT (4) TINGKAT BANGUNAN GANTIAN DAN KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN JELOM, PASIR PUTEH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) PASIR PUTIH (KEL)	IRB CONSTRUCTION SDN. BHD.	27-07-2009			06-02-2012	
7	1319	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN WAKAF BHARU, TUMPAK, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) TUMPAK (KEL)	RAMSTAR(M) SDN BHD	24-08-2009			12-03-2012	
7	1320	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH TANAH MERAH, JELI JENS 3 SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI TANAH MERAH, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) TANAH MERAH (KEL)	KAMAL T. I. CONSTRUCTION & TRADING SDN BHD.	04-08-2009			30-04-2012	
7	1321	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK BANGUNAN GANTIAN DAN SATU (1) BLOK KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. GONDANG, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		JKR JAJAHAN KOTA BHARU	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	IRB Construction Sdn Bhd	06-08-2009			10-05-2012	
7	1322	SEKOLAH MENENGAH SAINS JELI, KELANTAN -PAKEJ 2(BANGUNAN)	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PERLAKSANAAN KOORDINASI (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	BHG. PENDIDIKAN TINGGI (KEL)	HAJI DAUD CHE AMAT SDN BHD	23-12-2009			17-12-2012	
7	1323	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN POLITEKNIK JELI, KELANTAN PAKEJ 2 - BANGUNAN DAN KERJA-KERJA LUARAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	UNIT PENGAJIAN TINGGI 6 (BPPT-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	BHG. PENDIDIKAN TINGGI (KEL)	KONSORTIUM ENTRY CONSTRUCTION SDN. BHD.-HAKIKAT ENGINEERING SDN BHD.-ROZISM	24-08-2009			27-12-2012	
7	1324	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BAKI KERJA TERBENGKALAI DUA (2) BLOK BANGUNAN TAMBAHAN TIGA (3) TINGKAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG GOLOK, BACHOK, KELANTAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 4 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	JKR(J) BACHOK (KEL)	GERBANG PUNCAK IMPIAN SDN. BHD.	19-07-2012			03-05-2013	
7	1325	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) - BANGUNAN PERALATAN HUSM: BANGUNAN PENTABIRAN, BANGUNAN PUSAT JAGAN HARIAN & TRAUMA DAN BANGUNAN PERKHIDMATAN DOBI (PAKEJ 1)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	UNIT PENGAJIAN TINGGI 1 (BPPT-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	BHG. PENDIDIKAN TINGGI (KEL)	CAKNA ENTERPRISE SDN. BHD.	15-12-2009			30-09-2013	RM 95,955,555.55

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUSAHA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1326	KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	UNIT PERLAKSANAAN KOORDINASI (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KELANTAN	BHG. PENDIDIKAN (KEL)	PROMOSI MANTAP SDN. BHD.	06-10-2009			14-10-2013	RM 155,000,000.00
7	1327	PENBINAAN GANTIAN DEWAN SERBAGUNA DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB 1, KOTA BHARU, KELANTAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJIAN TINGGI (CPPT)		JKR JAJAHAN KOTA BHARU	JKR(J) KOTA BHARU (KEL)	GEMILANG MAJU CONSTRUCTION & TRADING	26-02-13			04-05-14	RM 2,135,689.00
7	1329	PENBINAAN GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SALOR (42M X26M) KELANTAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Jurutera Jajahan Kota Bharu	JKR (J) KOTA BHARU (KEL)	PERMATA EMAS ENTERPRISE	17-05-15			19-03-16	1,542,194.00
7	1330	PENBINAAN GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LALOH, KUALA KRAI, KELANTAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		Jurutera Jajahan Kuala Krai	JKR (D) KUALA KRAI (KEL)	DIA MIRACLE RESOURCES SDN BHD	25-05-15			18-08-16	1,609,777.80
7	1465	MEMBINA BLOK TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SIK, SIK, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	TOKAI CONSTRUCTION SDN. BHD.	02-10-2007			23-04-2009	RM2,177,718.90
7	1466	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SULONG, KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	UPPERTECH RESOURCES SDN. BHD.	04-12-2007			01-12-2008	RM3,227,995.00
7	1467	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU LIMA, JALAN JENANG, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	ARASH OSRAH SDN. BHD.	04-12-2007			16-07-2009	RM3,195,650.00
7	1468	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BETONG, SIK, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	DNF TEGUH ENTERPRISE	29-10-2007			21-12-2008	RM2,358,055.00
7	1469	KOMPLEKS BANGUNAN AKADEMIK 3, UTM CAWANGAN KEDAH, KAMPUS SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN 3 (CKPT)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	KOSTEGAP CONSTRUCTION SDN BHD	04-12-2007			14-06-2009	RM3,864,185.00
7	1470	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH, PENANG, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	SYARIKAT PEMBINAAN NIDZHAM,	22-10-2007			08-11-2008	RM4,997,088.00
7	1471	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBUR PANJANG, PENANG, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	YAZIZ QUARRY & TRADING,	22-10-2007			29-01-2009	RM2,288,848.00
7	1472	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI LIMAU, YAN, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	TITIAN MERBAU SDN. BHD.,	22-10-2007			12-05-2009	RM2,347,330.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUSAHA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1473	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUAR CHEMPEDAK, YAN, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	JELAPANG INDAH SDN. BHD	22-10-2007			07-04-2009	RM3,373,800.00
7	1474	MEMBINA SATU (1) BLOK BANGUNAN SEKOLAH (GANTIAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. LANGKASUKA, YAN, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	IMAT NANYAN CORPORATION SDN. BHD.	18-08-2008			15-10-2009	RM2,778,345.00
7	1475	MEMBINA SATU (1) BLOK BANGUNAN SEKOLAH (GANTIAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. TEROI, YAN, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	NORTH SHADES SDN. BHD	01-07-2008			15-12-2009	RM2,658,300.00
7	1476	MEMBINA SATU (1) BLOK BANGUNAN SEKOLAH (GANTIAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. HUJUNG KETUN, PENDANG, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	MEAH MAJU CORPORATION SDN. BHD.	01-07-2008			05-03-2010	RM2,320,300.00
7	1477	MEMBINA SATU (1) BLOK BANGUNAN SEKOLAH (GANTIAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. TELOI TUA, SIK, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	KOTA KERAN SDN. BHD.	26-06-2008			09-03-2010	RM3,251,100.00
7	1478	MEMBINA DUA (2) BLOK BANGUNAN SEKOLAH DAN BANGUNAN PRA-SEKOLAH (GANTIAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. SULTAN MUZAFFAR SHAH, KAMPUNG BUJANG, BEDONG, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	CERGAS BERSATU SDN. BHD.	26-06-2008			15-11-2009	RM3,139,896.00
7	1479	MEMBINA DUA BLOK ASRAMA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN GULAU, SIK, KEDAH DARUL AMAN	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	MATLAMAT ASIA SDN. BHD.	29-10-2007			17-02-2010	RM4,916,000.00
7	1480	MEMBINA DUA (2) BLOK BANGUNAN SEKOLAH (GANTIAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. GUAR CHEMPEDAK, YAN KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	SERATA SINAR ENTERPRISE	01-07-2008			23-07-2009	RM4,870,700.00
7	1481	MEMBINA DUA (2) BLOK BANGUNAN SEKOLAH (GANTIAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEK. KEB. PENDANG, PENDANG, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	AMSHIR ENGINEERING SDN. BHD.	01-07-2008			26-08-2009	RM3,334,450.00
7	1482	SMK TOKAI, PENDANG, KEDAH (MPV - FASA 2)	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	TACON BUIL DERS SDN BHD	02-03-2008			20-12-2008	RM3,788,950.00
7	1483	SMK TUNKU ISMAIL, KUALA MUDA, KEDAH (MPV - FASA 2)	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	PEMBINAAN NUR SEJAHTERA SDN BHD	01-04-2008			19-01-2009	RM918,582.50
7	1484	SMK TAMAN RIA JAYA, KUALA MUDA, KEDAH (MPV - FASA 2)	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	Jaringan Ideal Son Bhd	14-02-2008			04-12-2008	RM970,848.00
7	1485	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA YAN, YAN, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGGYAN	JKR(D) PENDANGGYAN (KED)	UCM CONSTRUCTION SDN.BHD.,	22-10-2007			12-06-2009	RM790,550.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUSAHA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1486	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI TIANG, PENDANG, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGNYAN	JKR(D) PENDANGNYAN (KED)	TOKAI CONSTRUCTION SDN. BHD.,	22-10-2007			17-01-2009	RM4,939,530.00
7	1487	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT JAMBUL, PENDANG, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGNYAN	JKR(D) PENDANGNYAN (KED)	KONSEP SEPAKAT SDN. BHD	02-10-2007			26-02-2009	RM3,375,570.00
7	1488	MEMBINA BLOK SEKOLAH TAMBAHAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MODEL KHAS BUKIT JENUN, PENDANG, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN (UTARA) (CKP)		JURUTERA DAERAH JKR PENDANGNYAN	JKR(D) PENDANGNYAN (KED)	IBRA HS SDN. BHD	02-10-2007			08-04-2009	RM2,183,727.00
7	1489	PEMBINAAN KEDAH KAMPUS SG. PETANI-KOMPLEKS ASRAMA	KEMENTERIAN PENGHAJIAN TINGGI	UNIT PENGHAJIAN TINGGI 3 (BPPT-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	BHG. PENDIDIKAN (KED)	PUNCAK UTARA SDN. BHD.	17-12-2008			15-09-2010	RM633,800.00
7	1490	UTM CAWANGAN KEDAH, KAMPUS SG. PETANI -KEMUDAHAN SUKAN, PUSAT PELAJAR & DEWAN SERBAGUNA	KEMENTERIAN PENGHAJIAN TINGGI	UNIT PENGHAJIAN TINGGI 3 (BPPT-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	BHG. PENDIDIKAN (KED)	H.S AFANDI SDN BHD	01-11-2008			30-09-2010	RM24,897,780.00
7	1491	MEMBINA BANGUNAN TAMBAHAN DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA MUDAYAN, KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN.	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 1 (BPP-CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR KUALA MUDA/SIK	JKR(D) KUALA MUDA/SIK (KED)	WARISAN WIBAWA SDN. BHD.	13-08-2009			28-06-2011	RM1,300,000.00
7	1492	PEMBINAAN GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HANGAT, LANGKAWI, KEDAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN(CKP)		Jurutera Daerah Pulau Langkawi	JKR (D) PULAU LANGKAWI (KED)	TEDUHAN BAIDURI ENTERPRISE	03-11-14			07-12-16	RM1,730,131.70
7	1493	PEMBINAAN SATU(1) BENGKEL ELEKTRONIK DI SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL LANGKAWI, LANGKAWI, KEDAH (SENARAI 7)	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR PULAU LANGKAWI	JKR(D) PULAU LANGKAWI (KED)	BUMILABA ENTERPRISE (M) SDN. BHD.	12-11-2012			11-07-2013	RM807,967.50
7	1494	MENYIAPKAN KERJA TERBENGKALAI UNTUK SEBUAH GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULIM, KULIM, KEDAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH JKR KULIMBANDAR BAHARU	JKR(D) KULIMBANDAR BAHARU (KED)	NARI BINA ENTERPRISE	30/6/2013			13/4/2014	RM734,421.76
7	1495	GANTIAN BANGUNAN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL), JALAN PAYA BESAR,KULIM,KEDAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN PENDIDIKAN &PENGHAJIAN TINGGI (CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI KEDAH	JKR (D) KULIMBANDAR BAHARU(KED)	IZINRIA SDN BHD	04-09-14			04-06-14	RM7,883,350.92
7	1915	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2)BLOK ENAM BELAS (16) UNIT RUMAH GURU KELAS F EMPAT (4) TINGKAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT LINTANG, KOTA TINGGI, JOHOR - RMK 9 FASA 2	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR KOTA TINGGI	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	JASA MUAFAKAT SDN BHD	25-09-2007			26-10-2009	RM4,269,834.00
7	1916	SMK PALONG TIMUR, SEGAMAT, JOHOR - RMK 9 FASA 2	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR SEGAMAT	JKR(D) SEGAMAT (JOH)	BUMI PAVES CONSULTS SDN. BHD.,	17-09-2007			01-09-2009	RM5,996,239.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1917	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN SATU (1) BLOK TIGA (3) TINGKAT BANGUNAN SEKOLAH SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI SEK. KEB. BANDAR TENGGARA 2, KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		PENGARAH JKR NEGERI JOHOR	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	DWI ARENA SDN BHD	10-09-2007			02-11-2009	RM 2,572,600.00
7	1918	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK EMPAT (4) TINGKAT BANGUNAN SEKOLAH (LANTAI GANTUNG) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN RENCONG, MUAR, JOHOR	KEMENTERIAN PELAJARAN	PENOLONG PENGARAH KANAN(SELATAN) (CKP)		JURUTERA DAERAH, JKR MUAR	JKR(D) MUAR (JOH)	HASRAT NIAGA	05-05-2009			12-07-2010	700,000.00
7	1919	MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK BANGUNAN SEKOLAH EMPAT (4) TINGKAT (LANTAI GANTUNG) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN GERISIK, MUAR, JOHOR	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		JURUTERA DAERAH, JKR MUAR	JKR(D) MUAR (JOH)	ERA UTAMA SDN. BHD.	05-05-2009			23-08-2010	1,440,000.00
7	1920	PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT, SEGAMAT, JOHOR - RMK 9 FASA 2	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI JOHOR	JKR(D) SEGAMAT (JOH)	PENGUKUHAN NS SDN. BHD.	21-07-2009			13-09-2010	1,100,000.00
7	1921	SK SIMPANG LOI, SEGAMAT, JOHOR - RMK 9 FASA 3 (SENARAI 253)	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI JOHOR	JKR(D) SEGAMAT (JOH)	MAMFOR CONSTRUCTION SDN. BHD.	17-08-2009			04-01-2011	5,289,000.00
7	1922	SK LADANG WELD, SEGAMAT, JOHOR - RMK 9 FASA 3 (SENARAI 253)	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		JURUTERA DAERAH, JKR SEGAMAT	JKR(D) SEGAMAT (JOH)	MAMFOR CONSTRUCTION SDN. BHD.	17-08-2009			29-01-2011	5,578,880.00
7	1923	MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK BANGUNAN GANTIAN SEKOLAH EMPAT (4) TINGKAT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK SEKOLAH KEBANGSAAN LEMBAGA ENDAU, MERSING, JOHOR DARUL TA'ZIM	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		JURUTERA DAERAH, JKR MERSING	JKR(D) MERSING (JOH)	PURNAMA DUTA SDN. BHD.	17-08-2009			16/05/2011	5,124,400.00
7	1924	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN GANTIAN DUA (2) BLOK TIGA (3) TINGKAT BANGUNAN SEKOLAH, SATU (1) BLOK BANGUNAN PRA SEKOLAH DAN SATU (1) BLOK KANTIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH KEB. BANDAR MAS, KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI JOHOR	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	BANGSAR BINA SDN. BHD.	17-08-2009			03-06-2011	6,943,434.45
7	1925	MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA TINGGI, KOTA TINGGI, JOHOR	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		PENGARAH JKR NEGERI JOHOR	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	ASTANA BERKAT (M) SDN. BHD.	17-08-2009			05-12-2011	
7	1926	SK MAWAI, KOTA TINGGI, JOHOR - RMK 9 FASA 3 (SENARAI 253)	KEMENTERIAN PELAJARAN	UNIT PROJEK PENDIDIKAN 3 (BPP-CPPT)		JURUTERA DAERAH, JKR KOTA TINGGI	JKR(D) KOTA TINGGI (JOH)	INSITU CONSTRUCTION SDN BHD	25-09-2012			14-01-2013	
7	1927	USNT SMW KEPADA SMT-SMW SEGAMAT, DAERAH SEGAMAT, JOHOR (SENARAI 64)	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN PENDIDIKAN & PENGAJIAN TINGGI (CPPT)		JURUTERA DAERAH, JKR SEGAMAT	JKR(D) SEGAMAT (JOH)	ZULKANAIN BIN ABDUL MAJID	07-03-2012			03-12-2013	

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	1928	MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGGALAI BAGI PEMBINAAN BANGUNAN 24 BILIK DARJAH BARU DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KOTA MASAI 3, JOHOR BAHRU	KEMENTERIAN PELAJARAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		JURUTERA DAERAH JOHOR BAHRU	JKR(D) JOHOR BAHRU (JOH)	ZAINAL & DIN CONSTRUCTION SDN. BHD.	24/10/2016			22/10/2017	RM 8,162,000.00
7	1974	CADANGAN PROJEK PENGANTIAN / NAKTARAF BANGUNAN BAGI SEKOLAH YANG TERLIBAT DENGAN BENCANA ALAM.KEBAKARAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN SABAH-SK PEKAN KULU	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)		PENGURUS BESAR KANAN PEMERINAA PASUKAN PROJEK SABAH	UNIT AWAM/JALAN (PPS)	SENTIASA SENTOSA ENTERPRISE	01-07-15			14-07-16	1,895,520.30
7	1994	PEMBINAAN GELANGANG SKUASY SMK JELAPANG JAYA, IPOH, PERAK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BHG. BANGUNAN (PRK)	Jurutera Daerah Kinta	JKR(D) KINTA (PRK)	MAHAWIRA DESIGN & CONSTRUCTION	03-09-15			18/4/2017	RM 2,172,263.10
7	1995	MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN BARU BENGKEL KEJURUTERAAN BERKAITAN DI SK LADANG GIRAM, KUNAK, SABAH (UNFINISHED WORKS)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKP)	Pengarah JKR Sabah (SAB)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKP)	FLEET VENTURES SDN BHD	11-12-2015	10-06-2018	22-02-2019	22-02-2019	19,014,815.30
7	1996	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN BARU BENGKEL KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG, SERI MANJUNG PERAK. (PROGRAM CONVERSION SMV KE KOLEJ VOKASIONAL 7 KOLEJ RINTIS)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKP)	Jurutera Daerah Manjong (PRK)	JKR(D) MANJONG (PRK)	SAGAMUDA CIVIL SDN. BHD	08-08-2017	24-12-2018	08-04-2019	19-07-2019	8,971,182.59
7	1997	MENAKTARAF PERPUSTAKAAN SEDIADA POLITEKNIK PORT DICKSON DAN 'GREEN ENERGY LAB' (ELECTRICAL ENGINEERING)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BHG. BANGUNAN (NS)	Jurutera Daerah Port Dickson (NS)	JKR(D) PORT DICKSON (NS)	GOLDHILL RADIANT SDN BHD	21-08-2017	18-08-2019	18-08-2019	16-08-2019	2,893,800.00
7	1998	UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA) - PEMBINAAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN KAMPUS TEMBILA	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 6 (CKP)	Jurutera Daerah Besut (TRG)	JKR(D) BESUT (TRG)	WRA SERVICES SDN.BHD	05-09-2017	10-06-2019	18-09-2019	18-09-2019	14,726,374.36
7	1999	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN BARU BENGKEL KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM, SHAH ALAM SELANGOR. (PROGRAM CONVERSION SMV KE KOLEJ VOKASIONAL 7 KOLEJ RINTIS)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKP)	Jurutera Daerah Petaling (SEL)	JKR(D) PETALING (SEL)	BUILD LAND TECHNOLOGY SDN BHD	17-04-2017	18-11-2018	11-07-2019	29-10-2019	10,303,118.17
7	2000	KOLEJ VOKASIONAL MUADZAM SHAH, PAHANG (PROGRAM CONVERSION SMV KE KOLEJ VOKASIONAL 7 KOLEJ RINTIS)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKP)	Jurutera Daerah Rompin (PAH)	JKR(D) ROMPIN (PAH)	HORMAT PRIMA SDN. BHD.	28-02-2018	13-08-2019	21-11-2019	21-11-2019	4,723,042.00

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	2001	PEMBINAAN GANTIAN PENUH 12 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG JAWA, BATU PAHAT, JOHOR (FASA 1 - KERJA TANAH DAN RAWATAN TANAH)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKP)	Juruterah Daerah Batu Pahat (JOH)	JKR(D) BATU PAHAT (JOH)	RINTASJAYA CONSTRUCTION SDN. BHD.	26-12-2017	24-12-2018	09-03-2019	14-11-2019	5,443,979.80
7	2002	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN BARU BENGKEL KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 1, SUNGAI PETANI KEDAH. (PROGRAM CONVERSION SMV KE KOLEJ VOKASIONAL 7 KOLEJ RINTIS)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKP)	Juruterah Daerah Kuala Muda/Sik (KED)	JKR(D) KUALA MUDA (KED)	ABAD SENTOSA SDN. BHD	01-08-2017	04-03-2019	04-11-2019	04-11-2019	10,567,034.00
7	2003	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN BARU BENGKEL SENI KULINARI, BENGKEL PENJAJAGAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI KOLEJ VOKASIONAL (ERT) SETAPAK, KUALA LUMPUR (PROGRAM CONVERSION SMV KE KOLEJ VOKASIONAL 7 KOLEJ RINTIS)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 2 (CKP)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	JKR WP KUALA LUMPUR (KL)	NIAT SUCI SDN. BHD	09-05-2017	10-12-2018	31-12-2019	-	9,848,674.33
7	2004	UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) - PEMBINAAN BANGUNAN PENTADBIRAN CANSOLORI	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKP)	Pengarah JKR Perlis (PER)	JKR NEGERI PERLIS (PER)	RNEM ENGINEERING SDN. BHD.	15-08-2016	30-12-2018	24-11-2019	-	52,892,954.20
7	2005	CADANGAN PEMBANGUNAN MAKMAL PENYELIDIKAN FAKULTI SAINS GUNA (FSG) SERTA INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (IPSS) DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM), SHAH ALAM, SELANGOR	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 3 (CKP)	Pengarah JKR Selangor (SEL)	JKR(D) PETALING (SEL)	WORLDBAY SOLUTION SDN. BHD.	15-07-2016	12-07-2018	29-09-2019	-	21,083,400.00
7	2006	PEMBINAAN GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG DI SMK SRI SADONG, SARAWAK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKP)	Pengarah JKR Negeri Sarawak	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 1 (CKP)	SCILLA SDN BHD	14-07-2015	13-04-2016	05-05-2016	-	3,030,336.00
7	2007	UPNM - PEMBINAAN BANGUNAN KULIAH TAMBAHAN BERPUKAT	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 4 (CKP)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	BHG. PENDIDIKAN (KL)	CHULIA FACILITIES MANAGEMENT SDN BHD	09-01-2018	03-06-2019	11-12-2019	-	18,073,000.00
7	2008	UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA) - PEMBINAAN BANGUNAN PENTADBIRAN KAMPUS GONG BADAQ	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 6 (CKP)	Juruterah Daerah Kuala Terengganu (TRG)	JKR(D) KUALA TERENGGANU (TRG)	SULONG ENGINEERING SDN. BHD	20-09-2017	17-09-2019	06-02-2020	06-02-2020	19,280,224.46

PERINGANTIAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	2009	CADANGAN MEMBINA GANTIAN PENUH BANGUNAN ASRAMA DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SAT, JERANTUT, PAHANG.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BHG. PENDIDIKAN (PAH)	Juntera Daerah Jerantut (PAH)	JKR(D) JERANTUT (PAH)	MEGABINA TRADING	13-03-2018	09-03-2020	09-03-2020	05-03-2020	4,464,673.68
2	2010	PEMBINAAN BANGUNAN GANTIAN 8 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SMK SERI SENDAYAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN (SEKTOR PELAJARAN)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BHG. BANGUNAN (NS)	Juntera Daerah Seremban (NS)	JKR(D) SEREMBAN (NS)	MEGA IMPERIUM SDN. BHD.	28-11-2017	11-11-2019	14-03-2020	13-03-2020	6,719,403.60
2	2011	PROJEK UBAH SUAI NAIK TARAF BANGUNAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS KUANTAN, PAHANG	KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BHG. PENDIDIKAN (PAH)	Juntera Daerah Kuantan (PAH)	JKR(D) KUANTAN (PAH)	EURENG SDN. BHD.	07-01-2020	22-06-2020	14-10-2020	27-08-2020	850,000.00
1	2012	MEVAKTARAF PERPUSTAKAAN SEDIADA POLITEKNIK UNGKU OMAR, PERAK	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BHG. BANGUNAN (PRK)	Juntera Daerah Kinta (PRK)	JKR(D) KINTA (PRK)	SEDIAGEMILANG SDN BHD	19-04-18	06-08-20	29-10-20	07-07-20	5,706,047.84
1	2013	PEMBINAAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK), UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) DI NILAI, NEGERI SEMBILAN	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKP)	Pengarah JKR Negeri Sembilan (NS)	PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN (NS)	PEMBINAAN PUNCA CERGAAS SDN. BHD.	23-01-2017	21-07-2019	26-08-2020	26-08-2020	63,024,975.61
1	2014	UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)-PENYIAPAN KERJA-KERJA TERBENGGKALAI PROJEK PEMBINAAN TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT DI PPUKM, CHERAS, KUALA LUMPUR	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)	CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN (CKP)	BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK 5 (CKP)	Pengarah JKR WP Kuala Lumpur (KL)	BHG. PENDIDIKAN (KL)	JUTABINA SEMPURNA SDN. BHD.	30-11-2016	27-11-2018	21-09-2020	21-09-2020	36,782,000.00

CAWANGAN KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN

JUMLAH PROJEK	83
LSB TELAH DITERIMA	76
LSB BELUM DITERIMA	3

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIADA SIMPANAN	4

PROJEK	
SKALA	83
TIADA SKALA	0

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	PROJEK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PANGKALAN HADAPAN (FOB) DETASMEN HELIKOPTER DI LAPANGAN TERBANG LAHAD DATU, SABAH (REKA & BINA)	KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)	CAWANGAN KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN (CKIP)	PENOLONG PENGARAH KANAN K2 (LT-CKIP)	Pengarah Pasukan Projek Khas 2	PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (CDPK)	PETROFIQ SDN BHD.	16-10-2017	14-10-2018	14-10-2018	08-01-20	15,370,000.00
7	BAKPUJUH JETI, MEMBINA SISTEM BEKALAN AIR BERSIH DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PUSAT TAMAN LAUT PULAU PAYAR, KEDAH.	KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)	CAWANGAN KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN (CKIP)	BAHAGIAN MARITIM (CKIP)	Pengarah JKR Kedah (KED)	JKRD) PULAU LANGKAWI (KED)	MNI GEMILANG ENTERPRISE SDN. BHD.	03-07-2017	04-11-2018	08-08-2019	-	15,741,000.00
1	PROJEK PEMBINAAN JEJANTAS PEJALAN KAKI MELINTASI LANDASAN KERETAPI DI SEKTOR KLANG VALLEY DOUBLE TRACK- KAJANG	PERBADANAN ASET KERETAPI	CAWANGAN KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN (CKIP)	BAHAGIAN DARAT (CKIP)	Pengurus Besar Kanan Pembinaan (CKIP)	BAHAGIAN DARAT (CKIP)	JENDELAMAS ENTERPRISE SDN. BHD.	25-02-2019	24-12-2019	11-07-2020	09-09-2020	1,560,237.30

CAWANGAN SENGKARA FASILITI BANGUNAN

JUMLAH PROJEK	32
LSR TELAH DITERIMA	28
LSR BELUM DITERIMA	4

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIADA SIMPANAN	2

PROJEK	
SKALA	30
TIADA SKALA	2

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	20	PROJEK NAKTARAF DAN PEMBAIKAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR KOLEJ KOMUNITI BENTONG, PAHANG	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	CAW. SENGKARA FASILITI BANGUNAN (CSFB)	JURUTERA DAERAH BENTONG	JKR(D) BENTONG	USAHANIAGA OMAR DAN ANAK-ANAK	18/7/2017			27/11/2017	RM 586,964.40
7	29	PROJEK PEMULIHARAAN DAN NAKTARAF MUZIUM DI RAJA ISTANA LAMA SERI MENANTI, KUALA PILAH	KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	CAW. SENGKARA FASILITI BANGUNAN (CSFB)	Pengarah JKR Negeri Sembilan (NS)	JKR(D) KUALA PILAH (NS)	NTQT SDN. BHD.	25-11-2016	24-05-2018	25-03-2019	22-03-2019	4,715,940.00
7	31	KERJA-KERJA PENGANTIAN EMPAT (4) UNIT LIF DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BALAI POLIS LEMBAH PANTAI, KUALA LUMPUR	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)	CAW. SENGKARA FASILITI BANGUNAN (CSFB)	UNIT FASILITI BANGUNAN PENDIDIKAN (CSFB)	JKR WP KUALA LUMPUR	FUJI DNDT SDN BHD	03-12-2018	20-01-2020	20-01-2020	20-01-2020	1,948,000.00
7	32	KERJA-KERJA PENGANTIAN DUA BELAS(12) UNIT LIF DAN LAIN-LAIN KERJA DI PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL), KUALA LUMPUR	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)	CAW. SENGKARA FASILITI BANGUNAN (CSFB)	UNIT FASILITI BANGUNAN PENDIDIKAN (CSFB)	JKR WP KUALA LUMPUR	SWORD ELEVATOR	03-12-2018	27-01-2020	27-01-2020	20-01-2020	5,160,000.00

JKR KEDAH

Jumlah Projek	21
LSB TELAH DITERIMA	18
LSB BELUM DITERIMA	2

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIADA SIMPANAN	1

PROJEK	
SKALA	21
TIADA SKALA	0

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	PEMBINAAN MASJID KARIAH ZON KENANGA DAN MAWAR, PERSIARAN AMAN JAYA 5, BANDAR AMAN JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI KEDAH (KED)	BHG. BANGUNAN (KED)	Junitera Daerah Kuala Muda/Sik (KED)	JKR(D) KUALA MUDA (KED)	KARYA CITARASA SDN BHD	21-03-2018	19-03-2019	18-11-2019	24-11-2019	5,885,705.90
7	PEMBINAAN MASJID TERAPUNG DI DAERAH YAN, KEDAH DARUL AMAN	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI KEDAH (KED)	BHG. BANGUNAN (KED)	Pengarah JKR Kedah (KED)	JKR(D) YAN (KED)	STRAMAS SDN BHD	15-10-2017	14-10-2019	14-10-2019	-	13,250,000.00

JKR MELAKA

JUMLAH PROJEK	23
LSB TELAH DITERIMA	14
LSB BELUM DITERIMA	8

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	1
TIADA SIMPANAN	0

PROJEK	
SKALA	23
TIADA SKALA	0

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAUAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	16	CADANGAN MEMBINA MASJID KAMPUNG TEDONG DALAM KAWASAN DUN SERKAM, MERLIMAU, MELAKA	JABATAN PERDANA MENTERI	JKR NEGERI MELAKA		Pengarah JKR Melaka	JKR (D) JASIN (MEL)	DMA CONSTRUCTION SDN BHD	09-05-14			11-02-16	3,500,000.00
7	17	MEMBINA DAN MENYIAPKAN MASJID BATANG TIGA, MUKIM BATANG TIGA, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI MELAKA (MEL)		PENGARAH JKR MELAKA	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	ILHAM DAGANG SDN. BHD.	21/09/2015			14/4/2017	RM 4,612,590.00
7	18	MEMBINA DAN MENYIAPKAN MASJID KAMPUNG PARIT MELANA, MUKIM PARIT MELANA, DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA	JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI	JKR NEGERI MELAKA (MEL)		Pengarah JKR Melaka	BHG.BANGUNAN (MEL)	KELIBAT MEGAH SDN. BHD.	15-01-2016	29-06-2017	09-01-2018	09-01-2018	4,338,322.42
7	19	PEMBINAAN DEWAN SERBAGUNA DI DUN SERKAM, MELAKA	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI MELAKA (MEL)	BHG.BANGUNAN (MEL)	Jurutera Daerah Jasin (MEL)	JKR(D) JASIN (MEL)	AK TEGUH ENGINEERING & ENTERPRISE	07-02-2017	09-05-2018	09-05-2018	18-01-2019	2,384,470.00
7	20	MEMBINA BARU SEKOLAH RENDAH AGAMA (SRA) JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA (JAIM) KAMPUNG RIM, JASIN, MELAKA.	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI MELAKA (MEL)	BHG.BANGUNAN (MEL)	Jurutera Daerah Jasin (MEL)	JKR(D) JASIN (MEL)	MOZAH NOR ENTERPRISE	27-11-2017	31-03-2019	28-08-2019	26-07-2019	2,308,648.20
7	21	MEMBINA DAN MENYIAPKAN ASRAMA INSTITUT MAHAD TAHFIZ AL-QURAN MASJID SAIDINA ALI BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI MELAKA (MEL)	BHG.BANGUNAN (MEL)	Pengarah JKR Melaka (MEL)	JKR(D) MELAKA TENGAH (MEL)	ORNA PADU SDN. BHD.	19-04-2017	02-10-2018	25-07-2019	05-08-2019	3,977,597.00
7	22	CADANGAN BAIKPUH DAN PENAMBAHAN RUANGAN SOLAT MASJID AL-MUHTADI RAMUAN CHINA BESAR, MASJID TANAH, MELAKA	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI MELAKA (MEL)	BHG.BANGUNAN (MEL)	Jurutera Daerah Alor Gajah (MEL)	JKR(D) ALOR GAJAH (MEL)	FB TECHNIQUE SDN BHD	14-03-2017	10-09-2018	03-09-2019	31-10-2019	3,759,593.16
7	23	PEMBINAAN BARU SEKOLAH RENDAH AGAMA (SRA) JAIM, UJONG PADANG MUKIM SUNGAI BARU ILIR, MASJID TANAH, MELAKA	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI MELAKA (MEL)	BHG.BANGUNAN (MEL)	Jurutera Daerah Alor Gajah (MEL)	JKR(D) ALOR GAJAH (MEL)	MATANGBINA SDN. BHD.	12-03-2018	28-07-2019	23-09-2019	23-01-2020	2,112,898.00

JKR PERAK

JUMLAH PROJEK	68
LSB TELAH DITERIMA	64
LSB BELUM DITERIMA	3

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	1
TIADA SIMPANAN	0

PROJEK	
SKALA	65
TIADA SKALA	3

PERINGATAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	45	MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF MASJID AN-NUR, PENGKALAN TLOM, LUMUT PERAK (REKA & BINA)	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI PERAK (PRK)	BHG. BANGUNAN (PRK)	Pengarah JKR Perak (PRK)	JKR TLOM LUMUT (PRK)	ZA(MALAYSIA) SDN. BHD.	27-12-2016	17-12-2018	31-05-2019	-	7,695,600.00
4	66	MEMBINA DEWAN SERBAGUNA MASJID AN-NUR, BATU & ULU KINTA, PERAK	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	JKR NEGERI PERAK (PRK)	BHG. BANGUNAN (PRK)	Jurutera Daerah Kinta (PRK)	JKR(D) KINTA (PRK)	VISIONJAYA SDN BHD	19-04-2018	17-10-2019	17-10-2019	-	2,530,206.22
2	69	MEMBAIK PULIH LANTAI MENAP DI MASJID AT TAQWA KG. PADANG TENBAK, TELUK INTAN, PERAK.	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	JKR NEGERI PERAK (PRK)	BHG. BANGUNAN (PRK)	Jurutera Daerah Hilir Perak (PRK)	JKR(D) HILIR PERAK (PRK)	ICSB CONTRACTING SDN. BHD.	25-07-2019	30-04-2020	31-07-2020	31-07-2020	1,100,100.00

JKR PERLIS

Jumlah Projek		Sebab Tidak Dikemukakan		Projek	
LSB TELAH DITERIMA		TIDAK BERKENAAN		SKALA	
LSB BELUM DITERIMA		TIADA SIMPANAN		TIADA SKALA	
		8	0	6	2
		7	0		
		1			

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	PERINGANTAN											
8	PEMBINAAN DEWAN PELBAGAI GUNA DUN KUALA PERLIS, PERLIS	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI PERLIS (PER)	BHG. BANGUNAN (PER)	Pengarah JKR Perlis (PER)	BHG. BANGUNAN (PER)	FOCUSPLUS SDN BHD	18-01-2017	22-05-2018	29-08-2018	05-03-2019	2,179,288.98

JKR SELANGOR

JUMLAH PROJEK	41
LSB TELAH DITERIMA	39
LSB BELUM DITERIMA	1

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIADA SIMPANAN	1

PROJEK	
SKALA	41
TIADA SKALA	0

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	40	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN MASJID BUKIT MAHKOTA BANGI DALAM DAERAH HULU LANGAT	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI SELANGOR (SEL)		Pengarah JKR Selangor (SEL)	JKR(D) ULU LANGAT (SEL)	MARANG ENGINEERING SDN BHD.	08-08-2016	06-11-2017	16-11-2018	16-11-2018	8,552,035.16

JKR NEGERI SEMBILAN

JUMLAH PROJEK	25
LSB TELAH DITERIMA	24
LSB BELUM DITERIMA	1

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIADA SIMPANAN	0

PROJEK	
SKALA	25
TIADA SKALA	0

PERINGANTAN	BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUJASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
1	25	PENGUBAHSUAIAN PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI SEMBILAN (NS)	BHG. BANGUNAN (NS)	Jurulara Daerah Seremban (NS)	JKR(D) SEREMBAN (NS)	SATURN ZERONINE	21-11-2019	17-06-2020	09-10-2020	18-09-2020	1,406,672.00

JKR TERENGGANU

JUMLAH PROJEK	107
LSB TELAH DITERIMA	96
LSB BELUM DITERIMA	9

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	2
TIADA SIMPANAN	0

PROJEK	
SKALA	100
TIADA SKALA	7

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
7	CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA NAIKTARAF LALUAN FT3 JALAN KUALA TERENGGANU-KUANTAN DARI PADA 2 LORONG KEPADA 4 LORONG DI DAERAH MARANG DAN KEMAMAN, TERENGGANU (FASA 3).	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	JKR(D) KEMAMAN (TRG)	HEXATREND SDN. BHD.	15-11-2016	14-05-2019	14-05-2019	14-05-2019	RM 118,240,000.00
7	KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN TERMASUK JAMBATAN DI LALUAN T141 KM5, JALAN BULUH GADING, JERAM DAN PULAU BAHAGIA, DAERAH KUALA TERENGGANU.	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	JKR(D) KUALA TERENGGANU (TRG)	TEKU BERSATU SDN. BHD.	18-10-2016	20-08-2018	25-04-2019	25-04-2019	RM 6,751,664.70
7	CADANGAN MENAIKTARAF PERSIMPANGAN BUKIT TUMBUH KE LAPANGAN TERBANG SULTAN MAHMUD, SEBERANG TAKIR, KUALA TERENGGANU	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	JKR(D) KUALA TERENGGANU (TRG)	WANI MANAN SDN BHD.	02-11-2015	03-09-2017	12-02-2018	08-02-2018	RM 24,751,000.00
7	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN KG. SUNGAI RENGAS KE KG. KEPONG, DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU.	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	JKR(D) KUALA TERENGGANU (TRG)	MBAJ CONSTRUCTION & DEVELOPMENT	18-10-2016	17-10-2018	17-10-2018	03-09-2018	RM 7,420,000.00
7	PEMBINAAN JALAN DAN JAMBATAN DARI JERAM KE KG TOK KONG KE KG BUKIT GUNTONG, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	M.Z. HAKLUJAYA SDN. BHD.	07-12-2009	06-12-2012	14-11-2017	14-11-2017	RM 225,992,000.00
7	MEREKABENTUK DAN MENYIAPKAN SEBUAH JAMBATAN KE PULAU RANGGUT, MERCHANG, MARANG, TERENGGANU (REKA & BINA)	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	JKR(D) MARANG (TRG)	PERMATA STRUKTUR SDN. BHD.	15-01-2018	14-07-2019	14-07-2019	30-06-2019	RM 1,696,000.00
7	MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN JALAN MASUK PERUMAHAN PADANG SETENGGE, HULU TERENGGANU, TERENGGANU (REKA & BINA)	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)		AMZ SEPAKAT GLOBAL SDN. BHD.	22-05-2017	21-05-2018	21-05-2018	21-05-2018	RM 3,270,100.00
7	CADANGAN MELEBARKAN LALUAN FT3 JALAN KUALA TERENGGANU-KUANTAN, DARI KG KOLAM, MARANG KE KG RANTAU ABANG, DUNGUIN, TERENGGANU (FASA 2)	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. JALAN (TRG)	Pengarah JKR Terengganu (TRG)	JKR(D) MARANG (TRG)	HEXATREND SDN. BHD.	17-02-2014	16-02-2015	31-07-2017	31-07-2017	RM 40,000,000.00
6	CADANGAN MENAIKTARAF MASJID SUNGAI DERHAKA, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)	JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	BHG. BANGUNAN (TRG)	Jurutera Daerah Kuala Terengganu (TRG)	JKR(D) KUALA TERENGGANU (TRG)	NATRISHA UNGGUL ENTERPRISE	10-09-2019	09-03-2020	09-03-2020	05-03-2020	536,980.00

JKR PULAU PINANG

JUMLAH PROJEK	6
LSB TELAH DITERIMA	5
LSB BELUM DITERIMA	1

SEBAB TIDAK DIKEMUKAKAN	
TIDAK BERKENAAN	0
TIADA SIMPANAN	0

PROJEK	
SKALA	6
TIADA SKALA	0

BIL	TAJUK PROJEK	KEMENTERIAN PELANGGAN	PENGURUS PROGRAM	PEJABAT HOPT	PEGAWAI PENGUASA	PEJABAT SELIATAPAK	NAMA KONTRAKTOR	TARIKH MILIK TAPAK	TARIKH SIAP ASAL	TARIKH SIAP SEMASA	TARIKH SIAP BINA	HARGA ASAL KONTRAK
6	MENAKTARAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG	UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN	JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)	BHG. BANGUNAN (PP)	Pengarah JKR Pulau Pinang (PP)	JKR(D) TIMUR LAUT (PP)	IRKA ALAM SDN. BHD.	13-12-2017	12-12-2019	11-03-2020	11-03-2020	4,146,356.10