



PENCAPAIAN CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU (CPAB) NEGERI SEMBILAN





PENGARAH JKR N.SEMBILAN

DATO' ABDUL KARIM BIN MOHD TAHIR
JURUTERA AWAM (J54)



KETUA CPAB

Ir. MOHD SALLEH BIN OTHMAN
JURUTERA AWAM (J52)



Ir. MOHD AZLAN BIN OTHMAN
JURUTERA ELEKTRIK (J44)

MENJALANKAN FUNGSI

- AMALAN TERBAIK
- PERLAKSANAAN DASAR
- KOMPETENSI
- *ENTERPRISE CONTENT KNOWLEDGE MANAGEMENT (ECKM)*



EN. ZAMRI BIN ABBAS
JURUTERA AWAM (J44)

MENJALANKAN FUNGSI

- PENGURUSAN PRESTASI PROJEK



SENARAI AKTIVITI CPAB NEGERI SEMBILAN TAHUN 2016



Fungsi Amalan Terbaik, Pelaksanaan Dasar dan *Enterprise Content Knowledge Management (ECKM)*

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
8 Mac	Siri Jelajah Program Libat Urus bersama JKR Negeri	Bilik Gerakan, JKR Negeri Sembilan.	
10 Mac	Mesyuarat Anugerah Projek Terbaik Jempol	Bilik Mesyuarat, JKR Daerah Jempol.	
14 Mac	Kursus Pemantapan SPK JKR dan Pengurusan Risiko	Pangkor Coral Bay Resort, Pulau Pangkor, Perak.	
14 Mac	Mesyuarat Anugerah Projek Terbaik Seremban	Bilik Mesyuarat, JKR Daerah Seremban.	
22 & 23 Mac	Kursus Praktisioner Pengurusan Risiko Sesi 1/2016	Bilik Aloe Vera, Tingkat 18, Menara PJD, K. Lumpur	Telah dihadiri oleh Ir. Mohd Azlan
29 & 31 Mac	Kursus <i>Best Practise in Project Management</i> Sesi 1/2016	Bilik Hibiscus, Tingkat 18, Menara PJD, K. Lumpur.	Telah dihadiri oleh Ir. Mohd Azlan
10 Mei	Seminar Penarafan Hijau	Dewan Theattrette, Wisma Negeri.	Telah dilaksanakan oleh Pejabat SUKNS
18 Mei	Kursus <i>Value Management</i> Modul 1	Bilik Latihan Oxalis, Menara PJD.	Telah dihadiri oleh Ir. Mohd Azlan
24 Mei	Perbincangan <i>Recovery Work Program</i> untuk Projek Jambatan Sega	UAT, CPAB HQ, Menara PJD.	Perbincangan bersama Ir. Lokman (UAT)

Fungsi Amalan Terbaik, Pelaksanaan Dasar dan *Enterprise Content Knowledge Management (ECKM)*

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
31 Mei	<i>Project Risk Management Awareness</i> Program Siri – 1/2016	Bilik Gerakan, Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson.	Telah dihadiri oleh Bahagian Jalan JKR Port Dickson dan JKR Seremban.
2 Ogos	Taklimat Gerbang Nilai	Bilik Oxalis, Tingkat 18, Menara PJD, Kuala Lumpur	Telah dihadiri oleh Ir. Mohd Azlan dan Ir. Mohd Salleh
9 Ogos	Program Penyatuan dan Jalinan Mesra CPAB	Dewan Mahfuz, Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur	
18 & 19 Ogos	Mesyuarat dan bengkel <i>Project Lesson Learned</i> (PLL) JKR zon tengah	Bilik mesyuarat SPA, Putrajaya	Dengan kerjasama pejabat CPAB Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Unit ECKM, CPAB. Projek yang terlibat adalah : - Pasukan projek naik taraf perumahan penjara Seremban, Negeri Sembilan - Pasukan projek membina sebuah Dewan Serbaguna di daerah Tampin Negeri Sembilan

Fungsi Amalan Terbaik, Pelaksanaan Dasar dan *Enterprise Content Knowledge Management (ECKM)*

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
24 & 25 Ogos	Bengkel Pengurusan Risiko Projek (Pejabat Mini KPDNKK Kuala Pilah dan Klinik Kesihatan Jenis 3 Nilai)	Dewan Transformasi SPRMNS.	
26 Sept	Kursus Kesedaran Amalan Terbaik dalam Pengurusan Projek Siri 2/2016 (Penjadualan Projek, Pengurusan Risiko, Gerbang Nilai dan Intervensi)	Bilik Gerakan, Pejabat Daerah Jelebu.	Peserta adalah daripada JKR Jelebu, JKR Kuala Pilah dan JKR Jempol.
17 Okt	Kursus Kesedaran Amalan Terbaik dalam Pengurusan Projek Siri 3/2016 (Penjadualan Projek, Pengurusan Risiko, Gerbang Nilai dan Intervensi)	Bilik Gerakan, Pejabat Daerah Rembau.	Peserta adalah daripada JKR Rembau, JKR Tampin dan JKR Seremban.
20 & 21 Okt	Kursus Gerbang Nilai (GN) JKR Negeri Sembilan	Dewan Transformasi, SPRMNS.	
23 & 25 Okt	Mesyuarat CPAB JKR Negeri Sembilan 2016	JKR Daerah Langkawi	Telah dihadiri oleh semua Ketua Bahagian/ Cawangan/Daerah di JKR Negeri Sembilan.
10 & 12 Nov	Kursus Pengurusan Kontrak Bil.2/2016 Kepada Pegawai Penguasa (S.O) oleh Pejabat Penasihat Undang – Undang, Kementerian Kerja Raya.	Hotel Grand Bluewave, Shah Alam.	

Fungsi Amalan Terbaik, Pelaksanaan Dasar dan *Enterprise Content Knowledge Management (ECKM)*

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
14 & 15 Nov	Kursus Penjadualan Projek JKR Negeri Sembilan Sesi -1/2016	Makmal Komputer, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Melaka.	Tenaga Pengajar : • Ir. Mohd Mukhlis Jaya (UAT) Fasilitator : • Pn. Nur Shahida Sahir
16 & 17 Nov	Program Kesedaran dan Pembudayaan Keselamatan ICT Jabatan Kerja Raya Malaysia	Dewan Theattrette, Wisma Negeri	Dasar Keselamatan ICT (Unit Keselamatan) Emel 1GovUC (Unit Operasi) SKALA (Unit SKALA) MyKJ ,Sistem Latihan (Unit Aplikasi)
21 Nov	Kursus Kesedaran Amalan Terbaik dalam Pengurusan Projek Siri 4/2016 (Penjadualan Projek, Pengurusan Risiko, Gerbang Nilai dan Intervensi)	Bilik Mesyuarat, JKR Elektrik Negeri Sembilan	Peserta adalah daripada Bahagian Jalan, Bahagian Bangunan, Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan, Bahagian Arkitek, Bahagian Elektrik dan Bahagian Mekanikal
22 Nov	Seminar Pengurusan Projek Jabatan Kerja Raya Malaysia “ <i>Driving Project Management Excellence Through Competency and Integrity</i> ”	Dewan Auditorium, Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia.	

Fungsi Amalan Terbaik, Pelaksanaan Dasar dan *Enterprise Content Knowledge Management (ECKM)*

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
24 Nov	Penilaian Gerbang Nilai 4 – Tahap Kesediaan untuk Perkhidmatan	Bilik Mesyuarat JKR Daerah Seremban	GN Reviewer – Ir. Mohd Salleh dan Ir. Mohd Azlan Projek : 1. Pembinaan Pagar Kawasan, Asrama Perempuan dan Laluan Berbumbung di Institut Pendidikan Guru Kampus Utama, Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. 2. Cadangan Pembaikan Cerun dan Kerja-Kerja Berkaitan di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Shamsuddin Nain, Seremban Negeri Sembilan. 3. Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Zaaba (N44) dan Jalan Tuanku Munawir (N45) dan Lain-lain Kerja Berkaitan, Daerah Seremban, Negeri Sembilan (No. Kontrak: JKR/NS/N/S/033/2016).

Fungsi Amalan Terbaik, Pelaksanaan Dasar dan *Enterprise Content Knowledge Management (ECKM)*

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
5 Dis	Lawatan Teknikal dan <i>Best Practise in Project Management</i> ke Projek Pembinaan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UTHM, Batu Pahat.	Pejabat Tapak, UTHM, Batu Pahat.	
7 & 8 Dis	Kursus Penjadualan Projek JKR Negeri Sembilan Sesi 2/2016	Makmal Komputer, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Melaka.	Tenaga Pengajar : • Pn. Roosaneza bt Ramli (JKRNS) Fasilitator : • En. YM Raja Nazaruddin bin Raja Zainal (JKRNS)
14 Dis	Lawatan Projek Kawalan Alam Sekitar ke Tapak Projek Jalan Baru dari Kampung Chennah ke Kampung Esok (Fasa 2)	Pejabat Tapak	

Fungsi Pengurusan Prestasi Projek

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
9 Mac	Mesyuarat Jawatankuasa Pembentangan <i>Work</i> Program Bil.3/2016	Bilik Mesyuarat , CPAB Negeri Sembilan,	
8 April	Mesyuarat Jawatakuasa Pembentangan Penjadualan Projek	Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan.	
13 April	<i>Project Health Check</i> menggantikan Jambatan No. N100/007/90 dan lain-lain Kerja Berkaitan di Jalan Segu - Kuala Sawah (N100) Rantau, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.	Bilik Mesyuarat, JKR Daerah Seremban	PHC telah dilaksanakan oleh Pasukan CPAB Ibu Pejabat JKR Malaysia (UAT dan UPDPP, CPAB)
14 April	Mesyuarat Tapak Surau SMAP Labu	Pejabat Tapak	
18 April	Mesyuarat Projek Sakit	Bilik Gerakan, JKR Negeri Sembilan	
22 April	Lawatan tapak Masjid Gentam, Kuala Pilah	Tapak Projek	Untuk tujuan serahan
28 April	Mesyuarat Tapak Projek Pembinaan Pagar Kawasan, Asrama Perempuan dan Laluan Berbumbung di Institut Pendidikan Guru Kampus Utama, Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus.	Pejabat Tapak	

Fungsi Pengurusan Prestasi Projek

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
29 April	Mesyuarat Tapak Projek Kerja Pembaikan Cerun dan Kerja-Kerja Berkaitan di SMK Dato' Shamsuddin Nain, Seremban Negeri Sembilan	Pejabat Tapak	
4 Mei	Mesyuarat Tapak Bil.4/2016. Projek Menggantikan Jambatan No. N100/007/90 dan lain-Lain Kerja Berkaitan di Jalan Segu - Kuala Sawah (N100) Rantau, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.	Pejabat Tapak	
13 Mei	Mesyuarat Jawatankuasa Pembentangan Penjadualan Projek	Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan.	
13 Mei	Mesyuarat Projek Sakit	Bilik Gerakan JKR Negeri Sembilan	Dipengerusikan oleh Dato' Pengarah JKRNS.
1 & 2 Jun	Kursus SKALA Tender	Makmal Komputer 4, UiTM Seremban 3	Tenaga Pengajar : En. Mokhzani (BTM, CDPK)
8 Jun	Mesyuarat Tapak Projek Menaiktaraf Jalan Pintas dari Kg. Baru Sirusa ke Taman Politeknik, Port Dickson, Negeri Sembilan	Pejabat Tapak	

Fungsi Pengurusan Prestasi Projek

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
16 Jun	Mesyuarat Tapak Projek Pembinaan Pejabat Cawangan KPDNKK di Kuala Pilah Negeri Sembilan (Mini KPDNKK) Reka & Bina	Pejabat Tapak	
23 Jun	Mesyuarat Tapak Klinik Kesihatan Jenis 3 Nilai	Pejabat Tapak	
24 Jun	Mesyuarat Jawatankuasa Pembentangan Penjadualan Projek	Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan	
25 Jun	Mesyuarat Tapak Pagar IPG Nilai	Pejabat Tapak	
27 Jun	Mesyuarat Tapak SMK Shamusuddin Nain	Pejabat Tapak	
29 Jun	Mesyuarat Tapak Jalan Kg Baru Chennah	Pejabat Tapak	
29 Jun	Mesyuarat Tapak Ganti Jambatan Tampin	Pejabat Tapak	
25 Julai	Mesyuarat Tapak KPDNKK	Pejabat Tapak	
26 Julai	Mesyuarat Tapak Surau SMAP Labu	Pejabat Tapak	

Fungsi Pengurusan Prestasi Projek

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
27 Julai	Mesyuarat Tapak Seri Menanti Resort	Pejabat Tapak	
29 Julai	Mesyuarat Tapak SMK Shamsuddin Nain	Pejabat Tapak	
4 Julai	Mesyuarat Jawatakuasa Pembentangan Penjadualan Projek	Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan	
11 Ogos	Intervensi Projek 1. Kerja Pembaikan Cerun dan Kerja-Kerja Berkaitan di SMK Dato' Shamsuddin Nain, Seremban Negeri Sembilan	Bilik Mesyuarat, JKR Daerah Seremban	
17 Ogos	Mesyuarat Tapak SMK Shamsuddin Nain	Pejabat Tapak	
23 Ogos	Mesyuarat Tapak Jambatan Sega	Pejabat Tapak	
26 Ogos	Mesyuarat Tapak Klinik Kesihatan Jenis 3, Nilai	Pejabat Tapak	
6 Sept	Mesyuarat Jawatankuasa Pembentangan Penjadualan Projek	Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan	
23 Sept	Mesyuarat Jawatankuasa Pembentangan Penjadualan Projek	Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan	

Fungsi Pengurusan Prestasi Projek

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
5 Okt	Intervensi Projek 1. Pembinaan Garaj Utama Kenderaan 8x8 dan Kenderaan Pasukan serta Infrastruktur di Kem Sunggala, Port Dickson, Negeri Sembilan. 2. Membina dan Menaiktaraf Jalan Kampung (Jalan Pintas) dari Kg. Sirusa ke Taman Politeknik, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus) (Tawaran Semula).	Bilik Mesyuarat, JKR Port Dickson	Pasukan Intervensi CPAB Negeri Sembilan. 1. Ir. Mohd Salleh 2. Ir. Mohd Azlan 3. En. Zamri
7 Okt	Mesyuarat Jawatakuasa Pembentangan Penjadualan Projek	Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan	
18 Okt	Kursus SKALA Sebutharga	Makmal Komputer, CREaTE, Melaka	
23 Nov	Intervensi Projek 1. Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Dan Mengganti Pembentung Di Jalan Jelai-Rompin (N20), Seksyen 1 serta Lain-Lain Kerja Berkaitan di Daerah Jempol, Negeri Sembilan	Bilik Mesyuarat JKR Daerah Jempol	Pasukan Intervensi CPAB Negeri Sembilan. 1. Ir. Mohd Salleh 2. Ir. Mohd Azlan 3. En. Zamri

Fungsi Pengurusan Prestasi Projek

TARIKH	NAMA KURSUS	TEMPAT	CATATAN
19 Dis	Mesyuarat Pra-Pembinaan Kuarters AKEPT	Bilik Kenanga, Wisma Negeri.	
21 Dis	Intervensi Projek 1. Pembinaan Kompleks Pentadbiran Agama Islam Daerah Jelevu, Negeri Sembilan	Bilik Mesyuarat, JKR Daerah Jelevu.	Pasukan Intervensi CPAB Negeri Sembilan. 1. Ir. Mohd Salleh 2. Ir. Mohd Azlan 3. En. Zamri



LAPORAN BERGAMBAR AKTIVITI 2016



PROGRAM KURSUS PEMANTAPAN PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) JKR DAN PENGURUSAN RISIKO

Tarikh

- 14 Mac 2016

Tempat

- Pangkor Coral Bay
Resort, Pulau Pangkor





MESYUARAT ANUGERAH PENGURUSAN PROJEK TERBAIK JEMPOL

Tarikh

- 10 Mac 2016

Tempat

- Bilik Mesyuarat JKR Daerah Jempol



MESYUARAT ANUGERAH PENGURUSAN PROJEK TERBAIK SEREMBAN

Tarikh

• 14 Mac 2016

Tempat

• Bilik Mesyuarat JKR Daerah Seremban





MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN PENJADUALAN KERJA BIL.3

Tarikh

- 09 Mac 2016

Tempat

- Bilik Mesyuarat , CPAB Negeri Sembilan





SIRI JELAJAH PROGRAM LIBAT URUS BERSAMA JKR NEGERI

Tarikh

• 8 Mac 2016

Tempat

• Bilik Gerakan JKR Negeri Sembilan



MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN PENJADUALAN KERJA

Tarikh

• 13 Mei 2016

Tempat

• Bilik Mesyuarat, CPAB Negeri Sembilan.



PROJECT RISK MANAGEMENT AWARENESS PROGRAM SIRI – 1/2016

Tarikh

- 31 Mei 2016

Tempat

- Bilik Gerakan,
Kompleks Pentadbiran
Daerah Port Dickson.



MESYUARAT TAPAK KLINIK KESIHATAN JENIS 3 NILAI

Tarikh

• 23 Jun 2016

Tempat

• Pejabat Tapak



**MESYUARAT TAPAK PROJEK PEMBINAAN PEJABAT CAWANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN
KEPENGUNAAN (KPDNKK) DI KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN (MINI
KPDNKK) REKA & BINA**

Tarikh

• 16 Jun 2016

Tempat

• Pejabat Tapak





**BENGKEL PENGURUSAN RISIKO PROJEK [KEMENTERIAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
(KPDNKK) KUALA PILAH DAN KLINIK KESIHATAN JENIS 3 NILAI**

Tarikh

- 24 & 25 Ogos 2016

Tempat

- Dewan Transformasi SPRMNS,
Seremban, Negeri Sembilan.



**INTERVENSI PROJEK KERJA PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA- KERJA
BERKAITAN DI SMK DATO' SHAMSUDDIN NAIN, SEREMBAN NEGERI
SEMBILAN**

Tarikh

• 11 Ogos 2016

Tempat

• Bilik Mesyuarat JKR Daerah
Seremban





**MESYUARAT TAPAK PROJEK KERJA PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-
KERJA BERKAITAN DI SMK DATO' SHAMSUDDIN NAIN, SEREMBAN
NEGERI SEMBILAN**

Tarikh

• 29 Ogos 2016

Tempat

• Pejabat Tapak





TAKLIMAT GERBANG NILAI



Tarikh

- 2 Ogos 2016

Tempat

- Bilik Oxalis, Tingkat 18, Menara PJD

Penerangan

- Telah dihadiri oleh Ir.Azlan dan Ir. Mohd Salleh



LAWATAN TAPAK KE BALAI BOMBA GEMENCHEH

Tarikh

• 27 Sept 2016



**KURSUS KESEDARAN AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN PROJEK
SIRI 3/2016 (PENJADUALAN PROJEK, PENGURUSAN RISIKO, GERBANG
NILAI DAN INTERVENS)**

Tarikh

- 17 Okt 2016

Tempat

- Bilik Gerakan, Pejabat Daerah
Rembau

Penerangan

- Peserta adalah dari JKR Rembau,
JKR Tampin dan JKR Seremban



KURSUS GERBANG NILAI (GN) JKR NEGERI SEMBILAN

Tarikh

• 20 & 21 Okt 2016

Tempat

• Dewan Transformasi SPRMNS,
Seremban, N.S



MESYUARAT CPAB JKR NEGERI SEMBILAN 2016



Tarikh

- 22 & 25 Okt 2016

Tempat

- JKR Daerah Langkawi

Penerangan

- Telah dihadiri oleh semua Ketua Cawangan / Bahagian / Daerah di JKR Negeri Sembilan





KURSUS KESEDARAN AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN PROJEK SIRI 4/2016 (PENJADUALAN PROJEK, PENGURUSAN RISIKO, GERBANG NILAI DAN INTERVENSI)

Tarikh


- 21 Nov 2016

Tempat

- Bilik Mesyuarat JKR Elektrik Negeri Sembilan

Penerangan

- Peserta adalah daripada Bahagian Jalan, Bahagian Bangunan, Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan, Bahagian Arkitek, Bahagian Elektrik, Bahagian Mekanikal





**KURSUS PENGURUSAN KONTRAK BIL.2/ 2016 KEPADA PEGAWAI
PENGUASA (S.O) OLEH PEJABAT PENASIHAT UNDANG- UNDANG
KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Tarikh

- 10 & 12 Nov 2016

Tempat

- Hotel Grand Bluewave, Shah Alam, Selangor.





KURSUS PENJADUALAN PROJEK JKR NEGERI SEMBILAN SESI 1/2016



Tarikh


- 14 & 15 Nov 2016

Tempat

- Makmal Komputer, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Melaka.

Penerangan

- Tenaga Pengajar : Ir. Mohd Mukhlis Jaya (UAT)
- Fasilitator : Nur Shahida Sahir





SEMINAR PENGURUSAN PROJEK JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
***“DRIVING PROJECT MANAGEMENT EXCELLENCE THROUGH
COMPETENCY AND INTEGRITY”***

Tarikh

• 22 Nov 2016

Tempat

• Dewan Auditorium, Sasana
Kijang, Bank Negara Malaysia.





KURSUS PENJADUALAN PROJEK JKR NEGERI SEMBILAN SESI 2/2016



Tarikh

- 7 & 8 Dis 2016

Tempat

- Makmal Komputer, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Melaka.

Penerangan

- Tenaga Pengajar : Pn. Roosaneza Bt Ramli (JKRNS)
- Fasilitator : En. YM Raja Nazaruddin Bin Raja Zainal (JKRNS)





**LAWATAN TEKNIKAL DAN *BEST PRACTISE IN PROJECT MANAGEMENT*
KE PROJEK PEMBINAAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK UTHM, BATU PAHAT, JOHOR**

Tarikh

• 5 Dis 2016

Tempat

• Pejabat Tapak UTHM, Batu Pahat, Johor.





LAWATAN PROJEK KAWALAN ALAM SEKITAR KE TAPAK PROJEK JALAN BARU DARI KAMPUNG CHENNAH KE KAMPUNG ESOK (FASA 2)

Tarikh

• 14 Dis 2016

Tempat

• Pejabat Tapak



AKTIVITI CPABNS 2017




AKTIVITI CPABNS YANG TELAH DIJALANKAN TAHUN 2017

NO.	NAMA KURSUS	TARIKH	MASA	TEMPAT	CATATAN
1	Kursus Mengaplikasikan Penjadualan Projek (<i>Project Scheduling</i>) Bagi Pelaksanaan Projek di JKR Negeri Sembilan Siri – 1/2017.	20 Mac 2017 (Isnin)	8.30 pagi - 5.00 Petang	Pejabat Tapak Projek Pemuliharaan dan Naik Taraf Muzium Di Raja Seri Menanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan.	Fasilitator: Ir. Mohd Mukhlis Jaya (UAT)
2	Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Pembinaan dari Perspektif Undang-undang, JKR Negeri Sembilan Sesi-1/2017	6 & 7 Mac 2017	8.00 pagi- 5 petang	Dewan Auditorium, Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson, Negeri Sembilan.	Penceramah adalah daripada Pejabat Penasihat Undang – Undang dan Jabatan Peguam Negara
3	Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Negeri (JKTNG) Negeri Sembilan Bil. 3/2017 Penguatkuasaan ke Atas Peraturan Berkaitan <i>Pre-approved Plan</i> (PaP) dan <i>Industrialised Building System</i> (IBS) bagi Projek Kerajaan	9 Mac 2016	2.30 petang	Bilik Gerakan Negeri, Tingkat 1, Blok D, Wisma Negeri, Negeri Sembilan.	



PERANCANGAN AKTIVITI CPAB NEGERI SEMBILAN 2017

NO.	NAMA KURSUS	TARIKH	TEMPAT	JUM. HARI	BILANGAN PESERTA
	UPPN				
1	Kursus Fasilitator Pengurusan Risiko JKR Negeri Sembilan	Ogos 2017	Port Dickson	2	40
2	Bengkel <i>Lesson Learned</i> untuk projek: 1. Menaiktaraf Jalan Pintas Dari Kg. Baru Sirusa Ke Taman Politeknik, Port Dickson, Negeri Sembilan. 2. Pembinaan Gelanggang Serbaguna Terbuka Berbumbung Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jempol, Negeri Sembilan.	Ogos 2017	Port Dickson	2	30
3	Bengkel Pengurusan Risiko Projek USIM	Sept 2017	USIM	2	50
4	Kursus Pemahaman dan Aplikasi Penggunaan Work Program dalam Pemantauan Projek (Projek Jalan dan Bangunan)	Sept 2017	CREaTE	2	30
5	Kursus Pemahaman CoC (<i>Condition of Contract</i>) Siri-1/2017	Sept 2017	Auditorium PD	2	50
6	Lawatan Teknologi Hijau (<i>Forest City</i>)	Sept 2017	Forest City, JB	1	44
7	Lawatan untuk <i>Best Practise in Project Management</i>	Okt 2017	TLDM Lumut Perak	1	44
8	Mesyuarat JK Penjadualan Projek JKRNS	Berterusan	Bilik Mesyuarat CPAB	5	20







INTERAKSI CPABNS DENGAN PASUKAN PROJEK




- **Melalui Aplikasi WhatsApp**
- **Melalui Mesyuarat Pengurusan Tertinggi**
- **Melalui Mesyuarat Tapak**







INTERAKSI DENGAN PASUKAN PROJEK MELALUI APLIKASI WHATSAPP





INTERAKSI DENGAN PASUKAN PROJEK MELALUI APLIKASI WHATSAPP



INTERAKSI DENGAN PASUKAN PROJEK MELALUI APLIKASI WHATSAPP



INTERAKSI DENGAN PASUKAN PROJEK MELALUI APLIKASI WHATSAPP



INTERAKSI CPABNS DENGAN PASUKAN PROJEK MELALUI MESYUARAT PENGURUSAN TERTINGGI 2016

MESYUARAT PENGURUSAN TERTINGGI JKRNS 2016

Mesyuarat Pengurusan Tertinggi ini dihadiri oleh semua Ketua Cawangan/ Bahagian/ Daerah di JKR Negeri Sembilan. CPABNS akan membentangkan Status Laporan Projek Semasa kepada ahli mesyuarat. Antara agenda yang dibincangkan semasa mesyuarat ialah:

1. Laporan Kontrak Lewat
2. Status Bayaran (Interim dan Penilaian)
3. Projek Belum Tutup Akaun.
4. Projek Lewat Serah
5. Projek Lewat CMGD
6. Projek Lewat 'Take Off' (Tender)
7. Projek – Projek sebutbarga.

BIL. 1/2016 13 Jan 2016

BIL. 2/2016 16 Feb 2016

BIL. 3/2016 23 Mac 2016

BIL. 4/2016 20 April 2016

BIL. 5/2016 23 Mei 2016

BIL. 6/2016 22 Jun 2016

BIL. 7/ 2016 21 Julai 2016

BIL. 8/ 2016 26 Ogos 2016

BIL. 9/ 2016 28 Sept 2016

BIL. 10/ 2016 26 Okt 2016

BIL. 11/ 2016 15 Nov 2016

BIL. 12/ 2016 9 Dis 2016



INTERAKSI CPABNS DENGAN PASUKAN PROJEK MELALUI MESYUARAT PENGURUSAN TERTINGGI 2017

MESYUARAT PENGURUSAN TERTINGGI JKRNS 2017

Mesyuarat Pengurusan Tertinggi ini dihadiri oleh semua Ketua Cawangan/ Bahagian/ Daerah di JKR Negeri Sembilan. CPABNS akan membentangkan Status Laporan Projek Semasa kepada ahli mesyuarat. Antara agenda yang dibincangkan semasa mesyuarat ialah:

- 1. Laporan Kontrak Lewat
- 2. Status Bayaran (Interim dan Penilaian)
- 3. Projek Belum Tutup Akaun.
- 4. Projek Lewat Serah
- 5. Projek Lewat CMGD
- 6. Projek Lewat 'Take Off' (Tender)
- 7. Projek – Projek sebutharga.

BIL. 1/2017	10 Jan 2017
BIL. 2/2017	15 Feb 2017
BIL. 3/2017	10 Mac 2017
BIL. 4/2017	6 April 2017
BIL. 5/2017	3 Mei 2017
BIL. 6/2017	20 Jun 2017



INTERAKSI CPABNS DENGAN PASUKAN PROJEK MELALUI MESYUARAT TAPAK

DAERAH	PROJEK	TARIKH MESYUARAT TAPAK					
		JAN	FEB	MAC	APRIL	MAY	JUN
SEREMBAN	1. Projek Jambatan Sega	25/1	24/2	30/3	20/4	30/5	22/6
	2. Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	26/1	27/1	20/3	28/4	31/5	20/6
	3. Rumah Seri Kenangan Seremban			30/3	25/4	31/5	19/6
	4. Klinik Kesihatan Jenis 3, Nilai	30/1	24/2	23/3	26/4	30/5	19/6
	5. Pejabat Cerun SMK Shamsuddin	26/1	27/2	30/3	27/4	25/5	
	6. Pejabat IPD Nilai	24/ 1	28/2	27/3	28/4	29/5	21/6
JEMPOL	7. Projek Jambatan Jempol	17/1		15/3	26/4		12/ 6
PORT DICKSON	8. Pejabat Masjid Linggi	26/1	1/3	24/3	20/04	25/5	
KUALA PILAH	9. Projek Jalan Sawah Liat Kuala Pilah	20/1	22/2	24/3	21/4	24/5	21/6
JELEBU	10. Pejabat Jalan Chennah Kg. Esok Jelebu	27/1	24/2	27/3	27/4	29/	21/6

PROJECT HEALTH CHECK (PHC) 2016 & 2017



PROJECT HEALTH CHECK (PHC) NEGERI SEMBILAN 2016

BIL	PROJEK	TARIKH
1	Mengganti Jambatan No.N100/007/90 dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Jalan Segu-Kuala Sawah(N100) Rantau, Daerah Seremban, Negeri Sembilan	13 April 2016


PROJECT HEALTH CHECK (PHC) NEGERI SEMBILAN 2017

BIL	PROJEK	TARIKH
1	Projek Mengganti Jambatan Sedia ada di FT 011/009/82 Daerah Jempol, Negeri Sembilan	14 Februari 2017



PROJECT HEALTH CHECK 2016

Mengganti Jambatan No.N100/007/90 dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Jalan Segu-Kuala Sawah(N100) Rantau, Daerah Seremban, Negeri Sembilan (13 April 2016)



INTERVENSI 2016 & 2017




INTERVENSI 2016

TARIKH	PROJEK
7 Oktober 2016	1. Menggantikan Jambatan No. N100/007/90 Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan di Jalan Segu - Kuala Sawah (N100) Rantau, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
3 November 2016	1. Pembinaan Garaj Utama Kenderaan 8 X 8 dan Kenderaan Pasukan serta Infrastruktur di Kem Sunggala, Port Dickson, Negeri Sembilan. 2. Menaiktaraf Jalan Pintas dari Kg. Baru Sirusa ke Taman Politeknik, Port Dickson, Negeri Sembilan
21 Disember 2016	1. Pembinaan Kompleks Pentadbiran Agama Islam Daerah Jelebu, Negeri Sembilan




CONTOH GRAF LAPORAN KRITERIA PENILAIAN INTERVENSI BAGI PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DAERAH JELEBU, NEGERI SEMBILAN (21 DISEMBER 2016)


1. KOMITMEN PASUKAN PROJEK




2. PERANCANGAN PROJEK




3. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KEMAJUAN PROJEK








4. KAWALAN KEMAJUAN DAN PRESTASI PROJEK




5. KAWALAN KUALITI PROJEK




CONTOH GRAF LAPORAN KRITERIA PENILAIAN INTERVENSI BAGI PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DAERAH JELEBU, NEGERI SEMBILAN (21 DISEMBER 2016)





INTERVENSI 2017

TARIKH	PROJEK
20 Mac 2017	1. Klinik Kesihatan (Jenis 3) Nilai, Seremban - (Fasa 2) 2. Pembinaan Kompleks Ibu Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Malaysia, Negeri Sembilan
24 Mac 2017	1. Kerja-kerja Pembaikan Sistem Bekalan Air di SMK Zaaba, Kuala Pilah, Negeri Sembilan
10 April 2017	1. Membina Jalan Baru Dari Kg. Chennah ke Kg. Esok, Jelevu, Negeri Sembilan (Fasa 2). 2. Menggantikan Jambatan Sedia Ada di Ft 011/009/82 Jempol
12 April 2017	1. Menggantikan Jambatan di FT 001/222/60 Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus.
2 Mei 2017	1. Menggantikan Jambatan No. N100/007/90 dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Jalan Segar - Kuala Sawah (N100) Rantau, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
16 Mei 2017	1. Cadangan Membina Baru Masjid Kariah Linggi, Port Dickson, Negeri Sembilan, Darul Khusus
9 Jun 2017	1. Menaiktaraf Laluan Ft51 Dari Ch13,900 Kg. Sawah Liat Ke Kg. Gedang Ch 15500, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus




STATUS PROJEK 2016 & 2017




STATUS PROJEK 2016

TREND STATUS PROJEK 2016 JKR NEGERI SEMBILAN



STATUS PROJEK 2017

TREND STATUS PROJEK 2017 JKR NEGERI SEMBILAN



**TERIMA
KASIH**

