

SENARAI PROJEK LAKSANA DAN JANGKA LAKSANA *RISK MANAGEMENT* (RMP) SEHINGGA OGOS 2014 (Bagi tempoh 2013-2015)

Bil.	Nama Cawangan/ Negeri	Nama Projek	Kos Projek	Laksana Pengurusan Risiko			
				YA (✓)	Tarikh Laksana	TIDAK (X)	Jangka Laksana
		Projek Pembinaan Lebuhraya Persisiran Pantai Barat : Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Persekutuan FR5 (Tanjung Karang - Hutan Melintang, Selangor.	RM 241,000,000.00				
		Lebuhraya Persisiran Pantai Barat : Kerja - Kerja Menaiktaraf Jalan Persekutuan FT005 (Teluk Intan - Kg. Lekir, Perak Darul Ridzuan).	RM 500,000,000.00				Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
		Cadangan Pembinaan Jalan Alternatif Bagi Pembangunan Pantai Chenang, Langkawi, Kedah Darul Aman.	RM 50,000,000.00				Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
		Baiki Jalan Kota Bharu - Kuala Terengganu, Km 10 - Km 21.	RM 50,000,000.00	✓	15-16 Jan 2014		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Unit Pengurusan Risiko Prokom
		Memperelokkan Jalan Dari Bulatan Sultan Mansor Ke Kuala Berang : Dari Padang Mengkuang Ke Durian Guling, Terengganu.	RM 50,000,000.00				

1	Cawangan Jalan (CJ)	Jalan Sambungan Dari Lebuhraya Utara Selatan Ke Pulau Bunting.	RM 150,000,000.00				Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
		Jalan Pasir Mas Bypass (Fasa 2), Kelantan.	RM75juta	√	15-16 Jan 2014		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Unit Pengurusan Risiko Prokom
		Membina Jalan Persekutuan (Laluan 67) Dari Pekan Sungai Petani, Daerah Kuala Muda ke Pekan Tawar Daerah Baling. 14.1 (Pakej 1) Dari Persimpangan Lencongan Timur ke Persimpangan Laluan K620	RM 93,500,000	√	16-18 April 2013		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Cawangan Jalan
		Menaiktaraf laluan Persekutuan FT001 dari persimpangan Permatang Keling (Sek.720()) ke jambatan di atas sungai Junjung Simpang 4 Seberang Perai Selatan Pulau Pinang.	RM 257,800,000.00	√	17-18 Jan 2013		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Cawangan Jalan
		MEMBINA JALAN BARU LENCONGAN TIMUR DARI PERSIMPANGAN ALOR MENGKUDU (K138) KE PERSIMPANGAN JALAN TUN RAZAK (K8/K368), ALOR SETAR, KEDAH (FASA 2A)	RM 102,000,000.00			X	Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
		MENAIKTARAF JALAN NEGERI (P10) DARIPADA BATU MAUNG KE JALAN SULTAN AZLAN SHAH	RM 165,000,000.00			X	Di jangka laksana dalam fasa pembinaan

		MENAIKTARAF JALAN PERSEKUTUAN FT006 DARI TELUK KUMBAR KE LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA PULAU PINANG, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG	RM 390,000,000.00			X	Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
		JALAN BARU DARI KG. CHENNAH KE KG. ESOK (FASA 2)	RM 63,000,000.00			X	Tiada peruntukan khusus bagi menjalankan bengkel pengurusan risiko dan tertakluk kepada perubahan semasa bergantung kepada pelanggan (KKLW)
		PROJEK MENAIKTARAF JALAN DARI KG BERDANG KE KG. SG. RUAL MELAYU KE KG. SG RUAL JELI, KELANTAN (FASA II)	RM 95,000,000.00			X	Tiada peruntukan khusus bagi menjalankan bengkel pengurusan risiko dan tertakluk kepada perubahan semasa bergantung kepada pelanggan (KKLW)
		MEMBINA JALAN SEBAYA-BUKIT BUJANG BALAI BADANG - MENSUDUT LAMA, SEGAMAT, JOHOR	RM 67,500,000.00			X	Tiada peruntukan khusus bagi menjalankan bengkel pengurusan risiko dan tertakluk kepada perubahan semasa bergantung kepada pelanggan (KKLW)
		MEMBINA JALAN ASAHAN KE JEMENTAH	RM 60,600,000.00			X	Tiada peruntukan khusus bagi menjalankan bengkel pengurusan risiko dan tertakluk kepada perubahan semasa bergantung kepada pelanggan (KKLW)
		CENTRAL SPINE ROAD - MEMBINA JALAN KOTA BHARU KE KUALA KRAI, KELANTAN PAKEJ 1B : PASIR HOR KE KADOK, KOTA BHARU	RM 220,000,000.00			X	Projek diserahkan kepada Pasukan Projek ECER setelah rekabentuk siap. Walaubagaimanapun, akan dilaksanakan pengurusan risiko dalam fasa pembinaan kelak

2	Cawangan Kerja Bangunan Am (CKBA)	Perumahan Kastam Sepanggar, Sabah	RM 70,000,000.00			X	Pejabat ini sedang berurusan dengan urusetia PROKOM JKR bagi mengadakan Bengkel Pengurusan Risiko
		Kerja-Kerja Naiktaraf Dan Baikpulih Bangunan Parlimen Malaysia (Fasa 2b) RMK 10 RP3	RM200,000,000.00	√	10-12 Sept 2013		
		Pembangunan Sekolah Perikanan Kolej Pertanian Malaysia (KPM), Di Kampung Acheh, Lumut Daerah Manjung, Perak.	RM69,837,980.00	√	19-21 Feb 2014		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Unit Pengurusan Risiko Prokom
		Pembinaan Kampus UNIKL Malaysian Institute Of Aviation Technology (MIAT) Subang, Selangor.	RM150,000,000.00	√	3-4 September 2013		
		Pembinaan Semula Kompleks Suruhanjaya Tinggi Malaysia Di New Delhi, India	RM121,600,000.00	√	4-6 Mac 2013		
		Pembinaan Kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Moscow, Rusia	RM155,000,000.00	√	29-31 Okt 2013		

		PEMBINAAN SEMULA KOMPLEKS PEKAN RABU, ALOR SETAR, KEDAH	RM55.58juta	√	10-11 Mac 2014		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Unit Pengurusan Risiko Prokom
		MEDAN NIAGA CAMERON HIGHLAND	RM55.12juta	√	20-21 Julai 2014		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Unit Pengurusan Risiko Prokom
3	Cawangan Kerja Kesihatan (CKK)	Pembinaan Hospital Bachok, Kelantan.	RM 120,000,000.00				
		Hospital Parit Buntar, Perak - Fasa 2 : Kerja Rekabentuk Dan Kerja Tanah.	RM 120,000,000.00			X	Tidak di laksana kerana anggaran kos projek kurang RM50.0 juta
		Cadangan Menaiktaraf Hospital Kuala Lumpur (HKL).	RM 165,053,382.00	√	9-11/4/2013		
		Cadangan Pembinaan Hospital Petrajaya (300 Katil), Petrajaya, Kuching, Sarawak	RM495,000,000.00	√	10-12/9/2013		
		Projek Hospital Endokrin, Putrajaya	RM 350,000,000.00	√	1-2 /4/14		
		HOSPITAL SHAH ALAM PAKEJ 2	RM 410,870,000.00	√	2-9/5/2013		
		Cadangan Pemulihan Dan Peningkatan Kem Tentera Darat Di Kem 3 Rejimen Renjer Diraja Di Oya, Sibul, Sarawak.	RM 50,000,000.00			X	Di jangka laksana dalam fasa pembinaan

4	Cawangan Kerja Keselamatan (CKS)	Cadangan Pemulihan Dan Peningkatan Kem Tentera Darat Di Kem Batalion Ke 2 Rejimen Sempadan, Batu Melintang, Kelantan.	RM 50,000,000.00			X	Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
		Cadangan Pembinaan Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT) Di Batalion Ke-2, Rejimen Sempadan, Batu Melintang, Kelantan.	RM 67,500,000.00			X	Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
		Penjara Reman (Tegar) Johor Bahru, Johor - Fasa II Reka Dan Bina.	RM 170,000,000.00			X	Di jangka laksana dalam fasa pembinaan
5	Cawangan Pendidikan & Pengajian Tinggi (CPPT)	Cadangan Pembinaan Hospital Pengajar Di Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA).	RM 150,000,000.00			X	Sept-14
		Cadangan Pembinaan Universiti Malaysia Pahang (UMP)	RM 53,000,000.00	√	18-20/11 /2012		
6	Cawangan Pangkalan Udara & Maritim (CPUM)	Cadangan Pembinaan Pusat Servis Teknikal Bagi Penyelenggaraan Dan Pembaikan Pesawat Su30mkm Untuk TUDM Di Pangkalan Udara Gong Kedak, Terengganu.	RM 64,000,000.00				
7	Cawangan Kejuruteraan Mekanikal (CKM)	CADANGAN PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGANTIAN 48 BUAH LIF DI BLOK A, RUMAH KEDIAMAN TLDM (RK TLDM) DI PANGKALAN TLDM LUMUT, PERAK.	RM 13,571,600.00	√	5 - 6 Mac 2014		
8	JKR Negeri Selangor (Bahagian Jalan)	Menaiktaraf Jalan B48 Dan Simpang Tiga Jenderam Ke Pekan Sepang Lama (Fasa 2), Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan.	RM 55,000,000.00				
		Projek Menaiktaraf Lebuhraya Johor Bahru-Pasir Gudang Dari 4 Lorong Ke 6 Lorong, Johor	RM148,241,522.14	√	19-21/2 /2013		
		Membina Jalan Baru 4 Lorong 2 Hala Dari Ft 092 Ke Pularek Kota Tinggi, Johor.	RM 160,000,000.00				Tiada peruntukan dan sedang dalam permohonan peruntukan

9	JKR Negeri Johor	Menaiktaraf Jalan FT92 Dari Bandar Penawar (Senai Desaru Expressway) Ke Sg. Rengit (SEK-0-28) Dari 2 Lorong ke 4 Lorong, Kota Tinggi, Johor. (PAKEJ A DAN B) (RUJUK CAWANGAN JALAN)	RM 120,000,000.00				Tiada peruntukan dan sedang dalam permohonan peruntukan
		MENAIKTARAF JALAN MUAR-TANGKAK-SEGAMAT (FASA 1, [PAKEJ 1B) PROJEK MELEBAR DAN MENAIKTARAF JALAN SEGAMAT TANGKAK	RM 150,000,000.00	√	19-21/2 /2013		
		MENAIKTARAF JALAN MUAR-TANGKAK-SEGAMAT (FASA 1, [PAKEJ 2) PROJEK MELEBAR DAN MENAIKTARAF JALAN SEGAMAT TANGKAK	RM 119,308,367.50	√	19-21/2 /2013		
10	JKR Negeri Terengganu (Bahagian Jalan)	Cadangan Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Double Road Frontage Fasa 2 Dari Pasar Payang Ke Taman Shahbandar, Kuala Terengganu, Terengganu.	RM 200,000,000.00			X	
11	JKR KESEDAR	Projek Naiktaraf Jalan Dari Kg. Berdang Ke Kg. Sg Rual Melayu ke Kg Sg Rual, Jeli, Kelantan (Fasa II)	RM95,000,000.00	√	9-11/5/2013		
		Membina Jambatan Atas Sg. Pergau Menghubungkan Kg. Biak Ke Kg. Kande, Kuala Krai, Kelantan.	RM 23,000,000.00?	√	9-11/5/2013		< 50 juta!
12	JKR Negeri Perlis	Infrastruktur Sukma Perlis	RM64,000,000.00	√	2-4/7/2013		Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan oleh Unit Pengurusan Risiko Prokom

12	JKR Negeri Kedah	UNIVERSITI UTARA MALAYSIA : FASA 1-1 BLOK BANGUNAN FAKULTI PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN 1 BLOK GUGUSAN DEWAN KULIAH	RM 50,000,000.00	v	26/6/2012		
		NAIKTARAF JALAN PERSEKUTUAN (LALUAN 67) DARI SUNGAI PETANI KUALA MUDA KE [PEKAN TAWAR DAERAH BALING	RM 77,000,000.00	v			