

	PROJECT MANAGEMENT Budget Estimation	Reference : JKR.PMMM.05 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
---	--	--

PROJECT: Hospital Pengajar UniSZA

PROJECT MANAGER: Ir Haizan Bin Hussein

DATE OF PREPARATION:

WBS No	Phase/Activity/Task	Resource Allocated	Effort / Duration	Unit Cost termasuk TnT (RM)	Equipment & material (RM)	TOTAL COST (RM)
1.0	Perancangan					
	Mesyuarat Permulaan Perlaksanaan Projek	2	1	50.00		100.00
	Lawatan Tapak dan Verifikasi Harta Pelanggan	3	3 days	1,500.00		13,500.00
	Mesyuarat Koordinasi	2	5 times	50.00	1,400.00 termasuk projektor	1,900.00
	Penyediaan Needs Statement		2 times		200.00 untuk toner	400.00
	Mengemukakan Needs Statement kepada HOPT	1	1	50.00		50.00
1.1	Perolehan					

	Penilaian teknikal cadangan rekabentuk daripada kontraktor	2	20 days	50.00	200.00 untuk toner	2,200.00
	Laporan penilaian teknikal kepada HOPT/HODT CKUB	1	1	50.00		50.00
	Semakan Draft Dokumen Kontrak	2	20 days	50.00	100.00 untuk toner	2,100.00
	Muktamad Dokumen Kontrak	1	1 times	50.00		50.00
1.3	Rekabentuk					
	Audit Rekabentuk Terperinci	Internal : 10 Designer : 2	5 times 12 times	10.00 50.00	50.00 -	550.00 1,200.00
	Persetujuan rekebentuk Terpeinci	1	1 times	50.00		50.00
	Semakan MOA Perunding	1	1 times	50.00		50.00
	Persetujuan ke atas MoA Perunding	1	1 times	50.00		50.00
1.4	Pembinaan					
	Mesyuarat Pra-Pembinaan	3	1 times	1500.00		4,500.00
	Audit Kerja Kerja Elektrik	3	10 times	1500.00		45,000.00
	Pengujian Dan Pentauliahan	6	1 lot	30,000.00		30,000.00
1.5	Serahan					
	Pemeriksaan bersama Pelanggan	6	5 days	1500.00		45,000.00
	TOTAL					RM293,500.00

PREPARED BY: Muhammad Syukri Bin Khasim	SIGNATURE:
REVIEWED: Ir Haizan Bin Hussein	SIGNATURE: