

	Pengurusan Projek Pengurusan Perolehan	Reference : JKR.PMMM.11 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
---	--	--

PROJEK: PEMBINAAN MAHKAMAH BARU KOTA KINABALU, SABAH**PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. Mohd Jahini bin Mohd Dom****TARIKH PENYEDIAAN: 20 Jun 2013**

No ID	WBS No.	Butiran perolehan	Sumber atau Kaedah	Tarikh Pemasangan / Penghantaran	Pemasangan /Penghantaran	Pengawasan & Kawalan	Tanggungjawab
		PEROLEHAN					
1	1.4.3.1	Iklan (NSC Elektrik)	Direct Appoinment	8 September 2013	8 September 2013	Work Programme	HODT/CPK
2	1.4.3.1	Iklan (NSC ELV)	Direct Appoinment	8 September 2013	8 September 2013	Work Programme	HODT/CPK
3	1.4.3.1	Iklan (NSC ICT)	Direct Appoinment	8 September 2013	8 September 2013	Work Programme	HODT/CPK
4	1.2.14.1 2	Mencetak dan Menjilid Dokumen MOA	Direct Appoinment	28 Mei 2013	3 Jun 2013	Work Programme	HODT/CPK

DISEDIAKAN OLEH: PROJECT TEAM**TANDATANGAN:****DISEMAK OLEH: Ir. Hj. Mohd Jahini bin Mohd Dom****TANDATANGAN:**