

**PEMANTAUAN & PELAPORAN
PELAKSANAAN
PENGURUSAN ASET TAK ALIH
&
PROJEK SENGGARA
MELALUI APLIKASI ATAS TALIAN**



**Bhg Perundingan Pengurusan Aset (BPPA)
Caw Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)**

25 Feb 2020

TUJUAN PEMBENTANGAN

MENERANGKAN MENGENAI

- 1. SENARIO SEMASA PEMANTAUAN & PELAPORAN**
- 2. PEMAKAIAN APLIKASI DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMANTAUAN & PELAPORAN**

KANDUNGAN

- Maklumbalas drpd Pengurusan Atasan
- Hasrat CPAB
- Skop Pelaporan Semasa
- Aplikasi untuk Perolehan Data
- Isu Utama
- Perkongsian Maklumat Pelaporan
- Rumusan

MAKLUM BALAS DARIPADA PENGURUSAN ATASAN

Aspirasi drpd pengurusan atasan ke atas fungsi pemantauan & pelaporan

- a) Menjadi radas (tools) utk meningkatkan daya saing JKR dalam penyampaian pengurusan projek dan pengurusan aset
- b) Mengenalpasti isu yang timbul / mungkin timbul, melalui kajian ke atas data, untuk diutarakan (escalated) ke peringkat atasan bagi mendapatkan jalan penyelesaian


Hasrat CPAB bagi Fungsi Pemantauan & Pelaporan ke atas Pelaksanaan Pengurusan Aset Tak alih & Projek Senggara

- a) Memenuhi aspirasi pengurusan atasan
- b) Memantapkan ekosistem (jaringan kolaborasi antara cawangan/negeri) untuk pemantauan ke arah lebih yang lebih berdaya mampu (robust)
- c) Menambahbaik tatakerja (proses, kaedah, radas (tools)) pemantauan dan pelaporan
- d) Menonjolkan kepentingan pengurusan aset kepada JKR dan Kerajaan agar pengurusan aset lebih dihargai oleh *stakeholders*

SKOP PELAPORAN SEMASA



Aplikasi utk Perolehan Data




SISTEM PEMANTAUAN SENGGARAAN BERSEPADAU (SPSB)

SISTEM PENGURUSAN FASILITI BERPUSAT (eSPFB)



ALIRAN PELAKSANAAN & KEDUDUKAN APLIKASI DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN & PENGURUSAN ASET TAK ALIH & PROJEK SENGGARA



SPSB

- × SPSB Versi 3 bermula Januari 2020
- × 5 modul
- × **Rujukan Data:** Modul JKR 15 & Laporan Keseluruhan

The screenshot shows the SPSB3 dashboard interface. At the top, there is a browser address bar with the URL `spsbv3.jkr.gov.my`. Below the address bar, there are navigation links for 'Apps', 'Searches', 'UM', 'Academic', and 'AMC'. The main content area is titled 'Dashboard' and features a sidebar menu on the left with five items: 'KERJA' (0 kerja), 'WARAN' (1 waran, 0 tambahan), 'TERIMA & AGIH' (2 terima), 'BAYARAN' (0 bayaran, RM keseluruhan), and 'LAPORAN' (JKR 15 & Laporan Keseluruhan). The main dashboard area displays a 'Rumusan' section for the year 2020, with a 'Titik Graf' button. Below this, there is a summary of financial data: '{ Jumlah Waran : RM 12,888.00 } { Jumlah Agihan : RM 0.00 } { Jumlah Bayaran : RM 0.00 }'. The footer of the dashboard includes the text 'Copyright © SPSBv3 2019'. In the top right corner, there is a dropdown menu showing 'Kementerian Kerja Raya' and 'Jabatan Kerja Raya'.

LAPORAN KESELURUHAN

Laporan

Laporan

Tarikh Mula :

Tarikh Akhir :

JKR 15

↓ Laporan Keseluruhan

↓ Laporan Keseluruhan berserta Agensi Dibawah

Laporan Keseluruhan (SPSB)

Laporan Keseluruhan	Waran	Agihan	Terima Kasih	Kerja	Bayaran
No Agihan	Id Waran	Id Agihan	Id Agihan	Id	Id
Perihal Agihan	Status Sah	No Agihan	No Agihan	Selesai	Perkara Bayaran
Tarikh Hantar Agihan	Nama Waran	Perihal Agihan	Perihal Agihan	Lewat	Id Objek
Agih ke Pejabat	Jenis Waran	Tarikh Hantar Agihan	Tarikh Hantar Agihan	Bayaran Penuh	Id Kerja
Agih dari Pejabat	No Rujukan Waran	Agih ke Pejabat	Agih ke Pejabat	Cara Perlaksanaan	Id Agihan
Jumlah (RM)	Tarikh Terima	Nodeid_ke	Nodeid_ke	No. Rujukan	Tarikh Bayaran
Cara Perlaksanaan	Tarikh Waran	Agih dari Pejabat	Agih dari Pejabat	Perihal Kerja	Tarikh Tuntutan
No. Rujukan	Pengeluar Waran	Nodeid_dr	Nodeid_dr	Skop	No Baucer
Perihal Kerja	Pegawai Pengeluar	Jumlah (RM)	Jumlah (RM)	Cara Perolehan	No PJP
Skop	Catatan	Id Waran	Id Waran	Nilai Anggaran (RM)	Node Id
Cara Perolehan	Jenis Dokumen	Id Objek	Id Objek	Nilai Kerja(RM)	Jumlah
Nilai Anggaran (RM)	Jumlah Waran			Tarikh Jadual Panggil	
Nilai Kerja(RM)				Tarikh Jadual Award	
Tarikh Jadual Panggil				Tarikh Jadual Mula	
Tarikh Jadual Award				Tarikh Jadual Siap	
Tarikh Jadual Mula				Tarikh Sebenar Panggil	
Tarikh Jadual Siap				Tarikh Sebenar Award	
Tarikh Sebenar Panggil				Tarikh Sebenar Mula	
Tarikh sebenar Award				Tarikh Sebenar Siap	
Tarikh sebenar Mula				Kontraktor	
Tarikh sebenar Siap				Catatan Kerja	
Kontraktor				Jurutera Tanggungjawab	
Catatan Kerja				Penyelia Kerja	
Jurutera Tanggungjawab				Kategori Aset	
Penyelia Kerja				Jenis Aset	
Kategori Aset				Tempoh DLP	
Jenis Aset				Tarikh Mula DLP	
Tempoh DLP				Tarikh Akhir DLP	
Tarikh Mula DLP				Nilai tahanan RM	
Tarikh Akhir DLP				Nilai Bayaran Balik DLP	
Nilai tahanan RM				No PJP	
Nilai Bayaran Balik DLP				Tarikh PJP	
No PJP				Catatan DLP	
Tarikh PJP				Format Aset Tambahan	
Catatan DLP					
Perkara Bayaran					
Tarikh Bayaran					
Tarikh Tuntutan					
No Baucer					
Jumlah(RM)					

SPSB

JKR 15

Perihal Kerja	Format
Kod Objek	
Peruntukan (RM)	DE(l), OE(h)
Tanggung (RM)	DE(o), OE (k)
Bayaran (RM)	DE(m&n), OE(i&j)
Baki (RM)	OE(m),DE(q)
Peratus Baki	
Catatan	

Cerapan Data drpd SPSB

Pelaksanaan Projek Senggara Dengan Peruntukan Pengurusan (OS)

Tarikh Cut-off Pelaporan [TCP] Data: 31/12/2019

Peringkat Pelaporan: **Jabatan**

Pelaporan oleh: **CPAB-BPPA**

Boleh dicerap daripada
JKR 15 - peruntukan

Identifikasi Prog / Projek / Kerja Senggara (Peruntukan OS)					Peranan Penyeliaan Prog / Projek / Kerja Senggara			Peruntukan Terkumpul (RM) Sehingga TCP		
Pelanggan	Lokasi (Negeri)	<identifikasi i tambahan jika ada>	<identifikasi i tambahan jika ada>	<identifikasi i tambahan jika ada>	Pengurus Program	Pegawai Penguasa	<peranan lain jika ada>	Diterima	Serah/Tarik	Kemaskini
								f	g	h = f - g
					CSFJ			127,800,572.84	0.00	127,800,572.84
					CSFB			134,635,590.51	4,950,505.68	130,371,531.13
KKR	WPKL				CSFB	CKM		813,800.00	9,610.00	804,190.00
					CKE			35,347,585.50	0.00	35,347,585.50
KKR/MOF					CKC	CKC	JD	80,663,868.00	14,074,735.15	66,589,132.05
	KL				JKR-WPKL			27,660,913.84	447,704.17	27,460,620.27
	WPP				JKR-WPP	JKR-WPP		51,827,320.44	236,870.44	51,590,450.00
Jumlah								458,749,651.13	19,719,426.74	439,964,081.79

* Kaedah pelaksanaan: tender, sebutharga, undi, lantikan terus, kontrak, arahan kerja

** Kick-off utk Perolehan: iklan bagi tender, notis tawaran bagi sebutharga, dsb.

Cerapan Data drpd **SPSB**

Boleh dicerap daripada JKR 15 – peruntukan & perbelanjaan

Pelaksanaan Projek Senggara Dengan Peruntukan Pembangunan (DE)																
Tarikh Cut-off Pelaporan [TCP] Data: 31/12/2019																
Peringkat Pelaporan: Jabatan																
Pelaporan oleh: CPAB-BPPA																
Identifikasi Prog/Projek/Kerja Senggara (Peruntukan DE)					Peranan Penyeliaan Prog/Projek/Kerja Senggara			Peruntukan Terkumpul (RM) Sehingga TCP				Perbelanjaan Terkumpul (RM) Sehingga TCP				Baki Peruntukan (RM) Selepas Belanja & Tanggungan
Pelanggan	Lokasi (Negeri)	<identifikasi tambahan	<identifikasi tambahan	<identifikasi tambahan	Pengurus Program	Pegawai Penguasa	<peranan lain jika ada>	Diterima	Serah/Tarik	Kemaskini	Rancang	Sebenar	Tanggungan	Prestasi (%)	q = l - (n + o)	
								j	k	l = j - k	m	n	o	p = (n + o) / m		
					CSFJ			17,832,808.51	0.00	17,832,808.51	17,830,973.76	17,669,636.18	0.00	99.1%	163,172.33	
					CSFB			130,828,332.85	23,119,966.50	107,708,366.35	107,708,366.35	107,708,366.35	0.00	100.0%	0.00	
KKM	SELANGOR				CFSB	CKM		15,033,058.00	4,100,000.00	10,933,058.00	13,011,949.00	10,933,058.00	0.00	84.0%	0.00	
					CKE			124,844,568.84	0.00	124,844,568.84	124,844,568.84	124,691,969.24	0.00	99.9%	152,599.60	
KKR	PAHANG				CKC	CKC	JD	8,376,697.00	0.00	8,376,697.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.0%	7,376,697.00	
	KL				JKR-WPKL			36,367,886.36	510,887.91	35,856,998.45	35,856,998.45	35,572,312.15	0.00	99.2%	284,686.30	
					JKR-WPP					0.00				#DIV/0!	0.00	
Jumlah								333,283,351.56	27,730,854.41	305,552,497.15	300,252,856.40	296,575,341.92	1,000,000.00	99.1%	7,977,155.23	

ESPFB

× Rujukan Data: EIS eSPFB

JKR

SPFB

SISTEM PENGURUSAN FASILITI BERPUSAT

Kontraktor FM

JKR/Pelanggan

EIS

Aduan

Semak Aduan

Muat Turun Aplikasi Mudah Alih

* kemaskini terakhir aplikasi SPFB-ADUAN pada : 12 November 2019

Cerapan Data drpd eSPFB

Senarai Kontrak FM Yang Sedang Berjalan (On-going)

Tarikh Cut-off Pelaporan [TCP] Data: 31/01/2020

Peringkat Pelaporan:

Caw/Neg

Pelaporan oleh:

<nama caw/pej>

No.	Identifikasi Kontrak FM				Peranan Penyeliaan			Kos Kontrak (RM)	Monthly Contract Value (MCV) (RM)	MCV Terkumpul Dlm Tahun Semasa 2020 Sehingga TCP (RM)	Ascertained Performance Deduction (APD) Terkumpul Dlm Tahun Semasa 2020 Sehingga TCP (RM)	APD/MCV Terkumpul Dlm Tahun Semasa 2020 Sehingga TCP (%)
	Tajuk Kontrak	Kod Kontrak	Zon, Bhg, Lokasi (mengikut negeri), dsb	Pelanggan (gunakan akronim mengikut KJA)	Pegawai Penguasa Fasiliti	Pengurus Program (jika berkenaan)	<peranan lain jika ada>					
												#DIV/0!
												#DIV/0!
												#DIV/0!

Browser address bar: sppb.jkr.gov.my/eis/general.php

Navigation: Home, Refresh, Back, Forward, Search, Recent (UM, Academic, AMC)

Contract Analytics

Contract	Building	GFA	DPA	DAK	Cost	MCV	APD	Start	End
JKR/PERS/WPP/9/2017	Kementerian Luar Negeri Malaysia - Putrajaya - FM	57,388	DPA.PJ.2019.1001	7,793	42,240,000	2,115,722	37,655	01-08-2017	31-07-2022
JKR/PERS/WPP/8/2017	Kementerian Pendidikan Malaysia - Putrajaya - FM	199,444	1135001MYS.160140.BD0002	90,609	43,661,747	10,493,098	233,295	01-08-2017	31-07-2020
JKR/PERS/WPP/7/2019	Jabatan Peguam Negara - Putrajaya - FM	69,499	1506MYS.160140.BD0001	22,231	17,721,307	0	0	15-06-2019	14-06-2024
JKR/PERS/WPP/6/2019	Jabatan Kastam Malaysia & Jabatan Akauntan Negara - Putrajaya - FM	93,104	1103001MYS.160140.BD0003	50,126	45,379,123	0	0	16-06-2019	15-06-2024
JKR/PERS/WPP/6/2018	Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya Malaysia - Putrajaya - FM	195,996	1138001MYS.160140.BD0001	4,222	37,094,700	0	0	06-01-2019	31-05-2022
JKR/PERS/WPP/6/2018	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia - Putrajaya - FM	195,996	1136010MYS.160140.BD0001	2,771	37,094,700	0	0	06-01-2019	31-05-2022

Isu Utama dalam Aktiviti Pemantauan dan Pelaporan

Isu: Cerapan data drpd aplikasi masih perlu ditokok sebahagian besarnya dgn kaedah manual - pengisian data tidak menyeluruh dan lengkap

Langkah Mitigasi:

- Pengemaskinian data pada setiap tarikh *cut-off* untuk pelaporan
- Pewujudan rangkaian formal di cawangan/negeri untuk kolaborasi bagi perolehan data secara manual
- Cerapan data drpd aplikasi sepenuhnya akan dibuat bermula 1 April 2020

Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

SPSB

The screenshot displays the SPSBV3 dashboard interface. At the top, the browser address bar shows the URL `spsbv3.jkr.gov.my/dashboard`. Below the address bar, there are navigation icons for 'Apps', 'Searches', 'UM', 'Academic', and 'AMC'. The dashboard header includes the SPSBV3 logo, a dropdown menu for 'Kementerian Kerja Raya' (currently set to 'Jabatan Kerja Raya'), and the user name 'Hamizan Bin I'.

The main content area is titled 'Dashboard' and features a 'Rumusan' section with a dropdown menu set to '2020' and a 'Titik Graf' button. Below this, a summary of financial data is displayed: { Jumlah Waran : RM 1,100,635,348.75 } { Jumlah Agihan : RM 378,953,445.50 } { Jumlah Bayaran : RM 2,958,715.08 }.


The left sidebar contains a 'MENU' section with four main categories:

- KERJA**: - 0 kerja
- WARAN**: - 1 waran, - 0 tambahan
- TERIMA & AGIH**: - 2 terima
- BAYARAN**: - 0 bayaran, - RM keseluruhan

At the bottom of the dashboard, the copyright notice 'Copyright © SPSBV3 2019' is visible.

Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

eSPFB




Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

eSPFB


← → ↻ 🏠 spfb.jkr.gov.my/eis/general.php ☆

📱 Apps 📄 Searches 📄 UM 📄 Academic 📄 AMC


 **RM 1.808B**
Contract Cost



 **RM 126.194M**
Accumulated MCV



 **RM 2.289M**
Accumulated APD




Budget Analysis

10,000M

Status Pengisian Data dlm Aplikasi (setakat 20 Feb 2020)

eSPFB



RANGKAIAN KOLABORASI UNTUK PENGESANAN (PEMANTAUAN & PELAPORAN) PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA & KONTRAK FM

Peringkat Pemantauan	Unit/Pasukan Pelaksana Projek/Kerja di Caw/Neg	Caw/Neg	Jabatan
Pihak Berkuasa Memantau	Ketua Unit/Pasukan Pelaksana Projek/Kerja di Caw/Neg	Pengarah Caw/Neg	KPKR
Pej. Pengesanan utk Pemantauan	Staf Pelaksana Projek/Kerja di Unit/Pasukan	PMO atau unit seumpamanya	CPAB-BPPA
Sub-Organisasi Yang Dipantau	-----	Unit/Pasukan Pelaksana Projek/Kerja di Caw/Neg	Caw/Neg

RANGKAIAN KOLABORASI UNTUK PENGESANAN (PEMANTAUAN & PELAPORAN) PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA & KONTRAK FM

Peringkat Pemantauan	Unit/Pasukan Pelaksana Projek/Kerja di Caw/Neg	Caw/Neg	Jabatan
Pihak Berkuasa Memantau	Ketua Unit/Pasukan Pelaksana Projek/Kerja di Caw/Neg	Pengarah Caw/Neg	KPKR
Pej. Pengesanan utk Pemantauan	Staf Pelaksana Projek/Kerja di Unit/Pasukan	PMO atau unit seumpamanya	CPAB-BPPA
Sub-Organisasi Yang Dipantau	-----	Unit/Pasukan Pelaksana Projek/Kerja di Caw/Neg	Caw/Neg
Platform Perkongsian Data & Data Feeder	Manual: Staf Pelaksana Projek/Kerja di Unit/Pasukan	Manual: Staf Pelaksana Projek/Kerja di Unit/Pasukan	Manual: PMO atau unit seumpamanya di Caw/Neg
	Online: Staf Pelaksana Projek/Kerja di Unit/Pasukan	Online: Staf Pelaksana Projek/Kerja di Unit/Pasukan	Online: Staf Pelaksana Projek/Kerja di Unit/Pasukan


**PERKONGSIAN MAKLUMAT:
RINGKASAN
PERUNTUKAN / NILAI KERJA DLM TANGAN
UNTUK PELAKSANAAN
PENGURUSAN ASET TAK ALIH
&
PROJEK SENGGARA**

**RINGKASAN
PERUNTUKAN / NILAI KERJA DLM TANGAN
UNTUK PELAKSANAAN
PENGURUSAN ASET TAK ALIH & PROJEK SENGGARA**


SKOP	2019 (sehingga 31/12/2019)	
	PERUNTUKAN / NILAI KERJA (RM)	PERATUS
PROJEK SENGGARA DENGAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE)	358,547,808.81	10.8%
PROJEK SENGGARA DENGAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS (OE)	564,978,639.61	17.0%
KONTRAK PENGURUSAN FASILITI	2,404,265,425.91	72.2%
JUMLAH	3,327,791,874.33	100%

**PERKONGSIAN MAKLUMAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA
(SEHINGGA 31/12/2019)**

PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE)




Jumlah Bil. Prog / Projek / Kerja*	2,549
Jumlah Peruntukan Terkumpul	RM358 juta



* Kaedah pelaksanaan: tender, sebutharga, undi, lantikan terus, kontrak, arahan kerja

PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE)


Perbelanjaan Terkumpul (RM)




Peranan Penyeliaan Prog / Projek / Kerja Senggara		Peruntukan Terkumpul Kemaskini	Perbelanjaan Terkumpul (RM)			Baki Peruntukan (RM) Selepas Belanja & Tanggung
			Sebenar	Tanggung	Prestasi (%)	
Pengurus Program	Pegawai Penguasa	l	n	o	$p = (n + o) / l$	$q = l - (n + o)$
CSFJ		17,832,808.51	17,669,636.18	0.00	99.1%	163,172.33
CSFB		107,708,366.35	107,708,366.35	0.00	100.0%	0.00
CFSB	CKM	10,933,058.00	10,933,058.00	0.00	100.0%	0.00
CKE		124,844,568.84	124,691,969.24	0.00	99.9%	152,599.60
CKC	CKC	8,376,697.00	0.00	1,000,000.00	11.9%	7,376,697.00
JKR-WPKL		35,856,998.45	35,572,312.15	0.00	99.2%	284,686.30
JKR-WPP	JKR-WPP	52,995,311.66	52,837,231.65	0.00	99.7%	158,080.01
		358,547,808.81	349,412,573.57	1,000,000.00	97.7%	8,135,235.24

PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA PERUNTUKAN MENGURUS (OE)

Bil. Prog / Projek / Kerja*



Jumlah Bil. Prog / Projek / Kerja*	3,195
Jumlah Peruntukan Terkumpul	RM565 juta




Peruntukan Terkumpul (RM)

* Kaedah pelaksanaan: tender, sebutharga, undi, lantikan terus, kontrak, arahan kerja

PELAKSANAAN PROJEK SENGGARA PERUNTUKAN MENGURUS (OE)

Perbelanjaan Terkumpul (RM)



Caw/Neg	Kemaskini	Sebenar	Tanggungan	Prestasi	Baki Peruntukan (RM)
	h	j	k	$l = (j + k) / h$	$m = h - (j + k)$
CSFJ	127,800,572.84	126,993,411.31	0.00	99.4%	807,161.53
CSFB	130,371,531.13	130,371,531.13	0.00	100.0%	0.00
CSFB,CKM	804,190.00	804,190.00	0.00	100.0%	0.00
CKE	35,347,585.50	35,037,123.70	570,259.00	100.7%	-259,797.20
CKC	66,589,132.05	66,332,495.63	15,446.54	99.6%	241,189.88
JKR-WPKL	27,460,620.27	27,033,762.11	0.00	98.4%	426,858.16
JKR-WPP	176,605,007.82	176,480,759.95	0.00	99.9%	124,247.87
	564,978,639.61	563,053,273.83	585,705.54	99.8%	1,339,660.24

**PERKONGSIAN MAKLUMAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN KONTRAK FM
(SEHINGGA 31/12/2019)**

PELAKSANAAN KONTRAK FMM

BILANGAN, NILAI & PRESTASI (APD) KONTRAK YANG SEDANG BERKUATKUASA

Peranan Penyeliaan		Bil. Kontrak	Kos Kontrak (RM)	Monthly Contract Value (MCV) Terkumpul Dlm Tahun Semasa 2019 (RM)	Ascertained Performance Deduction (APD) Terkumpul Dlm Tahun Semasa 2019 (RM)	APD/MCV Terkumpul Dlm Tahun Semasa 2019 (%)
Pegawai Penguasa Fasiliti	Pengurus Program					
CSFB	CSFB	15	918,665,207.04	307,639,915.72	5,942,482.55	1.93%
Pahang	CSFB	2	19,545,309.26	8,647,345.80	432,367.29	5.00%
Perak	CSFB	1	24,000,000.00	4,666,666.90	0.00	0.00%
Selangor	CSFB	3	6,979,222.00	2,291,164.60	11,317.18	1.00%
WPKL	CSFB	4	51,871,665.70	75,353,086.20	1,101,350.43	1.46%
Sabah/PPK2	CSFB	1	15,000,000.00	2,083,333.50	0.00	0.00%
WPP	WPP	30	1,368,204,021.91	77,958,052.05	577,577.19	0.74%
		56	2,404,265,425.91	478,639,564.77	8,065,094.64	1.69%

37 kontrak (jumlah kos: RM1.8b) didaftar dlm eSPFB setakat 20/02/2020.

Anggaran purata kos per kontrak tidak didaftar dlm eSPFB:
 $(RM2.4b - RM1.8b) / (56 - 37) \sim RM30j$ per kontrak

RUMUSAN

- a) Fungsi Pemantauan & Pelaporan berpotensi menonjolkan kepentingan pengurusan aset kepada JKR dan Kerajaan agar pengurusan aset lebih dihargai oleh *stakeholders*.
- b) Fungsi Pemantauan & Pelaporan memerlukan pemantapan dari aspek
 - 1) Kolaborasi – perlu dipertingkatkan
 - 2) Tatakerja – sentiasa ditambahbaik
- c) Pemakaian aplikasi memerlukan kolaborasi semua peringkat Jabatan untuk menambahbaik tatakerja Pemantauan & Pelaporan.

Oleh itu, pengisian data ke dalam aplikasi perlu dirancakkan oleh semua peringkat Jabatan. Justeru, kerjasama PMO diperlukan untuk menjayakan usaha ini.

SEKIAN, TERIMA KASIH.