



KETUA PENGARAH KERJA RAYA
DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC WORKS

Rujukan : JKR.KPKR:121.010/05 Jld.9(3)

Tarikh : 16 Mei 2017

Semua Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR
Semua Pengarah Kerja Raya Negeri
Semua Pengarah Kerja Raya Wilayah Persekutuan
Semua Pengarah / Pengurus Pembinaan
Pengarah JKR Unit Khas
Pengarah JKR KESEDAR
Semua Jurutera Daerah

SURAT ARAHAN KPKR BIL. 12 /2017

**PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO UNTUK PROJEK PEMBANGUNAN DI
BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR**

1.0 TUJUAN

Surat Arahan ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai pelaksanaan pengurusan risiko bagi projek pembangunan yang dilaksanakan oleh JKR.

2.0 LATAR BELAKANG

- 2.1 Pengurusan risiko adalah salah satu bidang pengurusan projek yang dipraktikkan oleh kebanyakan organisasi dalam proses kerja bagi meningkatkan kadar kejayaan serta mengurangkan kesan daripada peristiwa risiko dalam operasi sesuatu organisasi.
- 2.2 Pengurusan risiko projek adalah bertujuan memastikan risiko utama diuruskan dengan berkesan oleh pengurus projek serta ahli pasukan projek dengan mengambil tindakan secara proaktif terhadap faktor-faktor risiko yang boleh memberi kesan negatif terhadap pencapaian objektif projek.

1/4

Jabatan Kerja Raya Malaysia

Public Works Department Malaysia

Aras 33, Menara Kerja Raya, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur


Tel.: 03- 2618 8421 Faks: 03-2618 8799 <https://www.jkr.gov.my>



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AR 4001



CERTIFIED TO ISO 14001:2004
CERT. NO.: ER 0201



CERTIFIED TO OHSAS 18001:2007
CERT. NO.: SR 0802



CERTIFIED TO ISO 50001:2011
CERT. NO.: EnR 0513

3.0 PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN RISIKO

- 3.1 Pengurusan risiko merupakan salah satu fungsi pengurusan projek yang menjadi sebahagian daripada Sistem Pengurusan Bersepadu JKR.
- 3.2 Jabatan ini telah menetapkan semua projek bernilai melebihi RM500,000.00 **DIWAJIBKAN** melaksanakan pengurusan risiko.

4.0 TATACARA PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO

- 4.1 Pengurusan risiko adalah dilaksanakan berdasarkan kepada proses dan prosedur jabatan sedia ada.
- 4.2 Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada:

Pengarah Kanan
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tingkat 28, Menara PJD
No.50, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
(u.p. : Unit Amalan Terbaik, Bahagian Pengurusan Projek Kompleks)
Tel : 03-2618 7504 / 7500 / 7638
Faks : 03-4041 1940

5.0 KAWALAN DAN EDARAN DOKUMEN

Dokumen pengurusan risiko boleh diakses melalui laman web JKR melalui <https://www.jkr.gov.my/spb/> & https://www.jkr.gov.my/J-Pedia/PM_Wiki/Risk/. Sebarang pindaan atau perubahan kepada dokumen ini akan dikemas kini dalam laman web berkenaan.

6.0 KUAT KUASA

- 6.1 Arahan ini berkuat kuasa mulai 1 Jun 2017 dan akan disemak sekiranya terdapat arahan dasar terkini atau perkembangan baru yang memerlukan dikaji semula dan dikemas kini.

Rujukan : JKR.KPKR:121.010/05 Jld.9(**3**)
Tarikh : **16** Mei 2017

- 6.2 Dengan berkuatkuasanya Surat Arahani ini, Surat Arahani KPKR Bil. 10/2012 Pelaksanaan Pengurusan Risiko Untuk Projek Pembangunan di Bawah Tanggungjawab JKR bertarikh 18 April 2012 **dibatalkan**.

7.0 PEMAKAIAAN

Sebarang pengecualian kepada pemakaian arahan ini, secara keseluruhan ataupun sebahagiannya, hendaklah mendapat kelulusan Ketua Pengarah Kerja Raya terlebih dahulu.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"



DATO' SRI Ir. Dr. ROSLAN BIN MD TAHA

Rujukan : JKR.KPKR:121.010/05 Jld.9(3)

Tarikh : 16 Mei 2017

s.k.

- Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Infra)
- Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Bangunan)
- Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pakar)
- Pengarah Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat