

	PENGURUSAN PROJEK	Reference : JKR.PMMM.05
	Anggaran bajet	Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008

PROJEK: PEMBINAAN MAHKAMAH BARU KOTA KINABALU, SABAH**PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. MOHD JAHINI MOHD DOM****PENGURUS PROJEK: 20 JUN 2013**

WBS No	Fasa/Aktiviti/Tugas	Sumber Diperuntukkan	Usaha	Kos seunit	Jumlah Kos Buruh	Peralatan & bahan	Kos Sampin gan	Kos Keseluruhan
--------	---------------------	----------------------	-------	------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------

	PEROLEHAN							
1.4.3.1	Iklan tender	Out source	2 syarikat x 3 tender	3,500/syarikat				21,000.00
	Hotel	Internal	30 x 2 hari	200/hari				12,000.00
	Elaun Makan	Internal	30 x 2 hari	80/hari				4,800.00
	Tiket Kapal Terbang	Internal	30 bulan	1,500/bulan				60,000.00

DISEDIAKAN OLEH: Project Team**TANDATANGAN:****DISEMAK OLEH: P.M (Ir. Hj. MOHD JAHINI MOHD DOM – KJE D2, CKE)****TANDATANGAN:**