

*Achievements Towards Improvement*

# LAPORAN PRESTASI



## CAWANGAN KERJA KESIHATAN

TAHUN 2021

Oleh Unit Kualiti, Bahagian Penyelarasan Dan Khidmat Sokongan CKK IPJKR

# Senarai Peneraju

## Pelan BISNES (Tema 1 – 5)

**TEMA 1**

Bahagian Pengurusan Perubahan Dan Prestasi, CDPK

**TEMA 2**

Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)

**TEMA 3**

Cawangan Kerja Bangunan Am 1 (CKBA1)

**TEMA 4**

Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur (CKAS)

**TEMA 5**

Cawangan Arkitek (CA)

Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE)



# LAPORAN PRESTASI

## Pelan STRATEGIK

CKK	PELAN STRATEGIK JKR 2021											
	SUKUAN 1				SUKUAN 2				SUKUAN 3			
No.	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 5	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 5	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 5
1	0%	100%	0%	0%	17%	100%	100%	0%	33%	88%	100%	100%
2	0%	100%	100%	0%	12%	100%	100%	0%	20%	100%	100%	100%
3	26%	100%	100%	0%	54%	100%	100%	0%	86%	100%	100%	100%
4	27%	100%	0%	0%	64%	100%	0%	0%	90%	100%	0%	0%
5	70%	0%	0%	0%	111%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
6	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
7	36%	0%	100%	0%	101%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
8	0%	60%		0%	0%	80%		100%	0%	100%		100%
9	100%	0%		100%	84%	100%		100%	100%	100%		100%
10	84%			0%	97%			0%	97%			100%
11	0%			0%	0%			0%	50%			100%
12				0%				0%				0%
13												
Jumlah	342%	560%	300%	100%	641%	780%	400%	200%	775%	788%	400%	700%
Bil. Pengukuran	11	9	7	12	11	9	7	12	11	9	7	12
Pencapaian Bhgn.	31%	62%	43%	8.3%	58%	87%	57%	16.7%	70%	88%	57%	58.3%
PERATUS PENCAPAIAN	145%				219%				274%			
	36%				55%				68%			

No.	Kod	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 1 : KECEMERLANGAN PENGURUSAN ASET MENYELURUH CKK								
				Q1			Q2			Q3		
				PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA
		<b>SCORECARD PENGARAH (BANGUNAN)</b>										
1	T1.1.1	Projek di sektor Bangunan yang diserahkan mengikut Q-Plan asal	35%	0%	0%	Terdapat 5 projek diserahkan sehingga 31 Mac 2021 berdasarkan QPlan Pindaan	6%	17%	2 projek: i.TLK KK3 Gombak ii.KK7 K.Tekal	11%	33%	Keseluruhan terdapat 4 projek yang berjaya serah sepetimana Q-Plan asal.  2 projek diserahkan dalam suku 3 iaitu: i. KK7 Star ii. KK7 Limau
2	T1.1.2	Kontrak yang mendapat kelulusan EOT bukan disebabkan kelewatan oleh pihak berkuasa tempatan, utility, pengambilan balik tanah, antikuiti, dan force majeure	≤ 25%	0%	0%		3%	12%	Jumlah projek yang diberi EOT adalah 41.  Terdapat 1 projek siap dengan 4 EOT - KK3 Penambang.	5%	20%	2/41 projek siap dengan EOT lebih daripada 1 dan sebab EOT bukan disebabkan kelewatan PBT, utiliti, pengambilan balik tanah, antikuiti dan FM
3	T1.1.3	Perbelanjaan peruntukan mengurus JKR	98%	25%	26%		53%	54%		84%	86%	RM6,639,598.40 (termasuk tanggungan) telah dibelanjakan daripada jumlah peruntukan RM7,936,114.49

No.	Kod	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 1 : KECEMERLANGAN PENGURUSAN ASET MENYELURUH CKK								
				Q1			Q2			Q3		
				PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA
4	T1.1.4	Perbelanjaan peruntukan pembangunan JKR	98%	27%	27%	Perbelanjaan (tidak termasuk tanggungan).	63%	64%	Perbelanjaan P42 termasuk tanggungan	88%	90%	RM785, 902,748.07 (termasuk tanggungan) telah dibelanjakan daripada jumlah peruntukan RM891, 797,462.16
5	T1.1.5	Projek yang Penyata Akaun Muktamad (SOFA) tidak melebihi Kos Siling Projek yang diluluskan	90%	63%	70%	5/8 projek	100%	111%		100%	100%	Berdasarkan Laporan SKALA bertarikh 27.09.2021, terdapat 2 projek yang telah tutup akaun pada suku 3 Tahun 2021 dengan SOFA tidak melebihi kos siling iaitu:  i. KK5 Tembangau ii. Blok Psikitari HNSZ, KT (Projek telah Arkib berdasarkan semakan SKALA 1.10.2021)

No.	Kod	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 1 : KECEMERLANGAN PENGURUSAN ASET MENYELURUH CKK								
				Q1			Q2			Q3		
				PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA
6	T1.1.6	Projek yang menggunakan PAP ditender dalam tempoh 6 bulan	100%	0%	0%	Belum ada projek PAP ditender	100%	100%		100%	100%	Keseluruhan 2 projek PAP (RMK11) telah ditender dalam tempoh 6 bulan pada Tahun 2021  1 projek PAP Gabung (RMK12) iaitu KK7 Paya Datu telah ditender dalam tempoh 6 bulan pada Tahun 2021 (25.04.2021)
7	T1.1.7	Projek yang diserahkan secara 3 dalam 1 merangkumi Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC), Lukisan Terbina dan Penyata Akaun Muktamad (SOFA)	70%	25%	36%	1/5 projek	71%	101%	5/7 projek memenuhi serahan 3 in 1	70%	100%	7/10 projek berjaya serah secara 3 in 1
8	T1.1.8	SST disediakan bersama dokumen kontrak	≥ 30%	0%	0%	11 projek telah SST tetapi tidak bersama dokumen kontrak	0%	0%	2 projek SST dalam suku 2 tapi bukan 2 in 1	0%	0%	Terdapat 4 projek telah SST dalam suku 3 tetapi bukan secara 2 in 1

No.	Kod	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 1 : KECEMERLANGAN PENGURUSAN ASET MENYELURUH CKK								
				Q1			Q2			Q3		
				PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA	PENCAPAIAN (INPUT NILAI SAHAJA)	PERATUSAN (AUTO CALCULATE)	JUSTIFIKASI / NOTA
9	T1.1.11	Peratus projek lewat melebihi 20% @ 60 hari dan dikenalpasti telah sakit mengikut pejabat	≤ 10%	10%	100%	9 projek	16%	84%	14/88 projek dalam kontrak pembinaan	7%	100%	Terdapat 6 projek sakit daripada 89 projek dalam pembinaan
10	T1.2.1	Projek yang mengamalkan amalan terbaik pengurusan projek (pengurusan risiko, penjadualan dan gerbang nilai) Projek bernilai RM 500,000 dan ke atas	100%	84%	84%		97%	97%		97%	97%	
11	T1.3.1	Bilangan dokumen pembelajaran (lesson learned) yang dihasilkan	2	0	0%		0	0%		1	50%	1 PLL telah dilaksanakan iaitu Hospital Rembau
<b>PENCAPAIAN CAWANGAN (%)</b>				<b>CKK</b>	<b>31%</b>		<b>CKK</b>	<b>58%</b>		<b>CKK</b>	<b>70%</b>	
<b>PENGIRAAN PENCAPAIAN CAWANGAN (%)</b>					% / 11			% / 11			% / 11	
<b>PEMILIK KPI</b>				<b>Ar. IDr. Azman bin Md. Hashim</b>								

No.	KOD	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 2 : PENGALAMAN KO-KREATIF BERSAMA PELANGGAN							
				CKK							
				Q1		Q2		Q3		CATATAN	
1	T2.1.7	Indeks Kepuasan Pelanggan – Berdasarkan Projek	85%	86%	100%	87.9%	100%	88%	88%	Sebanyak 131 borang telah diterima sehingga September 2021 dengan jumlah keseluruhan skor sebanyak 806.37	
2	T2.2.3	Bilangan Program Penghargaan Pelanggan	1/tahun	15	100%	5	100%	3	100%	<p><b>Sukuan 1:</b> Majlis Penyerahan Projek : 4 bil Majlis Penyerahan SST Projek : 11</p> <p><b>Sukuan 2:</b> Majlis Penyerahan Projek : 2 bil Majlis Penyerahan SST Projek : 3 bil</p> <p><b>Sukuan 3 :</b> Majlis Penyerahan Projek : 1 Majlis Penyerahan SST : 2</p>	
3	T2.2.4	Bilangan Program Khidmat Sosial/ Masyarakat	1/tahun	2	100%	1	100%	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Sumbangan kpd Arwah En Ismail</li> <li>ii) Kessihat</li> <li>-Sumbangan kpd Peg yg ditimpa musibah, baru berkahwin dan menerima cahaya mata</li> <li>iii) Program Infak Ramadhan ( 30/4/2021)</li> <li>iv) Program Bakul Kasih kepada pegawai yang terjejas akibat PKP pada 19.07.2021</li> </ul>	
4	T2.2.5	Program Kerjasama dengan PBT/Bomba/ JAS/ JPS/ IWK/ SPAN/ Telekom/ TNB	1/tahun	1	100%	0	100%	0	100%	Mesyuarat Libat Urus Perlaksanaan Projek2 RMKe12 Fasiliti Kesihatan Negeri Sarawak -Wakil2 JKR M'sia (HOPT & HODT), KKM, JKN Sarawak, ICU JPM Sarawak, SIMU JKM & Agensi2 yg berkaitan - segala isu / Keperluan perlaksanaan projek di Sarawak pada 26 Februari 2021	
5	T2.3.1	Anugerah Tokoh/ Unit/ Bahagian Terbaik	2 /tahun	0	0%	2	100%	0	100%	1) Anugerah Tokoh Cawangan - 4 orang (Ir abu bakar ishak, Suraya jamaludin, Fauziah ahmad dan Nur atirah mohd fauzi) 2) Anugerah Bahagian Terbaik - Bhg BPP 5	

No.	KOD	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 2 : PENGALAMAN KO-KREATIF BERSAMA PELANGGAN						
				CKK						CATATAN
				Q1		Q2		Q3		
6	T2.3.2	Leadership Course: Bilangan pegawai yang menghadiri kursus kepimpinan bermula dari Gred 44 dan ke atas	2 / tahun	2	100%	3	100%	0	100%	1. Ar. Azman Bin Md Hashim ( ALMP Effc. Leadership) 2. Anuar Bin Abd Hamid ( Kursus leadership & Org.Management) 3. Ir.Muhammad Hambali Bin Ab Ghani ( Leadership Intermidiate) 4. Che Syazwani Bt Che Johan ( Kursus leadership & Org.Management) 5. Ahmad Faiz Bin Abdullah ( Kursus leadership & Org.Management)
7	T2.3.3	Bilangan pegawai sokongan bertauliah dengan Lembaga Profesional	1 / tahun	0	0%	0	0%	0	0%	Proses mengenalpasti pencalonan dan butiran proses pentaulihan bagi tujuan hebahan untuk meningkatkan kesedaran dan kepentingan
8	T2.3.4	Bilangan platform elektronik yang boleh diakses oleh pelanggan	5	3	60%	1	80%	1	100%	1) Facebook : <a href="https://www.facebook.com/ckk.jkr">https://www.facebook.com/ckk.jkr</a> 2) Twitter : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR">https://twitter.com/CKK_IPJKR</a> 3) JPedia JKR : <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/Cawangan_Kerja_Kesihatan">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/Cawangan_Kerja_Kesihatan</a> 4) Youtube Channel : iPROJKR 5) Laman Portal : <a href="https://iprojkr.gov.my/">https://iprojkr.gov.my/</a>

No.	KOD	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 2 : PENGALAMAN KO-KREATIF BERSAMA PELANGGAN						
				CKK						CATATAN
				Q1		Q2		Q3		
9	T2.3.5	Bilangan kandungan yang bermaklumat, menarik dan mempunyai kandungan audio dan video	1 / tahun	0	0%	1	100%	6	100%	<b>SUKUAN 2 :</b>  1) Video pengenalan penggunaan borang kepuasan pelanggan secara digital melalui laman utama untuk paparan awam di iPROJKR <a href="https://iprojkr.gov.my/">https://iprojkr.gov.my/</a> dan youtube pada hari pelancaran eCSI, iPROJKR pada 31 Mei 2021 : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FS5vAl6vFrA&amp;list=TLGGYdgikGuu3PMMyNDA5MjAyMQ">https://www.youtube.com/watch?v=FS5vAl6vFrA&amp;list=TLGGYdgikGuu3PMMyNDA5MjAyMQ</a>  <b>SUKUAN 3 :</b>  2) Video infografik Kemalangan berkaitan pekerjaan melalui MyKKP selaku jawatankuasa promosi keselamatan : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1415636881270734853?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1415636881270734853?s=20</a>  3) Video hebahan keputusan pencapaian cemerlang CKK, <b>95.95%</b> pada <b>16 Julai 2021</b> dalam Naziran Pematuhan Perakaunan Akruan yang telah diadakan pada 31.05.2021 - 08.06.2021 : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416027110385152000?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416027110385152000?s=20</a>  4) Video Penyerahan Projek Klinik Kesihatan (Jenis 3) Dengan Kuarters Rantau Panjang, Pasir Mas Kelantan pada <b>17 Julai 2021</b> melalui hebahan Twitter dan Facebook rasmi CKK : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416398226765225985?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416398226765225985?s=20</a>  5) Video hebahan Pelancaran Program JKR Prihatin : Food Bank & Bakul Kasih pada <b>18 Julai 2021</b> : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416745863892791299?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416745863892791299?s=20</a>  6) Video hebahan beraudio mengenai perkongsian penghayatan Hari Nahar sempena Hari Raya Aidiladha 2021 pada <b>20 Julai 2021</b> : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1417325271879802886?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1417325271879802886?s=20</a>  7) <i>Online Flip Book</i> bagi Buletin CKK dengan kandungan maklumat beraudio pada <b>24 September 2021</b> melalui hebahan JPedia JKR, Twitter dan Facebook : <a href="https://anyflip.com/nhqau/awnl/">https://anyflip.com/nhqau/awnl/</a>

No.	KOD	PENGUKURAN	SASARAN KESELURUHAN	TEMA 3 : PUSAT KECEMERLANGAN TEKNIKAL							
				CKK				CATATAN			
				Q1		Q2		Q3			
1	T3.3.1-C	C. Penggunaan / adaptasi Pre-Approved Plans (PAP)  Peratus projek (bangunan) yang menggunakan reka bentuk PAP	30%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	Taburan 22 projek RMK12 RP1 adalah : i.Pembinaan baru - 17 bil (1 PAP) ii.Ubahsuai/NT- 4 bil iii.Fasiliti - 1 bil  Hanya 2 projek boleh dijangka tender pada tahun semasa iaitu: i.KK7 Paya Datu, Terengganu - PAP ii. KK3 K.Kurau, Pahang - KK3 ID  KK7 Paya Datu telah ditender pada 25.04.2021 KK3 K,KRAU Pahang telah ditangguhkan	
2	T3.3.2	Penglibatan dalam Jawatankuasa luar	2	10	100%	9	100%	0	100%	Pautan Jawatankuasa Luar : <a href="https://tinyurl.com/Maklumat-JKuasaLuarJKR">https://tinyurl.com/Maklumat-JKuasaLuarJKR</a>  Sejumlah 19 jawatankuasa dilaporkan telah menerima lantikan di kalangan 7 orang pegawai CKK	
3	T3.3.3	Pembentangan kertas kerja di peringkat antarabangsa	1	0	0%	0	0%	0	0%		
4	T3.3.4	Pembentangan kertas kerja di peringkat nasional	2	0	0%	0	0%	0	0%		
5	T3.4.1	Mewujudkan pakar dalam setiap bidang teknikal yang telah dikenalpasti  Bilangan personel yang mempunyai pensijilan Tahap 4	1	0	0%	0	0%	0	0%		
6	T3.4.3	Peratusan pegawai baru yang dilatih	100%	11	100%	8	100%	3	100%	22 pegawai baru CKK telah diberi taklimat	

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengarah)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
<b>1</b>													
1	T5.1.1	Bilangan inovasi yang dihasilkan  <b>Penjelasan:</b> Penghasilan penyelesaian inovatif dalam Penyampaian Projek, Pengurusan Aset dan Pengurusan Organisasi sama ada melalui program penyelidikan atau pembangunan produk/ sistem baharu atau penambahbaikan produk/ sistem sedia ada.  <b>Contoh:</b> Produk inovasi : Smart Pro Estimator adalah aplikasi mobil untuk memudahkan jurutera untuk menghasilkan anggaran kos awalan projek bagi kerja-kerja elektrik.	Penghasilan solusi inovatif dan penggunaan teknologi terkini dalam penyampaian projek, pengurusan aset dan pengurusan organisasi selari dengan perkembangan teknologi IR4.0.	1/tahun	0	0%	Dalam Proses Penyediaan	0	0%	sasaran adalah pada suku ke -3, status produk inovasi yang dihasilkan adalah dalam tempoh percubaan	1	100%	<b>Sistem eCSI</b> iaitu Pengurusan Kepuasan Pelanggan atau <i>Electronic Customer Satisfaction Index</i> melalui portal <a href="https://iprojkr.gov.my/">https://iprojkr.gov.my/</a>
2	T5.1.2	Bilangan inovasi/ teknologi terkini yang diperakukan untuk digunakan  <b>Penjelasan:</b> Penggunaan inovasi/ teknologi terkini dalam Penyampaian Projek, Pengurusan Aset dan Pengurusan Organisasi yang telah diperakukan oleh Ketua Disiplin JKR (Arkitek, Awam, Mekanikal, Elektrik dan Ukur Bahan)	Pengaplikasian inovasi/ teknologi terkini dalam penyampaian projek, pengurusan aset dan pengurusan organisasi melalui penekanan kepada setiap disiplin di JKR.	1/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	sasaran adalah pada suku ke 4 setelah produk KIK siap sepenuhnya Ogos 2021	1	100%	Memo Dalaman CKK bagi Arahan Pelaksanaan Pemakaian sepenuhnya sistem IPROJKR - Modul eCSI telah diperakukan dan dikeluarkan pada 27.09.2021 oleh Pengarah CKK

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengaruh)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
3	T5.2.2	Bilangan program <i>roadshow</i> / aktiviti pembudayaan 'Model Kompetensi Inovasi'  <b>Penjelasan :</b> Penganjur (CREaTE) / peserta (Cawangan/ Negeri) yang menganjur/ menyertai program <i>roadshow</i> / aktiviti pembudayaan 'Model Kompetensi Inovasi'  *Cawangan Ibu Pejabat dan Negeri boleh melaporkan 1 pencapaian sekiranya terlibat dalam program tersebut sebagai peserta.	Melaksanakan program <i>Spreading &amp; Stretching Innovation Blueprint</i> dan <i>Innovation Cultural Change</i> .	1/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA	3	100%	1) <b>02.07.2021</b> - Roadshow Sesi 1 : Taklimat Inovasi penggunaan eCSI kepada CDPK  2) <b>26.07.2021</b> - Roadshow Sesi 2 : Taklimat Inovasi penggunaan eCSI kepada Cawangan Kerja Keselamatan, JKR Selangor dan JKR Wilayah Kuala Lumpur  3) <b>04.08.2021</b> - Roadshow Sesi 3 : Taklimat Inovasi penggunaan eCSI kepada CKBA1 dan CKBA2  *Kesemua sesi Roadshow telah digantikan dengan kaedah atas talian melalui talian <i>Google Meet</i> dan <i>Icewarp Conference</i> mengikut kesesuaian SOP semasa PKP

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengarah)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
4	T5.2.3	Bilangan Harta Intelek (IP) yang didaftarkan  <b>Penjelasan:</b> 1. Harta Intelek merujuk kepada ciptaan yang berhasil melalui pembangunan produk inovasi atau penyelidikan. 2. Pendaftaran Harta Intelek melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) meliputi paten, hakcipta, cap dagangan dan rekabentuk perindustrian yang diuruskan oleh pihak CREaTE. 3. Permohonan pendaftaran harta intelek dibuat oleh KPPiC/KPPiN yang dilantik oleh Pengarah Kanan/Pengarah masing-masing.  <b>Contoh:</b> Dokumen lengkap produk JKR Energy Online System (JENOSYS) telah dihantar kepada pihak CREaTE bagi pendaftaran Harta Intelek di MyIPO pada 13 Februari 2020. Nombor pendaftaran: LY2020001673	Perlindungan hasil ciptaan warga JKR sama ada produk inovasi atau penyelidikan melalui pendaftaran harta intelek.	1/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA	0	0%	Mensasarkan pada sukuan keempat bagi penyediaan pendaftaran MyIPO terhadap produk eCSI

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengaruh)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
5	T5.2.6	Bilangan pengiktirafan kepada warga JKR di dalam bidang penyelidikan  <b>Penjelasan:</b> Bilangan penyelidik yang diiktiraf melalui penerbitan kertas kerja/ penyelidikan yang berimpak tinggi atau pelantikan sebagai penyelidik/ tenaga pengajar/ penyelia bersama/ ahli jawatankuasa teknikal oleh IPTA/ IPTS/ Agensi Kerajaan.	Memberi pengiktirafan/ ganjaran kepada pegawai yang terlibat dalam penyelidikan.	1/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA
6	T5.2.7	Bilangan penerbitan/pembentangan hasil penyelidikan warga JKR  <b>Penjelasan:</b> Kertas penyelidikan yang dihasilkan oleh warga JKR dan diterbitkan dalam jurnal atau prosiding atau dibentangkan dalam persidangan atau seminar atau platform perkongsian hasil penyelidikan di peringkat jabatan atau kebangsaan atau antarabangsa 2. Penerbitan dan pembentangan kertas penyelidikan sebagai wadah untuk meningkatkan kepakaran yang menyokong Tema 3 (Pusat Rujukan Teknikal) dan secara tidak langsung meningkatkan kemahiran dalam melaksanakan penyelidikan, penulisan dan komunikasi warga JKR	Penganjuran dan Penyertaan dalam Program Perkongsian hasil penyelidikan seperti Program JKR Research Colloquium dan sebagainya.	2/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA
<b>MODAL INSAN</b>													

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengaruh)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF							
					CKK							
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor
7	T5.3.1	Bilangan Design Thinking moderator  <b>Penjelasan:</b> 1. Design Thinking Moderator adalah pegawai yang telah dikenalpasti oleh Cawangan untuk menjadi penggerak (agen) bagi penghasilan inovasi/ penyelesaian isu menggunakan kaedah Design Thinking. 2. Design Thinking Moderator berpotensi sebagai pemangkin di dalam mencetus penyelesaian secara sistematis dan di luar kotak (Innovator & Early Adopter) di setiap cawangan 3. Penyertaan dalam kursus Design Thinking dan penghasilan inovasi melalui kaedah ini adalah salah satu cara berkesan dalam melahirkan moderator.  -Mencalonkan pegawai yang berpotensi untuk menyertai program/ kursus Design Thinking yang akan dianjurkan oleh CREatE secara tertutup. -Cawangan Ibu Pejabat dan Negeri boleh melaporkan 1 pencapaian bagi 1 pegawai yang dilatih untuk menjadi <i>Design Thinking Moderator</i> .	1/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA	0	0%	Mensasarkan pada sukuan keempat setelah calon moderator dikenalpasti untuk menyertai program/ kursus Design Thinking yang akan dianjurkan oleh CREatE secara tertutup.

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengaruh)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
8	T5.3.2	Bilangan program Design Thinking yang dilaksanakan.	Program design thinking dilaksanakan bertujuan untuk menjana idea kreatif dan menghasilkan produk inovasi yang berkualiti.	1/tahun	0	0%	TIADA	1	100%	BENGKEL KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) CAWANGAN KERJA KESIHATAN PADA 1-2 April 2021 di Menara PJD	8	100%	Pasukan KIK CKK telah aktif menjalankan sesi bengkel dan perbincangan secara dalaman pada setiap hari Jumaat sehingga Ogos 2021 dengan bantuan fasilitator KIK yang telah dilantik iaitu En. Affizad Herwady bin Ahamad
<b>MODAL INFORMASI</b>													

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengarrah)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
9	T5.3.4	Bilangan aktiviti/program pembudayaan ilmu yang dilaksanakan  <b>Penjelasan:</b> Melaksanakan aktiviti perkongsian ilmu di kalangan pegawai dan kakitangan di Cawangan dan Negeri seperti program Taklimat Bahan, Bual Bicara, Lawatan, Tazkirah, Persada Minda, Brown Bag dan Bring Your Own Mug	Pelaksanaan Program Pembudayaan Ilmu	2/tahun	1	100%	TAKLIMAT BAHAN HUME CEMBOARD PADA 16 MAC 2021  'HEALTHCARE FACILITIES DESIGN CRITERIA : DRYWALL SYSTEM SOLUTIONS'	5	100%	1) Lawatan ke institut kesihatan negara (NIH) Setia Alam pada 12 April 2021  2) Ceramah Ihya Ramadhan 2021 pada 15 April 2021  3) program tadarus al-quran pada 14 April - 7 Mei 2021  4) Majlis Khatam Al Quran pada 7 Mei 2021  5) Taklimat Penggunaan Sistem Baru, eCSI - Borang Kepuasan Pelanggan secara Digital Peringkat CKK pada 25 Mei 2021	4	100%	1) Majlis Bacaan Yassin secara maya pada 02.09.2021  2) <b>Memuatnaik Dokumen JPedia :</b> Laporan Projek Lessons Learned Projek Hospital Rembau, Negeri Sembilan  3) <b>Memuatnaik Dokumen JPedia :</b> Buku Buletin CKK - HEALink 2020  4) <b>Mengemaskini kandungan WikiNotes JPedia</b> Cawangan Kerja Kesihatan : Imej Pengarah terbaru dan senarai bahagian di Cawangan Kerja Kesihatan

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengaruh)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
10	T5.3.5	Bilangan aktiviti ECKM  <b>Penjelasan:</b> Penglibatan berterusan dan pemantauan dalam pelaksanaan program/aktiviti berkaitan inisiatif strategik ECKM termasuk Portal JPedia, Communities of Practice (CoP), Portal JCoP, Bengkel Project Lessons Learned dan Wacana Teknikal JKR.	Pemantapan penggunaan platform Pengurusan Pengetahuan (ECKM) melalui -JPedia -Media Platform -Jcop	3/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	akan dilaksanakan pada sukuhan ke-3	3	100%	1) Laporan Projek Lessons Learned Projek Hospital Rembau, Negeri Sembilan <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:LAPORAN_PLL_CKK_2021_-_CADANGAN_PROJEK_HOSPITAL_REMBAU_NEGERI_SEMILIAN.pdf">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:LAPORAN_PLL_CKK_2021_-_CADANGAN_PROJEK_HOSPITAL_REMBAU_NEGERI_SEMILIAN.pdf</a>  2) Buku Buletin CKK - HEALink 2020 <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Buletin_HEALink_2021.pdf">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Buletin_HEALink_2021.pdf</a>  3) Poster hebahan selaku AJK Promosi Keselamatan Pekerjaan : Cegah Covid-19 di Tempat Kerja <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Keselamatan_di_tempat_kerja.jpg">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Keselamatan_di_tempat_kerja.jpg</a>
<b>MODAL ORGANISASI</b>													

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengaruh)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
11	T5.3.6	Bilangan Penyertaan dan anugerah/ pengiktirafan produk inovasi dalam pertandingan inovasi  <b>Penjelasan:</b> 1. Produk inovasi yang memenuhi syarat penyertaan pertandingan dipertandingkan di peringkat dalaman/ kebangsaan/ antarabangsa. 2. Produk inovasi yang dipertandingkan memenangi anugerah/ pengiktirafan yang disediakan	Menggalakkan penyertaan produk inovasi dalam pertandingan sama ada di peringkat dalaman/ kebangsaan/ antarabangsa. Menjadikan inovasi sebagai budaya kerja warga JKR.	1/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA	2	100%	1) Konvensyen KIK peringkat Jabatan 2021 : Sistem eCSI iaitu Pengurusan Kepuasan Pelanggan atau Electronic Customer Satisfaction Index melalui portal <a href="https://iprojkr.gov.my/">https://iprojkr.gov.my/</a>  2) Anugerah Inovasi ICT (AIICT) peringkat Kementerian Kerja Raya : Sistem eCSI

Bil	KOD	PENGUKURAN	INISIATIF	SASARAN KESELURUHAN (Setiap Pengaruh)	TEMA 5 : ORGANISASI INOVATIF								
					CKK								
					Q1	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q1	Q2	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q2	Q3	Skor	KETERANGAN PENCAPAIAN Q3
12	T5.3.7	Bilangan Penyertaan dan anugerah/pengiktirafan penyelidikan di platform mempromosi hasil penyelidikan  <b>Penjelasan:</b> 1. Penyertaan dalam pertandingan hasil penyelidikan samada di peringkat jabatan/kebangsaan/antarabangsa 2. Bilangan hasil penyelidikan yang mendapat anugerah/pengiktirafan 3. Bilangan hasil penyelidikan seperti penerbitan buku, artikel dalam jurnal, buletin, media komunikasi, dan produk inovasi	<b>PENGIKTIRAFAN PENYELIDIKAN</b>  1. Menggalakkan penyertaan penyelidikan dalam pertandingan sama ada di peringkat <b>dalaman/ kebangsaan/ antarabangsa.</b>  2. Menjadikan penyelidikan sebagai budaya kerja warga JKR.  3. Memupuk budaya penyelidikan sebagai asas kecemerlangan penyampaian perkhidmatan.	1/tahun	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA	0	0%	TIADA



# LAPORAN PRESTASI

## Pelan BISNES

CKK	PELAN BISNES CAWANGAN KERJA KESIHATAN 2021											
	SUKUAN 1				SUKUAN 2				SUKUAN 3			
NO	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 5	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 5	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 5
1	0%	97%	0%	0%	17%	100%	100%	0%	33%	100%	100%	100%
2	8%	100%	100%	0%	12%	100%	100%	0%	20%	100%	100%	100%
3	26%	100%	0%	0%	54%	100%	0%	0%	86%	100%	0%	0%
4	28%	0%	91%	0%	64%	0%	100%	0%	90%	100%	100%	100%
5	70%	0%		50%	100%	100%		100%	100%	100%		100%
6	0%	100%		0%	100%	100%		0%	100%	100%		100%
7	36%	0%			100%	0%			100%	0%		
8	0%	0%			0%	0%			0%	100%		
9	100%	0%			84%	0%			100%	100%		
10	84%	0%			97%	0%			97%	100%		
11	0%	100%			0%	100%			50%	100%		
12												
Jumlah	352%	497%	191%	50%	629%	600%	300%	100%	775%	1000%	300%	400%
Bil. Pengukuran	11	11	4	6	11	11	4	6	11	11	4	5
Pencapaian Bhgn.	32%	45%	48%	8.3%	57%	55%	75%	16.7%	70%	91%	75%	80.0%
PERATUS PENCAPAIAN	133%				203%				316%			
	33%				51%				79%			

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)					1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuan 3	% pencapaian (Capped 100%)	NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
<b>1) TEMA 1</b>											
1	<b>PBCKK 1.1</b> <b>T1.1.1</b> Projek yang diserahkan mengikut Q-Plan asal (Selepas SST)  KPI KPKR KPI TKPKR (B) KPI PCKK	35%	11%	33%	33%	Keseluruhan terdapat 4 projek yang berjaya serah sepetimana Q-Plan asal.  2 projek diserahkan dalam suku 3 iaitu: i. KK7 Star ii. KK7 Limau		29%	26%	14%	31%
2	<b>PBCKK 1.2</b> <b>T1.1.2</b> Kontrak yang mendapat kelulusan EOT bukan disebabkan kelewatan oleh Pihak Berkuasa Tempatan, utiliti, pengambilan balik tanah, antikuiti dan force majeure  KPI TKPKR (B) KPI PCKK	≤25%	5%	20.00%	20%	2/41 projek siap dengan EOT lebih daripada 1 dan sebab EOT bukan disebabkan kelewatan PBT, utiliti, pengambilan balik tanah, antikuiti dan FM		≤25%	≤25%	≤25%	≤25%
3	<b>PBCKK 1.3</b> <b>T1.1.3</b> Perbelanjaan peruntukan mengurus  KPI PCKK	98%	84%	86%	86%	RM6,639,598.40 (termasuk tanggungan) telah dibelanjakan daripada jumlah peruntukan RM7,936,114.49		25%	50%	75%	98%

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuhan 3	% pencapaian (Capped 100%)	SASARAN SUKUAN		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
4	<b>PBCKK 1.4</b> <b>T1.1.4</b> Perbelanjaan peruntukan pembangunan  KPI TKPKR (B) KPI PCKK	98%	88%	90%	90%	RM785,902,748.07 (termasuk tanggungan) telah dibelanjakan daripada jumlah peruntukan RM891,797,462.16 - Data daripada Kewangan PMO pada 30 September 2021		25%	50%	75%	98%
5	<b>PBCKK 1.5</b> <b>T1.1.5</b> Projek yang Penyata Akaun Muktamad (SOFA) tidak melebihi Kos Siling Projek yang diluluskan  KPI KPKR KPI TKPKR (B) KPI PCKK	90%	100%	111.1%	100%	Berdasarkan Laporan SKALA bertarikh 27.09.2021, terdapat 2 projek yang telah tutup akaun pada suku 3 Tahun 2021 dengan SOFA tidak melebihi kos siling iaitu:  i. KK5 Tembangau ii. Blok Psikitari HNSZ, KT		90%	90%	90%	90%
6	<b>PBCKK 1.6</b> <b>T1.1.6</b> % projek yang menggunakan PAP ditender dalam tempoh 6 bulan.	100%	100%	100%	100%	Keseluruhan 2 projek PAP (RMK11) telah diitender dalam tempoh 6 bulan pada Tahun 2021  1 projek PAP Gabung (RMK12) iaitu KK7 Paya Datu telah ditender dalam tempoh 6 bulan pada Tahun 2021 (25.04.2021)		0%	0%	0%	100%
7	<b>PBCKK 1.7</b> <b>T1.1.7</b> Projek yang diserahkan secara 3 dalam 1 merangkumi Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC), Lukisan Terbina dan Penyata Akaun Muktamad (SOFA)	70%	70%	100%	100%	7/10 projek berjaya serah secara 3 in 1		70%	70%	70%	70%

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuhan 3	% pencapaian (Capped 100%)	SASARAN SUKUAN		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
8	<b>PBCKK 1.8</b> <b>T1.1.8</b> SST disediakan bersama Dokumen Kontrak  KPI KPKR KPI TKPKR (B)	≥30%	0%	0	0%	4 projek SST dalam suku 3 tapi bukan 2 in 1		≥30%	≥30%	≥30%	≥30%
9	<b>PBCKK 1.11</b> <b>T1.1.11</b> % projek lewat melebihi 20% atau 60 hari dan dikenalpasti telah sakit mengikut pejabat	≤10%	7%	93%	100%	Terdapat 6 projek sakit daripada 89 projek dalam pembinaan		≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
10	<b>PBCKK 2.1</b> <b>T1.2.1</b> % projek yang mengamalkan amalan terbaik pengurusan projek (pengurusan risiko, penjadualan dan gerbang nilai) Projek lebih >RM500,000.00  KPI PCKK	100%	97%	97%	97%			20%	50%	75%	100%
11	<b>PBCKK 3.1</b> <b>T1.3.1</b> Bilangan dokumen lesson learned yang didokumentasikan  KPI PCKK	2	1	0.5	50%	1 PLL telah dilaksanakan iaitu Hospital Rembau  1 lagi projek akan dilaksanakan pada Oktober 2021		0	1	0	1

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				1 Jan-Mac 2 Apr-Jun 3 Jul-Sept 4 Okt-Dis				
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuan 3	% pencapaian (Capped 100%)	NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	
<b>2) TEMA 2</b>											
1	T2.1.7 Indeks Kepuasan Pelanggan -Berdasarkan Projek	85%	88.0%	104%	100%	Sebanyak 131 borang kajian Kepuasan Pelanggan setakat pada sukuan ketiga 2021 dengan jumlah skor 806.37	85%	85%	85%	85%	
2	T2.2.3 Bilangan Program Penghargaan Pelanggan	1	23	2300%	100%	<b>Sukuan 1:</b> Majlis Penyerahan Projek : 4 bil Majlis Penyerahan SST Projek : 11  <b>Sukuan 2:</b> Majlis Penyerahan Projek : 2 bil Majlis Penyerahan SST Projek : 3 bil  <b>Sukuan 3 :</b> Majlis Penyerahan Projek : 1 Majlis Penyerahan SST : 2	1	0	0	0	
3	T2.2.4 Bilangan Program Khidmat Sosial /Masyarakat	1	4	400%	100%	1)Sumbangan kpd Arwah En Ismail 2)Kessihat -Sumbangan kpd Peg yg ditimpa musibah, baru berkahwin dan menerima cahaya mata 3) Program Infak Ramadhan ( 30/4/2021) 4) Program Bakul Kasih kepada pegawai yang terjejas akibat PKP pada 19.07.2021	1	0	0	0	
4	T2.2.5 Program Kerjasama dengan PBT/Bomba/JAS /JPS /IWK/ SPAN/ Telekom/TNB	1	1	100%	100%	Mesyuarat Libat Urus Perlaksanaan Projek2 RMKe12 Fasiliti Kesihatan Negeri Sarawak -Wakil2 JKR M'sia (HOPT & HODT), KKM, JKN Sarawak, ICU JPM Sarawak, SIMU JKM & Agensi2 yg berkaitan - segala isu / Keperluan perlaksanaan projek di Sarawak pada 26 Februari 2021	0	1	0	0	

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuan 3	% pencapaian (Capped 100%)	SASARAN SUKUAN		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
5	T2.3.1 Anugerah Tokoh/Unit/Bahagian Terbaik	2	2	100%	100%	<b>1) Anugerah Tokoh Cawangan - 4 orang</b> Ir abu bakar ishak Suraya jamaludin Fauziah ahmad Nur atirah mohd fauzi		0	2	0	0
6	T2.3.2 Leadership Course: Bilangan pegawai yang menghadiri kursus kepimpinan bermula Gred 44 dan keatas	2	5	250%	100%	<b>Pegawai yang terlibat adalah:-</b> 1. Ar. IDr. Azman Bin Md Hashim ( ALMP Effc. Leadership) 2. Anuar Bin Abd Hamid ( Kursus leadership & Org.Management 3. Ir. Muhammad Hambali Bin Ab Ghani ( Leadership Intermediate) 4. Che Syazwani Bt Che Johan ( Kursus leadership & Org. Management) 5. Ahmad Faiz Bin Abdullah ( Kursus leadership & Org. Management)		0	1	1	0
7	T2.3.3 Bilangan pegawai sokongan bertauliah dengan Lembaga Profesional	1	0	0%	0%	Sasaran Pencapaian pada Q4. Proses mengenalpasti pencalonan dan butiran proses pentaulahan bagi tujuan hebahan untuk meningkatkan kesedaran dan kepentingan		0	0	1	0

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuan 3	% pencapaian (Capped 100%)			SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
8	T2.3.5 Bilangan kandungan yang bermaklumat, menarik dan mempunyai kandungan audio dan video	1	7	700%	100%	<b>SUKUAN 2 :</b>  1) Video pengurusan kepuasan pelanggan secara digital melalui laman portal iPROJKR <a href="https://iprojkr.gov.my/">https://iprojkr.gov.my/</a> dan youtube pada hari pelancaran eCSI pada 31 Mei 2021 : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FS5vAl6vFrA&amp;list=TLGGYdgikGuu3PMMyNDA5MjAyMQ">https://www.youtube.com/watch?v=FS5vAl6vFrA&amp;list=TLGGYdgikGuu3PMMyNDA5MjAyMQ</a>  <b>SUKUAN 3 :</b>  2) Video infografik Kemalangan berkaitan pekerjaan melalui MyKKP selaku jawatankuasa promosi keselamatan : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1415636881270734853?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1415636881270734853?s=20</a>  3) Video pencapaian cemerlang CKK, 95.95% pada 16 Julai 2021 dalam Naziran Pematuhan Perakaunan Akruan yang telah diadakan pada 31.05.2021 - 08.06.2021 : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416027110385152000?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416027110385152000?s=20</a>  4) Video Penyerahan Projek Siap KK3 Dengan Kuarters Rantau Panjang, Pasir Mas Kelantan pada 17 Julai 2021 : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416398226765225985?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416398226765225985?s=20</a>  5) Video Pelancaran Program JKR Prihatin : Food Bank & Bakul Kasih pada 18 Julai 2021 : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416745863892791299?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1416745863892791299?s=20</a>  6) Video beraudio penghayatan Hari Nahar sempena Hari Raya Aidiladha 2021 pada 20 Julai 2021 : <a href="https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1417325271879802886?s=20">https://twitter.com/CKK_IPJKR/status/1417325271879802886?s=20</a>  7) Online Flip Book bagi Buletin CKK dengan kandungan maklumat beraudio pada 24 September 2021 melalui hebahan JPedia JKR, Twitter dan Facebook : <a href="https://anyflip.com/nhqau/awnl/">https://anyflip.com/nhqau/awnl/</a>	0	0	0	1	

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuan 3	% pencapaian (Capped 100%)	SASARAN SUKUAN		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
9	T2.3.6 Buku Coffee Table / Buletin	1	1	1	100%	Buku Buletin CKK - HEALink 2020 <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Buletin_HEALink_2021.pdf">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Buletin_HEALink_2021.pdf</a>	0	0	0	1	
10	T2.3.7 Penglibatan Mesyuarat Libat Urus Bersama Stakeholder	1	1	1	100%	Mesyuarat Libat Urus Perlaksanaan Projek2 RMKe12 Fasiliti Kesihatan Negeri Sarawak -Wakil2 JKR M'sia (HOPT & HODT), KKM, JKN Sarawak, ICU JPM Sarawak, SIMU JKM & Agensi2 yg berkaitan - segala isu / Keperluan perlaksanaan projek di Sarawak pada 26 Februari 2021	0	0	0	1	
11	T2.3.8 Perjumpaan Pengarah Bersama Warga CKK	1	2	2	100%	1.Majlis Amanat Pengarah bagi P&P telah dilaksanakan pada 6 Januari 2021  2. Majlis Amanat Pengarah Bil 2/2021 Bersama Kumpulan Pelaksana & Sambutan Ramadhan Mubarak Pada 9 April 2021	1	1	0	0	
<b>3) TEMA 3</b>											
1	T3.3.1 C. Penggunaan / adaptasi Pre-Approved Plans (PAP)  Peratus projek (bangunan) yang menggunakan reka bentuk PAP	30%	100.0%	333%	100%	Taburan 22 projek RMK12 RP1 adalah : i.Pembinaan baru - 17 bil (1 PAP) ii.Ubahsuai/NT- 4 bil iii.Fasiliti - 1 bil  Hanya 2 projek boleh dijangka tender pada tahun semasa iaitu: i.KK7 Paya Datu, Terengganu - PAP ii. KK3 K.Kurau, Pahang - KK3 ID  KK7 Paya Datu telah ditender pada 25.04.2021 KK3 K,KRAU Pahang telah ditangguhkan	0%	10%	20%	30%	

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuan 3	% pencapaian (Capped 100%)			SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
2	T3.3.2 Penglibatan dalam Jawatankuasa luar	2	19	950%	100%	<b>Ar. IDR. Azman bin Md Hashim</b> Ahli Jawatankuasa yang dilantik oleh Lembaga Jurutera Malaysia Ahli Jawatankuasa yang dilantik oleh Lembaga Arkitek Malaysia  <b>Ir. Abduldan Bin Adtong</b> Wakil Utama -Lembaga Perolehan A dan B DI Universiti Pendidikan Sultan Idris  <b>Ir. Abu Bakar Bin Ishak</b> Wakil Utama -Jawatankuasa Lembaga Perolehan A&B Lembaga Tender Meet Kementerian Kesihatan Malaysia  <b>Noorashidah Binti Abd Rani</b> Wakil Gantian 2 -Jawatankuasa Lembaga Perolehan A&B Lembaga Tender Meet Kementerian Kesihatan Malaysia  <b>Siti Azura Binti Mohd Saifullah</b> Wakil Gantian 3 -Jawatankuasa Lembaga Perolehan A&B Lembaga Tender Meet Kementerian Kesihatan Malaysia  <b>Mardiyah Binti Zahidi</b> Wakil Gantian 2 -Lembaga Perolehan A dan B DI Universiti Pendidikan Sultan Idris  <b>Ar.THULASAIDAS SIVASUBRAMANIAM</b> Jawatankuasa Kumpulan Kerja Seramik SIRIM Jawatankuasa Teknikal Bagi Produk Aluminium SIRIM Jawatankuasa Kerja MS1331&MS1184 (Code od Practice for Disable) SIRIM Jawatankuasa Teknikal (TC) Bagi Construction Practice SIRIM Jawatankuasa WG- Code of Practice for Glass in Buildings SIRIM Jawatankuasa JKR/SIRIM Standard Penarafan Hijau (pH) JKR Ahli Jawatankuasa Kerja Sijil dan Pematuhan Dan Siap (CCC) KPKT Ahli Jawatankuasa Identiti Senibina Kebangsaan Lembaga Arkitek Malaysia LAM Ahli ISO NSC D/TC9 (DSM Expert) SIRIM	2	0	0	0	

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuan 3	% pencapaian (Capped 100%)	SASARAN SUKUAN		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
3	T3.4.1 Mewujudkan pakar dalam setiap bidang teknikal yang telah dikenalpasti  Bilangan personel yang mempunyai pensijilan Tahap 4	1	0	0%	0%	Cadangan memo arahan pelaksanaan kepada pegawai yang dinamakan akan dikeluarkan dalam masa terdekat		0	0	1	0
4	T3.4.3 Peratusan pegawai baru yang dilatih	100%	100%	100%	100%	Bilangan Pegawai di CKK sukuan 2 : 8 orang  Pegawai Baru di CKK sukuan 3 : 3 orang		0%	50%	0%	100%
<b>5) TEMA 5</b>											
1	T5.1.1 Bilangan inovasi yang dihasilkan	1	1	100%	100%	Sistem eCSI iaitu Pengurusan Kepuasan Pelanggan atau Electronic Customer Satisfaction Index melalui portal <a href="https://iprojkr.gov.my/">https://iprojkr.gov.my/</a>		0	0	1	0
2	T5.1.2 Bilangan inovasi/teknologi terkini yang diperakukan untuk digunakan	1	1	100%	100%	Memo Dalaman CKK bagi Arahan Pelaksanaan Pemakaian sepenuhnya sistem IPROJKR - Modul eCSI telah diperakukan dan dikeluarkan pada 27.09.2021 oleh Pengarah CKK		0	0	0	1
3	T5.2.7 Bilangan penerbitan/pembentangan hasil penyelidikan warga JKR	2	0	0%	0%			0	0	1	0

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuhan 3	% pencapaian (Capped 100%)		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	
4	T5.3.4 Bilangan aktiviti / program pembudayaan ilmu yang dilaksanakan	2	10	500%	100%	<b>KURSUS / LAWATAN / TAZKIRAH / MENGEMASKINI KANDUNGAN JPEDIA / AKTIVITI MEMUATNAIK DOKUMEN</b>  1) Taklimat Bahan Hume Cemboard Pada 16 Mac 2021 : <i>Healthcare Facilities Design Criteria : Drywall System Solutions</i> 2) Lawatan ke institut kesihatan negara (NIH) Setia Alam pada 12 April 2021 3) Ceramah Ihya Ramadhan 2021 pada 15 April 2021 4) program tadarus al-quran pada 14 April - 7 Mei 2021 5) Majlis Khatam Al Quran pada 7 Mei 2021 6) Taklimat Penggunaan Sistem Baru, eCSI - Borang Kepuasan Pelanggan secara Digital Peringkat CKK pada 25 Mei 2021 7) Majlis Bacaan Yassin secara maya pada 02.09.2021 8) Memuatnaik Dokumen JPedia : Laporan Projek Lessons Learned Projek Hospital Rembau, Negeri Sembilan 9) Memuatnaik Dokumen JPedia : Buku Buletin CKK - HEALink 2020 10) Mengemaskini kandungan WikiNotes JPedia Cawangan Kerja Kesihatan : Imej Pengarah terbaru dan senarai bahagian di Cawangan Kerja Kesihatan	1	1	0	0	

No.	PENGUKURAN	SASARAN TAHUNAN 2021	PENCAPAIAN KUMULATIF SUKUAN 2021 (Diisi oleh Bahagian masing-masing)					SASARAN SUKUAN 2021			
			SUKUAN 3 (JULAI - SEPTEMBER)				NOTA / JUSTIFIKASI (Sukuan 1) (Diisi oleh Cawangan/JKR Negeri)	1 Jan-Mac	2 Apr-Jun	3 Jul-Sept	4 Okt-Dis
			Pencapaian Sebenar	% Pencapaian Sukuhan 3	% pencapaian (Capped 100%)	SASARAN SUKUAN		SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN	SASARAN SUKUAN
5	T5.3.5 Bilangan aktiviti ECKM	3	3	100%	100%	<b>BILANGAN DOKUMEN YANG TELAH DIMUATNAIK KE JPEDIA</b>  1) Laporan Projek Lessons Learned Projek Hospital Rembau, Negeri Sembilan <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:LAPORAN_PLL_CKK_2021_-CADANGAN_PROJEK_HOSPITAL_REMBAU_NEGERI_SEMBILAN.pdf">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:LAPORAN_PLL_CKK_2021_-CADANGAN_PROJEK_HOSPITAL_REMBAU_NEGERI_SEMBILAN.pdf</a>  2) Buku Buletin CKK - HEALink 2020 <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Buletin_HEALink_2021.pdf">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Buletin_HEALink_2021.pdf</a>  3) Poster hebahan selaku AJK Promosi Keselamatan Pekerjaan : Cegah Covid-19 di Tempat Kerja <a href="http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Keselamatan_di_tempat_kerja.jpg">http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Keselamatan_di_tempat_kerja.jpg</a>	0	1	2	0	



## CAWANGAN KERJA KESIHATAN

Scan me here!



Prestasi Cawangan Kerja Kesihatan 2021



Oleh Unit Kualiti, Bahagian Penyelaras dan Khidmat Sokongan CKK IPJKR