

	Pengurusan Projek Pengurusan Perolehan	Reference : JKR.PMMM.11 Page No : 1 Issue No : 1 Revision No : 0 Date : 06.05.2008
---	--	--

PROJEK: CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA UNTUK PEMBINAAN 1 BLOK BANGUNAN AHLI PARLIMEN (FASA 3)

PENGURUS PROJEK: Ir. SHARINAH BT HAMID

TARIKH PENYEDIAAN: 20hb Jun 2013

No ID	WBS No.	Butiran perolehan	Sumber atau Kaedah	Tarikh Pemasangan / Penghantaran	Pemasangan / Penghantaran	Pengawasan & Kawalan	Tanggungjawab
1		Mesyuarat dan Audit	Peruntukan Projek	ASAP		Bulanan	Pengurus Projek
2		Bengkel RMP	Peruntukan Projek	ASAP		Bulanan	Pengurus Projek
3		Iklan	Peruntukan Projek	November 2013		Bulanan	Pasukan Projek
4		Dokumentasi	Peruntukan Projek	September 2013		Bulanan	Pasukan Projek
5		Alat tulis, cetak, jilid dan lukisan	Peruntukan Projek	September 2013		Bulanan	Pasukan Projek

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN A. RAHIM

TANDATANGAN:

DISEMAK OLEH: Ir. SHARINAH BT HAMID

TANDATANGAN: