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	Budget Estimation
	
	



	PROJECT: Hospital Pengajar UniSZA

	PROJECT MANAGER: Ir Haizan Bin Hussein
	 DATE OF PREPARATION:


	WBS No
	Phase/Activity/Task
	Resource Allocated
	Effort / Duration
	Unit Cost termasuk TnT

(RM)
	Equipment & material
(RM)
	TOTAL COST
(RM)


	1.0
	Perancangan
	
	
	
	
	

	
	Mesyuarat Permulaan Perlaksanaan Projek

	2
	1
	50.00
	
	100.00

	
	Lawatan Tapak dan Verifikasi Harta Pelanggan

	3
	3 days
	1,500.00
	
	13,500.00

	
	 Mesyuarat Koordinasi
	2
	5 times
	50.00
	1,400.00 termasuk projektor
	1,900.00

	
	Penyediaan Needs Statement
	
	2 times
	
	200.00 untuk toner
	400.00

	
	Mengemukakan Needs Statement kepada HOPT

	1
	1
	50.00
	
	50.00

	1.1
	Perolehan
	
	
	
	
	

	
	Penilaian teknikal cadangan rekabentuk daripada kontraktor
	2
	20 days
	50.00
	200.00 untuk toner
	2,200.00

	
	 Laporan penilaian teknikal kepadaHOPT/HODT CKUB
	1
	1
	50.00
	
	50.00

	
	Semakan Draft Dokumen Kontrak
	2
	20 days
	50.00
	100.00 untuk toner
	2,100.00

	
	Muktamad Dokumen Kontrak
	1
	1 times
	50.00
	
	50.00

	1.3
	Rekabentuk
	
	
	
	
	

	
	 Audit Rekabentuk Terperinci
	Internal : 10

Designer : 2
	5 times

12 times
	10.00
50.00
	50.00
-
	550.00
1,200.00

	
	Persetujuan rekebentuk Terpeinci
	1
	1 times
	50.00
	
	50.00

	
	 Semakan MOA Perunding
	1
	1 times
	50.00
	
	50.00

	
	Persetujuan ke atas MoA Perunding
	1
	1 times
	50.00
	
	50.00

	1.4
	Pembinaan
	
	
	
	
	

	
	 Mesyuarat Pra-Pembinaan
	3
	1 times
	1500.00
	
	4,500.00

	
	 Audit Kerja Kerja Elektrik
	3
	10 times
	1500.00
	
	45,000.00

	
	 Pengujian Dan Pentauliahan
	6
	1 lot
	30,000.00
	
	30,000.00

	1.5
	Serahan
	
	
	
	
	

	
	Pemeriksaan bersama Pelanggan
	6
	5 days
	1500.00
	
	45,000.00

	
	TOTAL
	
	
	
	
	RM293,500.00
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