CARTA ALIRAN BAGI
PENGESAHAN PROGRAM KERJA KONTRAKTOR

Mesyuarat Pra-
Pembinaan

(PP/Wakil PP)

Kemuka Program
L Kerja ke JKR

Daerah ‘
(Kontraktor)

Edaran ke

a) Bhg Bangunan / Jalan b) JKR Elektrik & JKR Mekanikal

(JKR Daerah)

c) PMO

l

Semakan oleh
PMO
(PMO)

l

Hantar kepada
2# ahli Pasukan
CPM
(PMO)

l

l l

h 4
Semakan oleh Semakan oleh Semakan oleh SeEr)rrl]akgnr(l)I/eh
JKR Daerah JKR Elektrik JKR Mekanikal Jgalagr]\
(PP/Wakil PP) (HODT) (HODT) (HOPT)
¢ Input jadual Input
PF;?:ggr':tgﬂnesgn tawaran kerja penjadualan
Pro gé elektrik & jadual tawaran kerja
gram Kerja TNB mekanikal
(PP/Wakil PP) (HODT) (HODT)

embentanga
Program Kerja
Kontraktor

rTidak Lulus

Pembetulan &

(Kontraktor)

kemuka semula |

Sémakan ole
JKR Daerah
PP/Wakil PP

Tidak Lulus

Disediakan oleh

Othman
07 Ogos 2013

Mohamad Salehhuddin

Lulus

[
>

Lulus

Pembentangan di
Mesyuarat Pagi Pengarah
(PP/Wakil PP)

I

Lulus
4
Daftar & Edaran Program
Kerja
(PP/Wakil PP)

A

8 hari

e

< 3 hari |

4 hari




	Garispanduan Pengesahan Program Kerja 2013-08-07.vsd
	Page-1


