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	No
ID
	WBS No.
	Butiran perolehan
	Sumber atau Kaedah
	Tarikh Pemasangan /  Penghantaran
	Pemasangan
/Penghantaran
	Pengawasan & Kawalan
	Tanggungjawab

	
	
	PEROLEHAN
	
	
	
	
	

	1
	1.4.3.1
	Iklan (NSC Elektrik)
	Direct Appoinment
	8 September 2013
	8 September 2013
	Work Programme
	HODT/CPK

	2
	1.4.3.1
	Iklan (NSC ELV)
	Direct Appoinment
	8 September 2013
	8 September 2013
	Work Programme
	HODT/CPK

	3
	1.4.3.1
	Iklan (NSC ICT)
	Direct Appoinment
	8 September 2013
	8 September 2013
	Work Programme
	HODT/CPK

	4
	1.2.14.12
	Mencetak dan Menjilid Dokumen MOA
	Direct Appoinment
	28 Mei 2013
	3 Jun  2013
	Work Programme
	HODT/CPK
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