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Apa itu SKALA....

A SKALA (Sistem Kawal & Lapor)

Laman Web Pemantauan Projek JKR
secara online.

O Penggunaan oleh semua pejabat
JKR Malaysia
- 1 Fungsi Utama — Menjana Laporan
| Pelaksanaan Projek

R }
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Objektif Sistem SKALA

Penjanaan Laporan Projek dari seqi

Masa dan Kos secara real time bagi

tujuan prestasi dan pemantauan.
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Perkhidmatan ICT JKR

Proses Bisnes

SKALA / \
Pengurusan Pengurusan Perkhidmatan
\ Projek j Aset Teknikal

e —————

Sektor " Sektor
Bangunan Pakar

Portfolio Pengurusan

JKR Negeri

NGEPEEIE



Proses Bisnes JKR - Pengurusan Projek

Kenalpasti Projek

o g Kelulusan Projek

° g Pelaksanaan Projek

Projek
Persekutuan

Surat Laksana Projek Qeg

Laksana Projek Laksana Projek



g Projek Brif

Proses Bisnes JKR - Pengurusan Projek

(GO Eam  Surat Kuasa Laksana Projek

Persekutuan

Ibu Pejabat
JKR (IPJKR)

>

©

Pasukan Projek Khas JKR Daerah v

Pelaksanaan Projek

ﬁ e& Serahan Projek



Pengurusan Aset JKR

~engurusan (1) Pengurusan

Fasiliti (6—-10) Projek (1-5)
MySPATA —— SKALA

(10) (2)
Pelupusan Rekabentuk

\J

=
\}

©)

Pemulihan & Perolehan

A Naiktaraf | Pengurusan \

Penilaian . Pembinaan

()

. Penyerahan



Kronologi SKALA

Mainf
ainframe Hardcopy

SKALA (Diskette)  Post

2 Integrated
Services Digital

Windows SKALA (PC) Server nNetwork  Server SKALA (PC)

- Centralised
Internet Internet Databased
\ System
Web Based SKALA WEB
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Perkembangan SKALA

£ Download on the

| App Store

SKAI—A \ .HH‘E-F:.:_'n O &FF ON
MyPrOjeCt 4 (O '.t'l""h l_'}|,__'g1_.!||.-

ISO/IEC
27000




PENGGUNAAN SKALA

JKR
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Kelebihan SKALA

Input Data dalam SKALA

Surat Piawai (Hardcopy) Surat secara online dalam SKALA

'il’indd.dn Surat Setujuterima Tender - Microsoft Internet Explorer

KERAJAAN ... i Fle Edt WYew Favortes Tools Help b
JABATAN KERJA RAYA P @k - O W B G Pserch JrFavories @Meds & (30 5 us
SURAT SETUJUTERIMA TENDER : Address ‘@ http: ffskala, jkr . gow myakf09s0rat_setuju_terimafpindaan. php?ruj_kontrak=Xxxx000000000066 v| G
Rujukan: Pejabat:.................. al
R KERATAAN MATLAYSIA
""" JABATAN EERJA RATA
Tarikh: ..o SURAT SETUTUTERIM A TENDER,
S Rujukan: [ JKR/CKUB43-5 JLDGE2) | Pejabat: [JER Pulau Pinang, ~
Bangunan Komtar v

{Kontrakior) Tarikh : -m

(Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " ")

Tuan, - -
wan Kepada: [ jyaman - Sazalis J Sdn Bhdl |

Tender untuk

27, Jalan Enggang, Tawan Ehsan, -
Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas becharga Repong, 52100 Kuala Lumpur A4
Ringgit: .. B ( Alamat Kontralktor )

iaitu RM - telah disetuputerima, tertakluk kepada had, svarat dan perjanjia
dalam Dokumen Tender yang menjodi asas Tender ini dan juga kepada surat ini.

( Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " ")
z Tuan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak vang formal dalam sedikit masa
lagi. Bagaimanapun, schinggalah Perjanjian Kontrak vang formal ity dilaksanakan, Tender tuan
berserta Surat Setujuterima Tender ini akan menjadi kontrak vang sah mengikat di antara tuan
dan Kerajaan, Tuan,

3% Adalah dimaklumkan harga dan kadar harga dalam Jadual Kadar Harga dan/atau
Ringkasan Tender atou Senarai Koantiti, mengikut mana yang berkenaan, akan ditelin dan BANGUNAN GUWASAML PERSEKUTUAN JALLN ANSCN PULLU
diselaraskan oleh Pegawai Penguasa berdasarkan surat pejabat ini bil. ) bertarikh PINANG

Tender untuk :

|
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Kelebihan SKALA

Laporan Statistik SKALA

1) Status Projek Mengikut Peringkat Perlaksanaan (Tender)
Bagi Pejabat [Pengurus Program v | Untuk Projek (Persekutuan/Negeri/Projek KKR) Mengikut RMK [Semua ~ v| | Kiik I

Kategori (PMO Terima) Perancangan Konirak Siap Projek Siap

CPC CPC CPC CPC

Falllefn Eodl Belum _ Kategori Kategori Kategori Kategori Belum o ,_p o5k perclenan Pembinaan Sebelum Dalam Tempoh Sebelum Dalam Tempoh

il. Pejabat Pengurus Program Jumlah

Surat Daftar Lantik PPP Lantik HOPT 0 1 2 3 Sah Qplan 2016 2016 Hingga 2020 2046 2016 Hingga 2020
1 {SEKTOR INFRASTRUKTUR (INFRA) 113 482 456 4 0 0 14 0 0 478 20 35 62 130 33 114 35 23
2 {SEKTOR BAMGUNAN (BGN) 4:0: 850 254 4 0 10 66 1 4 763 67 56 69 242 a3 143 112 43
3 {SEKTOR PAKAR (PAKAR) 0:i2; 28 30 4 a a 0 0 0 26 0 0 1 2 0 10 9 4
4 :SEKTOR PEMGURUSAN 0:0: 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 1] (1} 0
5 {JKR NEGERI JOHOR {JOH) 0:0; 23 23 0 0 ] 3 0 0 20 3 [ 3 1 6 8 2
6 :JKR NEGERI KEDAH (KED) 0:0: 3 3 0 0 ] 0 0 0 3 0 1 [} 2 0 Q o 0
T i{JKR NEGERI KELANTAN (KEL) 0:i0: D 0 0 a a 0 0 0 1] 0 0 [ 0 0 a o a
8 :JKR NEGERI MELAKA (MEL) 0:0: 14 14 0 0 0 1 0 0 13 3 0 1 4 0 3 (1} 1
& {JKR NEGERI SEMBILAN (MS) 0:0; 10 10 0 0 ] 0 0 0 10 0 0 [ 2 0 3 2 1
10 : JKR MNEGERI PAHANG (PAH) 0:0: 13 18 0 0 ] 1 0 0 17 1 9 1 3 0 1 2 1
11 1 JKR NEGERI PERAK (PRK) 1:i0; 42 43 2 a a 0 0 0 41 1 1 3 17 0 13 3 1
12 1 JKR NEGERI PERLIS (PER) D:0: 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1] 1 0
13 {JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) 0:0; 2 2 0 o] ] 0 0 0 2 0 1 [ 1 0 1] o]
14 : JKR NEGERI SELANGOR (SEL) 0:0: 6 6 0 0 ] 0 0 0 -] 0 0 [} 1 0 1 4 0
15 1 JKR NEGERI TERENGGANU (TRG) 0:0; 14 14 0 a ] 0 0 0 14 0 0 a 8 0 3 1 2
16 {JKR WP KUALA LUMPUR (KL) 0:0: 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1] 0
17 (KR WP LABUAMN (LAB) 0:0; O 0 0 o] ] 0 0 0 o 0 0 [ 0 0 4] 1] o]
18 {JKR WP PUTRAJAYA (PUTRA) 0:0: 0 0 0 0 ] 0 0 0 o 0 0 [ 0 0 a o 0
1% 1 JKR NEGERI SARAWAK (SRWK) 0:0; 1 1 0 a ] 1 0 0 1] 1 0 a 0 0 a o a
20 :PASUKAN PROJEK KHAS 1 (PPK1) (COPK): 0:0: O 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 (1] 0
21 ;PASUKAN PROJEK KHAS 2 (PPK2) (CDPK); 0:0; O 0 0 o] ] 0 0 0 o 0 0 [ 0 0 4] 1] o]




Kelebihan SKALA

Pemantauan Projek Dalam SKALA

Maklumat Kemajuan Fizikal % Kemajuan % Jadual Kemajuan
Kerja Fizikal Kerja Fizikal Kerja Fizikal
2.00% {sehingga 14-03-2018) 1.45% (sehingga 14-03-2018) lkut Jadual (sehingga 14-03-2018)

Graf Kemajuan Kerja Fizikal Berbanding Unjuran Fizikal
120

Unjuran Fizikal Azal
110 | M |Unjuran Fizikal Semasa

B Kemajuan Kerja Fizikal 100.04
100 e .

a0

30
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Kelebihan SKALA

Pemantauan Projek Dalam SKALA (cont.)

Graph Milal Kerja Berbanding Unjuran
120

Unjuran Asal
I Unjuran
1 I Hilai Kerja

11

[}

0

il

70

4l

a0

40

Kl

S-curve
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Pengguna SKALA

Bahagian Teknologi
Maklumat Ibu Pejabat
JKR

https://skala.jkr.gov.my
Internet Connection

Semua JKR Negeri
dan Daerah
—

S
g_
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Pengguna SKALA

() | HEAD OF PROGRAM OFFICE
\
\
\
\

\

<)
e
| SELIA TAPAK I

HEAD
OF

DESIGN
TEAM

S
g_
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Pendaftaran Pengguna

Pengguna baru Urusetia SKALA JKR
Mohon Akses masing-masing

SKALA

6 Daftar pengguna
(Laman web SKALA)

Lupa kata laluan SSO

BTM | @) Sah /Batal
Helpdesk JKR (email)
03-26107071

helpdesk@jkr.gov.my

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA Bahagian Teknologi Maklumat



mailto:helpdesk@jkr.gov.my

-

Keperluan Sistem SKALA

Pengguna perlu:

v

v
v
v

|

S

ID Single Sign On (SSO)

Berdaftar dengan Sistem SKALA,;
Mempunyal sambungan internet;

Gunakan Mozilla/Google Chrome/Microsoft
Edge/Safari (versi terbaru);

Ada Acrobat Reader (versi 8 ke atas).
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Keperluan Penting

Pengguna perlu:

v' Memahami Sistem Pengurusan Bersepadu JKR
(QPlan, DPlan & CPlan);

v Memahami Pentadbiran Kontrak (JKR66, EOT,
APK, PHK dll).
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PROSES KERJA SKALA
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Projek Persekutuan

Strategi RMK-10
I

Perancangan

I
Reka bentuk

Perolehan

Pembinaan

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

(HPO)

Kategori Projek Dalam SKALA

Projek Negeri

Perancangan

I
Reka bentuk

Perolehan

Pembinaan

Bahagian Teknologi Maklumat




Kategori Projek Dalam SKALA

Perancangan

I
Reka bentuk

<_)| Pembinaan ‘
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Pembinaan

| peen
=
e




Butiran Proses Kerja Dalam SKALA

Strategi Pelaksanaan RMK-10
« Kaedah Pelaksanaan Projek
« Skop & Kos Projek
o Kategori Projek
« Pejabat Penyelia Projek

Head of Program
Office

Surat daftar projek dlm Sistem
SKALA

Surat Pelantikan Penolong
Pengurus Program

Ibu Pejabat JKR

Surat pelantikan HOPT.

Penolong Pengurus
Program

JKR Negeri

S
; :
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Butiran Proses Kerja Dalam SKALA

TUGASAN

Qplan
Surat Brif Projek

Gerbang Nilai 1-3

Unjuran Kewangan Projek

Butiran Peruntukan & Perbelanjaan Projek
Pengesahan keseluruhan reka bentuk

PEJABAT
(4

HOPT (Perancangan

 DPlan
 Pengesahan siap reka bentuk
mengikut disiplin masing-masing

Ibu Pejabat JKR

Surat Iklan/Niat/Pelawaan/Inden
Surat Setuju Terima

Pengesahan tanda tangan dokumen
kontrak

Ibu Pejabat JKR

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA Bahagian Teknologi Maklumat
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Butiran Proses Kerja Dalam SKALA

Cplan

Catatan Kontrak

Rancang Kewangan Kontrak
Rancang Kemajuan Fizikal
Kemajuan Kerja Fizikal

Bayaran Pendahuluan JKR66
Bayaran Interim JKR66

Arahan Perubahan Kerja

Pelarasan Harga Kontrak
Supplementary Agreement

Notis Penamatan Kerja Kontraktor
Sijil Perakuan Lanjutan Masa
Laporan Prestasi Kontraktor

Sijil Perakuan Siap Kerja

Gerbang Nilai 4

Surat Perakuan Kerja Tak Siap (LAD)
Surat serahan projek kepada pelanggan
Bayaran Muktamad JKR66

Sijil Perakuan Membaiki Kecacatan

JKR Negeri / Daerah

Bhg Kewangan

*Pengesahan
Bayaran

S
; __

-
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Proses Aliran Kerja SKALA

Proses Data dan
Jana Maklumat

Laporan Secara Real <:|
Time

Internet Connection

Cetak, Semak
dan Pinda
Maklumat
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Aliran Kerja Bagi Pengguna SKALA

[Sedia Surat/Sijil Berkaitan} ——
|

A{Pinda Surat/Sijil Berkaitan} :

Pembetulan 1 Pindaan versi

jika ada
A[Cetak Surat/Sijil Berkaitan} semak

*tt surat

Sah Surat/Sijil Berkaitan Sy

Data diambil secara automatik

Laporan Statistik Output SKALA

*tt = tandatangan
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA Bhg Teknologi Maklumat




MENGENAI SKALA | MAKLUMBALAS

IJKR Sekiranya terdapat sebarang ulasan/pertanyaan sila hubungi - skala jkr@1govuc. govmy atau telefon 03-26108512 / 03-26108224 / 03-26108305
e © Hakmillk 1985 - 2017 Bahagian Teknologi Maklumat Cawangan Dasar & Penqurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya, Malaysia

Informasi yang boleh diperolehi:

1) Nota

i) Manual

i) Garis Panduan

IV) Format Borang Tender/
Sebutharga
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TAKLIMAT PENGGUNAAN SKALA
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT JKR
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ALIRAN KERJA BAGI PENGESAHAN BAYARAN KEPADA KONTRAKTOR

Pejabat

Perolehan

SST

Pejabat
Selia Tapak

\J

Penentuan
Pej.
Kewangan

| (Pendahuluan)

JKR 66

JKR 66
(Interim)

A

Pejabat
Kewangan

Pengesahan
Bayaran

Pendahuluan

Pengesahan
EEVETED
Interim

JKR 66a

Bl

(Muktamad)




kontrak

arkib

ALIRAN KERJA BAGI KONTRAK MANSUH

<

Tarikh mansuh akan automatik
tukar tarikh Penerimaan &
Pendaftaran Projek pada jadual
aktiviti QPlan/ JPS tanpa
menunggu QPlan baru disahkan

Projek
¢ JPS (C)
Subprojek
¢ Qplan (B)
A
kontrak
1
A Pp{ Tender Semula
2
Sebutharga
3
Projek Tidak
Diteruskan
Sah Mansuh
*A




