
Mula

CARTA ALIRAN KAEDAH D&B
(Tugas dan Peranan IBS M&E Coordinator)

Lampiran A
(A1/3)

Lantikan IBS M&E Coordinator 
oleh Kontraktor Utama

Penyediaan Lukisan BWIC Lukisan Komponen

Kontraktor Utama 
terima LA

Perlu pindaan/pembetulanPindaan

Penyediaan Lukisan BWIC, Lukisan Komponen, 
Lukisan Susunatur & Skematik, Method 
Statement, dsb. oleh Kontraktor Utama

Semakan Lukisan BWIC, Lukisan 
Komponen, dsb.

Perlu pindaan/pembetulan 
rekabentuk ?

Koordinasi pemasangan konduit di kilang

Ya

Tidak

Pindaan 
rekabentuk 

P l b t l d l?

Pindaan laluan 
konduit

Lulus

Pemeriksaan panel IBS di kilang 

K l k

Tidak

Ya

Kelulusan laluan konduit 

Perlu pembetulan pada panel?

Pemasangan panel-panel IBS dan struktur 
lain di tapak

Diterima

Periksa laluan konduit terpasang pada 
panel panel IBS

Keluarkan 
NCR

Menyelaras kerja pemasangan elektrik dan 
lukisan koordinasi building services dengan 
RE (elektrik)

Ya

panel-panel IBS

Laluan konduit boleh digunakan untuk kerja 
pendawaian atau tidak?

Kerja 
pembaikan

Tidak

Tamat

RE (elektrik)



Mula

CARTA ALIRAN KAEDAH KONVENSIONAL (TERBUKA/TERHAD)
(Tugas dan Peranan IBS M&E Coordinator)

Lampiran A
(A2/3)

Lantikan IBS M&E Coordinator 
oleh Kontraktor Utama

Terima Lukisan Susunatur

Kontraktor Utama 
terima LA

Terima Lukisan Susunatur 
elektrik dari HODT Elektrik

Semakan Lukisan BWIC, Lukisan 
Komponen dsb

Penyediaan Lukisan BWIC, Lukisan Komponen, 
Method Statement, dsb. oleh Kontraktor Utama

Perlu pindaan/pembetulan 
rekabentuk ?

Koordinasi pemasangan konduit di kilang

Ya

Tidak

Pindaan 
rekabentuk 

Komponen, dsb.

Pindaan 
laluan 
konduit

Lulus

Pemeriksaan panel IBS di kilang

Tidak
Kelulusan laluan konduit

Perlu pembetulan pada panel?

Pemasangan panel-panel IBS dan struktur 
lain di tapak

Diterima

Keluarkan 
NCR

Ya

p

Ya

Periksa laluan konduit terpasang pada 
panel-panel IBS

Laluan konduit boleh digunakan untuk kerja 
pendawaian atau tidak?

Kerja 
pembaikan Tidak

Tamat

Menyelaras kerja pemasangan elektrik dan lukisan 
koordinasi building services dengan RE (elektrik)

Ya



Mula

CARTA ALIRAN KAEDAH KONVENSIONAL (PAKEJ/RUNDINGAN TERUS)
(Tugas dan Peranan IBS M&E Coordinator)

Lampiran A
(A3/3)

Lantikan IBS M&E Coordinator 
oleh Kontraktor Utama

Terima maklumat SOA Senarai Kuantiti

Kontraktor Utama 
terima LA

Terima maklumat SOA, Senarai Kuantiti, 
Lukisan Skimatik (tipikal) dari HODT Elektrik

Semakan Lukisan BWIC, Lukisan 

Penyediaan Lukisan BWIC, Lukisan Komponen, 
Lukisan Susunatur & Skematik (terperinci), 
Method Statement, dsb. oleh Kontraktor Utama

Perlu pindaan/pembetulan 
rekabentuk ?

Koordinasi pemasangan konduit di kilang

Ya

Tidak

Pindaan 
rekabentuk 

Komponen, dsb.

Koordinasi pemasangan konduit di kilang

Pindaan 
laluan 
konduit

Lulus

Pemeriksaan panel IBS di kilang

Tidak
Kelulusan laluan konduit

Perlu pembetulan pada panel?

Pemasangan panel-panel IBS dan struktur 
lain di tapak

Diterima

Keluarkan 
NCR

Ya

p

Ya

Periksa laluan konduit terpasang pada 
panel-panel IBS

Laluan konduit boleh digunakan untuk kerja 
pendawaian atau tidak?

Kerja 
pembaikan Tidak

Tamat

Menyelaras kerja pemasangan elektrik dan lukisan 
koordinasi building services dengan RE (elektrik)

Ya


