(b) Kaedah Kuantiti Hampir (Approximate Quantity)

() Kaedah ini menggunakan kuantiti hampir sesuatu kerja untuk
mendapatkan anggaran kos awalan. Kuantiti hampir bagi kerja diperolehi
melalui pengukuran sementara daripada reka bentuk permulaan dan
pelan susun atur tapak bina. Pengukuran kuantiti tidak perlu diukur
secara terperinci seperti yang dilakukan bagi penyediaan senarai kuantiti
(rujuk bab 5). Pengiraan bagi kerja diringkaskan dengan mengumpul
kerja dalam butiran komposit, misalnya dinding bata termasuk kerja

melepa dan mengecat.

(i) Kuantiti hampir bagi kerja didarabkan dengan harga seunit untuk
mendapatkan anggaran. Harga seunit yang digunakan boleh juga
diperolehi dengan mencampurkan kadar-kadar harga yang terdapat
dalam jadual kadar harga piawai iaitu Jadual Kadar Harga bagi Kerja-
kerja Bangunan yang disediakan oleh Cawangan Kontrak dan Ukur
Bahan, bagi butir-butir yang terkandung dalam butiran komposit, atau dari
kos data projek-projek yang telah dilaksanakan. Walau bagaimanapun,
hanya kontrak yang berdasarkan senarai kuantiti sahaja dapat
mengadakan data kos harga seunit bagi maksud ini. Sekiranya harga
seunit bagi kerja yang serupa tidak boleh dikira berdasarkan kadar-kadar
harga dalam jadual kadar harga piawai atau data kos projek-projek yang
telah dilaksanakan, harga seunit hendaklah dikira melalui analisis ke atas

kos kerja tersebut di pasaran.

4.2.4 Penggunaan kaedah yang dihuraikan di perenggan 4.2.1. adalah bergantung
kepada maklumat reka bentuk yang diperolehi sewaktu anggaran kos awalan
disediakan. Walaupun kaedah kuantiti hampir memberikan anggaran kos yang
munasabah, kaedah ini memerlukan maklumat reka bentuk yang lebih lengkap
termasuk jadual kemasan untuk membolehkan anggaran disediakan dengan lebih
terperinci. Lazimnya kaedah unit hasil terakhir digunakan untuk mendapatkan
anggaran kasar, dan apabila reka bentuk dapat dibangunkan dengan terperinci
(dan lebih maklumat reka bentuk diperolehi), maka kaedah kuantiti hampir

digunakan untuk menyemak dan mengesahkan atau mengkaji semula anggaran
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