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	Laporan Penyiapan Projek
	
	



	Tajuk Projek: CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA UNTUK PEMBINAAN 1 BLOK BANGUNAN AHLI PARLIMEN (FASA 3)
Pengurus Projek: ___________________________________________________________
Pengarah Cawangan: ________________________________________________________
Objektif Projek: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tarikh Penyiapan Projek: ____________________________________________________



Analisis Projek
	
	Digunakan
	Tarikh

	Penyiapan Praktikal:
	|_|
	

	Penyerahan Projek:
	|_|
	

	Program-program Latihan Disiapkan :
	|_|
	

	Pengesahan oleh Pengurus Projek:
	|_|
	

	Pengesahan oleh Pengarah Cawangan:
	|_|
	

	Pengesahan oleh Penaja/Pelanggan
	|_|
	



Analisis Kewangan
	
	ANGGARAN ASAL
	BAJET SEMAK SEMULA
	KOS PROJEK AKHIR

	Jumlah Kos Projek
	
	
	




ULASAN TERHADAP HASIL KEWANGAN
	





SEMAKAN FUNGSI
Skop dan Perubahan
	





JADUAL – PEMBANGUNAN DAN PENCAPAIAN 
	





BAJET DAN PENGURUSAN KOS
	





SASARAN DAN PENCAPAIAN KUALITI
	





SEKATAN RISIKO
	





SUMBER – KEMAHIRAN, KETERSEDIAAN DAN LATIHAN
	





KOMUNIKASI – PROSES DAN KEBERKESANAN
	





PEROLEHAN/KONTRAK 
	





INTEGRASI – PELANGGAN, PERKHIDMATAN, JKR
	








PENGAJARAN DIPELOLEHI
	





CADANGAN:
	





TINDAKAN SEGERA YANG DIPERLUKAN:
	























Disediakan:

	Pengurus Projek
	Tandatangan	
	Tarikh
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