

TATACARA PENGISIAN GERBANG NILAI (GN) DALAM SKALA

1.0 PENDAHULUAN

Dokumen ini merupakan tatacara bagi mengisi Gerbang Nilai dalam SKALA selaras dengan Edaran Surat Arahan KPKR Bil.23/2018 - Pemakaian Garis Panduan Pelaksanaan Gerbang Nilai Jabatan Kerja Raya Malaysia untuk Projek Pembangunan di bawah Tanggungjawab JKR bertarikh 30 Oktober 2018.

2.0 KRITERIA

Projek tender Persekutuan dengan kaedah perlaksanaan Konvensional Dalaman (KD), Konvensional Perunding (KP), dan Reka Dan Bina (RB).

3.0 ALIRAN KERJA GERBANG NILAI

Aliran Kerja Gerbang Nilai bagi Kaedah Konvensional Dalaman / Konvensional Perunding aktif apabila :

| | |
|--|---|
| Gerbang Nilai 1 : Penerimaan Projek | selepas sah Surat Lantik HOPT |
| Gerbang Nilai 2 : Kesediaan untuk rekabentuk | selepas sah QPlan Asal dan Gerbang Nilai 1 berwarna hijau |
| Gerbang Nilai 3 : Kesediaan untuk tender | selepas sah Penerimaan Set Lukisan Lengkap Dari HOPT dan Gerbang Nilai 2 berwarna hijau |
| Gerbang Nilai 4 : Kesediaan untuk perkhidmatan | selepas sah Perakuan Siap Kerja (CPC) dan Gerbang Nilai 3 berwarna hijau |

Aliran Kerja Gerbang Nilai bagi Kaedah Reka dan Bina aktif apabila :

| | |
|--|--|
| Gerbang Nilai 1 : Penerimaan Projek | selepas sah Surat Lantik HOPT |
| Gerbang Nilai 3 : Kesediaan untuk tender | selepas sah QPlan Asal dan Gerbang Nilai 1 berwarna hijau |
| Gerbang Nilai 4 : Kesediaan untuk perkhidmatan | selepas sah Perakuan Siap Kerja (CPC) dan Gerbang Nilai 3 berwarna hijau |

4.0 IMPLIKASI TULISAN MERAH /HITAM / KELABU

4.1 IMPLIKASI TULISAN MERAH

Soalan dengan tulisan berwarna merah merupakan kriteria soalan wajib. Jika salah satu soalan berwarna merah ini ditanda pada medan T maka pengesyoran gerbang nilai akan menjadi merah secara automatik (rujuk rajah di bawah).

| | TUMPUAN SIASATAN | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | PELAN TINDAKAN | Y | T |
|---|---|--|--|---|---|
| 1 RINGKASAN PROJEK | | | | | |
| Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | 1.1 Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal | a) Adalah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPUP? <input checked="" type="checkbox"/> | b) Adalah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? <input type="checkbox"/> | | |
| 2 BAJET | | | | | |
| Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | 2.1 Bajet untuk projek | a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 2.2 Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) | a) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 TANAH | | | | | |
| Adakah tanah telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | 3.1 Geran tanah (Status tanah) | a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | |
| MERAH | | | | | |



| |
|---|
| 1. Perancangan |
| 1.1 Catatan Projek |
| ▪ Tambah Catatan Projek |
| ▪ Senarai Catatan Projek |
| ▪ Kepikan Projek |
| ▪ Senarai Kepikan Projek |
| 1.2 Strategi Pelaksanaan |
| ▪ Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek |
| 1.3 Gerbang Nilai 1 |
| ▪ Cetak Pdf Gerbang Nilai 1 |
| ▪ Pinda Gerbang Nilai 1 |
| ▪ Sah Gerbang Nilai 1 |
| 2. Rekabentuk |
| 3. Perolehan |
| 4. Pembinaan |
| 5. Penyerahan |



| |
|---|
| 1. Perancangan |
| 1.1 Catatan Projek |
| ▪ Tambah Catatan Projek |
| ▪ Senarai Catatan Projek |
| ▪ Kepikan Projek |
| ▪ Senarai Kepikan Projek |
| 1.2 Strategi Pelaksanaan |
| ▪ Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek |
| 1.3 Gerbang Nilai 1 |
| ▪ Sedia Pindaan (GN Merah) Gerbang Nilai 1 |
| 2. Rekabentuk |
| 3. Perolehan |
| 4. Pembinaan |
| 5. Penyerahan |

Tindakan : Pegawai Penilai perlu Sedia Pindaan (GN Merah) untuk meneruskan aliran kerja seterusnya.

4.2 IMPLIKASI TULISAN HITAM

Soalan dengan tulisan berwarna hitam pula merupakan bukan kriteria wajib. Jika salah satu soalan bewarna hitam ini ditandakan pada medan T maka pengesyoran gerbang nilai akan menjadi status PERLUKAN KEPUTUSAN PENGARAH (rujuk rajah di bawah).

| | TUMPUAN SIASATAN | | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | PELAN TINDAKAN | | Y | T |
|---|------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 RINGKASAN PROJEK | | | | | | | |
| Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | 1.1 | Kesedaran dan lantungan ringkasan projek adalah mencukup bagi meneruskan fasa perancangan awal | a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | | | b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 2 BAJET | | | | | | | |
| Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | 2.1 | Bajet untuk projek | a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | 2.2 | Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) | a) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. M+ b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecepatan Tenaga (EEI) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 3 TANAH | | | | | | | |
| Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | 3.1 | Geran tanah (Status tanah) | a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atau nama pelanggan(bangunan) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 4 PENGURUSAN NILAI | | | | | | | |
| Pengurusan Nilai | 4.1 | Laporan VA | a) Adakah Laporan VA yang diluluskan diterima bersama brief projek | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| PENGESYORAN PERILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | | | |
| PERLUKAN KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | |
| NAMA PENILAI | | Munira Aithmal bt Hashim | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | | 01-09-2018 | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | | Nama: Mohd Zawawi Bin Ghazali Jawatan: Jurutera Awam Pengguna Kanan (754) Pejabat: CAWANGAN JALAN (CJ) <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | | |

<< Kembali

Simpan >>

1.2 Strategi Pelaksanaan

- Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek
- Pindaan Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada FARAH HANUN BT. ABDURAHIM dari JKR NEGERI SARAWAK (SRWK)
- Cetak Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada FARAH HANUN BT. ABDURAHIM dari JKR NEGERI SARAWAK (SRWK)

1.3 Gerbang Nilai 1

- Cetak Pdf Gerbang Nilai 1
- Pinda Gerbang Nilai 1
- Hantar Ke Pengarah Gerbang Nilai 1

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

5. Penyerahan



| KEPUTUSAN PENGARAH | | |
|---|---|----------------------------------|
| NAMA PEGAWAI PELULUS | Nama: | IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN |
| | Jawatan: | Pengarah Pulau Pinang |
| | Pejabat: | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| TARIKH | <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> | |
| ULASAN PEGAWAI PELULUS | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> PROJEK DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | |
| << Kembali | | Simpan >> |



| Keputusan Pengarah : Merah | | Keputusan Pengarah : Kuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|----------------------|------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|---|--------|---|------------------------|----------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|---|--------|---|------------------------|----------------------|---|--|
| MERAH <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PENGESYURAI PENILAIAN GERBANG NILAI 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAMA PENILAI</td> <td>Mohamed Yazz B. Omar</td> </tr> <tr> <td>TARIKH PENILAIAN</td> <td>07-10-2017</td> </tr> <tr> <td>ULASAN PEGAWAI PENILAI</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">KEPUTUSAN PENGARAH</td> </tr> <tr> <td>NAMA PEGAWAI PELULUS</td> <td>Name: Mohd Anif Ubaidi Bin Abu Kasim Jawatan: Pembantu Teknik Pejabat: JKR(M) MARAN (PAH)</td> </tr> <tr> <td>TARIKH</td> <td>13-10-2017 <input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>ULASAN PEGAWAI PELULUS</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> PROJEK DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA </td> </tr> </tbody> </table> | | PENGESYURAI PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | NAMA PENILAI | Mohamed Yazz B. Omar | TARIKH PENILAIAN | 07-10-2017 | ULASAN PEGAWAI PENILAI | <input type="text"/> | KEPUTUSAN PENGARAH | | NAMA PEGAWAI PELULUS | Name: Mohd Anif Ubaidi Bin Abu Kasim Jawatan: Pembantu Teknik Pejabat: JKR(M) MARAN (PAH) | TARIKH | 13-10-2017 <input type="button" value="..."/> | ULASAN PEGAWAI PELULUS | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> PROJEK DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | KUNING <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PENGESYURAI PENILAIAN GERBANG NILAI 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAMA PENILAI</td> <td>Mohamed Yazz B. Omar</td> </tr> <tr> <td>TARIKH PENILAIAN</td> <td>07-10-2017</td> </tr> <tr> <td>ULASAN PEGAWAI PENILAI</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">KEPUTUSAN PENGARAH</td> </tr> <tr> <td>NAMA PEGAWAI PELULUS</td> <td>Name: Mohd Anif Ubaidi Bin Abu Kasim Jawatan: Pembantu Teknik Pejabat: JKR(M) MARAN (PAH)</td> </tr> <tr> <td>TARIKH</td> <td>13-10-2017 <input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>ULASAN PEGAWAI PELULUS</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA </td> </tr> </tbody> </table> | | PENGESYURAI PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | NAMA PENILAI | Mohamed Yazz B. Omar | TARIKH PENILAIAN | 07-10-2017 | ULASAN PEGAWAI PENILAI | <input type="text"/> | KEPUTUSAN PENGARAH | | NAMA PEGAWAI PELULUS | Name: Mohd Anif Ubaidi Bin Abu Kasim Jawatan: Pembantu Teknik Pejabat: JKR(M) MARAN (PAH) | TARIKH | 13-10-2017 <input type="button" value="..."/> | ULASAN PEGAWAI PELULUS | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | |
| PENGESYURAI PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PENILAI | Mohamed Yazz B. Omar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 07-10-2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | Name: Mohd Anif Ubaidi Bin Abu Kasim Jawatan: Pembantu Teknik Pejabat: JKR(M) MARAN (PAH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH | 13-10-2017 <input type="button" value="..."/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PELULUS | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> PROJEK DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGESYURAI PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PENILAI | Mohamed Yazz B. Omar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 07-10-2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | Name: Mohd Anif Ubaidi Bin Abu Kasim Jawatan: Pembantu Teknik Pejabat: JKR(M) MARAN (PAH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH | 13-10-2017 <input type="button" value="..."/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PELULUS | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERU SKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindakan : Pegawai Penilai perlu Sedia Pindaan (GN Merah) untuk meneruskan aliran kerja seterusnya sehingga berstatus hijau sebelum ke Gerbang Nilai seterusnya | | Tindakan : Aliran Kerja seterusnya dapat dilaksanakan dan hendaklah berstatus hijau sebelum ke Gerbang Nilai seterusnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.3 IMPLIKASI TULISAN KELABU

Soalan bagi tulisan berwarna kelabu merujuk kepada pilihan medan Y/T yang tidak mandatori dijawab oleh HOPT dan tidak mempengaruhi status pengesyoran gerbang nilai (hanya soalan pada GN2 : 1.3 a), b) & c) sahaja). (e.g : Sekiranya semua soalan dijawab dalam medan Y (walaupun tulisan berwarna kelabu ditanda dalam medan T) maka pengesyoran penilaian gerbang nilai akan menjadi HIJAU (rujuk rajah di bawah)

| TUMPUAN SIASATAN | | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | | PELAN TINDAKAN | | Y | T |
|--|--|--|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 SKOP | | | | | | | |
| Adalah skop projek yang diterima lengkap? | | 1.1 | Skop projek mencukupi | a) | Adalah hanya-tujuan skop terkini telah disetujui oleh pelanggani? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | 1.2 | Kelulusan relatifuntuk konsep | b) | Adalah pelan ukur-pelan pemetaan perhimutan telah pasti? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | 1.3 | Kepenuhan para ahli (cth: modul arsitektur akhir, BIM etc; bagi projek bangunan dan parar, cerun, terowong, jambatan, dll bagi projek infrastruktur jalan) | c) | Adalah laporan SI telah sampaikan/rekaan? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | | a) | Adalah relatifuntuk konsep telah dibentangkan & diulaskan oleh unit pelanggani? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | | a) | Adalah keperluan keperluan lain dipenuhi? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| | | | | b) | Adalah keperluan keperluan lain dibentangkan dan diulaskan oleh pelanggani? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | | c) | Adalah keperluan keperluan lain telah dimulakan di dalam relatifuntuk konsep? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 MASA | | | | | | | |
| Adalah jadual perancangan kerja relatifuntuk disediakan? | | 2.1 | Jadual kerja sepanjang hayat projek | a) | Sudahkah Q-Plan disediakan dalam SKALA dan diluluskan? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | | b) | Sudahkah semua HOPT menggunakan D-Plan mereka? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | | c) | Adalah tempoh masa yang diberikan disetujui oleh HOPT dan beretapan dengan Pragam Pelanggani JOR terkini? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 KOS | | | | | | | |
| Adalah POA telah disediakan? | | 3.1 | Anggaran Kos Projek (POA) | a) | Adalah POA telah disediakan dan diluluskan oleh pelanggani? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | | b) | Adalah POA tidak melebihi sifit? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 TAPAK | | | | | | | |
| Adalah keperluan relatifuntuk di tapak dimulakan? | | 4.1 | Kepemilikan Relatifuntuk di tapak bebas halangan | a) | Adalah keperluan tapak boleh dilaksanakan pembangunan? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | 4.2 | Cadangan pengambilan batik tanah | b) | Adalah terbaik belahan elektrik yang diperlukan di tapak projek dan samaada ia mencukupi? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | | c) | Adalah keperluan EIA dimulakan? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5 KHIDMAT UTILITI | | | | | | | |
| Adalah keperluan khidmat utiliti dimulakan? | | 5.1 | Bekalan elektrik | a) | Adalah terbaik bekalan elektrik yang diperlukan di tapak projek dan samaada ia mencukupi? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 PENGURUSAN RISIKO | | | | | | | |
| Adalah Pengurusan Risiko dilaksanakan? | | 6.1 | RMP dilaksanakan berdasarkan Arahan KPKR terkini | a) | Sudahkah RMP dilaksanakan berdasarkan Arahan KPKR terkini, risiko utama dan berpotensi-dihedral pasti? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7 PERLANTIKAN HOPT | | | | | | | |
| Adakah perlantikan HOPT telah dibuat? | | 7.1 | Perlantikan HOPT telah dibuat | a) | Adalah perlantikan HOPT telah dibuat secara rasmi? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 2 | | | | | | | |
| HIJAU | | | | | | | |
| NAMA PENILAI | | NURSEELA BT ANJAR | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | | 19-07-2017 | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | | | |



| HIJAU | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| NAMA PENILAI | | Munira Akhmal bt Hashim | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | | 01-08-2018 | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | | Nama: Mohd Zawawi Bin Ghazali Jawatan: Juruterma Awam Pengguna Kanan (JS4) Pejabat: CAWANGAN JALAN (C1) <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | | |
| <input type="button" value="Kembali"/> <input type="button" value="Simpan >>"/> | | | | | | | |



| |
|--|
| <p>1.2 Strategi Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek ■ Pindaan Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada FARAH HANUN BT. ABDURAHIM dari JKR NEGERI SARAWAK (SRWK) ■ Cetak Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada FARAH HANUN BT. ABDURAHIM dari JKR NEGERI SARAWAK (SRWK) |
| <p>1.3 Gerbang Nilai 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cetak Pdf Gerbang Nilai 1 ■ Pinda Gerbang Nilai 1 ■ Sah Gerbang Nilai 1 |
| <p>2. Rekabentuk</p> |
| <p>3. Perolehan</p> |
| <p>4. Pembinaan</p> |
| <p>5. Penyerahan</p> |

5.0 SEKATAN GERBANG NILAI

Berikut adalah maklumat sekatan Gerbang Nilai yang perlu dilaksana bagi memastikan aliran gerbang nilai seterusnya diaktifkan:

| Gerbang Nilai | Maklumat Sekatan |
|-----------------|--|
| Gerbang Nilai 1 | GN 1 mandatori hijau sebelum GN 2 aktif |
| Gerbang Nilai 2 | GN 2 mandatori hijau sebelum GN 3 aktif |
| Gerbang Nilai 3 | GN 3 mandatori hijau sebelum sedia SST |
| Gerbang Nilai 4 | GN 4 mandatori hijau sebelum sedia Serahan Projek Kepada Pelanggan |

6.0 TATACARA PENGISIAN GERBANG NILAI (GN) SEBAGAI CONTOH

6.1 Strategi Perlaksanaan disediakan oleh *Head of Program Office (HPO)*

Sedia Strategi Perlaksanaan (* - merupakan data yang perlu diisi)

| | |
|--|---|
| Rujukan SPPII (15 digit) | : <input type="text"/> Isi dari SPP2 < Click butang untuk lookup dari senarai Projek RMK10 (15 Digit Sahaja e.g. P06090000880000) |
| Projek Rancangan Malaysia Ke-10 | : RMK 103rd Rolling Plan |
| Pengurus Program | : <input type="text"/> Pilih Pejabat |
| Pegawai Penyedia Surat Pendaftaran Projek | : <input type="text"/> Pilih Pegawai |
| Rujukan Skala | : Wujud Setelah Strategi Perlaksanaan Disimpan |
| 1. MAKLUMAT PROJEK | 2. STRATEGI PERANCANGAN 3. STRATEGI REKABENTUK 4. STRATEGI PEROLEHAN 5. STRATEGI PEMBINAAN |
| A) Maklumat Asas Projek | |
| i)Tajuk Projek (Mengikut Senarai EPU) : | <input type="text"/> |
| ii)Skop Projek : | <input type="text"/> |
| iii)Kod Produk : | Bangunan |
| iv)Rancangan Malaysia Wujud : | 10 |
| v)Rancangan Malaysia Semasa : | 10 |
| vi)Nama Kementerian : | <input type="text"/> Pilih Kementerian |
| vii)Lokasi : | Negeri/Daerah <input type="text"/> Pilih Lokasi Tapak |
| viii)Parlimen : | <input type="text"/> Pilih Parlimen |
| B)Maklumat Kewangan Projek | |
| i) Sumber Pembiayaan : | Tempatan |
| ii) Kos Projek Asal (EPU) (RM) : | <input type="text"/> |
| iii) Kos Projek Asal Diberikan Kepada JKR (RM) : | <input type="text"/> (Kos Projek adalah berdasarkan kepada pecahan bagi setiap projek) |

6.2 Surat Pendaftaran Projek disediakan oleh Pengurus Program

Sedia Surat Pendaftaran Projek (* - merupakan data yang perlu diisi)

| | |
|--|---|
| Ruj. Tuan : | <input type="text"/> |
| * Ruj. Kami : | <input type="text"/> |
| Tarikh : | 07-11-2013 |
| * Alamat Pelanggan : | <input type="text"/> |
| Tuan, | <input type="text"/> |
| * Projek : | MENAIKTARAF KOMPLEKS MAHKAMAH BARU KOTA BHARU, KELANTAN |
| Perkara : Penerimaan dan Pendaftaran Projek | <input type="checkbox"/> |
| Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa projek berkenaan telah didaftarkan. Pihak kami sedang meneliti semua maklumat yang telah dikemukakan oleh pihak tuan. | <input type="checkbox"/> |
| Sekian, terima kasih. | <input type="checkbox"/> |

6.3 Surat Lantik Penolong Pengurus Program disediakan oleh Pengurus Program

| | |
|--|---|
| | Ruj. Tuan : <input type="text"/> |
| | * Ruj. Kami : <input type="text"/> |
| | Tarikh : <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> |
| (* Nama & Alamat Penolong Pengurus Program) | |
| Y Bhg.Dato'/ Tuan / Puan, | |
| Projek: CADANGAN MEMBINA SEKOLAH AGAMA RAKYAT (SAR) DESA PERMAI PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN | |
| Perkara : Pelantikan Penolong Pengurus Program | |
| Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa Y Bhg.Dato' / Tuan/ Puan telah dilantik sebagai Penolong Pengurus Program bagi projek tersebut di atas. | |
| 2. Y Bhg.Dato' / Tuan/ Puan adalah diminta untuk melantik HOPT bagi mengendalikan projek berkenaan. | |
| Sekian, terima kasih. | |
| Pejabat Penolong Pengurus Program | <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> |

6.4 Surat Lantik HOPT disediakan oleh Penolong Pengurus Program

6.4.1 Klik Sedia Surat Lantik HOPT.

| | |
|----------------|---|
| 1. Perancangan | |
| 1.1 | Catatan Projek <ul style="list-style-type: none">▪ Tambah Catatan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK)▪ Senarai Catatan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK)▪ Kepilan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK)▪ Senarai Kepilan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK) |
| 1.2 | Strategi Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none">▪ Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek |
| 1.3 | Perlantikan HOPT Projek <ul style="list-style-type: none">▪ Sedia Surat Lantik HOPT |
| 2. Rekabentuk | |
| 3. Perolehan | |
| 4. Pembinaan | |
| 5. Penyerahan | |

6.4.2 Isikan Surat Lantik HOPT dengan lengkap

Sedia Surat Lantik HOPT (* - merupakan data yang perlu diisikan)

Ruj. Tuan : * Ruj. Kami :
Tarikh : 22-10-2018

(*) Nama & Alamat HOPT

Tuan,
Projek: PEMBINAAN MASJID AL-FATTAH, SUNGAI KEPAR, SEMANGGOL, PERAK
Perkara : Pelantikan HOPT

Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Ketua Pasukan Projek (HOPT) dan penyelaras QPlan bagi projek tersebut di atas.

Sekian, terima kasih.

Pejabat HOPT Pilih Pejabat

6.4.3 Klik Sah Surat Lantik HOPT

1. Perancangan

1.1 Catatan Projek

- Tambah Catatan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK)
- Senarai Catatan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK)
- Kepilan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK)
- Senarai Kepilan Projek: ditugaskan kepada JKR NEGERI PERAK (PRK)

1.2 Strategi Pelaksanaan

- Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek

1.3 Perlantikan HOPT Projek

- Cetak Pdf Surat Lantik HOPT
- Pinda Surat Lantik HOPT
- **Sah Surat Lantik HOPT**

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

5. Penyerahan

6.5 PENILAIAN GN SEBAGAI CONTOH BERSTATUS HIJAU

Tanggungjawab : Pegawai Penilai (disediakan HOPT)

6.5.1 Klik Sedia Gerbang Nilai 1.

The screenshot shows the HOPT system interface for project 'PEMBINAAN MASJID AL-FATTAH, SUNGAI KEPAR, SEMANGGOL, PERAK'. The 'Gerbang Nilai 1' section is highlighted with a red box. It contains the following steps:

1. Perancangan
 - 1.1 Catatan Projek
 - Tambah Catatan Projek
 - Senarai Catatan Projek
 - Kepilan Projek
 - Senarai Kepilan Projek
 - 1.2 Strategi Pelaksanaan
 - Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek
 - 1.3 Gerbang Nilai 1
 - **Sedia Gerbang Nilai 1** (highlighted with a red box)
2. Rekabentuk
3. Perolehan
4. Pembinaan
5. Penyerahan

6.5.2 Pilih Kod Produk berkaitan.

The screenshot shows the 'Pilih Produk' (Select Product) page. The 'Gerbang Nilai 1' section is highlighted with a red box. The 'Produk' dropdown menu is set to 'BANGUNAN'. Other options include 'JALAN' and 'LAIN-LAIN'. A link 'Borang Gerbang Nilai 1 >>' is visible at the bottom right.


MENGENAI SKALA | MAKLUMBALAS | SELENGGARA
Sekiranya terdapat sebarang ulasan/pertanyaan sila hubungi: skala.jkr@jpkvc.gov.my atau telefon 03-26108512 / 03-26108224 / 03-26108305
© Hakmilik 1985 - 2018 Bahagian Teknologi Maklumat, Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya, Malaysia

6.5.3 Isikan Gerbang Nilai 1 dengan lengkap.

| Gerbang Nilai 1 (* - merupakan data yang perlu diisi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------|--|--|---|------------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------------|--|---|-----|--------------------|--|---|-----------------------|--|-----|---|---|---|-----------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|---|-----|----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--|
| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PROJEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">NAMA PROJEK</td> <td colspan="5">PEMBINAAN MASJID AL-FATTAH, SUNGAI KEPAR, SEMANGGOL, PERAK</td> </tr> <tr> <td>PELANGGAN</td> <td colspan="5">JABATAN PERDANA MENTERI</td> </tr> <tr> <td>CAWANGAN</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> <td colspan="3"><input type="button" value="Pilih Pejabat"/></td> </tr> <tr> <td>PENGARAH</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> <td colspan="3"><input type="button" value="Pilih Pejabat"/></td> </tr> <tr> <td>HOPT</td> <td colspan="5">BHG. BANGUNAN (PRK)</td> </tr> <tr> <td>PENGURUS PROJEK</td> <td colspan="5"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5"> Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> </td> </tr> <tr> <td>TARIKH PENILAIAN</td> <td colspan="5"><input type="text"/> <input type="button" value="Pilih"/></td> </tr> </table> | | | | | | NAMA PROJEK | PEMBINAAN MASJID AL-FATTAH, SUNGAI KEPAR, SEMANGGOL, PERAK | | | | | PELANGGAN | JABATAN PERDANA MENTERI | | | | | CAWANGAN | <input type="text"/> | | <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | PENGARAH | <input type="text"/> | | <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | HOPT | BHG. BANGUNAN (PRK) | | | | | PENGURUS PROJEK | <input type="text"/> | | | | | | Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | | TARIKH PENILAIAN | <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PROJEK | PEMBINAAN MASJID AL-FATTAH, SUNGAI KEPAR, SEMANGGOL, PERAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELANGGAN | JABATAN PERDANA MENTERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAWANGAN | <input type="text"/> | | <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGARAH | <input type="text"/> | | <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PRK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGURUS PROJEK | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">TUMPUAN SIASATAN</th> <th style="width: 30%;">SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA</th> <th colspan="3">PELAN TINDAKAN</th> <th style="width: 10%;">Y</th> <th style="width: 10%;">T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 RINGKASAN PROJEK</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya?</td> <td>1.1</td> <td>Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal</td> <td>a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU?</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini?</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BAJET</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya?</td> <td>2.1</td> <td>Bajet untuk projek</td> <td>a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima?</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2</td> <td>Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building)</td> <td>a) Adalah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI)</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 TANAH</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah?</td> <td>3.1</td> <td>Geran tanah (Status tanah)</td> <td>a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan)</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | TUMPUAN SIASATAN | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | PELAN TINDAKAN | | | Y | T | 1 RINGKASAN PROJEK | | | | | | | Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | 1.1 | Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal | a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | 2 BAJET | | | | | | | Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | 2.1 | Bajet untuk projek | a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | 2.2 | Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) | a) Adalah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | 3 TANAH | | | | | | | Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | 3.1 | Geran tanah (Status tanah) | a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| TUMPUAN SIASATAN | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | PELAN TINDAKAN | | | Y | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 RINGKASAN PROJEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | 1.1 | Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal | a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 BAJET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | 2.1 | Bajet untuk projek | a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 | Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) | a) Adalah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 TANAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | 3.1 | Geran tanah (Status tanah) | a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKLUMAT GERBANG NILAI BELUM LENGKAP DIISI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">NAMA PENILAI</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>TARIKH PENILAIAN</td> <td colspan="5"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>ULASAN PEGAWAI PENILAI</td> <td colspan="5"><input type="text"/></td> </tr> </table> | | | | | | NAMA PENILAI | | | | | | TARIKH PENILAIAN | <input type="text"/> | | | | | ULASAN PEGAWAI PENILAI | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PENILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">NAMA PEGAWAI PELULUS</td> <td colspan="5"> Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> </td> </tr> </table> | | | | | | NAMA PEGAWAI PELULUS | Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value=""/> << Kembali <input type="button" value="Simpan >>"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.5.4 Klik Simpan.

Gerbang Nilai 1 (* - merupakan data yang perlu diisi)

| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PROJEK | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| NAMA PROJEK | PEMBINAAN MASJID AL-FATTAH, SUNGAI KEPAR, SEMANGGOL, PERAK | | | | |
| PELANGGAN | JABATAN PERDANA MENTERI | | | | |
| CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PRK) | <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | |
| PENGARAH | JKR NEGERI PERAK (PRK) | <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PRK) | | | | |
| PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Penguasa | | | | |
| | Nama: | ABU HASAN BIN SAAIDI | | | |
| PEGAWAI PENILAI GN | Jawatan: | JURUTERA | | | |
| | Pejabat: | BHG. BANGUNAN (PRK) | <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | |
| TARIKH PENILAIAN | 02-04-2018 | <input type="button" value=""/> | | | |
| TUMPUAN SIASATAN | | | | | |
| | | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | | PELAN TINDAKAN | |
| Y | T | | | | |
| 1 RINGKASAN PROJEK | | | | | |
| Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | | 1.1 | Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukup bagi meneruskan fasa perancangan awal | a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| | | | | b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 2 BAJET | | | | | |
| Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | | 2.1 | Bajet untuk projek | a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| | | 2.2 | Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) | a) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 3 TANAH | | | | | |
| Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | | 3.1 | Geran tanah (Status tanah) | a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atau nama pelanggan(bangunan) | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | |
| HIJAU | | | | | |
| NAMA PENILAI | ABU HASAN BIN SAAIDI | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 02-04-2018 | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | Nama: Mohamad Salehuddin bin Othman Jawatan: JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN Pejabat: JKR NEGERI PERAK (PRK) <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | |
|  Maklumat perlu disediakan oleh Pegawai Penilai (HOPT) | | | | | |
| <input type="button" value=""/> << Kembali <input type="button" value="Simpan >>"/> | | | | | |

6.5.5 Klik Sah Gerbang Nilai 1.

The screenshot shows the 'Projek Aliran Kerja' interface. At the top, there are tabs for 'Projek' (selected), 'Aliran Kerja', 'Butiran Projek', and 'Senarai Cetak Pdf'. On the right, there are buttons for 'Hapus Projek', 'Pelepasan Projek', 'Pembatalan Projek (HOPT)', 'History', 'States', and 'Maklumbalas (0)'. Below the tabs, the page title is 'PEMBINAAN MASJID AL-FATTAH, SUNGAI KEPAR, SEMANGGOL, PERAK'. The main content area contains 'Maklumat Asas Projek' (Basic Project Information) and a large '1. Perancangan' (Planning) section. In the 'Perancangan' section, the 'Sah Gerbang Nilai 1' button is highlighted with a red box. Other buttons in this section include 'Catatkan Projek', 'Tambah Catatan Projek', 'Senarai Catatan Projek', 'Kepilan Projek', and 'Senarai Kepilan Projek'. Below the 'Perancangan' section are sections for 'Strategi Pelaksanaan', 'Gerbang Nilai 1', 'Rekabentuk', 'Perolehan', 'Pembinaan', and 'Penyerahan'.

6.5.6 Isi tarikh sah dan klik sah surat ini.

This screenshot shows the 'Sah Gerbang Nilai 1 (*)' form. It includes fields for 'PENGURUS PROJEK' (Juruterawam Pengguna) and 'PEGAWAI PENILAI GN' (ABU HASAN BIN SAADI). The 'TARIKH PENILAIAN' (Assessment Date) is set to 02-04-2018. The main table has columns for 'TUMPUAN SIASATAN' (Assessment Criteria), 'SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA' (List of Checks / Expected Explanations), 'PELAN TINDAKAN' (Action Plan), 'Y' (Yes), and 'T' (No). The table rows are numbered 1 and 2, with sub-items under each. A large blue arrow points to the 'Tarikh Sah' input field, which contains '04-04-2018'. To the right of the table, there is a button labeled 'Sah Surat Ini >>'.

6.5.7 Paparan Maklumat Gerbang Nilai pada Aliran Kerja

Screenshot of the SKALA (Sistem Kewajipan & Laporan) system interface showing the 'Aliran Kerja' (Workflow) section for Project No. SKL0307/B18/26816/20891/0.

Maklumat Asas Projek

| | |
|--|--|
| Rujukan SKALA | SKL0307/B18/26816/20891/0 |
| Tarikh Terima Brif/Tapak/Siling | <ul style="list-style-type: none"> Brif telah diterima: 15-01-2018 Tapak telah diterima: 01-02-2018 Siling telah diterima: 15-02-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat | - |
| Tarikh Pendaftaran Projek | 16-03-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh) | - |
| RM Wujud Projek | 11 |
| RM Semasa Projek | 11 |
| Rancangan Malaysia | RMK11 Bukan Rolling Plan |
| Kategori Projek | Persekutuan |
| Penolong Pengurus Program | BHG. BANGUNAN (PRK) |
| Pejabat HOPT | BHG. BANGUNAN (PRK) |
| Skop Projek | PEMBINAAN MASJID 2 TINGKAT, DEWAN, DAN LAIN-LAIN PERKARA BERKENAAN. |
| Maksud Pembangunan | P27 |
| Wakil/Pengurus Program | BHG. BANGUNAN (PRK) |
| Pejabat Pelanggan | JABATAN PERDANA MENTERI |
| Kos Projek Asal | RM 5,000,000.00 |
| Kos Projek Semasa | RM 5,000,000.00 |

1. Perancangan

- 1.1 Catatan Projek**
 - Tambah Catatan Projek
 - Senarai Catatan Projek
 - Kepilan Projek
 - Senarai Kepilan Projek
- 1.2 Strategi Pelaksanaan**
 - Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek
- 1.3 Pelan Kualiti Projek (Q Plan)**
 - Sedia Q Plan

2. Rekabentuk
3. Perolehan
4. Pembinaan
5. Penyerahan

Maklumat Gerbang Nilai

| Jenis | Tarikh Penilaian | Keputusan Penilaian | Senarai Cetak |
|-----------------|------------------|---------------------|---|
| Gerbang Nilai 1 | 02-04-2018 | HIJAU | Senarai Cetak Gerbang Nilai 1 |
| Gerbang Nilai 2 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 3 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 4 | | Belum Disediakan | |

Paparan rekod GN 1

MENGENAI SKALA | MAKLUMBALAS
 Sekiranya terdapat sebarang ulasan/pertanyaan sila hubungi: skala.jkr@1govc.gov.my atau telefon 03-26108512 / 03-26108224 / 03-26108305
 © Hakmilik 1985 - 2018 Bahagian Teknologi Maklumat, Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya, Malaysia

6.6.3 Isikan Gerbang Nilai 1 dengan lengkap

Gerbang Nilai 1 (* - merupakan data yang perlu diisikan)

| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PROJEK | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| NAMA PROJEK | MENAIKTRAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LUAT PULAU PINANG FASA 2 | | | | |
| PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN | | | | |
| CAWANGAN | <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | | |
| PENGARAH | <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pejabat"/> | | | | |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | |
| PENGURUS PROJEK | <input type="text"/> | | | | |
| PEGAWAI PENILAI GN | Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | <input type="text"/> | | | | |
| | TUMPUAN SIASATAN | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | PELAN TINDAKAN | Y | T |
| 1 RINGKASAN PROJEK | Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | 1.1 Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal | a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 BAJET | Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | 2.1 Bajet untuk projek | a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | 2.2 Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) | a) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 3 TANAH | Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | 3.1 Geran tanah (Status tanah) | a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| PENGEJORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | |
| MAKLUMAT GERBANG NILAI BELUM LENGKAP DIISI | | | | | |
| NAMA PENILAI | <input type="text"/> | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | <input type="text"/> | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | <input type="text"/> | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | Nama: <input type="text"/> Jawatan: <input type="text"/> Pejabat: <input type="text"/> <input type="button" value="Pilih Pegawai"/> | | | | |
| <input type="button" value="Kembali"/> <input type="button" value="Simpan >>"/> | | | | | |

6.6.4 Klik Simpan

Gerbang Nilai 1 (* - merupakan data yang perlu diisikan)

| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PROJEK | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----|
| NAMA PROJEK | MENAIKTARAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2 | | | | |
| PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN | | | | |
| CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PP) | Pilih Pejabat | | | |
| PENGARAH | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | Pilih Pejabat | | | |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | |
| PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Penguasa Kanan | | | | |
| | Nama: Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | | |
| PEGAWAI PENILAI GN | Jawatan: Jurutera Awam | | | | |
| | Pejabat: BHG. BANGUNAN (PP) | Pilih Pegawai | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | |
| | TUMPUAN SIASATAN | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | PELAN TINDAKAN | | Y T |
| 1 RINGKASAN PROJEK | <p>Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya?</p> <p>a) Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal</p> <p>b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini?</p> | | | | |
| 2 BAJET | <p>Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya?</p> <p>2.1 Bajet untuk projek</p> <p>a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima?</p> <p>2.2 Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building)</p> <p>a) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PH b. Carbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) | | | | |
| 3 TANAH | <p>Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah?</p> <p>3.1 Geran tanah (Status tanah)</p> <p>a) Adakah status tanah ini telah diluluskan?</p> <p>A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan/bangunan</p> | | | | |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | |
| PERLUKAN KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | |
| NAMA PENILAI | Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | <p>Nama: IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHYIDIN</p> <p>Jawatan: Pengarah Pulau Pinang</p> <p>Pejabat: JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)</p> <p>Pilih Pegawai</p> | | | | |
|  Gerbang Nilai berstatus Perlukan Keputusan Pengarah | | | | | |
|  Maklumat perlu disediakan oleh Pegawai Penilai (HOPT) | | | | | |
| << Kembali | | | Simpan >> | | |

6.6.5 Klik Hantar Ke Pengarah Gerbang Nilai 1

Projek → Aliran Kerja

MENAIKTRAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2

Maklumat Asas Projek

| | |
|--|--|
| Rujukan SKALA | SKL0309/B18/26640/20755/0 |
| Tarikh Terima Brief/Tapak/Siling | <ul style="list-style-type: none"> • Brief telah diterima : 08-08-2018 • Tapak telah diterima : 15-08-2018 • Siling telah diterima : 22-08-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat | - |
| Tarikh Pendaftaran Projek | 08-08-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh) | - |
| RM Wujud Projek | 11 |
| RM Sesama Projek | 11 |
| Rancangan Malaysia | RMK11 Bukan Rolling Plan |
| Kategori Projek | Persatuuan |
| Penolong Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) |
| Skop Projek | 1. Pengubahsuaian dan menaiktaraf bangunan dewan solat utama sediakan. 2. Merobohkan bahagian sediakan dan mendirikan bangunan 3 tingkat di atas sebahagian Lot 1485 serta menyambung dengan bangunan 3 tingkat di atas Lot 252. 3. Menyediakan kedai peniaga/ruang perniagaan (Shop lot) 4. Lain-lain |
| Maksud Pembangunan | P27 |
| Wakil/Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat Pelanggan | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN |
| Kos Projek Asal | RM 5,000,000.00 |

1. Perancangan

- **Catatan Projek**
 - Tambah Catatan Projek
 - Senarai Catatan Projek
 - Kepikan Projek
 - Senarai Kepikan Projek

1.2 Strategi Pelaksanaan

- Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek

1.3 Gerbang Nilai 1

- Cetak Pdf Gerbang Nilai 1
- Pinda Gerbang Nilai 1
- **Hantar Ke Pengarah Gerbang Nilai 1**

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembimbingan

5. Penyerahan

6.6.6 Klik Hantar Ke Pengarah

Hantar Ke Pengarah Gerbang Nilai 1 (*)

CETAK LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1

LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1:
PENERIMAAN PROJEK

| NAMA PROJEK | MENAIKTRAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2 |
|--------------------|--|
| PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN |
| CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PP) |
| PENGARAH | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) |
| PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Pengguna Kanan |
| PEGAWAI PENILAI GN | Mohd. Tamziz b. Sharif |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 |

<< Kembali

Hantar Ke Pengarah >>

6.6.7 Paparan Maklumat Gerbang Nilai pada Aliran Kerja

[Projek](#) → [Aliran Kerja](#)

[Aliran Kerja](#) [Butiran Projek](#) [Senarai Cetak Pdf](#) [Hapus Projek](#) [Pelepasan Projek](#) [Pembatalan Projek \(HOPT\)](#) [History](#) [States](#) [Maklumbalas \(0\)](#)

MENAIKTARAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2

Maklumat Asas Projek

| | |
|--|--|
| Rujukan SKALA | SKL0309/B18/26640/20755/0 |
| Tarikh Terima Brif/Tapak/Siling | <ul style="list-style-type: none"> Brif telah diterima : 08-08-2018 Tapak telah diterima : 15-08-2018 Siling telah diterima : 22-08-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat | - |
| Tarikh Pendaftaran Projek | 08-08-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mансuh) | - |
| RM Wujud Projek | 11 |
| RM Semasa Projek | 11 RMK11 Bukan Rolling Plan |
| Kategori Projek | Persekutuan |
| Penolong Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) |
| Skop Projek | 1. Pengubahsuaian dan menaiktaraf bangunan dewan solat utama sediada. 2. Merobohkan bahagian sediada dan mendirikan bangunan 3 tingkat di atas sebahagian Lot 1486 serta menyambung dengan bangunan 3 tingkat di atas Lot 252. 3. Menyediakan kedai peniaga/ruang perniagaan (Shop lot) 4. Lain-lain |
| Maksud Pembangunan | P27 |
| Wakil/Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat Pelanggan | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN |
| Kos Projek Asal | RM 5,000,000.00 |
| Kos Projek Semasa | RM 5,000,000.00 |
| Integrasi Primavera | Tida |

1. Perancangan

- 1.1 Catatan Projek**
 - [Tambah Catatan Projek](#)
 - [Senarai Catatan Projek](#)
 - [Kepilan Projek](#)
 - [Senarai Kepilan Projek](#)
- 1.2 Strategi Pelaksanaan**
 - [Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek](#)
- 1.3 Gerbang Nilai 1**
 - [Cetak Pdf Gerbang Nilai 1](#)
 - [Pinda Gerbang Nilai 1: Menunggu Keputusan Pengarah](#)
 - [Hantar Ke Pengarah Gerbang Nilai 1: Menunggu Keputusan Pengarah](#)
- 1.4 Gerbang Nilai 1 (Pengarah)**
 - [Cetak Pdf Gerbang Nilai 1 \(Pengarah\); ditugaskan kepada \[SHAHABUDIN B MOHD MUHYAYIDIN\]\(#\) dari JKR NEGERI PULAU PINANG \(PP\)](#)
 - [Pinda Gerbang Nilai 1 \(Pengarah\); ditugaskan kepada \[SHAHABUDIN B MOHD MUHYAYIDIN\]\(#\) dari JKR NEGERI PULAU PINANG \(PP\)](#)
 - [Sah Gerband Nilai 1 \(Pengarah\): Perlukan keputusan Pengarah](#)

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

5. Penyerahan

Paparan maklumat yang diperolehi (dilihat) oleh Pegawai Penilai (HOPT)

Maklumat Gerbang Nilai

| Jenis | Tarikh Penilaian | Keputusan Penilaian | Senarai Cetak |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| Gerbang Nilai 1 | | Maklumbalas Pengarah | |
| Gerbang Nilai 2 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 3 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 4 | | Belum Disediakan | |

6.7 KEPUTUSAN PENGARAH

Tanggungjawab : Pengurus Program/ Pengarah Berkenaan

6.7.1 Klik Pinda Gerbang Nilai 1

Projek → Aliran Kerja

Aliran Kerja Butiran Projek Senarai Cetak Pdf Maklumbalas (0)

MENAIKTAJAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2

Maklumat Asas Projek

| | |
|--|---|
| Rujukan SKALA | SKL0309/B18/26640/20755/0 |
| TARIKH LATIHAN | • Brif telah diterima : 08-08-2018 |
| Tarikh Terima Brif/Tapak/Siling | • Tapak telah diterima : 15-08-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat | • Siling telah diterima : 22-08-2018 |
| Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh) | 08-08-2018 |
| RM Wujud Projek | 11 |
| RM Semasa Projek | 11 |
| Rancangan Malaysia | RMK11 Bukan Rolling Plan |
| Kategori Projek | Persendirian |
| Penolong Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) |
| Skop Projek | 1. Pengubahsuatan dan menaiktaraf bangunan dengan solat utama sediada. 2. Merobohkan bahagian sediada dan mendirikan bangunan 3 tingkat di atas sebahagian Lot 1486 serta menyambung dengan bangunan 3 tingkat di atas Lot 252. 3. Menyediakan kedai peniaga/ruang pembiagaan (Shop lot) 4. Lain-lain |
| Maksud Pembangunan | P27 |
| Wakil/Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat Pelanggar | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN |
| Kos Projek Asal | RM 5,000,000.00 |
| Kos Projek Semasa | RM 5,000,000.00 |

1. Perancangan

1.1 Catatan Projek

- Tambah Catatan Projek
- Senarai Catatan Projek
- Kepilan Projek
- Senarai Kepilan Projek

1.2 Gerbang Nilai 1

- Cetak Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)
- Pinda Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)
- Hantar Ke Pengarah Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)

1.3 Gerbang Nilai 1 (Pengarah)

- Cetak Pdf Gerbang Nilai 1 (Pengarah)
- Pinda Gerbang Nilai 1 (Pengarah)
- Sah Gerbang Nilai 1 (Pengarah): Perlukan keputusan Pengarah

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

5. Penyerahan

Paparan maklumat yang diperolehi (dilihat) oleh Pengarah



6.7.2 Isikan tarikh, ulasan (tidak mandatori), pilih keputusan sama ada PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SETERUSNYA DENGAN SYARAT atau PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SETERUSNYA dan kemudian klik Simpan.

| GERBANG NILAI 1 (Pengarah) (* - merupakan data yang perlu diisi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|--|----------------|------------------------------|--|--------------------|--|---|------------|------------------------------|----------|------------------------------|--|--------|----------------------|-------------------------------------|------|--------------------|--|------------------------|--|--|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--------------------|-------|-------------------------|---|--|--|----------|---------------|--|--|--|----------|--------------------|--|--|--|------------------|------------|--|--|--|--|
| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PROJEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NAMA PROJEK</td> <td colspan="5">MENAIKSTAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2</td> </tr> <tr> <td>PELANGGAN</td> <td colspan="5">UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN</td> </tr> <tr> <td>CAWANGAN</td> <td colspan="5">BHG. BANGUNAN (PP)</td> </tr> <tr> <td>PENGARAH</td> <td colspan="5">JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)</td> </tr> <tr> <td>HOPT</td> <td colspan="5">BHG. BANGUNAN (PP)</td> </tr> <tr> <td>PENGURUS PROJEK</td> <td colspan="5">Jurutera Awam Penguasa Kanan</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">PEGAWAI PENILAI GN</td> <td>Nama:</td> <td colspan="4">Mohd. Tarmizi b. Sharif</td> </tr> <tr> <td>Jawatan:</td> <td colspan="4">Jurutera Awam</td> </tr> <tr> <td>Pejabat:</td> <td colspan="4">BHG. BANGUNAN (PP)</td> </tr> <tr> <td>TARIKH PENILAIAN</td> <td colspan="5">01-10-2018</td> </tr> </table> | | | | | | NAMA PROJEK | MENAIKSTAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2 | | | | | PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN | | | | | CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | | PENGARAH | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | | | | | HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | | PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Penguasa Kanan | | | | | PEGAWAI PENILAI GN | Nama: | Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | | Jawatan: | Jurutera Awam | | | | Pejabat: | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | |
| NAMA PROJEK | MENAIKSTAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGARAH | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Penguasa Kanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEGAWAI PENILAI GN | Nama: | Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jawatan: | Jurutera Awam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat: | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATIHAN LATIHAN | TUMPUAN SIASATAN | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | PELAN TINDAKAN | | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATIHAN LATIHAN | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">1 RINGKASAN PROJEK</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya?</p> <p>1.1 Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukup bagi meneruskan fasa perancangan awal</p> </td> <td>a) <input checked="" type="radio"/> Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? <input type="radio"/></td> <td>b) <input type="radio"/> Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? <input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>2 BAJET</p> <p>Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya?</p> <p>2.1 Bajet untuk projek</p> <p>2.2 Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building)</p> </td> <td>a) <input type="radio"/> Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? <input checked="" type="radio"/></td> <td>a) <input type="radio"/> Adalah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecakapan Tenaga (EEI) <input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 TANAH</td> <td colspan="3"> <p>Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah?</p> <p>3.1 Geran tanah (Status tanah)</p> </td> <td>a) <input type="radio"/> Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) <input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table> | | | | | 1 RINGKASAN PROJEK | | <p>Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya?</p> <p>1.1 Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukup bagi meneruskan fasa perancangan awal</p> | | a) <input checked="" type="radio"/> Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? <input type="radio"/> | b) <input type="radio"/> Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? <input checked="" type="radio"/> | <p>2 BAJET</p> <p>Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya?</p> <p>2.1 Bajet untuk projek</p> <p>2.2 Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building)</p> | | a) <input type="radio"/> Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? <input checked="" type="radio"/> | a) <input type="radio"/> Adalah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecakapan Tenaga (EEI) <input checked="" type="radio"/> | 3 TANAH | | <p>Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah?</p> <p>3.1 Geran tanah (Status tanah)</p> | | | a) <input type="radio"/> Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) <input checked="" type="radio"/> | N. LATIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 RINGKASAN PROJEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya?</p> <p>1.1 Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukup bagi meneruskan fasa perancangan awal</p> | | a) <input checked="" type="radio"/> Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? <input type="radio"/> | b) <input type="radio"/> Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 BAJET</p> <p>Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya?</p> <p>2.1 Bajet untuk projek</p> <p>2.2 Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building)</p> | | a) <input type="radio"/> Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? <input checked="" type="radio"/> | a) <input type="radio"/> Adalah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. PH b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecakapan Tenaga (EEI) <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 TANAH | | <p>Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah?</p> <p>3.1 Geran tanah (Status tanah)</p> | | | a) <input type="radio"/> Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERLUKAN KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NAMA PENILAI</td> <td colspan="5">Mohd. Tarmizi b. Sharif</td> </tr> <tr> <td>TARIKH PENILAIAN</td> <td colspan="5">01-10-2018</td> </tr> <tr> <td>ULASAN PEGAWAI PENILAI</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> | | | | | | NAMA PENILAI | Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | | | TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | | ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PENILAI | Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NAMA PEGAWAI PELULUS</td> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama:</td> <td colspan="4">IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN</td> </tr> <tr> <td>Jawatan:</td> <td colspan="4">Pengarah Pulau Pinang</td> </tr> <tr> <td>Pejabat:</td> <td colspan="4">JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>TARIKH</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> </td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Tarikh yang perlu dimasukkan</td> </tr> <tr> <td>ULASAN PEGAWAI PELULUS</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding-right: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA </td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> Pilihan keputusan oleh Pengarah </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | | NAMA PEGAWAI PELULUS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama:</td> <td colspan="4">IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN</td> </tr> <tr> <td>Jawatan:</td> <td colspan="4">Pengarah Pulau Pinang</td> </tr> <tr> <td>Pejabat:</td> <td colspan="4">JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)</td> </tr> </table> | | | | | Nama: | IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN | | | | Jawatan: | Pengarah Pulau Pinang | | | | Pejabat: | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | | | | TARIKH | <input type="text"/> | Tarikh yang perlu dimasukkan | | | | ULASAN PEGAWAI PELULUS | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding-right: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA </td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> Pilihan keputusan oleh Pengarah </td> </tr> </table> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | Pilihan keputusan oleh Pengarah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama:</td> <td colspan="4">IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN</td> </tr> <tr> <td>Jawatan:</td> <td colspan="4">Pengarah Pulau Pinang</td> </tr> <tr> <td>Pejabat:</td> <td colspan="4">JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)</td> </tr> </table> | | | | | Nama: | IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN | | | | Jawatan: | Pengarah Pulau Pinang | | | | Pejabat: | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama: | IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jawatan: | Pengarah Pulau Pinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pejabat: | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARIKH | <input type="text"/> | Tarikh yang perlu dimasukkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PELULUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding-right: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA </td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> Pilihan keputusan oleh Pengarah </td> </tr> </table> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | Pilihan keputusan oleh Pengarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="checkbox"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | Pilihan keputusan oleh Pengarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: left; padding-bottom: 5px;"> <input type="button" value="Kembali"/> </td> <td style="width: 50%; text-align: right; padding-bottom: 5px;"> <input type="button" value="Simpan >>"/> </td> </tr> </table> | | | | | | <input type="button" value="Kembali"/> | <input type="button" value="Simpan >>"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Kembali"/> | <input type="button" value="Simpan >>"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.7.3 Jika pilih PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SETERUSNYA DENGAN SYARAT oleh Pengarah maka Pengesyoran Penilaian Gerbang Nilai akan menjadi kuning. Aliran Kerja di dalam SKALA dapat diteruskan dan hendaklah berstatus hijau sebelum Gerbang Nilai seterusnya diaktifkan:

Gerbang Nilai 1 (Pengarah) (* - merupakan data yang perlu diisikan)

| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PROJEK | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| NAMA PROJEK | MENAIKTAJAR MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2 | | | | |
| PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN | | | | |
| CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | |
| PENGARAH | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | | | | |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | |
| PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Pengguna Kanan | | | | |
| | Nama: | Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | |
| PEGAWAI PENILAI GN | Jawatan: | Jurutera Awam | | | |
| | Pejabat: | BHG. BANGUNAN (PP) | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | |
| TUMPUAN SIASATAN | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | | PELAN TINDAKAN | Y | T |
| 1 RINGKASAN PROJEK | | | | | |
| Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | 1.1 | Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal | a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 BAJET | | | | | |
| Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | 2.1 | Bajet untuk projek | a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | 2.2 | Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) | a) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? a. EPU b. MyCarbon c. MyCrest d. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 TANAH | | | | | |
| Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | 3.1 | Geran tanah (Status tanah) | a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? A. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | |
| KUNING | | | | | |
| NAMA PENILAI | Mohd. Tarmizi b. Sharif | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | |
| ↓ | | | | | |
| Gerbang Nilai berstatus Kuning | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | Nama: <input type="text" value="IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHAYIDIN"/> Jawatan: <input type="text" value="Pengarah Pulau Pinang"/> Pejabat: <input type="text" value="JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)"/> | | | | |
| TARIKH | 03-10-2018 <input type="button" value="Pilih"/> | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PELULUS | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input type="radio"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | | | | |
| << Kembali Simpan >> | | | | | |

6.7.4 Jika pilih PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SETERUSNYA oleh Pengarah maka Pengesyoran Penilaian Gerbang Nilai akan menjadi merah. Pegawai Penilai perlu Sedia Pindaan (GN Merah) untuk meneruskan aliran kerja seterusnya.

Gerbang Nilai 1 (Pengarah) (* - merupakan data yang perlu diisi)

| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 : PENERIMAAN PROJEK | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|
| NAMA PROJEK | MENAIKTARAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2 | | | | |
| PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN | | | | |
| CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | |
| PENGARAH | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) | | | | |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) | | | | |
| PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Penguasa Kanan | | | | |
| PEGAWAI PENILAI GN | Nama: Mohd. Tarmizi b. Sharif Jawatan: Jurutera Awam Pejabat: BHG. BANGUNAN (PP) | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 | | | | |
| TUMPUAN SIASATAN | | SENARAI SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | | PELAN TINDAKAN | |
| 1 RINGKASAN PROJEK Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? 1.1 Kesediaan dan kandungan ringkasan projek adalah mencukupi bagi meneruskan fasa perancangan awal a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah diluluskan oleh EPU? b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | | | | | |
| 2 BAJET Adakah projek ini telah dianggarkan dan diberi peruntukan secukupnya? 2.1 Bajet untuk projek a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bajet yang telah diterima? 2.2 Peruntukan untuk bangunan mesra alam (green building) a) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah diluluskan untuk projek ini? i. MyGreen ii. MyCarbon iii. MyCrest iv. Indeks Kecekapan Tenaga (EEI) | | | | | |
| 3 TANAH Adakah tapak telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? 3.1 Geran tanah (Status tanah) a) Adakah status tanah ini telah diluluskan? i. Hak milik tanah telah ditukar atas nama pelanggan(bangunan) | | | | | |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | |
| MERAH | | | | | |
| NAMA PENILAI: Mohd. Tarmizi b. Sharif TARikh PENILAIAN: 01-10-2018 ULASeN PEGAWAI PENILAI:  | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS: IR. SHAHABUDDIN B MOHD MUHYIDIN Jawatan: Pengarah Pulau Pinang Pejabat: JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) TARikh: 03-10-2018 ULASeN PEGAWAI PELULUS: <input checked="" type="radio"/> PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT <input checked="" type="radio"/> PROJEK TIDAK BOLEH DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA | | | | | |
| << Kembali | | Simpan >> | | | |

6.7.5 Klik Sah Gerbang Nilai.

Maklumat Asas Projek

Rujukan SKALA SKL0309/B18/26640/20755/0

Tarikh Terima Brief/Tapak/Siling

- Brief telah diterima : 08-08-2018
- Tapak telah diterima : 15-08-2018
- Siling telah diterima : 22-08-2018

Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat

Tarikh Pendaftaran Projek 08-08-2018

Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh)

RM Wujud Projek 11

RM Semasa Projek 11

Rancangan Malaysia RMK11 Bukan Rolling Plan

Kategori Projek Persekutuan

Penolong Pengurus Program JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)

Pejabat HOPT BHG. BANGUNAN (PP)

Skop Projek

1. Pengubahanan dan menaiktaraf bangunan dewan solat utama sediada. 2. Merobohkan bahagian sediada dan mendirikan bangunan 3 tingkat di atas sebahagian Lot 1486 serta menyambung dengan bangunan 3 tingkat di atas Lot 252. 3. Menyediakan kedai penilaian/ruang pemimpinan (Shop lot) 4. Lain-lain

Maklud Pembangunan P27

Wakil/Pengurus Program JKR NEGERI PULAU PINANG (PP)

1. Perancangan

1.1 Catatan Projek

- Tambah Catatan Projek
- Senarai Catatan Projek
- Kepilan Projek
- Senarai Kepilan Projek

1.2 Gerbang Nilai 1

- Cetak Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)
- Pinda Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)
- Sah Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)

1.3 Gerbang Nilai 1 (Pengarah)

- Cetak Pdf Gerbang Nilai 1 (Pengarah)
- Pinda Gerbang Nilai 1 (Pengarah)
- **Sah Gerbang Nilai 1 (Pengarah)**

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

6.7.6 Isi tarikh sah dan klik sah surat ini.

Sah Gerbang Nilai 1 (Pengarah) (*)

CETAK LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1

LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1:
PENERIMAAN PROJEK

| | |
|--------------------|--|
| NAMA PROJEK | MENAICKTARAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2 |
| PELANGGAN | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN |
| CAWANGAN | BHG. BANGUNAN (PP) |
| PENGARAH | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) |
| PENGURUS PROJEK | Jurutera Awam Pengguna Kanan |
| PEGAWAI PENILAI GN | Mohd. Tarmizi b. Sharif |
| TARIKH PENILAIAN | 01-10-2018 |

Tarikh Sah : 04-10-2018

<< Kembali

Sah Surat Ini >>

6.7.7 Paparan Maklumat Gerbang Nilai pada Aliran Kerja bagi Status Kuning

Projek → Aliran Kerja

MENAIKTAJARAF MASJID JAMEK KAMPUNG RAWA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG FASA 2

Maklumat Asas Projek

| | |
|---|--|
| Rujukan SKALA | SKL0309/B18/26640/20755/0 |
| Tarikh Terima Brief/Tapak/Siling | <ul style="list-style-type: none"> • Brief telah diterima : 08-08-2018 • Tapak telah diterima : 15-08-2018 • Siling telah diterima : 22-08-2018 |
| Tarikh Pendaftran Projek Oleh PO Pusat | - |
| Tarikh Pendaftran Projek | 08-08-2018 |
| Tarikh Pendaftran Projek (Selepas mansuh) | - |
| RM Wujud Projek | 11 |
| RM Sesama Projek | 11 |
| Rancangan Malaysia | RMK11 Bukan Rolling Plan |
| Kategori Projek | Persekutuan |
| Penolong Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat HOPT | BHG. BANGUNAN (PP) |
| Skop Projek | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengubusanan dan menaiktaraf bangunan dengan solat utama sedada. 2. Merobek bahagian sedada dan mendekor bangunan 3 tingkat di atas sebahagian Lot 1486 semuanya bersambung dengan bangunan 3 tingkat di atas Lot 252. 3. Menedakian kedi penilaian/ruang perniagaan (Shop lot) 4. Lain-lain |
| Maksud Pembangunan | P27 |
| Wakil/Pengurus Program | JKR NEGERI PULAU PINANG (PP) |
| Pejabat Pelanggan | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN |
| Kos Projek Asal | RM 5,000,000.00 |
| Kos Projek Semasa | RM 5,000,000.00 |

Maklumat Gerbang Nilai

| Jenis | Tarikh Penilaian | Keputusan Penilaian | Senarai Cetak |
|-----------------|------------------|---------------------|---|
| Gerbang Nilai 1 | 01-10-2018 | KUNING | Senarai Cetak Gerbang Nilai 1 |
| Gerbang Nilai 2 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 3 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 4 | | Belum Disediakan | |

1. Perancangan

- 1.1 Catatan Projek
 - Tambah Catatan Projek
 - Senarai Catatan Projek
 - Keplian Projek
 - Senarai Keplian Projek
- 1.2 Pelan Kualiti Projek (Q Plan)
 - Sedia Q Plan: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)
- 1.3 Gerbang Nilai 1
 - Cetak Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)
 - Pinda Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG. BANGUNAN (PP)
 - Sah Gerbang Nilai 1: Perlu keputusan penilaian Hijau

2. Rebabentuk

3. Perolehan
4. Pembinaan
5. Penyerahan

Paparan rekod GN 1

6.7.8 Paparan Maklumat Gerbang Nilai pada Aliran Kerja bagi Status Merah

Projek → Aliran Kerja

PEMBINAAN MASJID DI KG. TEHIL, JASIN, MELAKA

Maklumat Asas Projek

| | |
|---|---|
| Rujukan SKALA | SKL0304/B16/26495/20718/0 |
| Tarikh Terima Brief/Tapak/Siling | <ul style="list-style-type: none"> • Brief telah diterima : 28-10-2016 • Tapak telah diterima : 28-10-2016 • Siling telah diterima : 28-10-2016 |
| Tarikh Pendaftran Projek Oleh PO Pusat | - |
| Tarikh Pendaftran Projek | 14-11-2016 |
| Tarikh Pendaftran Projek (Selepas mansuh) | - |
| RM Wujud Projek | 11 |
| RM Sesama Projek | 11 |
| Rancangan Malaysia | RMK11 Bukan Rolling Plan |
| Kategori Projek | Persekutuan |
| Penolong Pengurus Program | JKR NEGERI MELAKA (MEL) |
| Pejabat HOPT | BHG.BANGUNAN (MEL) |
| Skop Projek | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Masjid (Ruang solat lelaki & wanita), Mimbar, Mehrab. 2. Rumah Sampah. 3. Tandas lelaki & wanita, Tempat Wuduk lelaki & wanita. 4. Parking Kenderaan kereta & motosikal. 5. Jalan keluar dan masuk. 6. Pagar Kawasan. 7. Tiang Bendera. |
| Maksud Pembangunan | B06 |
| Wakil/Pengurus Program | JKR NEGERI MELAKA (MEL) |
| Pejabat Pelanggan | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN |
| Kos Projek Asal | RM 4,500,000.00 |
| Kos Projek Semasa | RM 4,500,000.00 |

Maklumat Gerbang Nilai

| Jenis | Tarikh Penilaian | Keputusan Penilaian | Senarai Cetak |
|-----------------|------------------|---------------------|---|
| Gerbang Nilai 1 | 23-10-2018 | MERAH | Senarai Cetak Gerbang Nilai 1 |
| Gerbang Nilai 2 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 3 | | Belum Disediakan | |
| Gerbang Nilai 4 | | Belum Disediakan | |

1. Perancangan

- 1.1 Catatan Projek
 - Tambah Catatan Projek
 - Senarai Catatan Projek
 - Keplian Projek
 - Senarai Keplian Projek
- 1.2 Gerbang Nilai 1
 - Sedia Pindaan (GN Merah) Gerbang Nilai 1: ditugaskan kepada BHG.BANGUNAN (MEL)

2. Rebabentuk

3. Perolehan
4. Pembinaan
5. Penyerahan

Paparan rekod GN

6.8 INBOX ALIRAN KERJA GERBANG NILAI

Inbox aliran kerja Gerbang Nilai menunjukkan tugasan yang perlu dibuat oleh Pegawai Penilai GN dan Pegawai Pelulus GN. Terdapat Dua (2) inbox bagi Aliran Kerja Gerbang Nilai iaitu melalui Inbox Aliran Kerja Projek dan *button* Aliran Kerja.

6.8.1 Inbox Aliran Kerja Projek



Klik Paparan tugas Gerbang Nilai

Pendaftaran Projek : [DAFTAR PROJEK BARU](#) [DAFTAR PROJEK PENSWASTAAN \(PP\)](#)

Aliran Kerja Gerbang Nilai : (Bilangan adalah berdasarkan kepada aliran kerja yang telah ditugaskan)

[HOPT - GN 1 \(3\)](#) [Pengarah - GN 1 \(0\)](#) [HOPT - GN 2 \(5\)](#) [Pengarah - GN 2 \(0\)](#) [HOPT - GN 3 \(3\)](#) [Pengarah - GN 3 \(0\)](#) [WPP - GN 4 \(0\)](#)

Cari Dalam Senarai [Export Mukasurat ini to Excel](#)

Senarai 5 Rekod Tugasan Gerbang Nilai 2

| No | Tajuk Projek | Rujukan Skala | Kementerian Pelanggan | Status Semasa |
|----|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | PEMBINAAN KAMPUS UNIVERSITI | SKL0202/B18/26792/20864/0/TB/KD | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | tiada GN3 |
| 2 | PELAKSANAAN SEKOLAH SECARA JBS DI BAWAH INISIATIF NBOS: MY NEW SCHOOL BAGI SK SELANDAR JASIN, MELAKA | SKL0202/B16/25921/20425/0/TB/KD | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | Rekabentuk |
| 3 | PELAKSANAAN SEKOLAH SECARA JBS DI BAWAH INISIATIF NBOS: MY NEW SCHOOL BAGI SK ULU YAM LAMA, BATANG KALI, SELANGOR | SKL0202/B17/25503/20216/0/TB/KD | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | Rekabentuk |

6.8.2 Button Aliran Kerja

The screenshot shows a web application interface for project management. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Sistem Kewajipan & Laporan', 'LAMAN UTAMA', 'AIRAN KERJA' (which is highlighted with a red box), and 'APORAN'. To the right of the navigation bar are search fields for 'Taip di sini untuk carian' (Search), and buttons for 'Projek', 'Kontrak', and 'Kontraktor'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Pendaftaran Projek' with links for 'Daftar Projek Baru', 'Daftar Projek Penswastaan (PP)', 'Projek Perumahan Banjir', and 'Daftar Projek Sekolah Daif'. There are several sections for 'Aliran Kerja Utama' (Main Work Flow), each with its own set of buttons for various project stages like 'Daftar Projek PO Pusat', 'Daftar Projek Penswastaan Oleh PO', etc. A specific section 'Aliran Kerja Gerbang Nilai' (Value Gate Work Flow) is also visible, containing buttons for 'HOPT - GN 1 (3)', 'Pengarah - GN 1 (0)', etc. At the bottom right of the page, there is a link 'Export Mukasurat ini to Excel'.

6.9 SENARAI CETAK GERBANG NILAI

Penilaian Gerbang Nilai yang telah disahkan boleh dimuat turun untuk cetakan menerusi Senarai Cetak Gerbang Nilai di Maklumat Gerbang Nilai, Aliran Kerja dan di button Senarai Cetak PDF.

6.9.1 Senarai Cetak Gerbang Nilai di Maklumat Gerbang Nilai.

| Aliran Kerja | | Butiran Projek | | Senarai Cetak Pdf | |
|--|---|--------------------|---|-------------------|--|
| PEMBANGUNAN SEKOLAH AGAMA RAKYAT (SAR) AN-NUR,KUALA KANGSAR, PERAK | | | | | |
| Maklumat Asas Projek | | | | | |
| Rujukan SHALA | SHL0307/B17/2519/207520 | | | | |
| Tarikh Terima Brift/Tarikh Sing | <ul style="list-style-type: none"> Bfrf terim diterima: 21-07-2016 Tarikh lepas diterima: 21-07-2016 Sing terim diterima: 21-07-2016 | | | | |
| Tarikh Pencairan Projek Oan/PO Pusat | - | | | | |
| Tarikh Pencairan Projek (Selesai masruh) | - | | | | |
| RH Wujud Projek | 11 | | | | |
| Jumlah Tarikh Sing | 11 | | | | |
| Ramalan Masaay | RIMK11 Bulan Roring Pah | | | | |
| Kategori Projek | Perekoduan | | | | |
| Pentadbir Pengurusan Program | JKR NEGERI PAHANG (PAH) | | | | |
| Pejabat HOPT | BHQ BANGUNAN (PRK) | | | | |
| Stop Projek | PERBAIKANAN SEHOLAH AGAMA RAKYAT (SAR) AN-NUR,KUALA KANGSAR, PERAK | | | | |
| Masa/Tempoh Pembangunan | 600 | | | | |
| Wajib Pengurusan Program | JKR NEGERI PERAK (PRK) | | | | |
| Pejabat Pelengkong | JABATAN PERDAWA MENTERI | | | | |
| Kos Projek Asal | RM 1,000,000.00 | | | | |
| Kos Projek Sesaria | RM 1,000,000.00 | | | | |
| Inisiatif Primaria | Tulis | | | | |
| Maklumat Gerbang Nilai | | | | | |
| Jenis | Tarikh Penilaian | Reputasi Penilaian | Senarai Cetak | | |
| Gerbang Nilai 1 | 08-11-2018 | HUAU | Senarai Cetak Gerbang Nilai 1 | | |
| Gerbang Nilai 2 | | Belum Diadakan | | | |
| Gerbang Nilai 3 | | Belum Diadakan | | | |
| Gerbang Nilai 4 | | Belum Diadakan | | | |

| PEMBANGUNAN SEKOLAH AGAMA RAKYAT (SAR) AN.NUR,KUALA KANGSAR, PERAK | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Bulletin Projek Persehubungan | Kaedah Pelaksanaan / Jenis Penilaian / Kategori | Jenis Pelaksanaan (PAP/Baru/Pasal)/Jenis Reka bentuk BM (BM/Tanda BM) | Rujukan Skala | Rujukan SPPJ | Lokasi/Aspek | Pengaruh Hujan (Hr) Tidak |
| Pelanggan / Pejabat Bertanggungjawab | Pelanggan JABATAN PERDAWA MENTERI | Pengurusan Program JKR NEGERI PERAK (PRK) | Pengurusan Program JKR NEGERI PAHANG (PAH) | Pejabat HOPT BHQ BANGUNAN (PRK) | Nama HOPT | |
| Kos Projek | Kos Projek Sesaria RM 1,000,000.00 | Ering Projek Sesaria RM 1,000,000.00 | Ujian Projek Tahun 2018 RM 0.00 | Percubaan Diterima Tahun 2018 RM 0.00 | Percubaan Sebaran Tahun 2018 RM 0.00 | |
| Tarikh Lulus | Multamad Biro/Bif | Mengesahkan kesesuaian Tarikh | Kaluruan KosPDR Asal | Tarikh Capai Kategori 3 | | |

| LAPORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1: PENERIMAAN PROJEK | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|
| NAMA PROJEK | | SEJARAH SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | | PELAN TINDAKAN | | |
| PELANGGAN | | JABATAN PERDAWA MENTERI | | | | |
| CAWANGAN | | JKR NEGERI TERENGGANU (TRG) | | | | |
| PENGARAH | | JKR NEGERI JOHOR (JRH) | | | | |
| HOPT | | BHQ BANGUNAN (PRK) | | | | |
| PENGURUS PROJEK | | Juntera Awam Pengguna | | | | |
| PEGAWAI PENILAI GN | | Mustapei Bin Endut | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | | 08-11-2018 | | | | |
| TUMPAIAN SIASATAN | | SEJARAH SEMAK / KETERANGAN YANG DIJANGKA | | PELAN TINDAKAN | | Y T |
| 1. RINGKASAN PROJEK | | Adakah ringkasan projek yang diterima telah ditentukan secukupnya? | | <ul style="list-style-type: none"> a) Adakah ringkasan projek yang diterima telah dilakukan oleh EPU? b) Adakah ringkasan projek yang diterima termasuk dengan SOA bagi projek ini? | | Y N |
| 2. BAJET | | Adakah projek ini telah diangarkan dan diberi peruntukan secukupnya? | | <ul style="list-style-type: none"> a) Adakah terdapat sebarang surat kelulusan bantuan yang telah diterima? b) Adakah peruntukan untuk bangunan hijau telah dimasukkan dan telah dilakukan untuk projek ini? <ul style="list-style-type: none"> a. MyCarbon b. MyGreen c. Indeks Keberkekalan Tanah (IFT) | | Y N |
| 3. TANAH | | Adakah tanah ini telah tersedia dan bebas daripada bebanan dan masalah? | | <ul style="list-style-type: none"> a) Adakan status tanah ini telah dilakukan? <ul style="list-style-type: none"> A. Hak milik tanah telah ditarik atas nama pelanggan/bangunan | | Y N |
| PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 1 | | | | | | |
| HUAU | | | | | | |
| NAMA PENILAI | | Mustapei Bin Endut | | | | |
| TARIKH PENILAIAN | | 08-11-2018 | | | | |
| ULASAN PEGAWAI PENILAI | | | | | | |
| KEPUTUSAN PENGARAH | | | | | | |
| NAMA PEGAWAI PELULUS | | Mohd. Kamal bin Abd. Ghani | | | | |
| TARIKH | | 09-11-2018 | | | | |
| ULASAN | | | | | | |
| PROJEK DITERUSKAN KE PERINGKAT SELANJUTNYA DENGAN SYARAT | | | | | | |

