

1. Maklumat Projek	
a) Tajuk Projek	
b) Kod SPP II/Rujukan Fail	
c) Pemilik Projek	
d) Pengurus Projek	
e) Pengurus Risiko	
f) Jabatan/Bahagian/Unit	
g) Tarikh Kelulusan Projek	
h) Tarikh Siap Projek	
i) Tarikh Serah Projek	
j) Kos Projek Diluluskan (RM):	
k) Kos Projek Sebenar (RM):	
l) Nama Kontraktor & Alamat	

LAPORAN AKHIR RISIKO

2. Maklumat Risiko Projek	
a) Bil. Risiko Yang Dikenalpasti(dari Daftar Risiko pertama)	Rendah ☐ Sederhana ☐ Tinggi ☐ Ekstrem ☐
b) Bil. Risiko Yang Diurus (Risiko Tinggi + Ekstrem)	
c) Bil. Risiko Baru Yang Diurus (Risiko baru)	
d) Bil. Risiko Yang Berjaya Dirawat <i>(Rujuk Bahagian 3)</i>	
e) Bil. Risiko Yang Tidak Berjaya Dirawat <i>(Rujuk Bahagian 4)</i>	

LAPORAN AKHIR RISIKO

3. Risiko Yang Berjaya Dirawat					
No Ruj./ (WBS)	Peristiwa Risiko	Kadar Risiko Asal	Kadar Risiko Akhir	Tindakan Rawatan Yang Diambil	Catatan (Sebab Kejayaan, Pengajaran)

LAPORAN AKHIR RISIKO

--	--	--	--	--	--

4. Risiko Yang Tidak Berjaya Dirawat

No Ruj./ (WBS)	Peristiwa Risiko	Kadar Risiko Asal	Kadar Risiko Akhir	Tindakan Rawatan Yang Dicapai	Catatan (Sebab Kegagalan, Pengajaran)

5. Statistik Risiko

5.1	Peratus Risiko Yang Berjaya Diurus*	____(2d)____%	_____ %	%
-----	-------------------------------------	---------------	---------	---

LAPORAN AKHIR RISIKO

		(2b) + (2c)		
5.2	Peratus Risiko Yang Gagal Diurus	$\frac{\text{---(2e)---}}{(2b) + (2c)} \%$	$\text{---} \%$	$\%$

6. Faedah Diperolehi Daripada Pengurusan Risiko Projek

7. Pencapaian Projek

Nota : Risiko YANG BERJAYA DIURUS apabila kadar risiko asal dapat diturunkan dari Ekstrem atau Tinggi ke Sederhana atau Rendah

Risiko YANG TIDAK BERJAYA DIURUS apabila kadar risiko asal TIDAK dapat diturunkan dari Ekstrem atau Tinggi ke Sederhana atau Rendah

LAPORAN AKHIR RISIKO

8. Kelulusan		
Disediakan oleh : Pengurus Risiko /Pengurus Projek	Tandatangan	Tarikh

Diluluskan oleh : Pengurus Program	Tandatangan	Tarikh
---	--------------------	---------------