

kelewatan berhubung dengan aktiviti atau peristiwa yang disumbang oleh Kerajaan mahupun kontraktor.

(iv) Bilangan hari yang lambat dan bilangan hari yang dipohon dengan menunjukkan perkiraan berdasarkan kepada peristiwa atau aktiviti sebenar di tapak bina.

(v) Klausula syarat-syarat kontrak yang membolehkan kontraktor diberikan lanjutan masa.

(vi) Dokumen-dokumen sokongan lain yang perlu bagi membantu P.P. membuat satu pandangan yang bernas berhubung dengan permohonan lanjutan masa kontraktor.

(c) Lanjutan tempoh liputan polisi insurans, bon pelaksanaan dan jaminan wang pendahuluan (jika berkaitan).

10.4.2 P.P. perlu sentiasa memantau kemajuan kerja Kontraktor dan menyemak kemajuan kerja di tapak berbanding program kerja yang telah dipersetujui dan jika didapati berlaku kelewatan, P.P. hendaklah meminta Kontraktor supaya memberi sebab-sebab mengapa kerjanya telah/akan terlambat dan langkah-langkah yang telah/akan diambil untuk mengelakkan/mengurangkan kelewatan.

## **10.5 Penilaian Tempoh Kelambatan Dan Lanjutan Masa**

10.5.1 Dalam menilai tempoh kelambatan dan lanjutan masa, beberapa perkara perlu diberi perhatian:-

(a) Sebab-sebab kelambatan yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah dikaji sama ada dibenarkan di bawah Kontrak.

(b) Tentukan masa tambahan yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu kerja tersebut.