

	PENGURUSAN PROJEK	Rujukan : JKR.PMMM.32 No Mukasurat : 1 No Isu : 1 No Rujukan : 0 Tarikh :: 06.05.2008
	Laporan Penyiapan Projek	

Tajuk Projek: CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA UNTUK PEMBINAAN 1 BLOK BANGUNAN AHLI PARLIMEN (FASA 3)

Pengurus Projek: _____

Pengarah Cawangan: _____

Objektif Projek: _____

Tarikh Penyiapan Projek: _____

Analisis Projek

	Digunakan	Tarikh
Penyiapan Praktikal:	☐	
Penyerahan Projek:	☐	
Program-program Latihan Disiapkan :	☐	
Pengesahan oleh Pengurus Projek:	☐	
Pengesahan oleh Pengarah Cawangan:	☐	
Pengesahan oleh Penaja/Pelanggan	☐	

Analisis Kewangan

	ANGGARAN ASAL	BAJET SEMAK SEMULA	KOS PROJEK AKHIR
Jumlah Kos Projek			

ULASAN TERHADAP HASIL KEWANGAN

--

SEMAKAN FUNGSI

Skop dan Perubahan

--

	PENGURUSAN PROJEK Laporan Penyiapan Projek	<table> <tr> <td>Rujukan</td><td>:</td><td>JKR.PMMM.32</td></tr> <tr> <td>No Mukasurat</td><td>:</td><td>2</td></tr> <tr> <td>No Isu</td><td>:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>No Rujukan</td><td>:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Tarikh</td><td>::</td><td>06.05.2008</td></tr> </table>	Rujukan	:	JKR.PMMM.32	No Mukasurat	:	2	No Isu	:	1	No Rujukan	:	0	Tarikh	::	06.05.2008
Rujukan	:	JKR.PMMM.32															
No Mukasurat	:	2															
No Isu	:	1															
No Rujukan	:	0															
Tarikh	::	06.05.2008															

JADUAL – PEMBANGUNAN DAN PENCAPAIAN

BAJET DAN PENGURUSAN KOS

SASARAN DAN PENCAPAIAN KUALITI

SEKATAN RISIKO

SUMBER – KEMAHIRAN, KETERSEDIAAN DAN LATIHAN

KOMUNIKASI – PROSES DAN KEBERKESANAN

PEROLEHAN/KONTRAK

INTEGRASI – PELANGGAN, PERKHIDMATAN, JKR

	PENGURUSAN PROJEK Laporan Penyiapan Projek	<table> <tr> <td>Rujukan</td><td>:</td><td>JKR.PMMM.32</td></tr> <tr> <td>No Mukasurat</td><td>:</td><td>3</td></tr> <tr> <td>No Isu</td><td>:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>No Rujukan</td><td>:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Tarikh</td><td>::</td><td>06.05.2008</td></tr> </table>	Rujukan	:	JKR.PMMM.32	No Mukasurat	:	3	No Isu	:	1	No Rujukan	:	0	Tarikh	::	06.05.2008
Rujukan	:	JKR.PMMM.32															
No Mukasurat	:	3															
No Isu	:	1															
No Rujukan	:	0															
Tarikh	::	06.05.2008															

PENGAJARAN DIPELOLEHI

CADANGAN:

TINDAKAN SEGERA YANG DIPERLUKAN:

Disediakan:

Pengurus Projek	Tandatangan	Tarikh